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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakres pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy: 

Inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie 
modernizacji i przebudowy budynku nr 5 w obiekcie przy ul. Żeromskiego 107 
z przeznaczeniem na budynek Poradni specjalistycznych i POZ w ramach projektu 
pn. Modernizacja, przebudowa i doposażenie Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
obejmuje kompleksowy nadzór nad Inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane na 
który składa się wykonawstwo w następujących branżach: 

 branża konstrukcyjno-budowlana, w tym drogowa 
 branża sanitarna,  
 branża elektryczna, w tym instalacje telekomunikacyjne. 
 

Informacje ogólne na temat zadania  
 
Projekt jest współfinansowany ze środków MZ nr umowy DOI/SK/85112/6220/58/1077 

 
1. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego (zespołu nadzoru inwestorskiego) w czasie realizacji 

inwestycji: 
1.1. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą z dnia. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 682 z późn. zm).  
1.2. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy. o roboty budowlane i dokumentacją przetargową. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu niezbędnego do pełnienia nadzoru inwestorskiego we 
wszystkich branżach występujących w ramach nadzorowanej inwestycji, tj. co najmniej w branżach 
określonych w § 4 ust. 2 umowy . 

1.4. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach 
określonych kompetencji, zobowiązany jest do wykonywania zadań i czynności mających na celu prawidłową 
realizację inwestycji wraz z jej rozliczeniem zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym rozdziałem III 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

1.5. Do kierowania zespołem Nadzoru Inwestorskiego należy powołać Inspektora Nadzoru - koordynatora, który 
wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie.  

1.6. W trakcie wykonywania robót branżowych powinien być zapewniony Inspektor odpowiedzialny za nadzór 
danej branży. 

1.7. W przypadku, jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji 
usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.  

1.8. Do obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) w szczególności należy:  
1) udział w przekazaniu placu budowy, 
2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 

i zagospodarowaniem, 
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3) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby nie dochodziło do zbędnych przerw w realizacji robót 
przez Wykonawcę robót budowlanych oraz aby zapewnić ciągłość funkcjonowania pracy działającej 
części poradni podczas realizacji robót budowlanych; 

4) koordynowanie prac budowlanych w taki sposób, aby  zapewnić funkcjonowanie ciągłości pracy części 
poradni podczas budowy, a także bezpieczeństwo Pracowników i Pacjentów. Wymaganie i kontrolowanie 
niezbędnych zabezpieczeń prac budowalnych; 

5) kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową i przetargową na 
roboty; 

6) wydawanie wykonawcy robót poleceń, decyzji, zgód i akceptacji w sprawach związanych z realizacją 
umowy na roboty budowlane, zgodnie z warunkami tej umowy, dokumentacją projektową, przetargową 
na roboty oraz wytycznymi i zaleceniami zamawiającego. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę robót 
zastrzeżenia wobec decyzji czy poleceń Inspektora Nadzoru, jest on zobowiązany do ustosunkowania się 
do zastrzeżenia w terminie jednego dnia od przekazania tego zastrzeżenia Zamawiającemu; 

7) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, przyjęcie opracowanych 
przez wykonawcę robót: planu BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu zapewnienia jakości; 
sprawdzenie i weryfikacja poprawności dokumentów, wzywanie wykonawcy robót do dokonania 
ewentualnych poprawek; 

8) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon 
robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków 
roboczych wyłączonych z ruchu, 

9) weryfikacji, analizy i zaopiniowaniu Zamawiającemu harmonogramu robót przedstawionego przez 
wykonawcę robót. W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie 
skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – każdorazowo informowanie 
Zamawiającego o zmianie i zaakceptowanie nowych terminów, 

10) sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych, Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót 
z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w terminie 
do 10-go każdego miesiąca,  

11) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót i materiałów 
z wymaganiami specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej – w oparciu o wyniki badań tych 
cech, dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych, 

12) akceptacja wszystkich kart materiałowych stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech 
i źródeł pochodzenia w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku wykonawcy robót, W przypadku gdy 
wniosek materiałowy będzie dotyczył kolorystyki, elementów wyposażenia Inspektor Nadzoru wystąpi do 
Zamawiającego o zajęcie stanowiska; 

13) kontrola i ocena przekładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane 
z zewnątrz w terminie do 3 dni od otrzymania wniosku wykonawcy robót; 

14) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, względnie 
przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy 
robót, 

15) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca 
składowania po zakończeniu robót, 

16) kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z dokumentacją 
projektową, z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego, kontrola dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć 
wykonawca robót; 

17) żądanie od wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: próbek wbudowywanych materiałów, 
certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat technicznych, atestów; 

18) żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót;  
19) żądanie wykonania przez wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć lub ekspertyz w celu 

wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych; 
20) żądanie usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń niespełniających wymagań określonych 

w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i przetargowej na roboty; 
21) żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia, zgodności prowadzonych prac 

z zasadami BHP; 
22) Udział we wszystkich naradach technicznych-koordynacyjnych 
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23) sporządzanie protokołów z narad technicznych-koordynacyjnych  obejmujących wszelkie ustalenia 
dokonane z wykonawcą robót oraz przedstawicielami Zamawiającego i Projektantem,  i przekazanie ich 
zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie, oraz prowadzenie dokumentacji ze 
wszystkich kontaktów z wykonawcą robót,  

24) na każdą naradę technicznych-koordynacyjną Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za 
przygotowania nw. informacji, które należy zamieścić w sporządzanym protokole tj.:  
a. opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,  
b. nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,  
c. plan robót i finansowania na kolejne miesiące,  
d. opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,  
e. wykaz zmian w dokumentacji projektowej,  
f. wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
g. pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót (również w wersji elektronicznej) w okresie 

objętym protokołem; 
25) kontrola i nadzór nad realizacją przez wykonawcę robót ustaleń wynikających z rad budowy; 
26) ocena i opiniowanie roszczeń wykonawcy robót wystosowanych do Zamawiającego, 
27) w przypadku złożenia wniosku wykonawcy robót budowlanych dot. roszczeń finansowych, terminowych, 

robót zamiennych, robót dodatkowych, pominięć lub innego zagadnienia dot. nadzorowanych robót 
Inspektor Nadzoru zajmie stanowisko w terminie 3 dni roboczych od przekazania wniosku od 
Zamawiającego/Wykonawcy robót; 

28) przyjmowanie od wykonawcy robót oświadczeń związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia 
w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w trakcie realizacji umowy; powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu 
Zamawiającego oraz samego Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;  

29) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez 
wykonawcę robót;  

30) przyjmowanie i opiniowanie od wykonawcy robót wniosków dotyczących zmiany umowy w drodze 
pisemnego aneksu wraz ze wszystkimi dokumentami poświadczającymi zasadność dokonania zmiany 
umowy, 

31) przyjmowanie oraz kompleksowa ocena propozycji wycen/wniosku (kosztorysów dodatkowych lub 
różnicowych) zgodnie z wymogami umowy z wykonawcą robót oraz okolicznościami faktycznymi 
i prawnymi; 

32) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zaopiniowania zgłoszonego przez wykonawcę robót wniosku, 
dokumentów oraz wycen (kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę) oraz przedstawienia 
Zamawiającemu swojego stanowiska w przedmiocie zasadności wniosku i przedłożonych kosztorysów 
w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wykonawcy robót;  

33) udzielanie wykonawcy robót wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących 
realizacji robót budowlanych; 

34) prowadzenie korespondencji z wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy 
o roboty budowlane, w tym przekazywanie Wykonawcy robót stanowiska Zamawiającego w sprawach, 
które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego i na żądanie Zamawiającego; 

35) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót;  
36) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących 

realizacji umowy na roboty budowlane;  
37) dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy 

o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu wykonania tych robót; żadna z czynności 
podjętych przez Inspektora Nadzoru nie może skutkować decyzjami finansowymi dla Zamawiającego, 
zmianami w umowie wymagającymi aneksu oraz zmianami dokumentacji projektowej bez zgody 
Zamawiającego; 

38) kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy,  
39) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót ich wykonywania zgodnie z zasadami BHP, 

kontrolowanie utrzymania porządku i prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy 
40) sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych „Zestawień wartości wykonanych robót” (w ciągu 5 

dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę), 
41) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych i końcowego, 
42) udział w przeprowadzanych przez wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach. 

Zamawiający wymaga aby Inspektor Nadzoru podczas obioru robót zanikowych, ulegających zakryciu 
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wykonywał dokumentację fotograficzną obrazującą/potwierdzają zakresy rzeczowe i ilości robót. 
Protokoły odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną powinny być przekazywane do Zamawiającego; 

43) przyjęcie zgłoszenia wykonawcy robót o zakończeniu danego etapu robót i po ich sprawdzeniu 
powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru częściowego; 

44) przyjęcie zgłoszenia wykonawcy robót budowlanych o zakończeniu robót wraz z dokumentacją 
powykonawczą zakończonych robót i po ich sprawdzeniu powiadomienie Zamawiającego o gotowości 
robót do odbioru końcowego (ostatecznego); 

45) sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów Wykonawcy robót; 
46) organizowanie wszystkich czynności odbiorowych w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

(ostatecznego) robót budowlanych; 
47) udział w pracach komisji odbiorowej w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

(ostatecznego); 
48) weryfikacja w trakcie odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez wykonawcę prac 

z dokumentacją przetargową, dokumentacją projektową, STWiORB oraz innymi wytycznymi 
i wymaganiami Zamawiającego, sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych wraz z dokumentacją 
fotograficzną obrazującą/potwierdzającą zakresy rzeczowe i ilości robót zanikowych i ulegających 
zakryciu; 

49) dokonanie wraz z komisją odbiorową powołaną przez Zamawiającego odbioru częściowego oraz odbioru 
końcowego (ostatecznego), w tym w szczególności dokonanie czynności związanych z weryfikacją 
jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz podejmowanie wszelkich decyzji wynikających 
z umowy o roboty budowlane związanych z odbiorem,  łącznie ze sporządzeniem protokołu odbioru 
częściowego/końcowego; - 

50) ścisłej współpracy w ramach komisji odbiorowej w zakresie odbioru końcowego robót budowlanych 
składającej się z przedstawicieli Zamawiającego w zakresie czynności odbiorowych wraz 
z przeprowadzeniem rozruchów technologicznych oraz uzgadnianie stanowiska co do przeprowadzanych 
odbiorów; 

51) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane:  
a. sporządzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem; 
b. wskazanie Wykonawcy zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego zakresu 

z Zamawiającym; 
c. protokolarne przejęcia od Wykonawcy placu budowy po jego uporządkowaniu w stopniu zgodnym 

z istniejącym stanem robót przerwanych; 
d. rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy; 
e. przedłożenie informacji dotyczących robót i usług wykonanych i nierozliczonych; 
f. określenie kwoty należnego wykonawcy robót wynagrodzenia na dzień odstąpienia/rozwiązania 

umowy. 
52) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe) 

i potwierdzenie jego do wypłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych 
i prawidłowych dokumentów, oraz sprawdzenie rozliczeń pod kątem  zgodności  z uzyskanymi przez 
Zamawiającego  dofinansowaniami 

53) przyjęcie od wykonawcy robót (przy udziale Zamawiającego) placu budowy w terminie poprzedzającym 
odbiór końcowy po stwierdzeniu jego uporządkowania i przywrócenia do stanu poprzedniego przy 
uwzględnieniu wykonanych robót, w tym również przywrócenia do stanu poprzedniego sąsiednich ulic, 
nieruchomości, budynków lub lokali;  

54) dokonywanie rozliczeń pod fakturę w sposób uzgodniony z Zamawiającym; wydawanie poleceń 
i wytycznych co do wszystkich dokumentów koniecznych do załączenia do faktur wystawianych przez 
wykonawcę robót; 

55) przeprowadzanie bieżących inspekcji terenu budowy celem weryfikacji wywiązywania się wykonawcy 
robót z warunków realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 

56) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, 
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów 
własności sprzętu itp.; 

57) wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi innymi uprawnieniami 
wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy – Prawo budowlane w związku z wykonywaniem nadzoru 
inwestorskiego; 

58) korodowanie spraw związanych z nadzorem autorskim przy współudziale Zamawiającego. 
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59) sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych, Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót 
z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w terminie 
do 10-go każdego miesiąca,  

60) kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru poprzez regularne wizyty na budowie 
min. 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego; Inspektorzy zobowiązani są 
bezwzględnie potwierdzać swoją obecność na budowie podpisem na liście obecności; lista obecności 
będzie znajdowała się w Dziale Technicznym. Brak podpisu na liście obecności będzie uważane za brak 
odbycia wizyty na budowie, 

61) Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo wnioskowania, opiniowania zmian i uzupełnień dokumentacji 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie technologii i przydatności dokumentacji do celów 
budowy i przyszłej funkcji obiektu. 

62) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, umową, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami 
Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych i materiałowych, jakości, trwałości  i estetyki 
wykonania.  

63) inne wyżej nie wymienione wynikające z ustawy Prawo Budowlane.  
1.9. Inspektor Nadzoru ponadto zobowiązany jest do: 

a) wspierania Zamawiającego poprzez: 
 kontrolę realizacji wymagań wynikających z umowy o przyznaniu dofinansowania ze środków 

zewnętrznych  
 identyfikację zagrożeń związanych z realizacją umów o roboty budowlane, podejmowanie 

aktywnych działań związanych z zapobieganiem powstaniu zagrożeń lub ich rozwiązywaniem oraz 
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich niebezpieczeństwach w realizacji umowy 

 przygotowanie charakterystyki techniczno-finansowej do dokumentów OT (dowodów przyjęcia 
środka trwałego w używanie), dotyczących poszczególnych elementów robót, ich cech, wartości 
i innych informacji jeżeli będą niezbędne, przygotowanie z podziałem na ulice /obiekty 
kompletnych kart OT do przyjęcia powstałej infrastruktury na ewidencję środków trwałych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym w okresie trwania procedury odbiorowej 

b) udzielania Zamawiającemu kompleksowych informacji na każdy temat dotyczący wykonywania przez 
Inspektora Nadzoru obowiązków umownych, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia przekazania informacji od Zamawiającego w sposób zgodny z postanowieniami 
Umowy; informacja winna przybrać formę, jakiej zażąda Zamawiający oraz zostać każdorazowo 
potwierdzono w formie pisemnej; 

c) udostępnienia lub wydawanie na każde żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie 
wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem umowy – Inspektor Nadzoru w szczególności 
zezwoli Zamawiającemu skontrolować i zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy 
i sporządzić z niej kopie; 

d) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do publikowania bądź udostępnienia innym osobom niż 
Zamawiający lub osobom przez niego upoważnionym informacji lub dokumentów związanych 
z wykonaniem umowy; 

e) bieżącego informowania Zamawiającego o czynnościach przeprowadzanych w trakcie wykonywania 
obowiązków na terenie budowy, w tym zwłaszcza informowanie o zamierzonych czynnościach 
związanych z odbiorami robót, przeprowadzaniem prób, inspekcji, rozruchów, kontroli szczelności oraz 
innych czynnościach z zakresu kontroli jakości, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia oraz przekazywania 
Wykonawcy robót informacji o zamiarze wzięcia udziału przez inspektorów Zamawiającego w tych 
czynnościach; 

f) bieżącego odnoszenia się do uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego, a w razie trwającej 
rozbieżności stanowisk, przedstawienia problemu Zamawiającemu celem jego rozstrzygnięcia; 

g) opiniowania dokumentów przedłożonych przez wykonawców robót/podwykonawców/dalszych 
podwykonawców robót w zakresie podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu akceptacji 
podwykonawców/ dalszych podwykonawców, każdorazowo w przypadku żądania przez Zamawiającego 
takiej opinii i w terminie przez niego wyznaczonym; 

h) powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, 
braków, niejasności, sprzeczności i innych wad sporządzonej dokumentacji projektowej; 

i) identyfikowanie konieczności wprowadzenia zmian do umowy o roboty budowlane w drodze aneksu, 
w razie zaistnienia przesłanek takiej zmiany; zawiadamianie Zamawiającego o konieczności aneksowania 
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umowy lub odnoszenie się do stanowiska Zamawiającego o konieczności aneksowania umowy (przy 
czym stanowisko Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące); 

j) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony 
wykonawcy robót i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów rozwiązania kwestii 
mogących być podstawą do wystąpienia z roszczeniem;  

k) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego, w przypadku 
kierowania pisemnego stanowiska do Projektanta lub wykonawcy robót, jednoczesne kierowanie kopii 
pisma do Zamawiającego; 

l) reprezentowania Zamawiającego (na jego wniosek oraz w razie potrzeby po udzieleniu stosownego 
umocowania) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z projektem; 

m) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego, wykonawcy robót oraz odnotowaniem w Dzienniku Budowy; 

n) pomoc w ustaleniu ewentualnych szkód (w tym ich zakresu) wyrządzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych (w tym strat, które Zamawiający poniósł lub korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 
wykonawca robót szkody nie wyrządził), opiniowanie zasadności nałożenia na wykonawcę robót kar 
umownych oraz wnioskowanie o ich nałożenie; 

o) rozliczenie końcowe inwestycji; 
p) archiwizacja korespondencji i dokumentacji związanej z prowadzoną inwestycją, przedstawianie 

wszelkich dokumentów i korespondencji na każde żądania Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym, przekazanie korespondencji oraz dokumentacji Zamawiającemu w stanie kompletnym po 
zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy; 

q) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich związanych 
z realizacją inwestycji, po uprzednim uzgodnieniu stanowiska z Zamawiającym; 

r) archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie 
materiałów wykorzystywanych przez wykonawcę robót przy ich realizacji; 

s) kompleksowa obsługa kontroli przeprowadzanej przez instytucję współfinansującą w związku 
z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz przez jakiekolwiek inne uprawnione w tym zakresie 
instytucje; 

t) uczestnictwo we wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy administracyjne, w szczególności 
w kontrolach organów nadzoru budowlanego, dopilnowywanie realizacji postanowień, decyzji i ustaleń 
wynikających z kontroli w trakcie realizacji inwestycji; 

u) wyegzekwowanie od wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu zestawienia gwarancji, instrukcji 
i konserwacji urządzeń (DTR) oraz harmonogramu przeglądów i serwisów, 

v) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym 
biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu IN 
w związku z realizacją umowy. 

1.10. Inspektorowi przysługują następujące uprawnienia: 
 opiniowanie osoby kierownika budowy i w razie potrzeby wnioskowanie o jego zmianę, jak również 

o usunięcie każdej innej osoby z pośród personelu wykonawcy robót, której obecność uznana została za 
niepożądaną,  

 wnioskowanie o wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające 
z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań wykonawcy robót, względnie z niewykonania 
zleceń Inspektora i powiadomienie o powyższym Zamawiającego,  

 odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanych 
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, jak również materiałów, przy których badaniu stwierdzono 
niedociągnięcia ze strony laboratorium, 

 zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych 
z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, 
bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji, 

 polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej 

 sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i warunkami kontraktu (umowy)  
 Uzyskanie od projektanta (Nadzór Autorski) wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 

w nim rozwiązań z równoważnym powiadomieniem Zamawiającego. 
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OPIS ROBÓT OBJĘTYCH NADZOREM INWESTORSKIM:  
 
Zgodnie z PFU oraz dokumentacją z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji i przebudowy 
budynku nr 5 w obiekcie przy ul. Żeromskiego 107 z przeznaczeniem na budynek Poradni specjalistycznych 
i POZ w ramach projektu pn. Modernizacja, przebudowa i doposażenie Ośrodka Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej numer sprawy 140/PN/ZP/RB/2023 - dostępnymi na 
platformie zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/836467   

 
Łączny termin realizacji usługi: Od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych Inwestycją, nie dłużej jednak  niż do dnia 
15.12.2025 r. 
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: maj 2024 r. 
 

W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z Zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej 
współpracy z Zamawiającym, tak by zamawiany przedmiot spełniał wymagania Zamawiającego. W tym celu 
Zamawiający wyznaczy osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za kontakty z Wykonawcą oraz za wszelkie 
uzgodnienia dotyczące  prowadzonych prac realizowanych w ramach zadania. 
 

 


