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ZP.2710.4.2024 

Rząśnik, dn. 09.01.2024 r.  

 

  Wykonawcy 
  (wszyscy)      

 
Dotyczy: prowadzonego postepowania na realizację zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 440320W relacji 
Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik – etap II” – w trybie  Zapytanie o propozycję – 
zamówienie nr ZP.2710.4.2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. 
 
Gmina Rząśnik udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 09.01.2024 r. 
dotyczące treści Zapytania w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 
440320W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik – etap II”. 
 
Pytanie 1 
Zawracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do  
15 miesięcy od dnia podpisania umowy ze względu na długi okres trwania procedur 
administracyjnych. 
Przewidywany termin procedur administracyjnych wynikający z ustaw jest następujący: 

 Uzyskanie ZRID od złożenia wniosku 90 dni, uprawomocnienie 30 dni- 120 dni 
 Pozwolenia wodnoprawne 30-60 dni 
 Decyzja środowiskowa 30-60 dni 
 Załączniki do ZRID -opinie 30 dni 
 Stał organizacja ruchu 30 dni 
 Warunki techniczne przebudowy sieci do 30 dni 
 Mapy do celów projektowych 30 dni Mapy podziałów 30 dni 

Daje nam to około 13 miesięcy do których potrzebne jest jeszcze około 2 miesiące na 
przygotowanie koncepcji. Na zrealizowanie powyższego projektu potrzebny więc jest 
dłuższy termin realizacji niż wymagany w postępowaniu przez Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 15 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

Gmina Rząśnik podpisała umowę nr W/UMWM-UU/UM/RF/3366/2023 z dnia 25 maja 
2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 
realizacji Zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie - Grądy 
Polewne, gmina Rząśnik – etap II” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa z terminem realizacji do 31 grudnia 2024 r. 

W związku z powyższym dokumentacja musi być zrealizowana w terminie podanym  
w zapytaniu. 

Informujemy, że w 2023 roku opracowany został Raport o odziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia1. W ciągu najbliższych 3 tygodni Gmina powinna otrzymać postanowienie 
RDOŚ i zostanie wydana decyzja środowiskowa. 

 
1 RDOŚ w Warszawie narzuciła obowiązek przeprowadzenie badań środowiskowych oraz sporządzenie 
raportu środowiskowego. Został on natychmiast zlecony. 
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Pytanie 2 
Ze względu na zapis w postępowaniu o dostarczeniu prawomocnej decyzji ZRID 
informujemy, iż uzyskanie tego uprawomocnienia nie jest zależne od wykonawcy. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć odwołań właścicieli nieruchomości położonych w obrębie 
opracowywanego projektu itp.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie decyzji ZRID z nadanym rygorem 
natychmiastowej wykonalności? 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie decyzji ZRID z nadanym rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 
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