OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ 

 ZADANIA PN.: 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku 

Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa
z podziałem na dwie części:

część 1 – Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 – Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień).
Bydgoszcz, październik 2019 r.

1. UWAGI OGÓLNE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że zamierza na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”  przeznaczyć środki, pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020.
Zadanie przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20.06.2014 r., znak: WI.IV.7820.34.2013.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.” znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XV/302/15 z dnia 21.12.2015 r. 
Wyrazy i zwroty użyte w opisie przedmiotu zamówienia przypisane, będą również stosowane w Instrukcji dla Wykonawców, w umowie i warunkach umowy i będą miały następujące oznaczenie:
Na oznaczenie Robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”, używa się pojęcia „Zadania” 
Na oznaczenie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”, używa się pojęcia „Wykonawca robót budowlanych”.
Na oznaczenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”, używa się pojęcia „Wykonawca”.

Na oznaczenie zespołu nadzoru składającego się z koordynatora, inspektorów nadzoru, specjalistów oraz obsługi techniczno – administracyjnej, używa się pojęcia „Inżynier Kontraktu”.

Na oznaczenie  przedstawiciela stojącego na czele zespołu nadzoru, używa się pojęcia „Koordynator”.

Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszego Podwykonawcy robót budowlanych używa się pojęcia „Podwykonawca robót budowlanych”.
Na oznaczenie Podwykonawcy usługi oraz dalszy Podwykonawca usługi na świadczenie usługi\i Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania używa się pojęcia „Podwykonawca”.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu, związanej z realizacją umowy, która została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”.
2.1. Usługa obejmuje:
a) Zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6  oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji;

b)   Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020; 

c) Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania oraz administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Zadania po jego zakończeniu;

d) Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych  w trakcie przeglądów.
2.2. W celu realizacji, Wykonawca utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będzie wchodzić Przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator, stojący na czele zespołu składającego się z inspektorów nadzoru, specjalistów  oraz obsługi techniczno - administracyjnej. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym OPZ, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.
2.3. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych etapach realizacji Zadania oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji zadania.
2.4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/259827
 dokumentacją projektową.
3. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1 Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z 
Wykonawcą w celu sporządzenia kopii, następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową dla Zadania,
b) decyzje administracyjne pozwalające na realizację Zadania,

c) umowę na Zadanie oraz aneksy do tej umowy,

d) umowę na nadzór autorski, 

e) inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Po sporządzeniu kopi powyższych dokumentów należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania zwrócić  je Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, bez konieczności zwrotu.
3.2 Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanych dokumentów, jak również 
przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach możliwych do wykrycia, przy 
zachowaniu należytej staranności, w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania dokumentów.
3.3 Całość dokumentacji projektowej posiadanej przez Wykonawcę, niezbędnej do prawidłowej realizacji 
Zadania będzie przechowywana w biurze Inżyniera Kontraktu z zastrzeżeniem warunków niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia i zawartej umowy.
3.4 Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco skanować wszelkie dokumenty, korespondencję, które otrzymał w związku z realizacją projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.”, i przekazywać w formie elektronicznej do Wykonawcy. Natomiast Wykonawca w przypadku otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych oryginału pisma skierowanego do Zamawiającego, niezwłocznie przekaże oryginał pisma Zamawiającemu. Jednocześnie sporządzi skan i przekaże w formie elektronicznej do Zamawiającego, oraz wykona dla siebie kserokopię dokumentu. Pozostałą korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Komplet skanów należy przekazać również wraz z rozliczeniem końcowym. Termin niezwłocznego przekazywania dokumentów w formie elektronicznej nie może przekraczać 3 dni roboczych. Termin przekazywania oryginałów korespondencji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.  
3.5 Powiadomienia w przypadku przeszkód w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 
Zadania należy składać pisemnie. Odpowiedzi na pisemne wystąpienia należy dokonywać w terminie 
do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

4. WYMAGANIA OGÓLNE

4.1 Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki przy ścisłej współpracy z Zamawiającym za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu/osoby wskazanej przez Zamawiającego na czas nieobecności Kierownika Projektu zwanego dalej „Kierownikiem projektu” oraz będzie zobowiązany do:

a) pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na świadczenie usługi Inżyniera  Kontraktu dla Zadania i obowiązującymi przepisami. Personel Inżyniera Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrole jakości materiałów i robót oraz postępu prac, realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu oraz zatwierdzonego wcześniej przez Koordynatora, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót oraz kompletności wymaganych dokumentów;

b) znajomości i przestrzegania zapisów umowy, która została zawarta na roboty budowlane dla Zadania, w tym w zakresie dotyczącym obowiązków Inżyniera Kontraktu; 

c) współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane;

d) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym również kosztorysów inwestorskich w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłych w trakcie jego realizacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań, sporządzanych przez Zamawiającego;

e) weryfikacji dokumentów i dokumentacji, w tym również kosztorysów ofertowych do Protokołów Konieczności w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłych w trakcie jego realizacji, przygotowywanych i przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przestrzegania terminów weryfikacji przedmiotowych dokumentów, zgodnie z poniższym; dla pozostałych dokumentów przyjmuje się, że termin weryfikacji przez Wykonawcę wynosi maksymalnie do 7 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania. O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca robót budowlanych powinien być informowany niezwłocznie.
Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów na niżej wymienionych warunkach: 
A. projekty umów zawieranych z Podwykonawcami dot. robót – Wykonawca robót budowlanych przekaże Wykonawcy oraz Zamawiającemu  w formie skanu drogą elektroniczną. 
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów.

W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych dokumentów (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila. 
Od tego czasu biegnie termin na wydanie opinii i wynosi 5 dni kalendarzowych.

B. kopię zawartych umów zawieranych z Podwykonawcami dot. robót, usług i dostaw – Wykonawca robót budowlanych przekaże Wykonawcy oraz Zamawiającemu w formie pisemnej.
Od czasu oznaczenia daty wpływu do Zamawiającego biegnie termin na wydanie opinii i wynosi 5 dni kalendarzowych. 
Opinię do ww. dokumentów (pkt A i pkt B) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót budowlanych w formie skanu drogą elektroniczną oraz pisemnie. Opinia do projektu umowy oraz do kopii zawartej umowy z Podwykonawcą, powinna uwzględniać w szczególności:

1) potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z Podwykonawcą z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych,

2) opinię w zakresie terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego,

3) opinię w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót (umowa z Podwykonawcą nie może obejmować zobowiązań wykraczających poza umowę z Wykonawcą robót)
4) weryfikację terminów płatności,

5) weryfikację umowy pod względem prawnym.
C. dokumenty do rozliczenia częściowego/końcowego wymienione w § 8 ust.. 2 pkt. 2.7 umowy nr ZDW.N4.363.01.2016 z dnia 26.01.2017 r. 
przekazane przez Wykonawcę robót budowlanych, zostaną zatwierdzone przez Wykonawcę i przekazane do Zamawiającego w formie skanu drogą elektroniczną wraz z kopią pisma Wykonawcy robót budowlanych z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Wykonawcy. 
Od czasu oznaczenia daty wpływu do czasu otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych biegnie termin 7 dni kalendarzowych.
f) potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportów miesięcznych wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów pogodowych i wszystkich innych dokumentów, stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, dokumenty przekazane zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Monitoring pogodowy będzie prowadzony przez Wykonawcę każdego dnia prowadzenia robót.

g) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych z realizacją Zadania oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją Zadania, w szczególności we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,  lokalnymi samorządami, mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej itp. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania, również w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

h) każdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania dokumentacji projektowych, przygotowywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a także sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; Powyższe dotyczy również protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości, spisywanych w związku z „czasowym zajęciem” nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego OPZ),

i) ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy uwzględnić zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca uwagę, że określone w dokumentacji parametry stanowią o równoważności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania inwestycji o określonym standardzie i jakości. Należy wskazać, które z parametrów stanowią o równoważności przy doborze innego materiału, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iż wszystkie określone w danej STWiORB są jednakowo ważne i muszą być spełnione, aby materiał był równoważny i spełnił swoje założone zadanie – jedynie wówczas Projektant ma podstawę do uzgodnienia rozwiązania zamiennego.

j) sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonej dokumentacji, z przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań projektowych, mając na uwadze skutki zaproponowanych rozwiązań, wywierających wpływ na realizację robót oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), należy klasyfikować jako nadzór autorski czy błąd projektowy, uzupełnienie lub omyłkę;

k) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadania, monitorowania i identyfikowania wszelkich problemów, ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego przebiegu zadania. Stwierdzenie powyższych problemów czy zagrożeń powinno skutkować podjęciem przez Inżyniera Kontraktu działań naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego), w celu podjęcia stosownych działań. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie będzie zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć, w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane dla zadania. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie, oparte w zależności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robót budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. Powyższe nie wyklucza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych; 

l) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych;

m) Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu propozycje druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji zadania. Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania Wykonawca będzie zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania (korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, raporty, inne dokumenty budowy) w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD – 1 egz. oraz nośnik zewnętrzny – pendrive – 1 egz.). W trakcie realizacji zadania, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże dokumenty w formie elektronicznej.

n) szczegółowej kontroli jakości i terminowości wykonywanych robót z potwierdzeniem w raportach miesięcznych, protokołach z rad technicznych i rad budowy.

o) umożliwienia potwierdzenia tożsamości personelu Wykonawcy poprzez zobowiązanie personelu do okazania dokumentu tożsamości Kierownikowi Projektu.

4.2 Personel Wykonawcy będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Wykonawca w szczególności uczestniczyć będzie w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, w próbach i badaniach wykonywanych przez Wykonawcę, zatwierdzania materiałów, co zostanie potwierdzone podpisem właściwego inspektora nadzoru. W przypadku niedopełnienia z tego tytułu obowiązków, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany personelu, a Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni kalendarzowych osobę spełniającą wymagania SIWZ.
5. WYMAGANIA – ETAP BUDOWY – WYMAGANIA FORMALNE
W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciel Wykonawcy – Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do:

a) ustanowienia inspektorów nadzoru wszystkich branż w celu realizacji zadania, którzy pełnić będą obowiązki wynikające m.in. z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poźn. zm.). Inżynier Kontraktu będzie koordynował czynności inspektorów nadzoru zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzór nad robotami będzie obejmował wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania. O przygotowanych materiałach do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego   Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu/osobę wskazaną przez Zamawiającego na czas nieobecności Kierownika Projektu, po uprzedniej weryfikacji dokumentów odbiorowych. Odbiór (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, chyba że zostanie ustalone inaczej.

b) przygotowanie opinii prawnych uzasadniających podstawę prawną i faktyczną w przypadku zastosowania do robót budowlanych art.67 ust. 1 pkt.6  oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
c) zaopatrzenia swojego zespołu w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba;

d) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących Zadania,

e) kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową, w tym zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji zadania; 

f) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac, jakie należy objąć programem naprawczym;

g) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych;

h) zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a także kontroli zabezpieczenia budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych, w tym kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót budowlanych stanu technicznego ww. obiektów, w tym dróg, służących do transportu technologicznego budowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy robót budowlanych wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji.

i) potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportów miesięcznych i wykonywanych na polecenie Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów pogodowych i wszystkich innych dokumentów, stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, dokumenty przekazane zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Monitoring pogodowy będzie prowadzony przez Wykonawcę każdego dnia prowadzenia robót. 

j) każdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawcę robót, a także sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; Powyższe dotyczy również protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości, spisywanych w związku z „czasowym zajęciem” nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt. 7 niniejszego OPZ). 

k) wykonania kontrolnych badań jakości w laboratoriach posiadających certyfikację, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca niezależnie od badań wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, jest zobowiązany do przeprowadzenia 5% badań głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w STWiORB oraz 10% badań pomiarowych w szczególności w zakresie robót ziemnych, nawierzchni asfaltowych, betonów. Wykonawca zobowiązany jest również do oceny wyników. Przedmiotowe badania nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
l) oceny i weryfikacji oraz potwierdzania zasadności propozycji wykonania robót, które wykraczają poza kosztorys ofertowy dla zadania, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania robót, wykraczających poza kosztorys ofertowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zweryfikować  wszystkie niezbędne dokumenty wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych o konieczności wykonania robót. Przedmiotowy protokół konieczności, opatrzony podpisem Inżyniera Kontraktu, właściwych inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót budowlanych, winien zostać przekazany Zamawiającemu za pismem we wskazanym powyżej terminie. W przypadku jeśli Zamawiający potwierdzi zasadność i konieczność wykonania danych robót, protokół konieczności opatrzony podpisem przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wykonania i późniejszego rozliczenia danych robót. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Inżynier kontraktu będzie brał udział w negocjacjach. Protokół konieczności powinien zostać opracowany z należytą starannością i powinien zawierać m.in.: 

a. datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót budowlanych, będącego podstawą do propozycji wykonania robót, które wykraczają poza kosztorys ofertowy dla zadania ;

b. datę sporządzenia protokołu;

c. szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót,  ze stosowną opinią właściwego inspektora nadzoru;

d. niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne, fotografie, itp.);

e. przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji;

f. kosztorys szczegółowy ofertowy i inwestorski; 

Wzór protokołu będzie podlegał akceptacji przez Koordynatora.
m) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizacji i przewodniczenia naradom, zwołanym przez Zamawiającego z udziałem Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy robót budowlanych, Kierownika Projektu i bieżącego sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. Nieprzekazanie w terminie protokołu z narad skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

n) dokonywania w terenie cotygodniowego przeglądu wprowadzonej przez Wykonawcę robót tymczasowej organizacji ruchu oraz weryfikacji poprawności i zgodności wprowadzonego oznakowania z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca opracuje raport z dokonanego w terenie przeglądu wprowadzonej przez Wykonawcę robót tymczasowej organizacji ruchu i przekaże go w terminie 3 dni roboczych od dokonanego przeglądu. Nieprzekazanie w terminie raportu z dokonanego przeglądu wprowadzonej przez Wykonawcę robót tymczasowej organizacji ruchu skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

o) ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wcześniejszej akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu;
p) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek. W przypadku, jeżeli przeprowadzone badania przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca robót budowlanych będzie miał prawo żądać od Inżyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane roboty należy rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami D-00.00.00. W takim przypadku koszty poniesie Wykonawca robót budowlanych. 
q) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn.: wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy uczestniczą we wszystkich badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość wykonywanych robót budowlanych, co potwierdzą w opracowanych raportach miesięcznych; 
r) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, tytułów własności sprzętu, itp.
6. WYMAGANIA – ETAP BUDOWY – WYMAGANIA ZWIĄZANE Z NADZOREM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany m.in. do:

a) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem w szczególności czynne uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgłoszonych przez Kierownika budowy/robót;

b) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów i materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską;

c) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów i materiałów;

e) sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, zatwierdzenia i archiwizacji dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

f) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy oraz materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą użyte podczas budowy;

g) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;

h) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych wymaganych STWiORB;

i) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego oraz dozoru środowiskowego;

j) w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Wykonawca zobligowany będzie podjąć działania zmierzające do uzyskania od wskazanych organów ochrony środowiska (GDOŚ i RDOŚ) wymaganych prawem odstępstw od zakazów.

k) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

l) zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;

m) dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych (protokół), wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;

n) dopuszczeniu i protokolarnym odebraniu placów składowych materiałów;

o) wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy;

p) określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym;

q) informowania Kierownika projektu, Kierownika budowy o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót;

r) zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy robót budowlanych oraz propozycji Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Kierownika Projektu;

s) zatwierdzania sporządzonych przez Wykonawcę robót raportów z wykonanych odcinków próbnych i przekazywaniu ich wraz z opinią Kierownikowi Projektu;

t) sporządzania i przekazywania do Kierownika Projektu wszelkich niezbędnych zestawień, analiz, sprawozdań i harmonogramów oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadania, a niezbędnych w celach wypełnienia obowiązków ze strony Zamawiającego w zakresie: rozliczenia dofinansowanego projektu z funduszy unijnych i organów kontrolujących.
7. WYMAGANIA – „CZASOWE ZAJĘCIE” NIERUCHOMOŚCI
7.1 Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przejęciu i przekazaniu nieruchomości, objętych ograniczeniem w korzystaniu w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie konieczności uzupełniania protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości (a także innych związanych dokumentów) i przedkładania na bieżąco do Zamawiającego niezwłocznie po wykonaniu robót w obrębie danej działki. Z powyższego obowiązku nie zwalnia Wykonawcy brak poinformowania o przejęciu danej nieruchomości – Wykonawca odpowiada za kontrolę nad prawidłowym wykonaniem opisanych czynności.

7.2 Każdorazowe, nieuzasadnione opóźnienie w przekazaniu nieruchomości po wykonaniu robót lub opieszałość w ich wykonywaniu, traktowane będzie jako działanie na szkodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie takie narażać może Zamawiającego na roszczenia osób trzecich i dodatkowe koszty, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia zwrotu kosztów z tego tytułu, zarówno od Wykonawcy robót budowlanych, jak i Wykonawcy, przy czym do Zamawiającego należy wybór od kogo dochodzić będzie zwrotu kosztów.
7.3 Wykonawca wraz Inżynierem Kontraktu zobowiązany jest monitorować i w razie konieczności monitować do Zamawiającego niezwłocznie każdorazowe działanie Wykonawcy robót budowlanych, mające na celu powodowanie opóźnień, wzrost kosztów, nieprawidłowości w prowadzeniu robót. itp. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót w obrębie nieruchomości, które są objęte ograniczeniem w korzystaniu, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzór protokołu przejęcia i przekazania.

7.4 Przed przystąpieniem do robót w obrębie danej nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest poinformować wszystkich właścicieli nieruchomości, które zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, podlegać będą ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości zgodnie z decyzją ZRID. Wzór pisma należy ustalić z Kierownikiem Projektu.

7.5 Protokół przejęcia nieruchomości powinien zawierać m.in.:

a) miejscowość i datę, 

b) skład osobowy uczestników przejęcia nieruchomości (przedstawiciel Wykonawcy robót budowlanych – Kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy, właściciel nieruchomości), 

c) oznaczenie nieruchomości, która podlega ograniczeniu w korzystaniu, jej właściciela i decyzji ZRID, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane,

d) określenie powierzchni zajętości czasowej, zgodnie z decyzją ZRID;

e) wyszczególnienie zakresu prac, które będą wykonywane w obrębie danej nieruchomości,

f) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczających teren inwestycji i linii „czasowego zajęcia”,

g) termin zajęcia nieruchomości (od dnia), planowany termin zwrotu,

h) zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie wyszczególnionego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

i) warunki prowadzenia robót, 

j) oświadczenie Wykonawcy robót budowlanych i Wykonawcy do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego po zakończeniu prac oraz usunięcia ewentualnych szkód,

k) uwagi stron,

l) dokumentacja fotograficzna, sprzed wejścia w teren (każde zdjęcie opatrzone opisem i datą).

7.6 Protokół przekazania nieruchomości powinien zawierać m.in.: 

a) miejscowość i datę, 

b) skład osobowy uczestników przekazania nieruchomości,

c) oznaczenie nieruchomości, która podlegała ograniczeniu w korzystaniu, jej właściciela i decyzji ZRID, na podstawie której realizowane były roboty budowlane, 

d) zakres prac, który został wykonany w obrębie danej nieruchomości,

e) potwierdzenie, że faktyczna zajętość czasowa powierzchni jest zgodna z linią zajętości określoną w decyzji ZRID,

f) termin zwrotu (z wyszczególnieniem terminu zakończenia robót budowlanych i przywrócenia do stanu pierwotnego),

g) oświadczenie Wykonawcy robót budowlanych i Wykonawcy, że teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego i zostały usunięte szkody, jakie powstały w wyniku prowadzonych robót,

h) potwierdzenie właściciela, że teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego,

i) uwagi stron,

j) dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakończeniu robót budowlanych (każde zdjęcie opatrzone opisem i datą).
8.1 WYMAGANIA – KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

8.2 Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie:

a) bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu i zaopiniowanym przez Koordynatora aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę robót budowlanych;

b) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, w odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych;

c) dokonywania weryfikacji i akceptacji obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót; Obmiary winny być zweryfikowane pod kątem zgodności wykonanych robót z Dokumentacją projektową. Obmiary wykonanych robót winny być sprawdzone przez Geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz sprawdzone i akceptowane przez Inspektora nadzoru danej branży oraz zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 
d) analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo – finansowych zaawansowania prac budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Harmonogramy powinny być sporządzane co najmniej w zakresie miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto;
8.3 Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie zgłoszonego bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami. Wykonawca będzie zobowiązany do kontroli przedmiotowych umów i płatności, w tym do opiniowania projektów umów, które mają być zawarte pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych.
8.4 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania wraz z dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. 
8.5 Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przygotowywać raporty miesięczne z postępu robót i pełnionego nadzoru wraz ze zbiorczym zestawieniem czynności Wykonawcy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów przez Kierownika Projektu, Wykonawca wystawi protokół odbioru częściowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury. W raportach powinny być uwzględnione również przewidywane koszty na różnych etapach realizacji robót budowlanych oraz sprawozdanie z zakresu wykonanej przez Inżyniera Kontraktu pracy w miesiącu poprzednim oraz pracy Wykonawcy robót. Raport miesięczny zawierać będzie m.in. potwierdzenie wykonania czynności, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt a) ÷ d), 8.2 i 8.3 niniejszego OPZ. 
8.6 Każdy raport miesięczny Wykonawcy powinien zawierać harmonogram płatności na kolejne miesiące zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Wykonawcy. Na podstawie danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie zabezpieczał środki finansowe i realizował płatności należne Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy.
8.7 Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić raport określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na asortyment robót), a także przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych, w szczególności pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze.
8. WYMAGANIA – ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT I STRON TRZECICH

9.1 W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do:
a) zapobiegania i identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o tych ryzykach Zamawiającego;

b) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach, związanych z roszczeniami Wykonawcy robót i stron trzecich i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwiązania, w zakresie kompetencji;

c) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy przekazaną dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy na każdym etapie realizacji zadania i potencjalnych zagrożeniach i roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych z tym związanych;

d) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnego przedstawienia przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie;

e) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, związanych z realizacją Zadania wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia, a w szczególności, w terminie 7 dni kalendarzowych, przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące: zjazdów, przepustów, itp. od mieszkańców przyległych do drogi działek i administracji terenowej oraz opiniowania wniosków o zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, itp., które będą pojawiać się w trakcie budowy oraz wszelkiej korespondencji związanej z realizacją powyższego zadania. Nieprzekazanie w terminie odpowiedzi na pisma dotyczące: zjazdów, przepustów, itp. od mieszkańców przyległych do drogi działek i administracji terenowej oraz opinii do wniosków o zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, itp., skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

f) niezwłocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy robót budowlanych;
g) w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy robót budowlanych od umowy na Zadanie, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych niewykonanych i przygotować materiały przetargowe, w terminie do 30 dni kalendarzowych.  

9.2 W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji umowy na roboty budowlane, Inżynier Kontraktu zapewni niezwłoczne wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu, oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu, oraz ewentualnego uczestnictwa w procesie w charakterze odpowiednio świadka lub interwenienta;
9. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
10.1 Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XV/302/15 z dnia 21.12.2015 r.
10.2 Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii Europejskiej, związanych z  dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020 oraz zapisów umowy/uchwały o dofinansowanie ze środków unijnych, a także będzie egzekwował ich przestrzeganie przez Wykonawcę robót budowlanych.
10.3 Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków, wynikających z dofinansowania ze środków unijnych i będzie zobowiązany w szczególności do:

a) stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania;
b) udziału w prowadzonych przez Zamawiającego działaniach wyjaśniających oraz informacyjnych związanych z realizacją projektu; 

c) bieżącej kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym, w zakresie zgodnym z umową na roboty budowlane i umową/uchwałą o dofinansowanie projektu; 

d) opracowywania danych, niezbędnych do rozliczania środków EFRR w zakresie zgodnym z umową/uchwałą o dofinansowanie ze środków unijnych; ww. dane powinny być dostarczane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, umożliwiających prawidłowe i terminowe złożenie wniosku o płatność w terminach określonych  umową/uchwałą o dofinansowanie projektu;
e) klasyfikacji kosztów z każdej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatków, zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2014 ÷ 2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mojregion.eu. i umową/uchwałą o dofinansowanie projektu. Kwota brutto widniejąca na fakturze powinna zostać rozpisana na odpowiednie kategorie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

f) przygotowania rozliczenia końcowego Zadania wraz z opracowaniem danych do wniosku o płatność końcową; 

g) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a także w okresie trwałości, na każde wezwanie Zamawiającego;
10.4 Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dotyczącej realizacji Zadania dokumentacji posiadanej przez Inżyniera Kontraktu na każdym etapie realizacji robót budowlanych. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez uprawnione do tego instytucje.



10. INNE UWAGI

11.1 W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do:
a) przyznania części robót budowlanych lub odcinka robót innemu Wykonawcy, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisów prawa,
b) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,
c) zatwierdzania robót nie objętych zamówieniem podstawowym dla Zadania.

11.2 W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu ma prawo wnioskować do Zamawiającego o:
a) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych;

b) przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

c) zlecenie usunięcia wad wykonywanych robót budowlanych osobie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót budowlanych na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia dla Zadania,

e) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.
11. WYMAGANIA – ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH

12.1 Po zakończeniu robót budowlanych przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót dla Zadania, wymaganych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a także zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przyjęcia całości robót budowlanych. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót zakończenia budowy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót. W odbiorze końcowym robót Inżynier Kontraktu uczestniczy wraz ze swoimi pracownikami (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, zostaną przerwane czynności odbiorowe, a ich wznowienie następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) a następnie przekazanie do Zamawiającego; Inżynier Kontraktu złoży oświadczenie, że operat kolaudacyjny jest kompletny i zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Umowie oraz OPZ.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót, dokumentów, niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przygotować wniosek o uzyskanie przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbiorowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu;
d) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów;

e) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji Zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i przyjęcia do użytkowania aktywów trwałych;
12.2 Wykonawca będzie zobowiązany wykonać rejestrację obrazu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 559 w plikach cyfrowych w kolorze, z zastrzeżeniem niżej wymienionych uwag.
a) Fotorejestracja pasa drogowego powinna obejmować wykonanie zdjęć w trybie sekwencyjnym, w odstępach co 5 m z dowiązaniem do istniejącego pikietażu lokalnego w istniejących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy systemie referencyjnym. Zdjęcia powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietażu).
b) Zdjęcia powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót (stan istniejący przed przebudową drogi), oraz po zakończeniu robót (stan istniejący po przebudowie drogi).

c) Zdjęcia powinny być wykonywane jednocześnie z kamery frontowej (widok do przodu), dwóch bocznych (widok do przodu/prawa i lewa strona drogi) i tylnej (widok do tyłu). Pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry powinny być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć. 

d) Minimalna rozdzielczość zdjęć cyfrowych powinna wynosić 1600 x 1200 pixeli. 

e) Fotorejestracja pasa drogowego musi odbywać się w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. bez opadów deszczu, śniegu. Widoczność nie powinna być mniejsza niż 300 m. Nie dopuszcza się wykonania fotorejestracji w przypadku zalegającego śniegu i błota pośniegowego w granicach pasa drogowego. Jakość zdjęć podlega akceptacji Zamawiającego.

f) Wymagania, stawiane kamerze frontowej przedstawiono w poniższej tabeli:

	Parametr
	Zdjęcia z kamery frontowej

	Ogniskowa
	Ogniskowa danego zdjęcia odnosi się do miejsca na drodze, dla którego zakodowane są dane elementarne. Oznacza to, że zdjęcie jest wykonane w odległości kilku/kilkunastu metrów przed punktem, w którym jest zakodowane. Współrzędne GPS, zakodowane w danych elementarnych odnoszą się do pozycji pierwszego metra w danym segmencie danych elementarnych.

	Długość ogniskowej
	Powinna odpowiadać obiektywowi 35 mm kamery małoobrazkowej.

	Przysłona
	Automatyczna

	Przesyłanie zdjęć
	Cyfrowo

	Pozycja kamery
	Wysokość przynajmniej 2,5 m. Należy wykluczyć odblask od szyby frontowej. Położenie linii horyzontu na 1/4 wysokości zdjęcia.

	Zdjęcia wynikowe 
	Format JPEG. Rozdzielczość pikseli nie może być zmieniana w procesie transformacji zdjęć.


g) Zdjęcia powinny być zapisane na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

h) Każdy nośnik powinien zawierać oprogramowanie, uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu, bez wcześniejszej instalacji, umożliwiające przeglądanie zdjęć, z zastrzeżeniem niżej wymienionych warunków:

· możliwość standardowego przeglądania zdjęć z możliwością automatycznego przeszukiwania i prezentacji zdjęć dla wskazanego pikietażu i wybranych kamer oraz odtwarzania ciągłego, z automatyczną zmianą wyświetlanych zdjęć dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem danej drogi – z możliwością wyboru odcinka, kamery i pikietażu, od którego następuje ciągłe odtwarzanie. 

· możliwość przeglądania zdjęć w oparciu o system referencyjny i kilometraż. Bez względu na tryb przeglądania oprogramowanie powinno prezentować pikietaż lokalny (długość od początku odcinka), pikieta drogi (długość w ramach własności zarządcy) i kilometraż globalny. 

· możliwość powiększania wybranych obszarów zdjęć;

· możliwość wyświetlania sekwencji zdjęć przeciwnie do kierunku drogi.

i) Każde zdjęcie musi mieć określoną lokalizację poprzez podanie:

· współrzędnych X, Y w układzie współrzędnych „2000”,

· długości i szerokości geograficznej,

· numeru i kilometraża drogi na której zostało wykonane.
12.3 Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 15 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia będą naliczane kary umowne zgodnie z umową.

12. WYMAGANIA – ETAP GWARANCJI I RĘKOJMI
13.1 W okresie gwarancji na roboty budowlane Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do pełnej obsługi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do:
a) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego – minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie Zamawiającego). Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu;

b) przekazywania raportów z okresu gwarancyjnego – rocznych – w każdym kolejnym roku, do końca okresu gwarancyjnego;

c) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych;

d) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich odbioru; 

e) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym do Zamawiającego protokole;

f) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy;

g) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania;

h) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym;
13.2 W okresie roku po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badań/pomiarów potwierdzających osiągnięcie zakładanych w projekcie planowanych do osiągnięcia wskaźników – produktów, rezultatów, środowiskowych oraz innych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi do ogłoszonego konkursu i wymogami Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13. PERSONEL

14.1 Nadzór nad realizacją Zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia, spełniającym określone w SIWZ minimalne wymagania.
14.2 Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Koordynator, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a następnie po powiadomieniu Wykonawcy robót budowlanych.
14.3 Personel Wykonawcy będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:
a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację Zadania,

b) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji;

c) potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich 
kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 

d) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę do 
roszczeń Wykonawcy robót budowlanych.
14.4 Wykonawca przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia) przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego – Kierownikowi Projektu szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom, a także przewidywany harmonogram pracy.
14.5 Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi Inżyniera Kontraktu jako zespół inspektorów nadzoru, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i w zgodzie z postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
14.6 Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.
14.7 Wykonawca powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, potrzebny do wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Skład, specjalności i doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji świadczenia usługi Wykonawcy dla Zadania.
14.8 Zmiana członków personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.
14.9 Wykonawca powinien dostarczyć swoim inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego świadczenia usługi Wykonawcy oraz wykonania Zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach, radca prawny, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, kosztorysant, hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy itp.). Każdorazowo kiedy będzie tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Wykonawca włączy niezbędne osoby, celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi Wykonawcy.
14.10 W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca  zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, spełniającego wymagania dla danego stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez  Kierownika Projektu.
14.11 Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej jednego pracownika biurowego do obsługi biura, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszelkie koszty związane z zatrudnieniem tego pracownika należy uwzględnić w wycenie usługi. 
14.12 Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w wycenie usługi.
14.13 W okresie trwania zadania Wykonawca na własny koszt i ryzyko zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru;

b) transport lokalny na terenie budowy;

c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.
14. BIURO I SPRZĘT WYKONAWCY

15.1 Wykonawca zapewni na swoje potrzeby biuro dla personelu zarządzającego. Biuro powinno znajdować się w odległości od placu budowy nie większej niż 5 km. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu zespołu nadzoru, tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków zespołu nadzoru. Zapewni pomieszczenia gospodarcze, toaletę. Po zakończeniu okresu realizacji teren, na którym znajdowało się biuro Inżyniera Kontraktu zostanie przywrócony do stanu pierwotnego na koszt Inżyniera Kontraktu.
15.2 Wykonawca będzie utrzymywał przez cały czas trwania zadania biuro, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całego zadania. Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu, być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu, niezbędnego do wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się dostarczania żadnego sprzętu dla Wykonawcy przez Wykonawcę robót budowlanych.
15.3 Koszt wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę i są traktowane jako wliczone w wycenę usługi. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przed kradzieżą poniesie Wykonawca.
15.4 Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biura na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru. Wyposażenie ww. pomieszczeń biurowych Inżyniera Kontraktu, musi zapewnić prawidłową realizację przedmiotowego projektu. Inżynier Kontraktu zapewni we własnym zakresie, na własny koszt, podłączenia przedmiotowych pomieszczeń biurowych, we wszystkie niezbędne media warunkujące prawidłowe świadczenie usługi oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i eksploatacji. Wykonawca wyposaży swój personel w niezbędny sprzęt, środki transportu i łączności w zakresie zgodnym z wyszczególnionym poniżej zestawieniem:
Sprzęt:
a) Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy);

b) Drukarka formatu A4 i A3;

c) Skaner umożliwiający skanowanie w kolorze;

d) Kserokopiarka;

e) Aparat fotograficzny cyfrowy z możliwością nagrywania filmów

Środki łączności:
a) Telefony komórkowe;

b) Telefon i faks w biurze Inżyniera Kontraktu;

c) Dostęp do Internetu i poczty e-mail

15.5 Ww. potencjał techniczny, przeznaczony zostanie wyłącznie do dyspozycji osób realizujących przedmiot zamówienia. Osoby zespołu nadzoru przebywające na budowie zaopatrzone będą w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikującym pracowników nadzoru. 

15. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY
Rady techniczne na budowie odbywać się będą 1 raz w tygodniu, rady budowy – 1 raz w danym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy. Na radach Wykonawca będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane (w szczególności niniejszego OPZ) oraz podjętych przez Wykonawcę zobowiązań, wynikających z warunków umowy i niniejszego OPZ. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień: 
a) omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych,

b) plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, 

c) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

d) realizacja harmonogramu robót,

e) realizacja planu finansowego,

f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy,

g) raport pogodowy za miniony tydzień,
h) organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót,
i) ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski,

j) wprowadzone zmiany,

k) roszczenia Wykonawcy robót budowlanych,

l) problemy realizacyjne robót budowlanych,

m) BHP,

n) ochrona środowiska,

o) sprawy inne, wolne wnioski,

p) uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane),

q) dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,

r) termin kolejnej rady.
16. RAPORTY
17.1 Wykonawca niniejszego zamówienia ma obowiązek sporządzać raporty w czasie trwania umowy na roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniżej. 
1) Raport początkowy                                           .
W terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport początkowy, zawierający komentarz, dotyczący ogólnej organizacji budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Zadania z propozycją sposobu ich rozwiązania. Raport będzie zawierać również opinię w zakresie dokumentacji projektowej oraz potwierdzenie zgodności ze stanem rzeczywistym przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych inwentaryzacji stanu istniejącego (infrastruktury drogowej, obiektów budowlanych). 

2) Raporty miesięczne                                           .
Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięcznie. Każdy raport miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz będzie informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, sprawach finansowych i występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwiązaniach tych problemów. Raport będzie zawierał:
a) opis postępu robót i powstałych problemów oraz rozwiązania tych problemów;
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych;
c) raport pogodowy;
d) zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc;
f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych oraz Wykonawcy;
g) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem;
h) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu robót;
i) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny): wniosków o zatwierdzenie wyrobu/ materiału, PZJ, PTiOR oraz innych Dokumentacji projektowych sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami STWiORB;
j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart nadzoru autorskiego w danym miesiącu;
k) informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);
l) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania Zadania;
m) wyniki kontroli finansowej Zadania i związane z nim rozliczenia;
n) wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia;
o) sprawozdanie z wywiązywania się z podjętych zobowiązań, o których mowa w pkt. 4 ÷10, w tym pkt. 8.1. ppkt. a) ÷ d), 8.2 i 8.3 niniejszego OPZ.

3) Raport techniczny                                          

Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na żądanie Przedstawiciela 
Zamawiającego – Kierownika Projektu) raport, informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w 
dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny 
powinien zawierać m.in.:

a) założenia, w oparciu o które została opracowana dokumentacja projektowa;
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany;
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich robót do dnia sporządzenia raportu;
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą występowały w związku z wprowadzona zmianą;
f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań;
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych;
h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych;

4) Raporty dotyczące sporu


Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu”:

a) w każdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania,
b) a także po wykonaniu zadania pn.: Roboty budowlane dla zadania dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Wykonawcy  i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.
5) Raport końcowy

Po zakończeniu robót budowlanych, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu 
przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający:

1. Informacja o Zadaniu

1.1. Krótki opis zadania – inwestycji, orientacja, lokalizacja
2. Dokumentacja projektowa

2.1. Założenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacja i zarządzanie umową
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Harmonogram robót
3.4. Badania kontrolne
3.5. System kontroli jakości
3.6. Program zapewnienia jakości
3.7. Praca zespołu Wykonawcy

4. Wykonawstwo i zakres robót
4.1. Postęp robót
4.2. Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB
4.3. Obsługa geodezyjna inwestycji
4.4. Sprawy formalno prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami
4.5. Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi – dla wszystkich robót objętych zadaniem
4.6. Zestawienie wbudowanych materiałów potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
4.7. Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia
4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną

5. Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta badaniami wraz z oceną jakości wykonanych robót

6. Umowa o roboty budowlane i zmiany
6.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

6.2. Zgłoszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
7.1. Analiza płatności

7.2. Częściowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót

7.3. Końcowe rozliczenie ilościowe i wartościowe wykonanych robót

7.4. Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/uzupełniających/odrębnych umowach związanych z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem
8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji projektowej, warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii robót. Rekomendacja na przyszłe podobne zadania

9. Dokumentacja fotograficzna
17.2 Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu – w 2 egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim.
17.3 Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania 
Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
�Zamieszczono odpowiedni link do dokumentacji


�Zmienić nr umowy na roboty budowlane dla tego konkretnego zadania.


�Doprecyzowano zapis dot. kary za zwłokę.


�Dopisano nowy punkt


�Dopisano kwestię kary finansowej za zwłokę w przekazaniu odpowiedzi na pisma.
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