



WP.3211.14.2023

Opole, 19.02.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany–Szumirad od km 2+950 do km 4+050**”, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §2 ust. 3 Umowy poprzez zastrzeżenie, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu określonego w §2 ust. 2 nastąpi zmiana terminu zakończenia robót. Obecne brzmienie postanowienia zakłada jedynie, że zmiana taka może nastąpić.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

2. Pytanie.

Wykonawca wnosi o usunięcie §3 ust. 4 Umowy, zgodnie z którym wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane nie powinna być zależna od kwoty zawartej w planie finansowym w sytuacji, gdy Zamawiający, podpisując umowę z Wykonawcą, zobowiązał się do uiszczenia na jego rzecz zapłaty za prace objęte umową.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

3. Pytanie.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o usunięciu §3 ust. 4 Umowy zwracamy się zapytaniem w jaki sposób i kiedy Zamawiający będzie informował Zamawiającego o planie finansowym na dany rok i jego pozycjach, odnoszących się do tej Umowy?

Odpowiedź.

Plan finansowy jest wewnętrznym dokumentem ZDW w Opolu. Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne uwarunkowane jest zabezpieczeniem środków finansowych w planie wydatków.

4. Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści zmianę w §4 ust. 1.4 Umowy i zwiększenie sumy faktur częściowych do 95% wartości umowy?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

5. Pytanie.

Zwracamy się o zmianę w §4 ust. 1.1 lit. a) Umowy i zastrzeżenie, że oświadczenia podwykonawców stwierdzające, że wszystkie wymagalne ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane mogą być zastępowane oświadczeniami własnymi Wykonawcy wraz z potwierdzeniami przelewów wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której w wyniku konfliktu pomiędzy podwykonawcą a wykonawcą podwykonawca bezzasadnie odmówi złożenia oświadczenia, blokując w ten sposób wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, co nie oznacza jednocześnie, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych obowiązków związanych z zapłatą na rzecz Podwykonawcy. Rozwiązaniem tego problemu jest umożliwienie złożenia Wykonawcy oświadczenia własnego wraz z wyjaśnieniem sytuacji i dołączeniem dowodów potwierdzających zapłatę.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

6. Pytanie.

Zwracamy się o zmianę w §16 ust. 16 Umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji jakości, termin gwarancji jakości za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.” – wskazujemy, że o ile w przypadku gwarancji jakości jest to regulacja uzasadniona, o tyle w przypadku rękojmi jest regulacją nadmiarową, niewynikającą z przepisów k.c.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

7. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §24 ust. 4 pkt 3 Umowy poprzez usunięcie z jego treści słów: „oraz żadna osoba jej bliska” – biorąc pod uwagę niedookreśloność tego postanowienia, realizacja tego punktu umowy może nastroczać w przyszłości problemów.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

8. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §16 ust. 11 Umowy poprzez zmianę zastrzeżonego w tym postanowieniu terminu z 30 dni na 14 dni od wykrycia wady. Wady powinny być bowiem zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, a ewentualna zwłoka w tej kwestii może jedynie pogłębiać skutki i zakres istniejącej wady.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

9. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §16 ust. 13 Umowy poprzez zastrzeżenie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin usunięcia wad nie może być krótszy niż 14 dni, a także wskazanie, że skorzystanie z wykonania zastępczego jest możliwe po uprzednim pisemnym ostatecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy przez Zamawiającego pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

10. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §18 Umowy poprzez zastrzeżenie każdorazowo, że kara umowna jest liczona od wartości netto, a nie brutto wynagrodzenia. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego

traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

11. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §18 ust. 1 pkt 4) Umowy poprzez usunięcie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej, liczonej od każdego miesiąca zwłoki w realizacji robót w stosunku do harmonogramu. Biorąc pod uwagę karę umowną ustanowioną w §18 ust. 1 pkt 2) umowy, wynoszącą 0,1% wynagrodzenia umownego, liczonego za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, kara wynikająca z pktu 4 jest dodatkowym ryzykiem, jakie będzie musiało zostać przez Wykonawców wycenione w cenie ofertowej, a przez to negatywnie wpłynie na wartości ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

12. Pytanie.

Wykonawca wnosi o zmianę w §23 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie zastrzeżonego w tym postanowieniu terminu z 5 dni do 10 dni.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **22.02.2024 r.** na godz. **10:00**.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia **22.02.2024 r.** o godz. **10:30**.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

a) w punkcie 15 z:

„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 20.03.2024 r. (włącznie).”

na:

„15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 22.03.2024 r. (włącznie).”

b) w punkcie 18.1 z:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 20.02.2024 r. do godz. 10:00.”

na:

„18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 10:00.”

c) w punkcie 19.1 z:

„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.02.2024 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

na:

- „19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.02.2024 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,
- 2) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji „VIII – PROCEDURA”:
- a) w punkcie 8.1.) z:
„Termin składania ofert: 2024-02-20 10:00”,
na:
„Termin składania ofert: 2024-02-22 10:00”,
- b) w punkcie 8.3.) z:
„Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 10:30”,
na:
„Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 10:30”,
- c) w punkcie 8.4.) z:
„Termin związania ofertą: do 2024-03-20”,
na:
„Termin związania ofertą: do 2024-03-22”.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) nowe strony 24, 26 i 27 specyfikacji warunków zamówienia,
- 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg
mgr inż. Grzegorz Cebula