

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 roku z zastrzeżeniem następujących terminów wykonania poszczególnych prac:

- a) pozyskanie i zrywka drewna – sukcesywnie do 31.12.2020 roku z zastrzeżeniem następującego wykonania procentowego:
 - do końca I kwartału roku – nie mniej niż 25% ogółu masy,
 - do końca II kwartału roku – nie mniej niż 51% ogółu masy,
 - do końca III kwartału roku – nie mniej niż 76% ogółu masy,
 - do końca IV kwartału roku – 100% ogółu masy;
- b) czyszczenie wczesne i późne – do 30.09.2020 roku;
- c) pielęgnacja gleby – do 30.09.2020 roku;
- d) odnowienia, zalesienia i poprawki – do 15.05.2020 roku;
- e) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o jesiennym odnowieniu powierzchni termin zakończenia prac ustala się na – do 31.10.2020 roku;
- f) pozostałe prace – sukcesywnie do 31.12.2020 roku;
- g) wykonanie nowych grodzień – do 30.11.2020 roku;
- h) wyprzedzające przygotowanie gleby – do 30.11.2020 roku;
- i) szkółkarstwo i nasiennictwo – do 31.12.2020 roku;
- j) pełnienie dyżurów p.poż – od 15.03.2020 roku do 15.10.2020 roku.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości procentowego wykonania pozyskania i zrywki drewna w poszczególnych kwartałach roku jak również zmiany terminów wskazanych powyżej.
