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Wstęp 

 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129). 

Jego zadaniem są ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.  

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj – inwestycja pn: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  462 na odcinku Stobrawa – Kopanie - Łosiów – Pogorzela - 

Krzyżowice 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z 

przepisami, zrealizować roboty budowlane. 

 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Stan istniejący 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku 

Stobrawa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 do rzeki Odry oraz od rzeki Odry do 

skrzyżowania  z drogą krajową nr 94 w m. Łosiów. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

województwa opolskiego w powiecie opolskim , gminie Popielów (zakres od Stobrawy do rzeki 

Odry) oraz w powiecie brzeskim, gmina Lewin Brzeski i gmina Skarbimierz (od rzeki Odry do DK 

nr 94 w m. Łosiów). Początek planowanej inwestycji rozpoczyna się w km 0+000 w m. Stobrawa 

od skrzyżowania z DW nr 457 a koniec w m. Łosiów w km 8+974 skrzyżowaniu z DK nr 94  . 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowiącym własność 

Województwa Opolskiego i będącym w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu oraz na działkach, których zajęcie będzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku 

opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W stanie istniejącym DW 462 jest 

drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu o całkowitej szerokości od 5,00 m  do 6,4 m.. W 

miejscowości Stobrawa na odcinku około 500 m występuje chodnik obustronny z kostki 

betonowej oraz kanalizacja deszczowa . W pasie drogi zlokalizowane jest sieć elektryczna 

oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa. Następnie do końca zabudowy 

miejscowości  (od 500 m do 900 m) występują rowy , które są zamulone i rosną na nich drzewa 

i krzaki. Droga w tym miejscu jest wąska i stwarza zagrożenie  dla uczestników ruchu 

drogowego. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzędne nawierzchni drogi (brak 

konserwacji – ścinki poboczy). Na terenach poza miejscowościami występują obustronne 

pobocza gruntowe szerokości ok.1,00 m, rowy są zamulone lub jest ich całkowity brak.  Wg 

stanu istniejącego, na całej długości drogi na nawierzchni występują liczne spękania siatkowe  

i wykruszenia. W m. Kopanie zlokalizowany jest chodnik dwustronny o nawierzchni asfaltowej 

(liczne spękania i wykruszenia) wraz z szczątkową kanalizacją deszczową. Przy wyjeździe z 



miejscowości w kierunku rzeki Odry zlokalizowana jest wiata autobusowa. W pasie drogi 

zlokalizowany jest wodociąg oraz lampy oświetleniowe i sieć telekomunikacyjna. 

W m. Łosiów w psie drogi zlokalizowany jest chodnik jednostronny oraz wpusty z  

kanalizacją deszczową. Występuje sieć elektryczna z oświetleniem, sieć telekomunikacyjna  i 

wodociągowa. Wpusty zlokalizowane są po stronie chodnika natomiast po drugiej stronie drogi 

brak poprawnego systemu odprowadzenia wód opadowych (brak rowów). W wyniku 

przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zróżnicowanie w ilości i grubości warstw 

mieszanki mineralno – asfaltowej. W celu właściwego rozpoznania istniejących elementów 

konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertów. W ramach rozbudowy drogi 

przewiduje się ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wycinka drzew 

i krzewów będzie związana z koniecznością poszerzenia jezdni oraz zapewnienia lepszej 

widoczności bocznej na drodze.  

Dodatkowo w km ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 zlokalizowane są obiekty inżynierskie : 

- most w km 1+233 dł. 36 m , szer. 8,1 m , żelbetowy , 3 przęsła, 

- most w km 2+249 dł.9 m , ser. 8 m , żelbetowy, 1 przęsło. 

- przepusty:  

- w km 2+497 , dł 8,60 , rura betonowa, fi 60 cm 

 -  km 3+033, dł. 8,4 m rura betonowa, fi 60 cm, 

 - w km 4+330, dł. 9 m, rura betonowa, fi 40 cm, 

 - w km 5+196, dł. 11,60 m , rura batonowa, fi 60 cm. 

Wszystkie obiekty wymagają przebudowy. 

Pomiędzy miejscowościami Stobrawa i Stare Kolnie  wzdłuż prawego brzegu rzeki 

Stobrawa przebiega sześciokilometrowy odcinek wału przeciwpowodziowego, z którym 

krzyżuje się droga wojewódzka będące przedmiotem inwestycji. Na wale,  w miejscu przecięcia 

się obiektu drogowego z nasypem ziemnym, znajduje się brama przeciwpowodziowa, w której 

w okresie powodziowym mocowane są przenośne elementy przeciwpowodziowe.   

W dalszym biegu drogi pomiędzy rzeką Stobrawą, a Odrą rozciąga się polder Rybna-

Stobrawa. Jest to obszar położony wzdłuż Odry pomiędzy ujściami Nysy i Stobrawy (823 ha 

powierzchni) otoczony  wałami, przeznaczony do retencjonowania wody w czasie powodzi.  

W ciągu planowanej inwestycji znajdują zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyżowania 

z drogami gminnymi oraz z DW nr 460 w m. Kopanie. W miejscowościach Kopanie i Łosiów 

znajduję się sieć gazowa. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy wraz 

z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 

2031).  

Należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie wodno – prawne, a 

także inne elementy niezbędne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwoleń, uzgodnień 

i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji 

przez  ZDW w Opolu. 



 

- Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie 

będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków 

małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów.  

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry 

określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są 

zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zmianami). 

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania odstępstw od warunków 

technicznych należy uwzględnić uzyskanie takiego odstępstwa.  

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje się 

jezdnię drogi wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowę skrzyżowań, 

przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, 

budowę 2 rond małych przejezdnych , przebudowę 2 mostów oraz przepustów pod drogą. 

Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą spadków powierzchni oraz odcinków 

przydrożnych trawiastych rowów odwadniających w terenie niezabudowanym oraz w 

miejscach gdzie będą chodniki budowa kanalizacji deszczowej. Projekt może wymuszać 

konieczność rozbiórek ogrodzeń oraz ich odtworzenie związanych z koniecznością zajęcia 

terenów potrzebnych pod infrastrukturę drogową. 

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją techniczną. 

 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  462 na odcinku Stobrawa 

– Kopanie Łosiów – Pogorzela - Krzyżowice 

 

Etap I. Zamówienie obejmuje część projektową: 

a) prace geodezyjne: 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− wykonanie podziału działek, 

− stabilizacja granic pasa drogowego 

Wykonawca przy szacowaniu kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawej 

(przygotowanie projektów podziałów nieruchomości) koniecznej do uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobowiązany jest założyć możliwe błędy, braki w 

ewidencji gruntów i budynków skutkujące koniecznością ustalenia granic, zgodnie ze 

wszystkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie (w/w ustalić we właściwych miejscowo 

PODGiK). 

 

b) prace projektowe: 



− opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim 

będzie możliwe prowadzenie robót budowlanych 

− opracowanie projektu wykonawczego, 

− sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 

− sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) 

− opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

− wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia . Należy uzyskać dwie odrębne decyzje 

środowiskowe dla : odcinka od m. Stobrawa do rzeki Odry oraz dla odcinka od Rzeki Odry 

do m. Łosiów . 

− opracowanie operatów wodnoprawnych  wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych: 

Teren pomiędzy wałem przeciwpowodziowym rzeki Stobrawy a rzeką Odrą stanowi 

obszar szczególnego zagrożenia powodzią. W myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne Prawo wodne art. 16 pkt 34 poprzez obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

rozumie się przez to:  

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

1%, 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi 10%, 

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i 

przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,  

d) pas techniczny. 

 

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy określone w art. 77 

ustawy Prawo wodne. Realizacja inwestycji na takim obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na tych 

obszarach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych 

obiektów budowlanych. 

Inwestycja obejmuje  obszar działania dwóch jednostek  Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - rejon 

przejścia DW 462 przez wał rzeki Stobrawa oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu - przejście DW 462 przez wały polderu Rybna-Stobrawa. 

W związku z powyższym dla realizacji zadania wymagane jest uzyskanie odrębnych 

zgód wodnoprawnych z uwzględnieniem terenu działania ww. jednostek. 

Wykonawca winien uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o 

których mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: 

1) pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie  (m.in. w zakresie usługi 

wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych,  

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz 



przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w 

rurociągach osłonowych lub przepustów; prowadzenie przez śródlądowe drogi 

wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych 

i telekomunikacyjnych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią: a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, b) nowych obiektów budowlanych) 

2) decyzji zwalniających od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 pkt.  3, 4, 5 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.] tj.:  

• prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w 

konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, 

uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania 

słupów i ustawiania znaków; 

• wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń 

niezwiązanych z nimi funkcjonalnie, 

• wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz 

rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, 

3) oceny wodnoprawne – jeżeli będą wymagane 

4) decyzji, o których mowa w art. 77 dot. zakazów podejmowania niektórych działań 

na obszarach wód lub szczególnego zagrożenia powodzią – jeżeli będą wymagane 

Do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art. 176 

ust. 1 ustawy Prawo wodne, należy dołączyć charakterystykę planowanych działań 

wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót 

oraz mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność  

z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych obiektów lub robót. W przypadku planowania robót, które mogą 

naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, należy dołączyć 

badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i 

stabilność tych wałów. 

Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych 

załączników do uzyskania ww. zgód  pokrywa Wykonawca. 

W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, opinii od właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót budowlanych stosując 

warunki i zalecenia określone w uzyskanych decyzjach. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla odbudowy wałów 

przeciwpowodziowych oraz uzgodni ją z Zarządcą wałów. Osoba sporządzająca 

dokumentację winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

która będzie pełnić obowiązki projektanta. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko


Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w tym 

dokumentację geodezyjną (stan korony i korpusu wału przed rozpoczęciem  robót i po 

zakończeniu) oraz przekaże ją Zarządcy wałów. 

− wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów 

geologicznych),  

− przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć, 

− wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, 

− w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego w 

rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 

6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 

ust. 6c. Jednostka Projektującą zobowiązana jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci 

teletechnicznych i teleinformatycznych. 

− inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

− klasa obciążenia pojazdami (MCL), zgodnie z §151a i załącznikiem nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U.z 2000 r. poz, 735 ze zmianami) dla klasy I: 

o Pojazdy kołowe : Jedna kolumna 150, dwie kolumny 100 

o Pojazdy gąsienicowe: Jedna kolumna 120, dwie kolumny 80. 

o  wysokość skrajni drogi 4,6 m  

o przejezdność na skrzyżowaniach , łukach poziomych –promień łuku nie mniejszy niż 25 m, 

o najwyższa klasa obciążeniowa taborem samochodowym dla drogowych obiektów 

inżynierskich- klasa I wg Eurokodu ,. 

 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za 

wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Jednostkę Projektującą. 

 

Etap II. W zakres rozbudowy drogi wchodzi: 

˗  rozbiórkę istniejącej konstrukcji  drogi 

˗ wymiana konstrukcji drogi na nowoprojektowaną, 

˗ poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G i przekroju 1x2. Szerokość pasów 

ruchu 2x3.5 m. Należy przyjąć prędkość projektową Vp 50 km/h w terenie zabudowanym 

i Vp=70 poza terenem zabudowanym 

˗ dostosowanie drogi do przenoszenia obciążenia ruchem o maksymalnym nacisku  115 

kN/oś, 

˗ wykonanie niezbędnych wzmocnień i dostosowania podłoża do przenoszenia 

zaprojektowanych obciążeń, Zamawiający wymaga osiągnięcie nośności na podbudowie 

pomocniczej >= 120MPa. 

Na trenach zalewowych należy wykonać podbudowę pomocniczą za pomocą materacy 

wzmocnionych georusztem trójosiowym, a na pozostałych terenach warstwę 

ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem przy spełnieniu warunku 

mrozoodporności    



˗ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Podbudowę zasadniczą należy 

zaprojektować i wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez 

przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych 

i przeobrażonych. Zamawiający wymaga osiągnięcie nośności na podbudowie zasadniczej 

>= 180MPa 

˗ wykonanie pakietu warstw bitumicznych konstrukcji drogi składających się z warstwy 

podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i 

warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA. Wszystkie warstwy 

bitumiczne należy zaprojektować i wykonać na bazie asfaltów wysoko modyfikowanych i 

kruszyw uzyskanych poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się 

stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych.  

˗ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości minimalnej 1,25 m. Pobocza należy 

zaprojektować i wykonać z warstwami wzmocnienia podłoża i podbudowy pomocniczej 

jak w konstrukcji drogi i stanowiące jednolity element z konstrukcją drogi. 

˗ wykonanie  skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą. W miejscach 

tego wymagających należy zastosować stabilizację skarp za pomocą siatek 

antyerozyjnych, elementów betonowych (ażurów), geokraty komórkowej lub materacy 

gabionowych (teren zalewowy). 

˗ przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Dla wlotów skrzyżowań z dróg 

podporządkowanych należy przyjąć założenia i konstrukcje jak dla drogi głównej. 

˗ przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych 

˗ budowę chodników szerokości minimalnej 1,5 m (z krawężnikiem)  wraz z budową 

kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj: w m. Stobrawa od 

skrzyżowania DW 457 do końca zabudowy, w m. Kopanie od początku zabudowy do  końca 

zabudowy, w m. Łosiów od początku zabudowy do skrzyżowania z DK nr 94 

˗ wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, 

˗ budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe)  

˗ ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń 

infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej , telekomunikacyjnej, 

wodociągowej , gazowej i kanalizacyjnej. W dokumentacji i ofercie należy przewidzieć i 

uwzględnić ewentualne kolizje nie wymienione powyżej a możliwe do uwzględnienia na 

podstawie analizy dokumentów geodezyjnych lub wizji lokalnej w terenie, 

˗ wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z ewentualnym nasadzeniem 

zastępczym. 

˗ pas drogowy – montaż słupów granicznych betonowych żółtych (świadek) w terenie 

niezabudowanym. 

˗ wykonanie peronów przystankowych w m. Kopanie przy wyjeździe z miejscowości w 

kierunku rzeki Odry (za skrzyżowaniem z DW nr 460) wraz z przejściem dla pieszych z 

oświetleniem dedykowanym. Należy zastosować oświetlenie dedykowane zasilane z sieci 

energetycznej. W projekcie i ofercie należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie 

przyłącza energetycznego do tego celu. Na przejściach dla pieszych i wzdłuż peronów 

przystankowych należy zastosować nawierzchnię z elementów integracyjnych, 

˗ budowę kanału technologicznego, 

˗ Wykonanie peronów przystankowych w m.Łosiów w okolicy szkoły podstawowej wraz z 

przejściem dla pieszych z oświetleniem dedykowanym. Należy zastosować oświetlenie 



dedykowane zasilane z sieci energetycznej. W projekcie i ofercie należy uwzględnić 

zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego do tego celu. Na przejściach dla 

pieszych i wzdłuż peronów przystankowych należy zastosować nawierzchnię z elementów 

integracyjnych 

˗ wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym przy skrzyżowaniu z 

DK nr 94. Należy zastosować oświetlenie dedykowane zasilane z sieci energetycznej. W 

projekcie i ofercie należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie przyłącza 

energetycznego do tego celu. Na przejściach dla pieszych należy zastosować nawierzchnię 

z elementów integracyjnych, 

˗ w celu uzyskania szerokości 7m przy skrzyżowaniu z DK 94  oraz dostosowania  wyłukowań 

do parametrów – nie mniejszych niż 25 m konieczna będzie rozbudowa  wlotów na to 

skrzyżowanie  

˗ rozbudowa skrzyżowania w Stobrawie z DW 457 (ze względu na dostosowania  

wyłukowań do parametrów – nie mniejszych niż 25 m) 

˗ Wykonanie 2 rond:  

(1) w m. Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne 

(2) w m. Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne 

-        wykonanie i rozbiórka obiektów mostowych jako żelbetowych 

 1) most w km 1+233,  

2) most w km 2+249, 

 

Odwodnienie zapewnią projektowane spadki podłużne i poprzeczne drogi. Wody 

opadowe i roztopowe będą przechwytywane odcinkowo przez projektowane wpusty 

deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej, odcinkowo zaś będą spływać 

bezpośrednio do trawiastych rowów przydrożnych po skarpach. 

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do środowiska spełniać będzie parametry 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W przypadku projektowania odwodnienia  drogi należy uwzględnić zastaną sytuację w 

terenie dotyczącą istniejących urządzeń melioracyjnych z koniecznością zaprojektowania i 

wykonania dodatkowych elementów np. zbiorników zbierających wody opadowe itp. 

Szczególna zwrócić uwagę na tereny przyległe przy rzece Odra. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, 

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym w szczególności: 

˗ badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża (odwierty należy wykonać na 

całej długości w odstępach min. co 100 m na śladzie istniejącym. 

Odwierty należy wykonać w miejscach innych aniżeli wykonano w załączonych do PFU 

kartach otworów geotechnicznych. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne odwierty należy 

wykonać częściej). 

Głębokość odwiertów minimum 2 m. poniżej dna wykopu. Dla rozbudowy odwierty należy 

wykonać przez istniejącą konstrukcję 1,0 m od istniejącej krawędzi jezdni. W przypadku 

obiektów inżynieryjnych należy wykonać odwierty do głębokości minimum 12 m, 

˗ inwentaryzację istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, 



˗ inwentaryzację istniejącej zieleni, 

˗ analiza obsługi komunikacyjnej działek przyległych, 

˗ ocena przepustowości, przejezdności, analiza widoczności na odcinkach szlakowych oraz 

skrzyżowaniach. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z 

wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

3.1. Dokumenty i materiały dla Zamawiającego  

Niezależnie od kompletu dokumentacji przedłożonej do uzyskania decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej lub uzyskania niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiającego należy dostarczyć następujące materiały, 

dokumenty i opracowania: 

• mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 

obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 egz.), 

• analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz 

z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) aktualnym na dzień opracowania projektu (3 egz.);  

• projekt techniczny (3 egz.) 

• mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

• mapę ewidencji gruntów i budynków (1 egz.), 

• projekty podziału nieruchomości (1 egz.), 

• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

• kserokopie wypisów z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 miesiąc 

w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych na nośniku elektronicznym, 

• opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na kilometr 

drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 

• opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych; w przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych należy 

również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami 

topograficznymi, 

• analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową zaprezentowane 

na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej. 

• materiały poświadczające trwałą stabilizację nowych granic pasa drogowego. 

Wszystkie wymienione powyżej materiały, dokumenty i opracowania (oprócz tych, które 

można wykonać po uzyskaniu decyzji ZRID) należy dostarczyć do Zamawiającego na co 



najmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID 

celem weryfikacji  

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID  

Zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 – tekst 

jednolity z późn. zm.) do uzyskania decyzji ZRID konieczne są następujące opracowania i 

dokumenty: 

• mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 

terenu, 

• w/w mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie rozgraniczające 

teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren niezbędny do zajęcia na czas 

realizacji inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów technologicznych) – liczba 

egzemplarzy zgodna z wymaganiami właściwego miejscowo organu wydającego decyzję 

ZRID,  

• analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID, 

• cztery egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – tekst jednolity, 

aktualnym na dzień opracowania projektu;  

• właściwe opinie, 

• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

• wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie 

wymagana), 

• wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem, że mają być nie starsze niż 1 miesiąc w dniu 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• mapa ewidencji gruntów i budynków, 

• mapa do celów projektowych,               

• w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – zaświadczenie o 

podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

• wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

• wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza linią 

rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; działek 

planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

• uzyskanie od właścicieli/ współwłaścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości 

dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu) – jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 



• inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający decyzję 

ZRID. 

3.2. Prace geodezyjne 

Mapa do celów projektowych: 

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w skali 1:500, powinna być 

opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF 

opatrzonym podpisem kwalifikowanym). Jednostka Projektująca jest zobowiązana do 

dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i 

elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien 

spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

Mapa powinna zawierać granice działek pasa drogowego określone według stanu 

prawnego. Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które 

pozwolą na przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie 

istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem 

dokładności właściwej dla szczegółów terenowych I grupy. W przypadkach gdy w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych określających położenie punktów 

granicznych pasa drogowego z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, 

wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.  Czynności pomiarowe 

powinny być poprzedzone czynnościami wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia 

znaków granicznych zgodnie z art. 39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia 

przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. Mapa do celów projektowych w szczególności powinna odpowiadać 

wymogom § 31 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako „inne 

obiekty budowlane” o których mowa w  § 31.1 ust 2 w/w Rozporządzenia, należy traktować 

wszystkie projektowane urządzenia drogowe oraz  sieci uzbrojenia terenu, które będzie 

zawierał projekt budowlany. Jednostka Projektująca przedłoży Zamawiającemu kopię operatu 

technicznego z wykonania mapy do celów projektowych w celu kontroli poprawności 

wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji. 

Podziały nieruchomości: 

Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny użytków 

gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla każdej 

nieruchomości – dla każdej księgi wieczystej). 

W przypadku nieruchomości, dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 

października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 



(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo przeprowadzić linię 

podziałową w celu wydzielenia istniejącej drogi. 

Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami 

działek powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami granicznymi 

o długości co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowiązana jest do wykonania trwałej stabilizacji 

nowych granic pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek 

strony (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym 

podziałom, będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w 

opracowaniu. Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z 

nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy 

danymi operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, 

gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac 

geodezyjnych. 

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 – tekst 

jednolity z późn. zmianami). 

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 

– tekst jednolity z późn. zm.). 

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

65 – tekst jednolity z późn. zm.). 

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133). 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393 – tekst jednolity).  

7) Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 

i przekazywania tych pomiarów do Państwowych Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572). 

3.3. Harmonogram prac projektowych 

 



Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca  

zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego prowadzenia 

prac według, których prowadzone będą poszczególne etapy projektu. Harmonogram prac 

projektowych należy sporządzić wg załączonej tabeli. 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych należy przedłożyć do Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy. Według Harmonogramu prac projektowych prowadzone 

będą poszczególne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych 

Wykonawca uwzględni wszystkie terminy określone w załączonej Tabeli opracowań 

projektowych (wg poniższego zestawienia). 

Harmonogram zawierać powinien elementy zawarte w załączonej tabeli. 

– termin wykonania map do celów projektowych, 

– termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi, 

– termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 283 – tekst jednolity z późn. zmianami), 

– termin sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 

środowisko  wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację   przedsięwzięcia, 

– termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

– termin opracowania projektu prac geologicznych, 

– termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej wraz z 

geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, 

– termin opracowania operatu wodnoprawnego, 

– termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, 

– termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji (pas 

drogowy) oraz linii rozgraniczających terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (dla celów 

przebudowy sieci-ciągów technologicznych, zjazdów, dróg innych kategorii itp.),  

– termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały nieruchomości ), 

– termin opracowania projektu urządzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i 

nasadzenia), 

– termin opracowania projektów budowlanych i projektów dla przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej   wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 



– termin opracowania materiałów do wskazań lokalizacyjnych jako pierwszy etap 

dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (opinie do 

wniosku ZRID), 

– termin opracowania materiałów do wniosków o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, 

– termin opracowania projektu wykonawczego, 

– termin opracowania Specyfikacji Technicznych, 

– termin opracowania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji 

formalno-prawnej (wyciągi z wykazu zmian danych ewidencyjnych). 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami zatwierdzenia 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym termin dostarczenia 

materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien uwzględniać czas 

potrzebny na ich weryfikację w tut. Zarządzie tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Prace 

projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem prac projektowych. 

Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych 

elementów zgodnie z załączoną tabelą Wykonawca uwzględni m.in.:  

• elementy opracowań projektowych, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, 

poprawki, - odbiór, zatwierdzenie, 

• kolejność w jakiej Wykonawca  proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja Harmonogramu 

prac projektowych, która powinna odbywać się wg następującej procedury: 

a) Wykonawca zobowiązana jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 

kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

• polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

Harmonogramem prac projektowych, 

• wprowadzenia zmian w Umowie, 



• nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 

będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu 

prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez 

Kierownika projektu nie zwolni Jednostki Projektującej z żadnych zobowiązań Umownych. 

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie wymogi 

takie jak przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 8.3.1). Przy 

aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczególnych 

elementów tabeli, zmienianie ich treści, jak również zmienianie terminów wykonania 

elementów niezależnych od przedmiotu aktualizacji. 

3.4. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować 

Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z 

Zamawiającym na bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz 

uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowań.  

Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy 

zadania nie zwalnia Jednostki Projektującej z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych 

opracowaniach wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń czy też 

decyzji. Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego uaktualniania 

zaakceptowanych elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. 

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień 

podlegają zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

Celem bieżącego informowania o postępie prac projektowych Wykonawca ma 

obowiązek przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów zaawansowania prac 

projektowych. Raport ten winien zawierać wyszczególnienie dokonanych czynności 

projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczególnych elementów 

harmonogramu prac projektowych. Powyższy raport należy przedłożyć do Zamawiającego nie 

później niż 10 dnia każdego miesiąca. 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z 

Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w 

sprawie dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Jednostki 

Projektującej, Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych 

stron, której głównymi celami są: 

− prezentacja przez Jednostką Projektującą sprawozdania z bieżącego postępu 

wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym 

omówienie zagadnień związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 



− prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

− uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w 

celu konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Jednostki 

Projektującej, przy udziale Jednostki Projektującej, Kierownika projektu i innych stron, której 

celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego 

dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się 

będą z inicjatywy Jednostki Projektującej lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii 

protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Wykonawca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Jednostce Projektującej 

pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i badawczych, 

sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań 

projektowych Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace Jednostki Projektującej 

i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Jednostki Projektującej zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

3.5. Prace pomiarowe i badawcze 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

• Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 



• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze 

oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązana jest je 

zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały do badań i prac projektowych 

• Wykonawca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

3.6. Wykonanie opracowań projektowych 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

• Wykonawca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. 

• Wykonawca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

• Wykonawca jest zobowiązana znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialna za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Jednostkę Projektującą pokryje Wykonawca. 

• Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 



Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 

odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Jednostki Projektującej (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach 

Istotnych Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia wymagania 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst 

jednolity.), a szczególnie:     

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana 

na  komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza 

dokumentację przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

• jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie 

*.doc, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików  *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,  

• projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg 

EDIOM, 

• oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka 

polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i 



interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Wykonawca przedstawi 

Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

• Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. 

• Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego 

egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej. 

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowej 

Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od zabezpieczenia przez 

Jednostkę Projektową materiałów geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia 

terenu. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z 

obowiązujących przepisów w tym również oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu 

dostaw energii i warunkach przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z pozwoleniem wodnoprawnym oraz 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 

poz. 1363 – tekst jednolity z późn. zm.) lub zgłoszenie robót, a ponadto do uzyskania na rzecz 

Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu). 

Powyższe materiały należy uzyskać w zakresie wymaganym zarówno na potrzeby dokumentacji 

projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy).  Równocześnie Zamawiający wymaga, aby ostateczne 

rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów budowlanych posiadały 

stosowne uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej wymienione materiały Jednostka Projektująca 

uzyska na swój koszt. 

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie złożenie 

wniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. 

Zarządem. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi 

wymaganiami. 

Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązana będzie w części dotyczącej 

projektu do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu przekazania dokumentacji 

powykonawczej. 

 

3.7.1. Wymagania ogólne do dokumentacji 



• projekt budowlany zawierający wszystkie branże objęte opracowaniem w formie i 

zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych sporządzony w 

siedmiu  egzemplarzach (Wykonawca przekaże jeden egzemplarz projektu budowlanego do 

Zamawiającego na co najmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Egzemplarze projektu dla 

Wykonawcy na etapie robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy. 

• projekt wykonawczy z podziałem na poszczególne branże (uzupełniający 

i uszczegóławiający projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania 

obiektów   – w pięciu egzemplarzach, 

• projekt wyburzeń (jeżeli będzie wymagany) w zakresie, którego należy wykonać 

szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych przewidzianych do wyburzenia wraz z 

programem prac rozbiórkowych i dokumentacją techniczną umożliwiającą uzyskanie 

wymaganych decyzji administracyjnych - w pięciu egzemplarzach, 

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych 

nośnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie edytowalnym jak i 

nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej przekazanej w wersji 

papierowej: 

a)  wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy zachować 

taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, 

nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, pliki należy podzielić na 

część opisową i część rysunkową, każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym 

pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, długie nazw plików i 

folderów mogą zostać skrócone, dla ułatwienia można umieścić więcej niż jeden rysunek 

z danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem - w dwóch egzemplarzach, 

b)  wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub *.xlsx, 

należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne 

części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, należy 

przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki 

muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji, dane dla określonej 

grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje 

poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na 

mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych 

arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki referencyjne 

wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym 

samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek, w 

oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do 

właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem oraz edycją. 

 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca stanowić 

materiały przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane osobowe (w tym 

projektantów, sprawdzających oraz stron postępowania na etapie uzyskiwanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji). 

 



Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym: 

– Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 – tekst jednolity 

z późn. zm.), 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. z 2013 poz. 1129 – tekst jednolity), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 – tekst jednolity z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 – z późn. zm.), 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst jednolity), 

– Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

- tekst jednolity z późn. zm.).  z zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie wdrażania wymagań techniczno – obronnych w zakresie 

projektowania i użytkowania dróg obiektów inżynierskich  

- Zgodnie z zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 w 

sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych,  

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny być projektowane w oparciu o aktualne 

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: WT-1, WT-2, WT-3 

itp.  

3.8. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

3.8.1 Obiekty drogowe: 

• Dla drogi wojewódzkiej nr 462 w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejącego pasa drogowego, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogi, zgodnie z warunkami 

określonymi w ppkt 3.7.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o których 

mowa w ppkt 3.7, 

• Rozwiązania projektowe rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 462 powinny uwzględniać 

następujące założenia: 

o klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa) i przekroju 1x2. Szerokość pasów ruchu 

2x3.5 m. Należy przyjąć prędkość projektową Vp 50 km/h w terenie zabudowanym i 

Vp=70 poza terenem zabudowanym,   

o dostosowanie drogi do przenoszenia obciążenia ruchem o maksymalnym nacisku 115 

kN/oś,  

o szerokość chodnika minimum 2,0 m  

o pobocza z nawierzchnią z kruszywa łamanego o szerokości minimalnej 1,25 m, 



• Rozwiązania projektowe przebudowywanych dróg innych kategorii (gminnych i 

powiatowych) należy dostosować do istniejącego pasa drogowego i parametrów 

technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarządcą drogi. Dla wlotów skrzyżowań z 

dróg podporządkowanych należy przyjąć konstrukcje jak dla drogi głównej. 

• Dla projektowanych skrzyżowań /rond należy opracować analizę kierunkową natężenia i 

struktury ruchu oraz wykonać obliczenia przepustowości wraz z przedstawieniem 

przejezdności przez zaprojektowane skrzyżowania (dopuszcza się odstąpienia od powyższego 

po uzgodnieniu z Zamawiającym).  

3.8.2. Obiekty inżynierskie i mostowe: 

• Dla obiektów inżynierskich (przepustów) znajdujących się w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejących obiektów, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy tych obiektów, zgodnie z warunkami 

określonymi w ppkt 3.7.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o których 

mowa w ppkt 3.7. 

• Dla obiektów mostowych (mosty) znajdujących się w zakresie opracowania należy: 

a) wykonać inwentaryzację istniejących obiektów oraz istniejącej infrastruktury 

technicznej i terenu budowy obiektów, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy budowy tych obiektów, zgodnie z 

warunkami określonymi w ppkt 3.7.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o których 

mowa w ppkt 3.7. 

• Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich (mostów i przepustów) winny obejmować 

uzyskanie nośności  obiektu w klasie I według EUROKODU  (wg Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), uzyskanie 

przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami 

oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane 

rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

3.8.3. Inne obiekty 

• Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne powinny spełniać zaakceptowane 

przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.  

• Urządzenia ochrony środowiska: 

a) urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 

zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 

rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń 

eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla 

środowiska. 

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 



a) należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i 

ekonomicznie a także w miejscach wynikających z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

b) należy przewidzieć podczas opracowywania projektu oświetlenie przejść dla pieszych, 

przystanków komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupełnienie oświetlenia ciągów 

pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagających zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

poz. 124 – tekst jednolity). Oświetlenia przejścia dla pieszych należy projektować jako 

dedykowane zapewniające dwustronne oświetlenie przejścia. Zgodnie z zasadami 

„Podręcznika dla organizatorów ruchu pieszego OCHRONA PIESZYCH” wydanego przez 

Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2. Zaleca się aby 

projektowane oświetlenie było zasilane z sieci elektroenergetycznej, Wymagane jest, 

aby dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych było sterowane czujnikiem zmierzchu 

(włącznik zmierzchowy), 

c) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące 

urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich 

użytkowników tych urządzeń, 

d) w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego 

w rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 

39 ust. 6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa 

w art. 39 ust. 6c. Jednostka Projektującą zobowiązana jest wykonać inwentaryzację 

istniejących sieci teletechnicznych i teleinformatycznych. 

3.8.4. Dostępność do obiektów budowlanych 

Zgodnie z zapisami Art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane 

obiekty budowlanych powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich  użytkowników, w 

tym  do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym w uzgodnieniu z 

Zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozwiązania projektowe m. in.: płyty 

integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, obniżenia 

krawężników, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodów osób niepełnosprawnych 

itp. 

3.9. Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej 

3.9.1. Koncepcja projektowa 

Wykonawca celem przedstawienia Zamawiającemu przyjętych założeń projektowych 

zobowiązana jest do sporządzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej (przedłożyć w 

2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony 

Zamawiającego i należy ją opracować w terminie określonym w harmonogramie prac 

projektowych. W szczególności rozwiązania wariantowe dotyczą projektowanych skrzyżowań, 

obiektów inżynierskich i rozwiązań ciągów komunikacji pieszej.  

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych w 

koncepcji uprawnia Jednostkę Projektującą do prowadzenia dalszych prac projektowych. 

Jednakże zatwierdzenie koncepcji nie zawalania Jednostki Projektującej z obowiązku 



wprowadzania zmian w założeniach projektowych w związku z uzyskanymi opiniami, 

uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w związku ze zmianami  obowiązujących 

przepisów. 

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiający podejmie decyzję, o potrzebie  

wykonania opracowań projektowych zawartych w ww. wyszczególnieniu, które posiadają 

oddzielne pozycje w Formularzu Cenowym. Jeżeli w myśl decyzji Zmawiającego, opracowania 

te nie będą nakazane do wykonania, to zostaną one anulowane z umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie pomniejszone o wartość anulowanych 

opracowań projektowych (wg Formularza Cenowego). 

Koncepcja projektowa powinna zawierać: 

a) Część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− rodzaj, lokalizację i cel inwestycji 

− opis stanu istniejącego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwiązań 

instalacyjnych występujących w obrębie inwestycji, 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, prędkość projektowa, 

prędkość miarodajna, nośność nawierzchni),  

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich (w 

tym warianty obiektów mostowych), 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowań dróg 

(wariantowo) 

− proponowany sposób odwodnienia pasa drogowego, 

− zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym nie związane z drogą, 

− uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jeśli takowe są w posiadaniu Jednostki 

Projektującej), 

− wstępna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z określeniem kategorii ruchu, 

− propozycje rozbiórek. 

b) Część graficzną składającą się co najmniej z poniższych rysunków: 

− plan orientacyjny, 

− plan sytuacyjny ( skala 1:500), projektowane skrzyżowania DW 462 z innymi drogami 

(wariantowo wraz z przejezdnością), 

− propozycja przekroju normalnego  (1:50  1:100), 

− przekroje podłużne  (1:100/1000  1:200/2000), 

− charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od potrzeb, 

− rysunki obiektów inżynierskich, (w tym obiektów mostowych wariantowo), 

− rysunki innych obiektów, urządzeń i infrastruktury, 

− rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki. 



c) Sugerowaną technologię wykonania zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów inżynierskich (mostów, 

wiaduktów, przepustów). Należy przedstawić w formie opisowej. 

W przypadku występowania w koncepcji nieścisłości, niejasności bądź innych 

czynników utrudniających jej uzgodnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązana 

jest do uzupełnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika 

projektu. 

3.9.2. Projekt organizacji ruchu 

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie poniższych 

przepisów. Do Zamawiającego należy dostarczyć pięć egzemplarzy projektu docelowej 

organizacji ruchu zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzający ruchem (dodatkowo 1 

egz. w wersji elektronicznej). Ponadto Wykonawca sporządzi i uzyska zatwierdzenie projektu 

czasowej organizacji ruchu robót szybko postępujących na czas wykonywania odwiertów i 

badań nawierzchni.  

W ramach projektu docelowej organizacji ruchu należy sporządzić opracowanie 

określające lokalizację, rodzaj i parametry zaprojektowanych barier energochłonnych.  

– Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 – tekst 

jednolity z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 – tekst jednolity), 

– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 – tekst 

jednolity), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst 

jednolity). 

W docelowej organizacji ruchu należy zastosować oznakowania poziome 

grubowarstwowe chemoutwardzalne.  

3.9.3. Projekt urządzenia zieleni 

Wykonawca zobowiązana sporządzić opracowania w zakresie urządzenia zieleni w 

projektowanym pasie drogowym (przedłożyć w 5 egz. papierowych + 1 egz. w wersji 

elektronicznej). W zakresie branży dendrologicznej należy: 

– wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (z określeniem wielkości i gatunków drzew) 

przyległej i kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z planem wyrębu (w formie 

graficznej i opisowej) co będzie stanowiło integralny składnik dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego i wykonawczego), 

– sporządzić projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, który powinien 

zawierać sposób pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym oraz 



wykaz i plan nasadzenia nowej roślinności wraz ze sposobem pielęgnacji (całość w formie 

graficznej i opisowej). 

3.9.4. Opracowanie zakresu ochrony środowiska 

− Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonanie opracowań z zakresu ochrony 

środowiska wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych 

przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub 

wynikających z obowiązujących przepisów /Ustawa z dnia 3 października  2008 r. (Dz. U. z 

2020 r. poz. 283 - tekst jednolity z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko/. Należy wykonać dwie odrębne decyzje środowiskowe dla : odcinka od m. 

Stobrawa do rzeki Odry oraz dla odcinka od Rzeki Odry do m. Łosiów . Celem niniejszych 

opracowań jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej 

należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów, gdyż cena ofertowa nie będzie 

korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac dotyczących oceny 

oddziaływania na środowisko. W zakresie tym należy: 

– przygotować wniosi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzić 

i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji (w tym 

m.in.: mapy, plany,  wypisy, zestawienia), 

– opracować karty informacyjne przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z ww. przepisami (liczba 

egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niż 5 egz. papierowych + 5 egz. w wersji 

elektronicznej- dla każdej decyzji), 

– opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli będzie wymagany – 

w zakresie określonym stosownymi przepisami i postanowieniami właściwych jednostek 

administracji publicznej (liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niż  5 egz. 

papierowych + 5 egz. w wersji elektronicznej); raport oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko powinien zawierać ewentualne warianty inwestycji; w uzgodnieniu z 

Zamawiającym należy wskazać wariant preferowany- dla każdej decyzji . 

Zwraca się uwagę, iż wymagany zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia obejmuje cały zakres prac projektowych. 

 

3.9.5. Opracowanie z zakresu gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi 

Wykonawca zobowiązana jest do wykonania opracowań z zakresu gospodarowania 

wodami i zarządzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepisów 

szczegółowych i wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki 

administracji publicznej lub wynikających z obowiązujących przepisów / ustawa z dnia 20 lipca 

2017 Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)/. Celem niniejszych 

opracowań jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym należy:  

– przygotować wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporządzić i pozyskać wszelkie 

niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji – jeżeli będzie to wymagane,  

– przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporządzić i pozyskać 

wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji,  

– pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie  (m.in. w zakresie usługi wodnej, 

szczególnego korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych,  prowadzenie przez wody 



powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe 

obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, lokalizowanie na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią: a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, b) nowych obiektów budowlanych) 

– opracować materiały oraz uzyskać inne decyzje i postanowienia z zakresu gospodarowania 

wodami i zarządzania zasobami wodnymi jeżeli będą wymagane np. w związku z lokalizacją 

zadania w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. 

3.9.6. Projekt konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca po rozpoznaniu podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni 

drogowej oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowiązana jest do 

wykonania projektu konstrukcji nawierzchni drogowej. Projekt konstrukcji nawierzchni będzie 

stanowił uzupełnienie koncepcji projektowej. Nieodzownym elementem projektu konstrukcji 

nawierzchni jest profil podłużny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi. 

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować dla KR4 w oparciu o typowe 

konstrukcje zawarte w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKiA Z DNIA 16.06.2014 Katalog 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych w tablicy 9.1 Typ A1 – Typowe 

konstrukcje górnych warstw nawierzchni podatnych. Zamawiający wymaga, wykonanie 

podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC i mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3..   

Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu SMA. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu PMB 45/80-80 

i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza się stosowania 

granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu 

PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się 

stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy wiążącej nie dopuszcza 

się stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę podbudowy bitumicznej należy zaprojektować i wykonać z mieszanki 

mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany 

polimerami typu PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. 

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy 

podbudowy bitumicznej nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego (destruktu 

asfaltowego).  

Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w załączeniu do projektu 

konstrukcji nawierzchni należy przedłożyć do Zamawiającego Specyfikacje Techniczne 

proponowanych warstw bitumicznych.  

Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni 

drogi wojewódzkiej w zakresie górnych warstw nawierzchni, dolnych warstw nawierzchni. 

Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko


wysadziny zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

Zamawiający nie dopuszcza różnicowania warstw pakietu warstw bitumicznych w 

zależności od kategorii nośności podłoża na danym odcinku. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii asfaltu spienionego. 

3.9.7. Projekt budowlany 

Wykonawca sporządzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym 

koncepcji projektowej oraz pozostałych opracowań objętych niniejszą SIWZ. Projekt 

budowlany powinien uwzględniać wszystkie uzyskane niezbędne opinie, warunki, uzgodnienia, 

zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporządzaniu projektu budowlanego mają 

zastosowanie wymagania ogólne i przepisy przytoczone w ppkt 4.1 

 W przypadku projektu budowlanego składającego się z więcej niż jednego tomu 

(części) w pierwszym tomie powinien znajdować spis wszystkich tomów (części) stanowiących 

całość projektu budowlanego. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) Projekt zagospodarowania terenu składający się: 

• części opisowej, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− istniejący stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego,  charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przyległego, 

istniejące terenowe uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej, 

uwarunkowań środowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, warunków 

geologicznych i górniczych terenu, 

− projektowane zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie trasy drogowej i 

układu komunikacyjnego, ukształtowanie terenu i zieleni,  

− projektowane obiekty i urządzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, inżynierskie, 

urządzenia ochrony środowiska, infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie 

związana z drogą i inne obiekty, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

− rozbiórki. 

• części graficznej 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem). 

Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonać uprawniony projektant. Na projekcie 

powinny być czytelnie oznaczone granice i numery działek ewidencyjnych,  granice 

projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczające) i terenu niezbędnego do realizacji 

inwestycji, kilometraż, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o zezwolenie na 

realizacje inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać 



ukształtowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, ukształtowanie zieleni wraz ze 

zmianami w tym zakresie, układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym 

zakresie. 

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić w skali 1:500. 

W celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest 

przedstawienie układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym 

zakresie na oddzielnym dodatkowym rysunku. 

Nieodzowną częścią projektu zagospodarowania terenu jest orientacja położenia terenu 

w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata. 

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektów 

drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, 

drożności, sprawności,  

− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia cech 

konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia 

obiektów, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

− opis projektowanych obiektów zwierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i rodzaj 

obiektu budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 

tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z 

drogą, 



− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

(w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z 

obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, 

zapewnienie wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników 

ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji 

ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 

względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych 

metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 w 

zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój poprzeczny 

(1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności od 

potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 



- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od potrzeb, 

- przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

c) Projekt techniczny zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni obiektów 

drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, 

drożności, sprawności,  

− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia cech 

konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej 

rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

− opis projektowanych obiektów zwierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i rodzaj 

obiektu budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 

tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z 

drogą, 

− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

(w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z 

obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, 

zapewnienie wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 



− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 

możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników 

ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji 

ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 

względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych 

metod i urządzeń zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 w 

zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój poprzeczny 

(1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności od 

potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od potrzeb, 

d) przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

3.9.8. Projekt wykonawczy 

Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy, który będzie uzupełniał i uszczegółowiał 

zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i przepisami przytoczonymi 

w ppkt 3.6. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla 

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla wszystkich branż. Projekt 



wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowań o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia: 

• możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

• potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien składać się z części 

opisowej i rysunkowej. W projekcie wykonawczym należy zamieścić wyniki obliczeń, potrzebne 

dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych oraz rysunki 

wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych wykonane z dużą 

dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót. 

Przy sporządzaniu Projektu Wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania 

podstawowych treści Projektu Budowlanego.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

a) Część opisową powinien stanowić projekt budowlany (część opisowa) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 

zamieścić: 

− wyniki obliczeń, w szczególności dla obiektów inżynierskich, wraz z obliczeniami, w 

tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych, 

− opisy technologii robót budowlanych, 

− wykazy materiałów i robót, 

− opisy warunków geologiczno-inżynierskich wraz z technologia robót zmiennych, 

− zakres i technologia robót geodezyjnych, 

− sposób wytyczenia obiektów wraz z wykazem reperów i atrybutów punktów 

umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, 

obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, 

urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej 

budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z określeniem współrzędnych 

geodezyjnych wraz z podaniem układu odniesienia), 

− opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

b) Część graficzna składająca z projektu budowlanego (części rysunkowej) uzupełnionego 

poniższymi rysunkami: 

− dla obiektów drogowych 

✓ przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 

✓ rzuty np.: skrzyżowań, węzłów, wysp kanalizujących (skala 1:200), 

✓ schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów 

(1:500) 



✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

✓ szczegóły konstrukcyjne. 

− dla obiektów inżynierskich 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

− dla innych obiektów 

✓ plan sytuacyjny 1:500, 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb. 

− dla urządzeń ochrony środowiska 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

✓ rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

✓ szczegóły elementów wyposażenia technicznego. 

− dla projektów rozbiórek 

✓ plan sytuacyjny 1:500, 

✓ rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

✓ rysunki technologiczne – skala wg potrzeb. 

3.10. Dokumentacja geotechniczna 

W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej wymagane jest 

rozpoznanie podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg 

poniższego. Niżej podane metody badań, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż 

cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i 

badań. 

3.10.1. Projekt prac geologicznych 

 Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych należy uwzględnić wykaz 

parametrów wykonania odwiertów geologicznych. Zalecane jest równomierne rozmieszczeni 

odwiertów w odniesieniu do długości rozbudowywanych  odcinków dróg. W przypadkach tego 

wymagających należy sporządzić projekt robót geologicznych spełniający wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 



szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288 poz. 1696 z późn. zm.) oraz 

uzyskać zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie 

przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2020 r. poz. 

1064 – tekst jednolity z późn. zmianami). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze 

strony Zamawiającego. 

3.10.1. Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. Przy opracowywaniu projektu prac geologicznych należy uwzględnić wykaz 

parametrów wykonania odwiertów geologicznych. Zalecane jest równomierne rozmieszczenie 

odwiertów w odniesieniu do długości odcinków dróg. W przypadkach tego wymagających 

należy sporządzić projekt robót geologicznych spełniający wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288 poz. 1696 z późn. zm.) oraz uzyskać 

zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie 

przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2020 r. poz. 

1064 – tekst jednolity z późn. zmianami). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze 

strony Zamawiającego. 

3.10.2. Dokumentacja geologiczna 

 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i przedmiotowo 

przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 

07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i winny spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

oraz określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli 

ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z 

Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz 

podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, 

w szczególności: 

1. badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, 

zgodnie z Polskimi Normami,  

2. badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego 

WP, pęcznienia liniowego,  

3. wskaźnika nośności CBR,  

4. ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia 

Is, moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  



5. właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 

podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

Do powyższej dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, 

przed wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy 

dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz Zamawiającego 

winna wynosić 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

3.10.3. Badanie nośności nawierzchni 

W celu określenia zakresu koniecznej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni 

drogowej oraz określenia jej ewentualnej przydatności do dalszego użytkowania, Wykonawca 

zobowiązana jest do wykonania badania nośności nawierzchni metodą ugięć. Badanie to należy 

wykonać oddzielnie dla każdego z pasów ruchu na całej długości przedmiotowego odcinka 

drogi wojewódzkiej. Badania te należy wykonać metodyką zgodną z obowiązującymi 

przepisami i normami. Na podstawie wykonanych badań należy sporządzić opracowanie 

zawierające analizę nośności istniejącej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierać opis 

przyjętych metod badawczych, wyniki badań wraz z ich analizą i interpretacją oraz wnioski i 

zalecenia. 

3.10.4. Warunki prowadzenia prac geologicznych 

Wykonawca jest zobowiązana przekazać do Zamawiającego harmonogram 

wykonywania prac geologicznych oraz wykonania badań nawierzchni metodą ugięć wraz z 

określeniem bezpośredniego wykonawcy tych robót w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. Ponadto Wykonawca nie później niż w dniu złożenia harmonogramu 

wykonywania prac geologicznych przekaże do Zamawiającego projekt prac geologicznych, o 

którym mowa w ppkt 3.6.1  wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

wykonywania badań (odwiertów i pomiarów ugięć nawierzchni). Wykonanie prac 

geologicznych oraz badań nawierzchni metodą ugięć bez zachowania powyższych warunków 

będzie skutkowało brakiem akceptacji ze strony Zamawiającego opracowanej na tej 

podstawie dokumentacji geotechnicznej bądź geologiczno-inżynierskiej wraz z 

geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych. 

 

3.11. Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej 

3.11.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową 

 Wykonawca złoży wszelkie niezbędne dokumenty do właściwego urzędu oraz uzyska 

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1474 – tekst jednolity z późn. zm.) lub dokona zgłoszenia robót. 



3.11.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej 

Po ukazaniu się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej Wykonawca w terminie do 30 dni złoży do 

Zamawiającego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową. 

3.12. Specyfikacje techniczne – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych 

 Wykonawca opracuje „Szczegółowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych” (STWiORB) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 – tekst 

jednolity). Specyfikacja powinna być sporządzona w oparciu o aktualne normy, a jej treść 

dostosowana do specyfiki i technologii zadania (wersja papierowa w czterech egzemplarzach 

+ PDF + plik *.doc). 

Specyfikacja techniczna na wszystkie branże powinna być dostarczona w jednym 

opracowaniu i pliku (*.doc i *.pdf). 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy 

zawrzeć następujące zapisy: 

Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu SMA. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu PMB 45/80-80 

i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się stosowania 

kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy SMA nie dopuszcza się stosowania 

granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej 

typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany polimerami typu 

PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. Nie dopuszcza się 

stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy wiążącej nie dopuszcza 

się stosowania granulatu asfaltowego (destruktu asfaltowego).  

Warstwę podbudowy bitumicznej należy zaprojektować i wykonać z mieszanki 

mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Należy zastosować asfalt wysokomodyfikowany 

polimerami typu PMB 45/80-80 i kruszywa uzyskane poprzez przekruszenie skał magmowych. 

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. Do warstwy 

podbudowy bitumicznej nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego (destruktu 

asfaltowego).  

Warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego należy zaprojektować i 

wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 uzyskanego poprzez przekruszenie skał 

magmowych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych i przeobrażonych. 

Warstwę ścieralną i wiążącą należy wykonywać całą szerokością jezdni bez szwu 

technologicznego. W przypadku konieczności wykonania lokalnych odcinków nawierzchni w 

technologii połówkowej należy zastosować do złącz technologicznych taśm bitumiczno-

kauczukowych.  



Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową z tolerancja od + 5 % do – 5% grubości warstwy. Sumacyjna grubość wszystkich 

warstw asfaltowych nie może być mniejsza niż grubość projektowa. 

Do rozliczenia ułożonej partii nawierzchni bitumicznej należy załączyć każdorazowo 

zestawienie dokumentów WZ w formie tabelarycznej zawierającej datę zakupu asfaltu, numer 

dokumentu WZ, ilość zakupionego asfaltu. Do tabeli należy załączyć poświadczone za zgodność 

przez kierownika wytwórni mas bitumicznych kopie dokumentów WZ na zakupiony asfalt 

przeznaczony do wyprodukowania danej partii mieszanki mineralno-bitumicznej. Po 

wykonaniu wszystkich warstw bitumicznych należy wykonać rozliczenie końcowe zawierające 

bilans wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej i konieczny do jej wyprodukowania asfalt 

w porównaniu do zakupionego asfaltu. Ilość zakupionego asfaltu musi być zgodna z ilością z 

zapotrzebowania do wyprodukowania ułożonej ilości mieszanki mineralno-bitumicznej. 

3.13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowane przedsięwzięcie  będzie prowadzone na drodze wojewódzkiej nr  462 

na odcinku Stobrawa – Kopanie - Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice. Projektowana inwestycja 

będzie prowadzona na działkach stanowiących pas drogowy własności Województwa 

Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Ostateczne 

wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych pasa 

drogowego (również działek wchodzących w całości w pas drogowy) jak i granic działek 

wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób 

zainteresowanych - po uzyskaniu niezbędnych materiałów czy dokumentów potrzebnych do 

wykonania tych czynności. W tym celu należy w terenie niezabudowanym zamontować słupy 

graniczne betonowe z napisem „Pas drogowy”  przy każdym załamaniu granic pasa drogowego  

a na odcinkach prostych nie rzadziej niż  w odległości co 200 metrów. Szczegółowe informacje 

dotyczące parametrów słupów zawarto w Załączniku nr 4 do PHU. 

 

3.14. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a. Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB i 

przygotowanym harmonogramem badań, pobieranie próbek i dostarczenie ich organom 

kontrolnym Zamawiającego, ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.  

b. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w ZDW w Opolu (w tym do utrzymania płynności ruchu, utrzymania 

wymaganych standardów zimowego utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w 

przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg 

objazdowych, w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w 

tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. W 

ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź poboczy 

zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z objazdu. Zwraca się szczególną uwagę na 

konieczność uwzględnienia zapisów niniejszego punktu w cenie oferty. 

c. Uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu układu poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych.  



d. Wykonania map do celów projektowych całego obszaru objętego zamówieniem. 

e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów wykonanych robót. 

f. Przygotowania rozliczenia końcowego robót wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego 

w skład którego wejść powinny: 

− umowa wraz z ofertą, 

− umowa z podwykonawcami, 

− harmonogramy robót, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− tabele elementów rozliczeniowych, 

− Program Zapewnienia Jakości, 

− Plan BIOZ 

− dokumenty sprawdzające materiały budowlane: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, 

wyniki badań i sprawdzeń, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do powiatowego zasobu 

geodezyjnego 

− rozliczenie finansowe, 

− oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

− potwierdzenie zakończenia robót. 

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, 

h. Występowania na podstawie wydanego przez Zamawiającego upoważnienia, w jego 

imieniu i podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i 

ewentualnych decyzji na etapie projektowania. 

i. Realizacji powyższego zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy posiadając 

odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

i doświadczeniu zawodowym zdolne do wykonania zadania. 

j. Wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia w dwóch etapach – zgodnie z pkt. 2.  

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 

dwudziestoletni okres eksploatacji. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego 

PFU. 

 



Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – 

użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą uleć zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych. 

         

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót, związane z celem 

przedmiotu zamówienia, określonym w SIWZ, w tym w PFU, stanowią ryzyko Wykonawcy (o 

ile Wykonawca, działając jako profesjonalista, mógł przewidzieć konieczność ich wykonania) 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.  

 

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulować w ofercie: 

 

1) zakres zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, 

 

2) zakres zamówienia nieopisany (lub nieopisany szczegółowo) w programie funkcjonalno-

użytkowym, jednak wymagany pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, aby 

przedmiot zamówienia był kompletny i mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami być oddany 

do użytkowania, 

 

3)  zakres zamówienia wynikający z konieczności dostosowania ustaleń programu 

funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji stanowiących 

załączniki do tego programu (z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne były 

wadliwe lub wydane z naruszeniem przepisów prawa), 

 

4) czynności wynikające z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego projektach (już wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia), 

nieprowadzących do zmiany programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem - Rodzaje robót wraz z ich lokalizacją i orientacyjną 

wielkością tych robót 

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

˗ wytyczenie geodezyjne obiektu, 

˗ wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów 

do posesji, budynków ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji), 

˗ wykonanie odwiertów geologicznych, celem rozpoznania podłoża, 

˗ wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

˗ rozbiórka elementów drogi, urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

(znaki drogowe) i innych wraz z utylizacją odpadów. 

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni 

Należy zaprojektować i wykonać wymianę konstrukcji nawierzchni wraz z jej 

poszerzeniem do - 7 m  (2 x 3,50 m). 

Rozbudowa drogi ma polegać na rozebraniu istniejącej konstrukcji i posadowieniu 

nowej konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4. Na całej szerokości korpusu drogi (z 

uwzględnieniem poboczy) należy wykonać wymianę i stabilizację gruntu. Należy 



zaprojektować i wykonać dolne warstwy konstrukcyjne dokładnie tak jak w konstrukcji drogi i 

jako stanowiące jednolity element z konstrukcją drogi. 

Niweletę rozbudowanej drogi należy dostosować do istniejących warunków 

terenowych (zjazdy, skrzyżowania).  

5.3. Chodnik 

W miejscowościach należy zaprojektować i wykonać chodnik jednostronny o 

szerokości minimum 2,00 m z możliwością przewężenia zgodnie z warunkami technicznymi 

zawartymi w rozporządzeniu 

Konstrukcja chodnika powinna być wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej w 

konstrukcji: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubości 4 cm. 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na bazie asfaltu drogowego 35/50 o grubości 4 cm. 

• Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości 15 cm. 

• Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym MPa 1.5  o 

grubości 20 cm. 

Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać maszynowo, natomiast w miejscach gdzie 

będzie to niemożliwe  należy wykonać nawierzchnie z kostki betonowej o gr 8 cm po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Do obramowania chodnika od strony posesji i ewentualnego pasa zielni należy 

zastosować krawężnik  betonowy najazdowy wibroprasowany o wymiarach 15x20 . na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15.  

Projekt powinien zawierać rozwiązania zapewniające odwodnienie nawierzchni jezdni 

lub chodnika za pomocą rowów, ścieków lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2016 poz. 124). Układ odwodnienia powinien uwzględniać również wpływ 

ukształtowania terenu znajdującego się poza pasem drogowym. Woda z terenu przyległego, 

która była odprowadzana do przydrożnego rowu bądź wsiąkała w istniejące pobocze gruntowe 

musi być ujęta z chwilą budowy chodnika. 

5.4. Skrzyżowania i zjazdy indywidualne 

Przebudowy skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych mają być wykonane w 

zakresie umożliwiającym zapewnienie przepływu wód. Ewentualna wymiana lub wbudowanie 

rur przepustowych wraz ze ściankami czołowymi będzie miała na celu umożliwienie odpływu 

wód opadowych.  

Na skrzyżowaniach, jeżeli będzie wymagana korekta promieni wyłukowań i zmiany 

szerokości należy  zaprojektować i wykonać zmianę promieni wyłukowań i zmianę szerokości 

wlotu (zmiany te należy uzgodnić z zarządcą drogi).  

Jako konstrukcja wjazdów indywidulanych do posesji należy zastosować konstrukcje 

tożsamą z konstrukcją chodnika. 

Jako konstrukcję wjazdów indywidulanych na pola, tereny leśne i zalewowe należy 



zastosować nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 25 cm z wykonaniem podwójnego 

utrwalenia powierzchniowego za pomocą emulsji asfaltowej.  

Na zjazdach zaprojektować od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 20x25 cm 

(lub 20x22 cm) na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokość zjazdu 

indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m i nie 

większej niż szerokość jezdni na drodze. Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa drogowego. 

Wysokość krawężnika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosować obniżenie 

krawężnika do 4 cm, na przejściach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach 

indywidualnych zaprojektować obustronnie, zjazdy na pola zaprojektować bez krawężników. 

Konieczność przebudowy zjazdów indywidualnych oraz publicznych będzie polegać na 

wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg 

bocznych i zjazdów do nowej niwelety drogi wojewódzkiej.  

Budowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym jej odwodnienie oraz 

sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Wszystkie skrzyżowania musza 

spełniać warunek  przejezdności dla pojazdów wojskowych oraz zaprojektować wyokrąglenia 

na skrzyżowaniach  i łukach poziomych –promień łuku nie mniejszy niż 25 m. 

 

5.5. Ronda 

Ronda należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

wytycznymi projektowania skrzyżowań z uwzględnieniem maksymalnej funkcjonalności. Dla 

każdego ronda należy przeprowadzić analizę przepustowości, przejezdności oraz widoczności. 

Poruszające się w sposób prawidłowy pojazdy ciężarowe nie mogą powodować uszkodzeń 

elementów ronda. Wokół wyspy centralnej ronda należy przewidzieć ułożenie krawężników 

kamiennych łukowych 20x20 na ławie betonowej z oporem. Na całym obszarze ronda należy 

zastosować krawężniki kamienne o wymiarach 20x30. Wszystkie łuki i kształtki należy zamówić 

do procesu produkcyjnego. Nie dopuszcza się wykonywania elementów łukowych z 

krawężników prostych przycinanych na budowie.  Konstrukcję wyspy centralnej przejezdnej 

wykonać  z kostki kamiennej granitowej 15/17 cm lub nawierzchni betonowej. cementowego. 

Konstrukcję pierścienia najazdowego należy wykonać: regularnej kostki granitowej 15/17 cm. 

Nawierzchnię pierścienia najazdowego zaspoinować wysokowytrzymałościową zaprawą na 

bazie żywic epoksydowych lub wysokowytrzymałościowym betonem cementowym o 

odpowiednio dobranej wytrzymałości i uziarnieniu o klasie ekspozycji XF4. Kostka ułożona na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 (C12/15) gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu 

cementowego o klasie ekspozycji XF4 i gr. min. 20 cm. Pierścień najazdowy ronda należy 

oddzielić od jezdni bitumicznej krawężnikiem kamiennym 20x30. Jezdnię ronda od strony 

zewnętrznej powinien ograniczać krawężnik, obrzeże lub ściek betonowy. 

5.6. Profilowanie poboczy oraz skarp 

Należy zaprojektować pobocze dwustronne szerokości minimalnej1,25 m na całej 

długości odcinka. 

Pobocza należy zaprojektować i wykonać w nawierzchni z kruszywa łamanego z 

warstwami wzmocnienia podłoża i podbudowy pomocniczej jak w konstrukcji drogi i 

stanowiące jednolity element z konstrukcją drogi. 



Na skarpach ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez 

ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powinno być wykonane kompozycjami nasion traw, 

roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do 

warunków siedliskowych.  

W miejscach narażonych na zwiększone ryzyko utraty stateczności lub w miejscach 

tego wymagających należy zastosować stabilizację skarp za pomocą siatek antyerozyjnych, 

elementów betonowych (ażurów), lub geokraty komórkowej. Zamawiający wymaga 

bezwzględnego umocnienia elementami betonowymi wylotów przepustów i odpływów 

kanalizacyjnych elementami betonowymi bądź kostką kamienną lub kamieniem brukarskim  

(zgodnie z zapisami pkt 5.9 i 5.10 

5.7.  Sieć elektryczna (nN i SN) i telekomunikacja 

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa chodników może spowodować, że niezbędne 

będzie przestawienie słupów oświetleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz 

przełożenie i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej. 

5.8. Peron i przejścia dla pieszych 

Należy zaprojektować i wykonać perony przystankowe  o parametrach zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2016 poz. 124) w miejscach nowoprojektowanych i istniejących zatok autobusowych 

lub peronów. Przy peronach autobusowych należy zastosować znak P-17 Linia przystankowa. 

Krawężniki na przystankach autobusowych w miejscach winny być obniżone zgodnie z 

wymogami i standardami technicznymi.    Krawężniki na przystankach autobusowych należy 

zastosować typu peronowego, których górna płaszczyzna posiada fakturę płyty integracyjnej. 

Na długości peronu wyniesienie krawężnika powinno wynosić 18 cm. Na obu końcach peronu 

należy zastosować krawężniki przejściowe umożliwiająca płynne połączenie krawężnika 

peronowego z krawężnikiem zwykłym typu ciężkiego  

Projekt nowego przystanku powinien również uwzględniać osoby niepełnosprawne 

ruchowo, na wózkach inwalidzkich oraz niedowidzących i niewidomych. Przede wszystkim 

należy dostosować krawędź peronu tak, aby pojazdy mogły bezproblemowo podjeżdżać jak 

najbliżej krawędzi. Wówczas możliwe jest aby wsiadające osoby miały peron przystanku i 

podłogę autobusu na jednym poziomie.  

W miejscowości Stobrawa, Kolnica i Łosiów  należy zaprojektować przejścia dla pieszych oraz 

przy peronach przystankowych dedykowane oświetlenie.  Na przejściu dla pieszych zastosować 

elementy integracyjne do oznakowania pieszych ciągów komunikacyjnych .  

5.9. Rowy 

Prace polegać będą na: 

˗ renowacji i odbudowie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów 

przyległych, 

˗ rów na prostym odcinku przebudować i/lub pogłębić wraz z nadaniem właściwych 

spadków, wycięcie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie 

wybudowaniu nowych odcinków rowów, 

˗ w ciągu rowów należy wykonać przepusty pod zjazdami umożliwiające przepływ wód 

opadowych. Wlot i wylot należy obudować kostką kamienną lub kamieniem brukarskim 



układanym na podsypce cementowo – piaskowej z zalaniem zaprawą cementową. 

Głowicę przepustu należy ukształtować w taki sposób aby uzyskać pochylenie 1:1,5. 

Umocnienie skarp należy zakończyć poniżej górnej krawędzi skarpy.  Wloty i wyloty 

kanalizacji deszczowej w ciągu rowu kształtować w sposób analogiczny jak głowice 

przepustów pod zjazdami. Spadki rowów należy zaprojektować tak, aby cała woda została 

odprowadzona do istniejących w terenie odbiorników wód opadowych, 

˗ należy uzyskać niezbędne uzgodnienia od ich właścicieli na przyjęcie wód opadowych, 

˗ w szczególnych przypadkach należy wzmocnić skarpy płytami ażurowymi.  

5.10. Przepusty pod koroną drogi 

Na omawianym przedsięwzięciu zlokalizowanych są  przepusty pod drogą:  

- w km 2+497 , dł 8,60 , rura betonowa, fi 60 cm 

 -  km 3+033, dł. 8,4 m rura betonowa, fi 60 cm, 

 - w km 4+330, dł. 9 m, rura betonowa, fi 40 cm, 

 - w km 5+196, dł. 11,60 m , rura batonowa, fi 60 cm. 

Przepusty należy przebudować zgodnie z obowiązującymi normami.  

W tym celu należy opracować projekt budowlano - wykonawczy budowy przepustów 

drogowych o I klasie obciążenia pojazdami  wraz z ustaleniem metody techniczno-

organizacyjnej prowadzenia robót. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji 

projektowej z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o które 

zostanie zrealizowana budowa obiektu.  

Przepusty należy zaprojektować w ilości i lokalizacji niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania odwodnienia Głowicę przepustu wraz umocnienie skarp i dna  cieku lub rowu 

należy wykonać z elementów betonowych 

5.11. Obiekty inżynierskie – Mosty 

  Istniejące mosty należy rozebrać i zaprojektować i wykonać nowe. Rozwiązania 

projektowe obiektów inżynierskich (mostów i przepustów) winny obejmować uzyskanie 

nośności  obiektu w klasie I wg EUROKODU  (wg Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie), oraz na klasy  MCL 150/100 i 120 

/80, uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi 

przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. 

Proponowane rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

Nowoprojektowane mosty – w technologii żelbetowej.  

 

5.12. Bariery drogowe 

  Przewiduje się montaż   barier energochłonnych oraz wykonanie nowych ciągów barier 

w miejscach, w których wymagają tego przepisy. 

 

5.13. Oznakowanie pionowe i poziome 

  Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej 

organizacji ruchu.  

  Zakłada się, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje 

rozbiórkę istniejącego oznakowania: znaków drogowych, tabliczek drogowskazowych i 

ustawienie nowego oznakowania, spełniającego wymagania zgodnie z Załącznikiem do nr 220 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 



warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst 

jednolity r.). 

  Należy przyjąć linie krawędziowe obustronne o grubości 12 cm. 

  Należy przeprowadzić wymianę tarcz i tablic znaków pionowych z zastosowaniem 

konstrukcji  bezpiecznych  słupków.  Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana 

z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako 

grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej. 

  Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 

materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy 

chemoutwardzalne stosowane na zimno. 

  Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 

trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 

nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć 

powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

  Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z 

nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. Grubowarstwowe 

oznakowanie poziome należy wykonać maszynowo. Należy wykonać obustronne linie 

krawędziowe w terenie niezabudowanym gr 12 cm na całej długości rozbudowywanej drogi W 

przypadku montażu oznakowania na centralnej  znaków pionowych należy zastosować gniazda 

RS. 

5.14. Uwagi dodatkowe 

Zamawiający zaleca wizje w terenie przed terminem składania ofert 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416 

miały trwałość określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, 

poz. 735, z póź. zm.). 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu jakości robót.  

Zamawiający udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie 

rozszerzona na czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości zadania brutto.  

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), 

uwzględniający wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy 

harmonogram będzie załącznikiem do umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych. 



Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

− organizację robót budowlanych, 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

− ochronę środowiska, 

− warunki bezpieczeństwa pracy,  

− warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym 

przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane 

gotowe wyroby budowlane oraz sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności 

wykonania  z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na 

czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych  z budową itp.  

 

6.2. Wymagania techniczne 

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

 

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lun innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni  ziemi i za urządzenia 

podziemne,. Takie jak rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  



w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w okresie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

6.2.5. Roboty przygotowawcze 

˗ Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz 

ewentualną wycinkę zakrzaczenia i zadrzewienia kolidującego z rozbudową drogi.  

˗ Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi należy rozpoznać stan nawierzchni i 

podbudowy oraz warstw niżej leżących poprzez wykonanie odwiertów geotechnicznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

˗ W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy dróg. 

Gruz należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca 

składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zakłada 

rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych na całej długości przedmiotowego odcinka 

i ponowne wbudowanie niektórych z nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, 

kruszonego betonu, kruszywa łamanego i humusu. 

˗ Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

− Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

− wycena drzew przeznaczonych do wycięcia wykonana przez uprawnionego 

rzeczoznawcę,  

− przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i 

cena nie może być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę,  

− przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania 

przetargowego mającego na celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną,  

− wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu 

informacji od Inwestora, że należność za drewno została zapłacona; jeżeli oferent 

mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, drewno 

zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą ceną, jednakże nie niższą niż 

ustalona przez rzeczoznawcę, 

− wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę 

ostatniej faktury dla zadania, 



− koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy 

należy ująć w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

− w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny 

wynikającej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w 

wyznaczonym terminie należności za drewno, Wykonawca jest zobowiązany zakupić 

drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę, 

− istniejące drzewa, które nie będą wycinane należy odpowiednia zabezpieczyć, zarówno 

podczas prowadzenia robót jaki i podczas eksploatacji, 

− Ze względu na szerokość pasa drogowego i niewielką ilość  miejsca nie przewiduje się 

nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

˗ Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w 

przypadku ich zniszczenia bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich 

odtworzenia.  

˗ Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. R. 

Nr 47, poz. 401). 

˗ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i 

przeprowadzenia w razie konieczności wyprzedzających ratowniczych badań 

archeologicznych. Zapis ten dotyczy całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia. 

Nadzór archeologiczny oraz w razie konieczności przeprowadzenie wyprzedających 

ratowniczych badań archeologicznych wraz z ich pełną dokumentacją należy prowadzić 

zgodnie z obowiązującymi standardami w tym wymogami określonymi w załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2014 w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich (…) oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015 poz. 

1789) określającym standardy dokumentacji badań archeologicznych 

˗ Wykonawca zapewni  przy realizacji zamówienia nadzór saperski wraz z oczyszczeniem 

terenu z niewypałów, niewybuchów oraz innych pozostałościach po działaniach 

wojennych. Nadzór saperski obejmuje: rozpoznanie terenu pod względem obecności 

niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych, przeprowadzenie badań 

terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, zabezpieczenie miejsc 

znalezisk, likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, zabezpieczenia terenu 

oraz akcji usunięcia materiałów niebezpiecznych odnalezionych w czasie Robót. 

Rozpoznanie placu budowy i terenów planowanych do czasowego zajęcia pod względem 

obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych Wykonawca 

wykona przed rozpoczęciem robót. 

6.2.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 

i jego nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich 

stateczność. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji 

leżą po stronie Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących 

pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku 



zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów 

gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca 

obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów 

roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej. 

 

6.2.7. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych 

oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw 

w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. 

Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw 

nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie prac 

musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych  oraz zakładów produkcyjnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

6.2.8. Nawierzchnia 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania 

obowiązujących norm. Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji 

projektowej jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny), 

zaakceptowanych przez Zamawiającego w  projekcie budowlanym. 
 

6.2.9. Pobocza 

Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi 

jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego. 

 

6.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie 

Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  

Producent mas bitumicznych musi prowadzić Zakładowa Kontrolę Produkcji (ZKP) 

zgodnie z PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzić, dokumentować i utrzymywać system 

ZKP aby mieć pewność, że wyroby trafiające na rynek są zgodne z ustalonymi 

charakterystykami. System ZKP powinien składać się z: procedur, regularnych sprawdzeń, 

badań i/lub ocen oraz powinien wykorzystywać wyniki do kontroli nieprzerobionych 

materiałów budowlanych, innych przychodzących materiałów lub składników, wyposażenia, 

procesów produkcyjnych i gotowego wyrobu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

6.4. Wymagania funkcjonalne 
Rozbudowana droga wojewódzka powinna spełniać wymagania stawiane drogom 

klasy G, przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosić obciążenia ruchem pojazdów, 



i jednocześnie zapewniać komfort i bezpieczeństwo podróżującym.  System spadków 

(ewentualnie  korytek ściekowych)  zapewniać powinien  właściwe odwodnienie odcinka drogi 

i uniemożliwiać zatrzymywanie wód opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna też 

zwiększyć bezpieczeństwo i być dostosowana do ekologicznych wymogów. 

6.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

6.5.1. Część techniczna 
Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót 

zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i harmonogram 

płatności. Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp. 

6.5.2. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 

odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 

Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące 

przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333) oraz Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 2031). 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie 

zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

6.5.3. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania 

robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. 

następujące terminy na: 

− wykonanie dokumentacji projektowej 

− uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez 

właściwy organ, 

− roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

− zakończenie robót budowlanych.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,- odbiór  

−  odbiór robót zanikających- odbiór częściowy-  

− odbiór końcowy 

− przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku) 

− -odbiór pogwarancyjny 

6.6. Ustalenia wyjściowe 

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy 

oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. 

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 



5. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Wyroby budowlane i materiały  stosowane  w  zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać 

dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążą Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

6.7. Inne ustalenia 
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na 

odcinkach rozbudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów z frezowania, odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk materiałów 

lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku składowania – koszt składowania. Koszty te należy 

ująć w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidłowego 

obchodzenia się z odpadami.  Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbiórki należy w 

całości wykorzystać na budowie. 

3. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad Budowy). 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca 

powinien zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) 

celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym problemów. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży 

skorygowany harmonogram robót i płatności. 

6. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych. 

7. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy. 

8. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz.. 

9. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu 

o wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty 

wynikające z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg 

objazdowych i koszty wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko 

Wykonawcy.  

 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane: 



Nieruchomość stanowiąca pas drogi wojewódzkiej będąca przedmiotem zamierzenia 

stanowi własność Województwa Opolskiego i jest w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy Oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W czasie opracowywania projektu może 

wystąpić konieczność zajęcia obcych działek. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). 

1.3. Ustawa  z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2012 poz. 1137). 

1.4. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310.) 

1.5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

276 – tekst jednolity z późn. zm.) 

1.6. Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2020 r. poz. 1064 – 

tekst jednolity z późn. zmianami). 

1.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

65 – tekst jednolity z późn. zm.). 

1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). 

1.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2013, poz.21  z pozn zm). 

1.10. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672z póżn. zm). 

1.11. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 - tekst jednolity z późn. zm.) 

1.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. 2013 poz. 1129). 

1.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 31 z póż zm) 

1.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 popz.133). 

1.15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572) 

1.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663) 

1.17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 17 kwietnia 2015 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393 – tekst jednolity) 

1.18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 – tekst 

jednolity). 



1.19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1146 z późn. zm.). 

1.20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

2014 poz. 1040). 

1.21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

1.22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

1.23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696). 

1.24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

1.25. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r.  w sprawie wymagań, 

którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).  

1.26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. Nr 177 poz.748 z późn. zm.). 

1.27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst jednolity 

1.28. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 – 

tekst jednolity) 

1.29. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadów (Dz. 

U. 2020 r. poz. 10). 

1.30. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 

1.31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie klasyfikacji 

stanu wód powierzchniowych i podziemnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1482). 

1.32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

1.33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

 



2. Wytyczne i instrukcje 

2.1. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP Warszawa 2001 r. 

2.2. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa. 

2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 

2014 r. 

2.4. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2012 r.  

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2010 r. 

2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

 

3. Wybrane normy 

3.1. PN-EN 196-21    Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

                                           węgla i alkaliów w cemencie 

3.2. PN-EN 459-2      Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

3.3. PN-EN 932-3      Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

                                            uproszczonego opisu petrograficznego 

3.4. PN-EN 933-1      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu    

                             ziarnowego – Metoda przesiewania 

3.5. PN-EN 933-3      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu   

                             ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

3.6. PN-EN 933-4      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie  

                                       kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

3.7.  PN-EN 933-5     Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

             procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku  

            przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

3.8. PN-EN 933-6      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

                                       właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

3.9. PN-EN 933-9      Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości  

                                      drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

3.10. PN-EN 933-10    Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

             zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

              strumieniu powietrza) 

3.11. PN-EN 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

              oznaczania odporności na rozdrabnianie 

3.12. PN-EN 1097-3   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

              gęstości nasypowej i jamistości 

3.13. PN-EN 1097-4    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:  

             Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

3.14. PN-EN 1097-5    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:      

                             Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

3.15. PN-EN 1097-6    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:  

                                           Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

3.16. PN-EN 1097-7    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:  



                                         Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

3.17. PN-EN 1097-8    Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:  

                                         Oznaczanie polerowalności kamienia 

3.18. PN-EN 1367-1    Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie  

             czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

3.19. PN-EN 1367-3    Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

               czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli  

              słonecznej metodą gotowania 

3.20. PN-EN 1426        Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

3.21. PN-EN 1427        Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –  

                                            Metoda Pierścień i Kula 

3.22. PN-EN 1428        Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach  

              asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3.23. PN-EN 1429        Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji  

              asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości  

              na sicie 

3.24. PN-EN 1744-1     Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

3.25. PN-EN 1744-4     Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie              

                              Podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na  

                              działanie wody 

3.26. PN-EN 12591      Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

3.27. PN-EN 12592      Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

3.28. PN-EN 12593       Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

3.29. PN-EN 12606-1   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:             

                              Metoda destylacyjna 

3.30. PN-EN 12607-1   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

              pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

3.31. PN-EN 12607-3   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

                                            pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

3.32. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-                      

                                            asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej         

                                            metodą  hydrostatyczną 

3.33. PN-EN 12697-8   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

              asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej                      

                                             przestrzeni 

3.34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

                                           asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy           

                                            kruszywem i asfaltem 

3.35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno -    

                                             asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

3.36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

                                            asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

3.37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

                                           asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

3.38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

              asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 



3.39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

                                             asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

3.40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

                                             asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni           

                                             asfaltowych 

3.41. PN-EN 12846       Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji  

                                              asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

3.42. PN-EN 12847   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

3.43. PN-EN 12850       Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

3.44. PN-EN 13043     Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

                                           stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  

                                            przeznaczonych do ruchu 

3.45. PN-EN 13074     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych  

                             przez odparowanie 

3.46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie  

                             Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z                      

                              wypełniaczem  mineralnym 

3.47. PN-EN 13108-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA 

3.48. PN-EN 13108-1   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

3.49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

3.50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  

                            Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

3.51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych  

                             –  Część 2: Liczba bitumiczna 

3.52. PN-EN 13398    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

            modyfikowanych 

3.53. PN-EN 13399     Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie  

                                          modyfikowanych asfaltów 

3.54. PN-EN 13587      Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych  

                                          metodą pomiaru ciągliwości 

3.55. PN-EN 13588    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych  

                                         metodą testu wahadłowego 

3.56. PN-EN 13589    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych   

                                          asfaltów – Metoda z duktylometrem 

3.57. PN-EN 13614    Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji   

                            bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

3.58. PN-EN 13703   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

3.59. PN-EN 13808   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji  

                                        asfaltowych 

3.60. PN-EN 14023   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych  

                                        polimerami 

3.61. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

3.62. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

3.63. PN-EN 22592    Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar  

                                          metodą otwartego tygla Clevelanda 



3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla   

                                           Clevelanda 

3.65. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

                                                stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

III. Załączniki do programu Funkcjonalno – Użytkowego 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 00.00.00 

2. Załącznik nr 2 - Słup graniczny betonowy żółty (świadek) z napisem PAS DROGOWY 

3. Załącznik nr3 - Rozpoznanie stanu i grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz 

warunków gruntowo- wodnych. 

4. a, b -Mapa ewidencyjna 

5. Schemat gniazd szybkiego montażu typu RS  

6. Parametry odwiertów do wykonania  

7. Schemat oświetlenia dedykowanego  

 

 

 

 

 

 

 


