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Załącznik do Zapytania ofertowego / Umowy

STANDARDOWE WARUNKI 
OFERT I UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
STOSOWANE W GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI



	Zamawiający:
	Górażdże Cement S.A. 

Chorula, ul. Cementowa 1,

47-316 Górażdże


	Nazwa zadania inwestycyjnego:
	Zabudowa  8 szt. wag samochodowych na stanowiskach załadunku cementu luzem z silosów cementu w EKOCEM w Dąbrowie Górniczej


	Branża:


	Konstrukcyjno -budowlana
Instalacyjna



A. Opis budowy
Załadunek cementu luzem z silosów cementu w EKOCEM
Stan istniejący

Załadunek cementu luzem z silosów cementu do cementowozów odbywa się na 8 stanowiskach załadowczych zlokalizowanych bezpośrednio pod silosami – 6 stanowisk oraz zlokalizowanych pod zadaszeniem przy silosach cementu – 2 stanowiska.

Na stanowiskach załadowczych nie ma wag samochodowych. Samochody – cementowozy po załadunku cementu, na jednym z ośmiu stanowisk, opuszczają go bez ważenia. Ważenia samochodów odbierających cement odbywa się na jednej z dwóch wagach zlokalizowanych w rejonie bramy wyjazdowej.
Zamierzenia
W celu usprawnienia sprzedaży cementu (procesu załadunku i ważenia), Zamawiający zamierza, bezpośrednio na każdym z ośmiu stanowisk cementu, zamontować wagi samochodowe, które będą ważyły cementu w trakcie ładowania na samochód. Taki sposób ważenia usprawni odbiór cementu.
Celem inwestycji jest zamontowanie - na każdy stanowisku załadowczym cementu - 8 sztuk wag samochodowych o  konstrukcji żelbetowej – fundamenty i wanny wag wylewane na miejscu budowy, pomosty ważące prefabrykowane o długości 18 m i szerokości 3,0 m.

Wagi te zabudowane zostaną w posadzce obecnych stanowisk załadowczych. Nad każdym stanowiskiem załadowczym na wysokości ok. 5,50 m znajdują się urządzenia załadowcze cement na samochody, wysokość otworu wjazdowego na stanowisko - 4,80m.
Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje:

1. Demontaż i ponowny montaż schodów stalowych na stanowisku nr 8 (kolizja z projektowaną wagą). 
2. Fundamenty dla 8 wag samochodowych  

· rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej
· rozbiórka odbojów żelbetowych 
· pogłębienie wykopów pod  zabudowę  wag 
· wykonanie fundamentów z obudową
· wykonanie betonowych  najazdów na wagi
· wykonanie nowych krawężników/odbojów wzdłuż pomostów ważących
3. Wykonanie odwodnienia wag

Uwaga:
· Poszczególne stanowiska załadowcze w celu wykonania robót budowlanych i montażu wag, zamawiający będzie przekazywał sukcesywnie,
· Prowadzenie prac budowlanych w  żaden sposób nie może spowodować utrudnień w ruchu zakładu, a w szczególności w załadunku cementu na pozostałych/czynnych stanowiskach załadowczych,
· Wagi dostarczy i zamontuje zamawiający
Terminy realizacji

  
03.10.2016 do 03.03.2017. 
Uwaga: Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniał plac budowy dla równoczesnego wykonania fundamentów tylko dla dwóch wag. Termin wykonania wszystkich robót budowlanych (rozbiórki, wykopy, fundamenty, odwodnienie) dla dwóch wag - 25 dni.    
Pozostałe roboty:

Ponadto w zakres wchodzą:

a)  obsługa geodezyjna budowy

b)  obsługa geotechniczna budowy

c)  wszystkie roboty pomocnicze dla wykonania w/w zakresów 

d)  wykonanie wszystkich robót ziemnych w gruncie z nieczynnym i czynnym istniejącym uzbrojeniem
e)  urządzenie i likwidacja placu budowy, z transportem wszystkich niezbędnych do realizacji budowy maszyn, urządzeń, baraków budowlanych etc.

f)  wszystkie świadczenia dodatkowe niezbędne do wykonania robót budowlanych: pomocnicze prace ziemne, wykonanie dróg dojazdowych do placu budowy i składowisk, utwardzenie składowisk tymczasowych, zabezpieczenia, rusztowania, deskowania, konstrukcje pomocnicze, zabezpieczenia przed wysoką temperaturą, osłony przed wiatrem, deszczem itp.

g)  odtworzenie po zakończeniu robót, poza elementami zmienionymi zgodnie z wykonywanym projektem - pierwotnego stanu terenu zajętego na plac budowy oraz place pomocnicze (składowiska tymczasowe, miejsca demontażu itp.)
Załączona dokumentacja techniczna:

· Wykaz załączonej dokumentacji technicznej do zapytania ofertowego:

1) Lista cen ofertowych

2) Dokumentacja techniczna „ Waga samochodowa DFT-E2 12-18 x 3 m o konstrukcji wanny fundamentowej wykonywanej w miejscu zabudowy” firmy Schenck
3) Niniejsze „Standardowe warunki ofert i umów na roboty budowlano - montażowe stosowane w Górażdże Cement SA” 
B. Podstawy Umowy
Przy opracowaniu Umowy oraz przy rozpatrywaniu ewentualnych sprzeczności, stosować należy następującą kolejność ważności:
a)  Wszystkie przepisy publicznoprawne, przepisy bezpieczeństwa pracy, oraz ogólnie obowiązujące przepisy budowlane, normy i wytyczne.
b)  Zlecenie lub umowa na wykonanie robót.
c)  Niniejsze „Standardowe warunki ofert i umów na roboty budowlano - montażowe stosowane w Górażdże Cement SA w Choruli” 
d)  Ogólne i specjalne warunki Zleceniobiorcy, nie uwzględnione w Umowie na wykonanie robót, pozostają wykluczone.
B.1. Wykaz robót
B.2. Dokumentacja techniczna

Niniejsze zapytanie ofertowe oparte jest na następującej dokumentacji technicznej:

a) Lista cen ofertowych

b) Dokumentacja techniczna wagi samochodowej o konstrukcji wanny prefabrykowanej DFT-E2 18 x 3 m” firmy Schenck
c) Niniejszych „Standardowych warunków ofert i umów na roboty budowlano - montażowe stosowane w Górażdże Cement SA w Choruli” 
d) Pomiarów własnych Zamawiającego

B.3. Lista cen ofertowych – szczegółowy zakres robót 

3.1.1. „Lista cen ofertowych – szczegółowy zakres robót” załączony do niniejszego zapytania ofertowego opracowana została na podstawie dokumentacji technicznej wymienionych wyżej oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zamawiającego.
3.1.2. Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić wszystkie utrudnienia wynikające z pracy w zakładzie czynnym, a w szczególności odbiór cementu samochodami przez klientów Górażdże Cement. Nie będzie się z tego tytułu stosowało żadnych odrębnych dopłat. Ceny jednostkowe obejmować muszą wszystkie pomocnicze materiały, sprzęt itp. Dla robót, przy których niezbędna jest praca rusztowań, należy je uwzględnić w cenie jednostkowej poszczególnych robót.

3.1.3. Oprócz robót i dostaw wyszczególnionych w „Liście cen ofertowych – szczegółowym zakresie robót” i objętych dokumentacją wykonawczą, jeżeli nie ujęto tego jako osobną pozycję, skalkulować należy doprowadzenie do stanu wyjściowego terenu robót, jak również terenu zajętego dla potrzeb zaplecza budowy, placów montażowych itp.

3.1.4. Przy złożeniu oferty Zamawiającemu przekazać należy kompletnie wypełnioną oryginalną „Listę cen ofertowych – szczegółowy zakres robót”  w wersji elektronicznej w formacie .xls.  W przypadku sporządzenia indywidualnie wydruku komputerowego numery pozycji muszą się pokrywać.

3.1.5. Dodatkowo dla ewentualnego rozliczania robót nie przewidzianych w załączonej liście należy podać proponowane do rozliczeń składniki kalkulacyjne: cena robocizny, narzuty kosztów pośrednich (Kp), kosztów zaopatrzenia (Kz) i zysku (Z).

3.1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu robót.

B.4. Dodatkowe Ogólne Warunki Umowy stawiane przez Górażdże CEMENT S.A.

B.4.1. Złożenie oferty

4.1.1.  „Listę cen ofertowych – szczegółowy zakres robót” należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie .xls (na załączonym do zapytania ofertowego pliku – bez wprowadzania jakichkolwiek zmian jak np. łączenie pozycji, dopisywanie lub usuwanie wierszy lub kolumn lub korekty ilości robót)

4.1.2. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest sprawdzenie przekazanego przez Zamawiającego obmiaru robót ujętego w „Liście cen ofertowych – szczegółowym zakresie robót”. Zastrzeżenia do ilości robót lub do przewidzianej technologii robót bądź konstrukcji, należy zawrzeć w oddzielnym piśmie dołączonym do oferty. Zastrzeżenia przekazywane po zawarciu Umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

4.1.3. Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest zwrot projektów technicznych przekazanych z zapytaniem ofertowym. W przypadku zlecenia robót, Zleceniobiorcy przekazane zostaną dwa komplety dokumentacji.
B.4.2. Wykonywanie Umowy za pomocą podwykonawców
4.2.1. Przy złożeniu oferty Zleceniobiorca powinien wymienić wszystkie firmy, które rozpatruje, jako ewentualnych podwykonawców. 
4.2.2. Zgodnie z art. 647 1 § 2 K.c. Zleceniobiorca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.2.3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym treści umowy z podwykonawcą przed jej podpisaniem. Kopie powyższych umów (z wyłączeniem szczegółów finansowych) Zleceniobiorca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu. 

4.2.4. Warunki gwarancyjne i jakościowe oferowane przez podwykonawcę Zleceniobiorcy, nie mogą być gorsze od warunków oferowanych w Umowie przez Zleceniobiorcę Zamawiającemu.

B.4.3. Warunki zakładowe

Zaleca się bezwzględnie Zleceniobiorcy, żeby przed złożeniem oferty dokładnie zapoznał się z miejscem budowy i lokalnymi warunkami, a zwłaszcza z:
· przestrzennym rozmieszczeniem obiektów i urządzeń na placu budowy
· miejscami składowania i miejscami pracy
· możliwościami komunikacyjnymi
· lokalizacją wysypisk, składowisk odpadów itp. – zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w Górażdże CEMENT S.A. 
· przyłączami wody i prądu oraz warunkami korzystania z w/w mediów
· możliwościami zlokalizowania zaplecza budowy itp.
· a także z możliwymi ograniczeniami wynikającymi z innych interesów Górażdże CEMENT S.A. (organizacja budowy musi być podporządkowana procesowi technologicznemu w Górażdże Cement SA)
Pytania o lokalne szczegóły należy kierować do pracowników Górażdże CEMENT S.A. wymienionych w zapytaniu ofertowym.

4.3.1. Prace budowlane i montażowe nie mogą zakłócać pracy wydziałów produkcyjnych a w szczególności spedycji cementu z Przemiałowni EKOCEM. Obowiązkowe są uzgodnienia na odpowiednich szczeblach.

4.3.2. Późniejsze roszczenia spowodowane nieznajomością lokalnej sytuacji nie będą uznawane.

4.3.3. Dojazd i wyjazd do placu budowy odbywa się z dróg zakładowych i lokalnych znajdujących się poza ogrodzeniem EKOCEM. Dojazd i wyjazd dla samochodów, dla których wymagane jest ważenie, odbywa się przez bramę główną. 
Przed rozpoczęciem robót Zleceniobiorca zobowiązany jest załatwić dla swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców przepustki tymczasowe. W tym celu należy przedłożyć Zamawiającemu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, listę pracowników (druk należy pobrać u Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego lub u wyznaczonego przez niego pracownika). Lista ta zawiera: 
· nazwisko i imię
· numer dowodu osobistego
· przez kogo dowód osobisty został wystawiony
· podpis pracownika, potwierdzający otrzymanie „Informacji o występujących na terenie Górażdże Cement SA zagrożeniach, oraz o sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych zatrudnionych na terenie zakładów”.

Przepustki wydaje się wyłącznie osobom, które zostały wcześniej przeszkolone w zakresie przepisów BHP obowiązujących w Górażdże CEMENT S.A.. Szkolenia takie przeprowadza kierownik budowy/robót Zleceniobiorcy – na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

4.3.4. Na całym terenie zakładu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym. Przy przejazdach przez teren zakładu, poza wyznaczonymi drogami, należy kierować się wskazówkami kierownictwa zakładu. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawców i poddostawców.

4.3.5. O ile warunki szczegółowe dla zadania inwestycyjnego lub Umowa nie wymagają inaczej, Zleceniobiorca musi przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem budowy projekt organizacji robót, plan BIOZ (o ile jest wymagany przepisami) oraz plan zagospodarowania placu budowy do zatwierdzenia.

4.3.6. Zleceniobiorca nie będzie miał na placu budowy żadnych wyłącznych roszczeń. W razie potrzeby na prośbę Zamawiającego należy zwolnić określone powierzchnie częściowe, niezbędne dla dojść montażowych do placu budowy, do miejsc składowania i montażu dla innych dostawców lub dla Zamawiającego. Szczegóły będą uzgadniane na bieżąco w trakcie prowadzenia robót.

4.3.7. Utwardzenie powierzchni dróg niezbędne dla ruchu na placu budowy, placów montażowych, składowisk i miejsc pracy, (jeżeli będą potrzebne), wykonania instalacji tymczasowych niezbędnych dla Zleceniobiorcy itp. obciąża Zleceniobiorcę. Wszelkie koszty wykonania w/w robót oraz ich usunięcia po zakończeniu budowy i przywrócenia stanu wyjściowego (o ile Zamawiający nie wydał innych poleceń) obciążają Zleceniobiorcę.
Należy unikać zabrudzenia istniejących dróg a w razie wystąpienia takiego faktu niezwłocznie je znów oczyszczać. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawców i poddostawców. Wyżej wymienione warunki należy uwzględnić w cenie ofertowej.

4.3.8. Prąd i wodę dla potrzeb placu budowy, o parametrach istniejących w Zakładzie zapewni Zamawiający w ilościach i w miejscach określonych odrębną umową. Odpłatność za w/w media regulowana będzie odrębnymi umowami spisanymi z Zamawiającym. Umowy te określą również szczegółowe techniczne warunki wykonania przyłączy.
Wielkość zainstalowanego poboru prądu należy podać Zamawiającemu na piśmie. Nie gwarantuje się nieprzerwanego zasilania prądem. Wyklucza się roszczenia z tytułu szkód wywołanych zakłóceniami w pracy wskutek przerw w dopływie prądu.

4.3.9. Tymczasowe przewody elektryczne i wodociągowe należy tak ułożyć, żeby nie przeszkadzały w ruchu zakładu, w ruchu na placu budowy i w trakcie montażu. Zmiany i przełożenia, a także ewentualne zmiany parametrów dla wody i prądu na życzenie Zleceniobiorcy (np. zmiana napięcia, zwiększenie ciśnienia wody itp.) obciążą Zleceniobiorcę.

4.3.10. Zleceniobiorca zapewnia zaopatrzenie placu budowy w urządzenia sanitarne z WC na własny koszt. Konserwacja tych urządzeń, usuwanie ścieków i fekaliów oraz wszelkie z tym związane obowiązki są również obowiązkiem Zleceniobiorcy. Nie wyraża się zgody na korzystanie z zakładowych łaźni i toalet.
Miejsce ustawienia kontenerów biurowych, z szatniami i WC należy ustalić z Zamawiającym.
W obrębie Zakładu nie mogą być instalowane kontenery mieszkalne.

4.3.11. Parkowanie dozwolone jest tylko poza terenem zakładu, np. na parkingu przed bramą zakładu. Zezwala się w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, na parkowanie pojazdów budowlanych i pojazdów kierownictwa budowy na terenie zakładu, ale w zakresie bezwzględnie koniecznym. Każde parkowanie na terenie czynnego zakładu lub placu budowy odbywa się na ryzyko użytkownika.

4.3.12. Mycie wszelkiego rodzaju pojazdów na terenie zakładu jest zabronione. Nie wolno odprowadzać do zakładowej kanalizacji ścieków zabrudzonych smarami, olejami, cementem itp. W przypadkach naruszenia tego ustalenia, Zleceniobiorca zostanie obciążony kosztami czyszczenia kanalizacji i usuwania szkód.

4.3.13. Poczta adresowana do kierownictwa budowy nie będzie odbierana przez Zamawiającego. Przyłącze telefoniczne może być połączone z siecią wewnątrzzakładową odpłatnie zgodnie z odrębną umową zawartą z Zamawiającym.

4.3.14. Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia łączności internetowej przez własny serwer. W razie potrzeby, Zleceniobiorca musi zawrzeć odrębną umowę z niezależnym operatorem sieci internetowej działającym w rejonie Górażdże Cement.

4.3.15. Zamawiający nie zapewnia ochrony mienia Zleceniobiorcy na terenie Górażdże Cement SA., w tym również materiałów, narzędzi i sprzętu używanych do wykonania przedmioty Umowy. Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt musi zabezpieczyć ochronę mienia w trakcie realizacji Umowy, poprzez własny dozór, zawarcie umowy z firmą ochroniarską, zainstalowanie monitoringu itp.
4.3.16. Zgłaszanie zapotrzebowań na dostawy Zamawiającego powinno odbywać się z takim wyprzedzeniem, aby Zamawiający miał czas na terminowe nabycie względnie przygotowanie.

4.3.17. Górażdże CEMENT S.A. nie dostarczają Zleceniobiorcy bezpłatnie cementu i innych materiałów budowlanych do realizacji zadania inwestycyjnego.

4.3.18. Jeżeli nie ujęto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty związane z uwzględnieniem warunków względnie ustaleń wynikających z opisów w rozdziale 2.3 powinny być ujęte w cenach ofertowych.
B.4.4. Obowiązki Zleceniobiorcy
4.4.1. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest ustanowienie kierownika budowy (lub robót) posiadającego wymagane przepisami uprawnienia budowlane do kierowania odpowiednim rodzajem robót oraz będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Koszty wynikające z ustanowienia kierownika budowy (robót) oraz związanych z tym obowiązków (w tym m in.: sporządzenie planu BIOZ, sporządzenie harmonogramu i projektu organizacji placu budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej itp.) należy ująć w cenach ofertowych.
Zleceniobiorca powinien podać Zamawiającemu na piśmie nazwisko kierownika budowy (robót), który będzie zgłoszony przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego. Dane te powinny być podane w terminie 10 dni przed rozpoczęciem robót i mogą być zmienione tylko za zgodą Zamawiającego.
Przy wszelkich ważnych operacjach roboczych, np. prowadzeniu skomplikowanych robót ziemnych, odbiorze zbrojenia, pracach betoniarskich, montażu gotowych elementów itp. kierownik budowy (robót) musi być obecny na placu budowy.

4.4.2. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do codziennego składania telefonicznego raportu do kierownika zmiany o ilości i miejscu zatrudnienia na terenie EKOCEM pracowników  Zleceniobiorcy na każdej zmianie

4.4.3. Obsługa geodezyjna budowy w tym również tyczenie osi głównych obiektów, tyczenie dalszych osi, wysokości, pomiary powykonawcze leżą po stronie Zleceniobiorcy. Geodeta zobowiązany jest fakt tyczenia obiektów w terenie wpisać do dziennika budowy. Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację geodezyjną dotyczącą istniejących na terenie zakładu stałych punktów osnowy geodezyjnej oraz przekazuje repery wysokościowe leżące w rejonie placu budowy. Zleceniobiorca odpowiada za ochronę i utrzymanie tych punktów. Jeżeli jakiś punkt koliduje w trakcie budowy, Zleceniobiorca musi go przenieść na własny koszt w inne miejsce i zabezpieczyć. Po zakończeniu prac budowlanych, po zakończeniu robót ulegających zakryciu (kable, rurociągi, infrastruktura podziemna itp.) lub przed przekazaniem obiektu (np. fundamentu) do dalszych prac montażowych - należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą, w tym m.in.: mapę inwentaryzacji powykonawczej terenu i rozmieszczenia obiektów, plan rozmieszczenia śrub fundamentowych, pomiary wysokościowe itp. 
Mapa inwentaryzacji powykonawczej terenu przekazana zostanie Zamawiającemu po zakończeniu budowy, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego  Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego właściwego dla terenu realizacji inwestycji. 
Należy również wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
Prace geodezyjne powinny być ujęte w cenie ofertowej.

4.4.4. Obsługa geotechniczna budowy w tym m.in.: badanie zgodności gruntu z przyjętym w projekcie, badanie zagęszczenia nasypów i podsypek, itp. leżą po stronie Zleceniobiorcy. Decyzje o wzmocnieniu lub wymianie gruntu, decyzje o zmianie sposobu fundamentowania itp. podejmowane będą w porozumieniu z Zamawiającym.  Uprawniony geotechnik zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji geotechnicznej i dokonywania wpisów do dziennika budowy oraz do przekazania Zamawiającemu dokumentacji geotechnicznej po zakończeniu prac budowlanych. Zamawiający udostępnia w razie potrzeby posiadaną dokumentację geotechniczną warunków gruntowo-wodnych istniejącego terenu wykonana dla celów projektowych.  
Prace obsługi geotechnicznej powinny być ujęte w cenie ofertowej.

4.4.5. Jeżeli Zleceniobiorca życzy sobie wprowadzenia innych rozwiązań budowlanych lub konstrukcyjnych niż pokazane w dokumentacji projektowej, uwzględnienia własnych norm lub rozwiązań, wówczas jego sprawą jest skontaktowanie się w celu wprowadzenia zmian projektowych z biurem projektów, o ile Zamawiający wyraża na to zgodę. Wszystkie wynikające z tego koszty dodatkowe obciążają Zleceniobiorcę. 
Uzgodnienia podjęte na placu budowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

4.4.6. Jeżeli nie ujęto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty związane z uwzględnieniem warunków względnie ustaleń wynikających z opisów w rozdziale 2.4 powinny być ujęte w cenach ofertowych.

B.4.5. Świadczenia Zamawiającego

4.5.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy (frontu robót).

4.5.2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności, przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków

4.5.3. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który będzie zgłoszony przez Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego.
4.5.4. Zamawiający zapewnia nadzór autorskiego w niezbędnym zakresie.

4.5.5. Zamawiający zobowiązuje do przekazania Zleceniobiorcy wszystkich materiałów niezbędnych do przeszkolenia pracowników Zleceniobiorcy odnośnie zachowania warunków bezpiecznej pracy na terenie Zamawiającego. 

4.5.6. Zamawiający wskaże Zleceniobiorcy punkt poboru wody i energii elektrycznej w dniu przekazania placu budowy (frontu robót). Odpłatność za w/w media regulowana będzie przez Zleceniobiorcę zgodnie z odrębnymi umowami zawartymi z Zamawiającym.

4.5.7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Zleceniobiorcę gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy oraz doręczenia pisemnego zawiadomienia, jeżeli przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i Umową

B.4.6. Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlano-montażowych

4.6.1. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu przestrzegania zasad i przepisów BHP i Ppoż. oraz utraty zdrowia pracowników przez siebie zatrudnionych oraz swoich podwykonawców, odpowiada, więc za przedsięwzięcie odpowiednich środków dla uniknięcia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
W tym sensie należy zapewnić m.in. niezbędne ogrodzenia i ewentualne oświetlenie ogrodzeń, barierki, zabezpieczenie wszelkich otwartych dołów, wykopów, kanałów itp. oraz odpowiednie tablice ostrzegawcze. Urządzenia takie należy pozostawić na placu budowy do chwili, gdy w wyniku postępów w pracach budowlanych i montażowych staną się niepotrzebne. Koszty tych zabezpieczeń należy doliczyć do ceny ofertowej. 
4.6.2. Częścią składową Umowy będzie podpisywane zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy określonych w "Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez firmy obce na terenie Górażdże CEMENT S.A.”, „Zasadach działania koordynatora bhp” oraz „Wytycznych bezpieczeństwa wykonawców w Grupie HeidelbergCement”, które są załącznikami do zapytania ofertowego.

4.6.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zleceniobiorca będzie pełnił funkcję koordynatora BHP w rozumieniu art. 208 KP.

4.6.4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie Zamawiającego właściwego bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, tj.:

a) nad zachowaniem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego

b) nad utrzymaniem dyscypliny pracy swoich pracowników

c) nad utrzymaniem porządku, w szczególności na terenie realizacji zleconych zadań

W przypadku stwierdzenia podczas okresowej kontroli warunków bhp i ochrony przeciwpożarowej nieprzestrzegania postanowień Umowy w zakresie, może dojść do rozwiązania Umowy z tego tytułu z winy Zleceniobiorcy.

4.6.5. Wszyscy pracownicy Zleceniobiorcy i jego podwykonawców muszą posiadać czytelne identyfikatory określające nazwę firmy (czytelne napisy na kaskach, na ubraniach roboczych itp.) oraz kamizelki ochronne (w odblaskowym kolorze).
4.6.6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego zasad postępowania w przypadku zagrożeń, w tym zapoznania wszystkich swoich pracowników z „Planem awaryjnym na wypadek powstania pożaru, wybuchu, klęski żywiołowej, awarii komunikacyjnej, awarii katastrofy chemicznej, katastrofy ekologicznej, katastrofy budowlanej, katastrofy technologicznej, katastrofy radiacyjnej” oraz „Schematem alarmowania”- stanowiącymi Załączniki do zapytania ofertowego/Umowy.
4.6.7. Jeżeli nie ujęto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty związane z uwzględnieniem warunków względnie ustaleń wynikających z opisów w rozdziale 2.6 powinny być ujęte w cenach ofertowych.

B.4.7. Ceny i rozliczenie

4.7.1. Zmiany podstawy Umowy, zwłaszcza uzgodnienia cenowe wykraczające poza ramy dotychczasowych uzgodnień, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. Należy je wnosić przed wykonaniem robót. Konieczne jest pisemne potwierdzenie Zamawiającego.

4.7.2. Inspektorzy nadzoru mają prawo potwierdzania wykonanych robót, co do ilości. Jednakże zatwierdzenie do zapłaty, pozostaje w gestii Zamawiającego (Kierownik Projektu).

4.7.3. Zapłata za faktury częściowe nie jest jednoznaczna z technicznym odebraniem wykonania podanych tam robót. Zastrzega się możliwość ich kontroli do momentu sprawdzenia końcowego rachunku przez Zamawiającego.

4.7.4. Kontrola faktury końcowej z ustalaniem ilości robót, wykonywana będzie wspólnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Zleceniobiorcy. Każda strona ponosi swoje związane z tym koszty.

4.7.5. Przedmiary podane w poszczególnych pozycjach „Listy cen ofertowych – szczegółowego zakresu robót” mogą być orientacyjne. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest sprawdzenie przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót ujętego w „Liście cen ofertowych – szczegółowym zakresie robót”. Zastrzeżenia do ilości robót należy zgłosić w ofercie, przed podpisaniem Umowy. Zastrzeżenia przekazywane po zawarciu Umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.
4.7.6. Jeżeli nie podano tego jako osobnej pozycji w „Liście cen ofertowych – szczegółowym zakresie robót”, wszystkie ceny ofertowe powinne obejmować dostawy kompletne franco plac budowy i montaż, a także roboty budowlane pomocnicze, materiały i sprzęt (np. zabezpieczenia ścian wykopów, zabezpieczenia istniejących konstrukcji przed osunięciem lub zniszczeniem, rusztowania, szalunki, podpory pomocnicze, urządzenia itp.) niezbędne dla kompletnego wykonania, zgodnego z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, elementu wyszczególnionego w „Liście cen ofertowych – szczegółowym zakresie robót”. Obowiązuje to również wtedy, gdy nie podano szczegółowych opisów wykonania danego elementu.

4.7.7. Na prace dodatkowe należy przed wykonaniem uzyskać zezwolenie Zamawiającego. Przedmiary lub obmiary robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji, należy potwierdzić rysunkami lub szkicami i z takim wyprzedzeniem czasowym uzgodnić z Zamawiającym, żeby umożliwić jeszcze kontrolę wykonania robót; w przeciwnym przypadku obowiązywać będą ustalenia podane przez Zamawiającego. 
Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po stwierdzeniu przez siebie tego faktu.
4.7.8. W przypadku zmiany dokumentacji technicznej lub sposobu wykonania robót, a tym samym wystąpienia robót, nieujętych w zakresie robót wyszczególnionym w Umowie oraz w „Liście cen ofertowych - szczegółowym zakresie robót” stanowiącej załącznik do Umowy, to podstawę ich wykonania stanowić będzie protokół konieczności sporządzony na podstawie szacunkowego obmiaru robót, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez kierownika projektu Zamawiającego.

4.7.9. Podstawę rozliczenia robót dodatkowych, o których mowa powyżej stanowić będzie:
a)  dla rodzaju robót wyspecyfikowanych w „Liście cen ofertowych - szczegółowym zakresie robót” stanowiącej załącznik do Umowy: aneks podpisany na podstawie rzeczywistego obmiaru robót, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, oraz kosztorysu sporządzonego na podstawie cen jednostkowych z w/w załącznika.

b)  dla rodzaju robót nie wyspecyfikowanych w „Liście cen ofertowych - szczegółowym zakresie robót” stanowiącej załącznik do Umowy: aneks podpisany na podstawie rzeczywistego obmiaru robót, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, oraz kosztorysu szczegółowego sporządzonego na podstawie składników cenotwórczych dla robót dodatkowych podanych w „Liście cen ofertowych-szczegółowym zakresie robót” stanowiącej załącznik do Umowy i uzgodnionych z Zamawiającym cen materiałów i sprzętu.

4.7.10. Postanowienia dotyczące robót dodatkowych dotyczą również prac, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności sprawdzenia dokumentacji technicznej będącej podstawą sporządzenia ”Listy cen ofertowych - szczegółowego zakresu robót”.

4.7.11. Koszt osłon przeciwpyłowych, ochrony przed promieniowaniem cieplnym, ochrony przed brudem, przed hałasem, przed warunkami atmosferycznymi itp. lub dodatki za pracę w warunkach uciążliwych nie będą oddzielnie opłacane. W razie potrzeby należy je ująć w ofertowych cenach jednostkowych robót.

4.7.12. W przypadku wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wytwarzających wysoką temperaturę (np. piec obrotowy) koszt osłon, zabezpieczenia konstrukcji budowlanych przed wpływem wysokich temperatur w czasie wykonywania nie będą oddzielnie opłacane. W razie potrzeby należy je ująć w ofertowych cenach jednostkowych robót.

4.7.13. Przedłużenie czasu realizacji budowy za zgodą Zamawiającego nie upoważnia Zleceniobiorcy do dodatkowych roszczeń, również finansowych.

4.7.14. Dla cen jednostkowych lub ryczałtowych za wszystkie roboty obowiązuje reguła stałych cen. Cena za wszystkie roboty rozumiana jest jako cena stała przez okres trwania budowy.

4.7.15. Na żądanie Zamawiającego Zleceniobiorca przekaże mu w chwili zlecenia robót szczegółową kalkulację ofertową.
B.4.8. Warunki płatności

4.8.1. Przy realizacji zlecenia, o ile nie zapisano inaczej w Umowie, stosowane będą następujące warunki płatności:

4.8.2. Strony dopuszczają możliwość częściowego rozliczania wykonanych robót. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną część przedmiotu Umowy w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę faktury VAT, pod warunkiem dostarczenia przez Zleceniobiorcę wszystkich z niżej wymienionych dokumentów:   

a)  protokół zaawansowania prac

b)  zestawienie kwot należnych podwykonawcom ze wskazaniem rachunków bankowych podwykonawców

c)  oryginał oświadczenia podwykonawcy lub podwykonawców zgodnie ze wzorem stanowiącym do Umowy.

d)  oryginał oświadczenia Zleceniobiorcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy.

W/w faktury częściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych. Protokoły zaawansowania prac stanowią tylko podstawę rozliczeń finansowych stron, nie są potwierdzeniem dokonania przez nie odbioru całości wykonanych prac.

4.8.3. Tytułem zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, na czas jej obowiązywania, Zleceniobiorca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na każde żądanie, w wysokości 10% wartości kwoty umownej netto. Gwarancja ta zostanie dostarczona w oryginale przez Zleceniobiorcę Zamawiającemu w terminie określonym w Umowie.

4.8.4. Pozostała część wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty netto, o której mowa powyżej, zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę ostatniego z niżej wymienionych dokumentów:

a)  protokołu odbioru końcowego, w którym strony nie stwierdziły istotnych wad lub usterek mających wpływ na eksploatację przedmiotu Umowy, 

b)  oryginału bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji udzielonej przez bank lub ubezpieczyciela, uzgodnionego z Zamawiającym, w wysokości 5% kwoty umownej netto, ważnej na okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe, i płatnej na każde żądanie Zamawiającego w razie nie wywiązania się Zleceniobiorcy z jakiegokolwiek obowiązku umownego dotyczącego udzielenia gwarancji,

c)  dokumentów opisanych w pkt.2.8.2 powyżej. Zleceniobiorca oświadcza, że zapłata dokonana przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy/podwykonawców zwalnia Zamawiającego z zobowiązania i jest równoznaczna z wywiązaniem się Zamawiającego z obowiązku zapłaty tej kwoty na rzecz Zleceniobiorcy.
4.8.5. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu elektronicznego.

4.8.6. We wszystkich fakturach zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

4.8.7. Jeżeli Zleceniobiorca posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość umowna robót dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem y o wykonanie robót lub dostaw, musi on przedłożyć Zamawiającemu umowę spółki albo uchwałę zgromadzenia wspólników spółki zezwalającą spółce na podjęcie takich zobowiązań (jeśli umowa spółki nie przyznała zarządowi spółki prawa do zaciągania takich praw i zobowiązań).
4.8.8. W terminie uzgodnionym w Umowie Zleceniobiorca przedłoży Zamawiającemu harmonogram płatności (w rozbiciu na poszczególne miesiące).

B.4.9. Terminy umowne

4.9.1. Strony uzgodnią w Umowie terminy realizacji robót, w tym:
a)  Termin przekazania placu budowy,

b)  Termin zakończenia całości robót oraz jeżeli będzie to zasadne z punktu widzenia realizacji, terminy zakończenia poszczególnych etapów robót.
4.9.2. Planowane terminy realizacji:

a) Rozpoczęcie robót





03.10.2016
b) Zakończenie robót





03.03.2017


4.9.3. Za termin rozpoczęcia robót uważać się będzie datę protokolarnego przekazania placu budowy.

4.9.4. Jeżeli przekazanie placu budowy i rozpoczęcie budowy opóźnią się z winy Zamawiającego, terminy wykonania zostaną odpowiednio przesunięte. 

4.9.5. W terminie uzgodnionym w Umowie Zleceniobiorca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji, z terminami pośrednimi (harmonogram zawierający szczegółowe informacje o przygotowaniu prac, przebiegu poszczególnych procesów w poszczególnych fazach budowy i na poszczególnych odcinkach takich jak, wykopy, wyburzenia, stawianie rusztowań, szalowanie, zbrojenie i betonowanie oraz używane prefabrykaty, a także operacje montażowe, okresy postoju urządzeń montażowych itp.).

4.9.6. Za datę zakończenia całości robót uważać się będzie datę wpisu do dziennika budowy oraz dzień doręczenia pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zleceniobiorcę. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia wpisu zgłoszenia i pisemnego powiadomienia, jeżeli przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i Umową. W przeciwnym razie za datę zakończenia całości robót uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, w którym strony nie stwierdziły istotnych wad lub usterek mających wpływ na eksploatację przedmiotu Umowy. W tym ostatnim przypadku strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu odbioru końcowego w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę usunięcia wad lub usterek.

4.9.7. Zleceniobiorca deklaruje, że termin zakończenia robót dla poszczególnych obiektów i dla całości przedmiotu Umowy nie ulegnie zmianie, jeżeli warunki atmosferyczne, które będą uniemożliwiać realizację zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej będą utrzymywały się nie więcej niż 10 dni roboczych łącznie w czasie wykonywania przedmiotu Umowy.

4.9.8. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne będą uniemożliwiać realizację zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, fakt ten będzie udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zleceniobiorca wydłuży czas realizacji robót o okres wynikający z zapisów w Dzienniku Budowy pomniejszony o 10 dni zgodnie z punktem powyżej.

4.9.9. Jeżeli inaczej nie ujęto w Umowie, za uniemożliwiające realizację zadania warunki atmosferyczne uważać się będzie:

a)  dla prac betonowych: temperaturę poniżej minus 5 stopni Celsjusza 
b)  dla prac montażowych: szybkość wiatru przekraczającą nominalne parametry określone dla używanych na placu budowy dźwigów i tzw. żurawi
c)  inne nie wymienione powyżej wymagają pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.
4.9.10. W celu dotrzymania terminów umownych Zleceniobiorca musi zapewnić dostateczną liczbę pracowników, maszyn i urządzeń, a także w razie konieczności prowadzić prace w nadgodzinach, w czasie  II-giej i III-ciej zmiany roboczej lub w weekendy.
Wszystkie wynikające z tego koszty obciążają wyłącznie Zleceniobiorcę i nie będą podstawą do zmiany cen umownych.
Uzgodnienia ze służbami produkcyjnymi i utrzymania ruchu zakładu (dyspozytor) w czasie pracy w nocy, w soboty i dni świąteczne są w razie potrzeby rzeczą Zleceniobiorcy.
4.9.11. Jeżeli nie ujęto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty związane z uwzględnieniem warunków względnie ustaleń wynikających z opisów w rozdziale 2.9 powinny być ujęte w cenach ofertowych.

B.4.10. Przeprowadzanie odbiorów technicznych częściowych i końcowych
4.10.1. Zleceniobiorca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy z wyprzedzeniem 2 dni o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu (zbrojenie, instalacje, izolacje itp.).
4.10.2. Wszelkie prace kończące zakres robót (np. zasypki, zamknięcia lekkiej obudowy, tynki, malowania itp.), mogą być wykonywane dopiero po wykonaniu robót poprzedzających, również przez innych wykonawców oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego. Terminy podlegają uzgodnieniu.

4.10.3. Zleceniobiorca powiadomi pisemnie Zamawiającego 3 dni wcześniej o gotowości do przekazywania elementów obiektów do odbiorów (np. fundamentów dla dalszego przekazania firmie montażowej, przekazania części obiektu do rozruchu itp.,), dokonując wpisu do Dziennika Budowy, po czym Zamawiający i Zleceniobiorca przeprowadzą wspólnie stosowne odbiory techniczne, które obejmują m.in.:

a)  Prawidłowość, kompletność i jakość wykonania robót budowlano-montażowych
b)  Kompletność dokumentów odbiorowych i eksploatacyjnych.

4.10.4. Upoważnieni do podpisu protokołów odbioru technicznego są inspektorzy nadzoru Zamawiającego oraz kierownicy budowy/robót Zleceniobiorcy. Do udziału w odbiorach są również upoważnieni przedstawiciele podwykonawców.

4.10.5. Odbiory techniczne, o których mowa w punktach 2.10.1-2.10.4 powyżej stanowią odbiory częściowe. 

4.10.6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia wpisu zgłoszenia i pisemnego powiadomienia, jeżeli przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i Umową. 
4.10.7. W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub usterek mających wpływ na eksploatację przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do powtórnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, po ich usunięciu. W tym przypadku strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu odbioru końcowego w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę usunięcia istotnych wad lub usterek.

4.10.8. Odbiór robót budowlanych (częściowy lub końcowy) potwierdzony musi być pisemnym protokołem odbioru. Fakt przekazania budowli do rozruchu lub eksploatacji wstępnej nie oznacza automatycznie jej odbioru.

B.4.11. Ubezpieczenia oraz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

4.11.1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych, określonej w stosownych postanowieniach prawa, wynikającej z niżej wymienionych okoliczności:

a)  uszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby, wynikającego z prowadzenia przez Zleceniobiorcę prac,

b)  uszkodzenia lub zniszczenia majątku nieruchomego lub ruchomego, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane jest prowadzeniem przez Zleceniobiorcę prac.

4.11.2. Zleceniobiorca dostarczy Zamawiającemu lub zobowiąże się do doręczenia Zamawiającemu w uzgodnionym terminie, ogólnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy.
4.11.3. Zleceniobiorca zobowiąże się ponadto do zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę równą wartości umownej netto, którą objęte będą wszystkie ryzyka budowy i odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

a)  odpowiedzialności za wszystkie fizyczne straty i zniszczenia związane z wykonywaniem prac, z uwzględnieniem zdarzeń losowych,

b)  odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim w związku z wykonywaniem prac,

mogące wystąpić w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych Umowy, ważnej na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Zleceniobiorca zobowiąże się dołączyć kserokopię takiej polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy,  zawartej na rzecz Zamawiającego w terminie uzgodnionym w Umowie Polisa będzie stanowiła załącznik do Umowy.

4.11.4. Koszty powyższych ubezpieczeń poniesie Zleceniobiorca.

4.11.5. Tytułem zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, na czas jej obowiązywania, Zleceniobiorca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową płatną na każde żądanie, w wysokości 10% wartości kwoty umownej netto. Gwarancja ta zostanie dostarczona w oryginale przez Zleceniobiorcę Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w Umowie.
4.11.6. Zleceniobiorca, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu oryginał bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji udzielonej przez bank lub ubezpieczyciela, uzgodnionego z Zamawiającym, w wysokości 5% kwoty umownej netto, ważnej na okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe, i płatnej na każde żądanie Zamawiającego w razie nie wywiązania się Zleceniobiorcy z jakiegokolwiek obowiązku umownego dotyczącego udzielenia gwarancji,
B.4.12. Gwarancje

4.12.1. Oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlano-montażowy wynosi minimum 5 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót przez przedstawicieli obu stron.

4.12.2. Gwarancja na roboty budowlano-montażowe obejmuje bezawaryjne funkcjonowanie konstrukcji budowlanych będących przedmiotem Umowy, zrealizowanych przez Zleceniobiorcę.

4.12.3. Gwarancja na roboty budowlano-montażowe obejmuje bezpłatne usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

4.12.4. Uwagi wnoszone w trakcie budowy przez nadzór inwestorski Zamawiającego mają charakter zaleceń. W żadnym przypadku nie zwalniają one Zleceniobiorcy od zobowiązań gwarancyjnych.

4.12.5. Okres gwarancyjny zaczyna się w momencie podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. Przedmiotem odbioru jest całe zadanie inwestycyjne, względnie wydzielona w Umowie jego część, która może być samodzielnie odebrana.

4.12.6. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wady w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego i usunięcia wady w uzgodnionym na piśmie z Zamawiającym terminie. 

4.12.7. Jeżeli Zleceniobiorca nie podejmie działań zmierzających do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 3 dni lub nie usunie usterek w w/w terminie, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego na wyłączny koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, bez zmiany uprawnień gwarancyjnych. Jeżeli koszt wykonawstwa zastępczego przekroczy wartość gwarancji, o której mowa w punkcie 2.11.6 Zleceniobiorca zapłaci różnicę pomiędzy faktycznymi kosztami a wartością tej gwarancji.

4.12.8. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostaje wydłużony o czas niemożności pełnego wykorzystywania przedmiotu gwarancji z powodu ujawnionej wady.
4.12.9. Zleceniobiorca nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na przedmiocie Umowy wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przez Zamawiającego. 
4.12.10. Zleceniobiorca powinien w odpowiednim czasie przed upływem okresu gwarancji uzgodnić na piśmie termin wspólnego przeglądu gwarancyjnego (wizji lokalnej).

B.4.13. Kary umowne i odszkodowania
4.13.1. Przy realizacji zlecenia, o ile nie zapisano inaczej w Umowie, stosowane będą kary umowne opisane poniżej.
4.13.2. Zamawiający ma prawo żądać od Zleceniobiorcy kary umownej w przypadku:

a)  opóźnienia w wykonaniu Umowy lub któregokolwiek z etapów wykonywania robót określonych w Umowie w wysokości 0,50 % kwoty umownej netto, za każdy dzień opóźnienia. Kary te płatne będą w terminie 30-tu dni licząc od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

b)  opóźnienia terminów usunięcia wad i usterek, w wysokości 0,05 % kwoty umownej netto, za każdy dzień opóźnienia. Zapis ten dotyczy wszystkich wad i usterek, których termin usunięcia określony zostanie pisemnie w jednym z n/w dokumentów:

· protokole odbioru końcowego

· innym pisemnym porozumieniu w okresie gwarancyjnym.

c)  opóźnienia w doręczeniu uwierzytelnionej kserokopii którejkolwiek z polis ubezpieczających wykonanie Umowy, w wysokości 0,05 % kwoty umownej netto, za każdy dzień opóźnienia.

d)  opóźnienia w sporządzeniu szczegółowego harmonogramu robót, w wysokości 0,05 % kwoty netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu uzgodnionego w Umowie
e)  nie wywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków związanych z ochroną środowiska określonych w załączniku do Umowy.

4.13.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zleceniobiorca, a w szczególności: nie przystąpienia do wykonania robót w uzgodnionym terminie, nie ubezpieczenia budowy, niezgodnego ze sztuką budowlaną wykonywania robót, zawinionych opóźnień ustalonych Umową terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości stanowiącej 10 %  kwoty umownej netto. 

4.13.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po jego stronie, Zamawiający zapłaci na żądanie Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% kwoty umownej netto.
4.13.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zleceniobiorca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% kwoty umownej netto. 

4.13.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na żądanie Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% kwoty umownej netto.

4.13.7. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, płatne będą w terminie 30-tu dni od daty doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.

4.13.8. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto.
4.13.9. W przypadku, gdy szkoda przewyższa kary umowne, każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

B.4.14. Rozstrzyganie sporów
4.14.1. W sprawach nie uregulowanych Umową będą mieć zastosowanie odpowiednie zapisy w „Standardowych warunkach ofert i umów stosowanych w Górażdże CEMENT S.A.”, które stanowić będą załącznik do Umowy, oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, innych właściwych ustaw oraz właściwych przepisów wykonawczych.

4.14.2. Jeśli to możliwe, strony zawierające Umowę zobowiązane są do podjęcia starań w celu ugodowego rozwiązywania sporów lub nieporozumień.

4.14.3. Wszelkie sprawy sporne, które nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygać będzie właściwy sąd gospodarczy.

B.4.15. Siła wyższa

4.15.1. Jeżeli wskutek wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianego zdarzenia któraś ze stron Umowy nie będzie w stanie częściowo lub całkowicie wykonać któregoś z podjętych w tej Umowie zobowiązań, musi ona bezzwłocznie poinformować o tym fakcie drugą stronę.

4.15.2. W odpowiednim zawiadomieniu, które powinno mieć postać listu poleconego, należy zawrzeć charakterystykę decyzyjną zaistnienia siły wyższej lub nieprzewidzianego zdarzenia.

4.15.3. Za siłę wyższą i wydarzenia nieprzewidziane uważa się wszystkie zajścia, na które nie ma wpływu każda ze stron, i które częściowo lub całkowicie odwlekają lub przeszkadzają wypełnieniu zobowiązań obu stron. Nie dotyczy to zajść, które można usunąć lub przezwyciężyć w rozsądny sposób.

4.15.4. Jako siła wyższa obowiązują: wojna, ciężkie przewroty mające znamię wojen domowych, powstanie lub rewolucja, strajki, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, inne katastrofy naturalne jak i wszystkie inne przeszkody, które wynikają z rozkazu lub zakazu władzy publicznej. 

4.15.5. Dla tych zobowiązań, których dotyczą nieprzewidziane wydarzenia i siła wyższa, będą przedłużone terminy wykonania o uzgodniony pomiędzy stronami okres, który jest wynikiem tych wydarzeń. Przy czym rozumie się, że ze względu na to przedłużenie stronie poszkodowanej nie przysługuje żadne prawo do roszczeń kary umownej.

4.15.6. W każdym przypadku jedna ze stron musi w porozumieniu z drugą stroną przedsięwziąć wszystkie konieczne środki zaradcze, by zagwarantować normalne, ponowne podjęcie prac, jako wypełnienie zobowiązań, których to wypełnienie zostało uniemożliwione przez nieprzewidziane uprzednio wydarzenia i siły wyższe.

4.15.7. Jeśli wskutek siły wyższej lub nieprzewidzianych wydarzeń jedna ze stron nie może prowadzić swoich działań przez 3 miesiące licząc od momentu wyżej wymienionego powiadomienia, to strony spotykają się niezwłocznie, by sprawdzić oddziaływanie omówionych wydarzeń, a w szczególności oddziaływania na ceny, terminy i wydajności każdej ze stron. Każda ze stron ma prawo również w takim przypadku rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych lub prawnych 

4.15.8. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, to zaistniałe następstwa zostaną przedłożone do rozpatrzenia, jak to przewiduje punkt 2.14 niniejszych Standardowych warunków.

B.4.16. 
Wymogi dotyczące ochrony środowiska

4.16.1. Zleceniobiorca musi na etapie przygotowania oferty zobowiązać się do przestrzegania obowiązujących w Górażdże CEMENT S.A. przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym wymagań zawartych w „Wytycznych dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże CEMENT S.A.”, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4.16.2. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że w przypadku wyboru jego oferty, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami), będzie wytwórcą/posiadaczem wszystkich rodzajów odpadów przemysłowych, a także odpadów komunalnych, które powstaną w wyniku realizacji prac objętych składaną przez niego ofertą.

4.16.3. Zleceniobiorca musi oświadczyć, jako wytwórca odpadów, które powstaną w wyniku realizacji prac objętych składaną przez niego ofertą, zobowiązuje się do wypełniania wszelkich obowiązków ciążących na wytwórcy/posiadaczu odpadów, jakie nakładają na niego przepisy ustawy o odpadach, a w szczególności, że zobowiązuje się do:
a) gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o odpadach,
b) ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe ich gospodarowanie oraz zgodne z prawem magazynowanie i składowanie,

c) ponoszenia wszelkich kosztów gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
4.16.4. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że odpady powstałe w wyniku realizacji  prac objętych składaną przez niego ofertą, będzie magazynował zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
4.16.5. Przez magazynowanie odpadów rozumie się ich czasowe przechowywanie obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez Zleceniobiorcę w miejscu i w zakresie ustalonym z Zamawiającym. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że po za czasowym magazynowaniem odpadów, nie będzie prowadził na terenie Zamawiającego żadnych czynności związanych z gospodarowaniem odpadów.
4.16.6. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że zobowiązuje się do samodzielnego i na własny koszt zapewnienia odpowiednich, specjalistycznych pojemników/kontenerów, przeznaczonych do magazynowania wyłącznie odpadów, a także, że miejsce i termin ustawienia pojemników oraz czas ich opróżniania i usuwania każdorazowo uzgodni z Zamawiającym.
4.16.7. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że cena zawarta w jego ofercie obejmuje pokrycie wszelkich kosztów wykonania, zgodnie z przepisami prawa, usług transportu i zagospodarowania odpadów, które powstaną w wyniku realizacji prac objętych składaną przez niego ofertą.
4.16.8. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że transport oraz gospodarowanie odpadami, które powstaną w wyniku realizacji prac objętych składaną przez niego ofertą, realizowane będą wyłącznie przez podmioty, posiadające stosowne decyzje lub zezwolenia, zgodne z wymogami przepisów prawa, w tym ustawy o odpadach, za co Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność. 
4.16.9. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że zobowiązuje się do wykonywania prac objętych składaną przez niego ofertą w sposób zapobiegający wystąpieniu zagrożeń środowiskowych i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
4.16.10. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że po zakończeniu prac w terminie do 14 dni dla wszystkich rodzajów odpadów, będących własnością Zleceniobiorcy, wytworzonych w danym roku kalendarzowym, przekaże pisemnie do Zamawiającego, dokładny wykaz (wzór zostanie określony na etapie zawierania umowy) o wytworzonych odpadach na terenie Zamawiającego oraz sposobach ich zagospodarowania.
4.16.11. W przypadku, kiedy realizacja prac odbywać się będzie w okresie dłuższym niż rok kalendarzowy, Zleceniobiorca musi oświadczyć, że w terminie do 15 stycznia przekaże do Zamawiającego wykaz, o którym mowa w punkcie nr 4.16.10 powyżej, obejmujący odpady wytworzone w zakończonym roku.
4.16.12. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że rozliczenie wytworzonych odpadów jest warunkiem potwierdzenia prac oraz zapłacenia faktur za wykonane prace.

4.16.13. Zleceniobiorca musi oświadczyć, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się, że w ramach realizacji prac objętych składaną przez niego ofertą, będzie zgodnie z wymogami prawa dokonywał opłat za korzystanie ze środowiska oraz przesyłał do właściwych organów wymaganą prawem informację o zakresie korzystania ze środowiska.

B.5. Dodatkowe techniczne warunki umowy stawiane przez Górażdże CEMENT S.A.
B.5.1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
5.1.1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem budowlanym należy do obowiązków Zleceniobiorcy i nie należy tego dodatkowo kosztorysować (powinno być ujęte w cenach ofertowych). Rysunki z wprowadzonymi zmianami i korektami należy przedłożyć w jednym komplecie w trakcie odbioru.
5.1.2. Dokumentacja powykonawcza miedzy innymi powinna zawierać:

· powykonawcze projekty techniczne 
· atesty wbudowanych materiałów
· operaty geodezyjne 
· operaty geologa uprawnionego 

· dokumentację związaną z odpadami 
· oświadczenie kierownika budowy o zakończeni wszystkich prac

· dziennik budowy

i nie należy tego dodatkowo kosztorysować (powinno być ujęte w cenach ofertowych). Rysunki z wprowadzonymi zmianami i korektami należy przedłożyć w jednym komplecie w trakcie odbioru.
5.1.3. Jeżeli Zleceniobiorca zamierza wprowadzić zmiany w dokumentacji, powinien najpierw uzyskać zgodę Zamawiającego. Zgody takiej można udzielić tylko wówczas, gdy zmiany te nie przyniosą Zamawiającemu uszczerbku natury technicznej, ekonomicznej lub innej. Koszty dodatkowych prac w takim przypadku, związanych z obliczeniami statyki, konstrukcji i sprawdzeń ponosi Zleceniobiorca.

B.5.2. Tolerancje

5.2.1. Obowiązują tolerancje projektowania i wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami.
B.5.3. Prace ziemne

5.3.1. Roboty ziemne, roboty strzałowe i oraz roboty związane z wyburzaniem są generalnie rozliczane według metrów sześciennych w stanie rodzimym (bez spulchnienia). Biorąc pod uwagę przepisy bezpieczeństwa wykopy budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy. Rozliczenie wykopów, transport urobku i wypełnienie odbywa się według obmiaru z uwzględnieniem wymaganych przepisami rozkopów. Jeżeli konieczne są nachylenia skarpy odbiegające od tych wartości normowych, należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Ilości wybiegające ponad te wartości nie będą wynagradzane, o ile nie zostaną zlecone przez Zamawiającego. To samo odnosi się też do obmiaru betonu wyrównawczego pod obiektami budowlanymi, betonu wypełniającego do zabezpieczenia sąsiednich budowli jak również innych wypełnień wykopu budowlanego.
5.3.2. W cenach ofertowych za prace ziemne i związane z wyburzeniem, uwzględnione muszą być wszelkie utrudnienia spowodowane warunkami lokalnymi.

5.3.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia konstrukcji żelbetowych, betonowych, murowych, itp., które nie były pokazane w dokumentacji projektowej, usunięcie tych konstrukcji należy potraktować jako roboty dodatkowe, zgodnie z opisem robót dodatkowych w rozdziale 2 niniejszych Warunków standardowych.
5.3.4. W cenie wykonania wykopów należy ująć odprowadzenie z wykopu wody opadowej lub gruntowej.

5.3.5. W cenach jednostkowych wykonania obiektów głęboko posadowionych należy ująć wszelkie niezbędne zabezpieczenie ścian wykopów, a w przypadku specjalnych zabezpieczeń należy ująć również koszt wykonania obliczeń i projektów technicznych tych zabezpieczeń.

5.3.6. W cenach jednostkowych należy ująć wszelkie niezbędne zabezpieczenie istniejących fundamentów i konstrukcji przed osunięciem, przewróceniem lub zniszczeniem, a w przypadku specjalnych zabezpieczeń należy ująć również koszt wykonania obliczeń i projektów technicznych tych zabezpieczeń.

5.3.7. Wszystkie wypełnienia, zasypki wykopów itp. należy wykonywać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm i odpowiednio zagęścić, aby uniknąć negatywnego zjawiska osiadania posadowionych na nich obiektów. Wymagany stopień zagęszczenia zasypki musi być potwierdzony protokołem geotechnika dokumentującego. Koszt ten należy ująć w cenach robót.

5.3.8. Odbiór wykopów pod fundamenty należy wykonać z udziałem geotechnika dokumentującego. Koszt ten należy ująć w cenach robót. 
B.5.4. Materiały budowlane

5.4.1. Należy stosować wyłącznie materiały budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

5.4.2. Beton towarowy należy kupować z betoniarni należących do spółki Górażdże BETON. W szczególnych przypadkach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym dostawę betonu towarowego wolno zlecać wytwórniom betonu towarowego, które są stałym odbiorcą cementu z Górażdże CEMENT S.A. Informacji w tym zakresie udzielają lokalne biura sprzedaży spółki Górażdże CEMENT S.A.

5.4.3. Do wykonywania robót budowlanych należy stosować wyłącznie cement produkcji Górażdże Cement S.A., kruszywa z zakładów wchodzących w skład Górażdże KRUSZYWA (za wyjątkiem przypadku, gdy technologia wykonania bezwzględnie wymaga stosowania cementów lub kruszyw, które nie są w programie produkcji zakładów Grupy Górażdże)
5.4.4. Użycie materiału pochodzącego z odzysku dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia od Zamawiającego.

5.4.5. Stal zbrojeniowa do betonu: zgodnie z dokumentacja techniczną
5.4.6. Stal konstrukcyjna: zgodnie z dokumentacja techniczną.

5.4.7. Inne materiały budowlane: Jeżeli technologia robót przewiduje stosowanie materiałów z asortymentów produkowanych przez Grupę Kapitałową Górażdże lub Heidelberg Cement Group, Zamawiający zastrzega, że na budowie mogą być używane wyłącznie takie materiały.
B.5.5. Roboty betonowe i żelbetowe

5.5.1. Odnośnie części konstrukcyjnych w szalowaniu obowiązuje:

a) dla niewidocznych elementów konstrukcji:

Szalowanie według wyboru Zleceniobiorcy, forma zgodnie z planem szalowania, beton bez krawędzi po szalowaniu, bez wgłębień i wybrzuszeń.

b) dla widocznych elementów konstrukcji:

Wszystkie powierzchnie betonowe należy wykonać metodą szalowania jak dla betonu licowego. Wymagane jest uzyskanie czystej powierzchni ścian, wsporników i podciągów bez krawędzi po deskowaniu, bez wgłębień i wybrzuszeń. W deskowaniu należy zastosować szalunki systemowe a dla niewielkich uzupełnień oheblowane deski. Styki szalowania powinne leżeć zawsze na jednej linii, tzn. pomiędzy stykami należy stosować tylko płyty lub deski o tej samej długości i szerokości. Wsporniki i zewnętrzne strony ścian należy oszalować pionowo, a rygle i podciągi pomiędzy nimi poziomo. Wewnątrz jednej części konstrukcyjnej wolno stosować tylko jednolity materiał szalunkowy.

5.5.2. Dla prefabrykatów żelbetowych obowiązują wymogi jak dla betonu licowego, jak opisano w punkcie 3.5.1b.

5.5.3. Górne powierzchnie wszystkich płyt stropowych i podestów, które nie będą w inny sposób wykańczane i po których odbywał się będzie ruch pieszych, muszą być równe i nieporowate. Dotyczy to również powierzchni fundamentów i koron ścian, o ile są to powierzchnie widoczne.

5.5.4. Wszystkie krawędzie betonowe należy połamać za pomocą listew o przekroju trójkątnym 2,0 x 2,0 cm, za wyjątkiem tych miejsc, gdzie mur, drzwi i bramy zwięźle przylegają do krawędzi betonowych.
W dokumentacji wykonawczej szczegóły te nie są pokazane. Warunek ten musi być spełniony samodzielnie przez Zleceniobiorcę.

5.5.5. Zleceniobiorcy zwraca się szczególną uwagę na dotrzymanie ustalonych dokumentacją techniczną i normami otulin betonowych zbrojenia. Zaleca się otulinę nie mniejszą niż 4 cm od najbardziej zewnętrznego pręta zbrojenia.

5.5.6. Jeżeli w pozycji z „Listy cen ofertowych – szczegółowego zakresu robót” na prace betonowe i żelbetowe nie ma rozbicia na betonowanie oraz szalowanie z rusztowaniem, to cena jednostkowa za betonowanie musi obejmować również szalowanie i rusztowanie.

5.5.7. Cena za betonowanie obejmuje również oszalowanie otworów, nisz, szczelin, kanałów itp., które to elementy pokazane są w dokumentacji projektowej. 

5.5.8. W cenach jednostkowych wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy ująć wszystkie szalunki, elementy i materiały stosowane przy wykonywaniu przerw technologicznych.
5.5.9. W cenach jednostkowych wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy również ująć, jeżeli nie są one wyszczególnione jako osobne pozycje w „Liście cen ofertowych”, wszystkie dodatkowe elementy związane z wykonaniem tych konstrukcji (np. maty wibracyjne pod fundamentami, uziomy, dylatacje, groszkowanie istniejących nawierzchni betonowych, warstwy zczepne i elementy łączące z istniejącymi konstrukcjami, itp.).
5.5.10. Próbki do badania wytrzymałości oraz wodoszczelności betonu pobierane muszą być na placu budowy. Oprócz próbek pobieranych przez Zleceniobiorcę, Zamawiający dodatkowo będzie pobierał próbki dla wykonania badań sprawdzających z każdej partii betonu dostarczanej na plac budowy przy betonowaniu szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji. Nie zwalnia to Zleceniobiorcy od wykonywania badań oraz przekazywania Zamawiającemu wymaganych normami wyników badań i atestów.

5.5.11. Jeżeli nie ujęto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty związane z uwzględnieniem warunków względnie ustaleń wynikających z powyższych opisów powinny być ujęte w cenach ofertowych z „Listy cen ofertowych – szczegółowego zakresu robót”.

B.5.6. Roboty drogowe

5.6.1. Konstrukcję dróg, placów postojowych i chodników  należy wykonać według załączonej dokumentacji technicznej:
5.6.2. W przypadku wykonania nawierzchni dróg z kostki, w koszcie wykonania należy ująć również wypełnienie spoin piaskiem (wraz z usunięciem jego nadmiaru)..

5.6.3. W cenach jednostkowych wykonania nawierzchni betonowych należy ująć wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych - zgodnie z projektem lub wytycznymi.
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