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WP.3211.24.2023-odp. na pytania			                            Opole, 18.04.2023 r. 


PISMO DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH 
SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg  Wojewódzkich  w  Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania  o  udzielenie zamówienia   publicznego  na: „Wzmocnienie   nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Komprachcice-Ochodze od km 5+930 do km 7+650”  wyjaśnia poniżej:  

 Pytanie 1:
Wykonawca wnosi o zmianę w §2 ust. 3 Umowy poprzez zastrzeżenie, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu określonego w §2 ust. 2 nastąpi zmiana terminu zakończenia robót. Obecne brzmienie postanowienia zakłada jedynie, że zmiana taka może nastąpić.  

Odpowiedź 1:
[bookmark: _Hlk129606626]Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 2 :
Wykonawca wnosi o usunięcie §3 ust. 4 Umowy, zgodnie z którym wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane nie powinna być zależna od kwoty zawartej w planie finansowym w sytuacji, gdy Zamawiający, podpisując umowę z Wykonawcą, zobowiązał się do uiszczenia na jego rzecz zapłaty za prace objęte umową.  

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 3 :
Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 4a) lit. a) Umowy poprzez zastrzeżenie, że prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy.  

Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 4: 
Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 9 Umowy poprzez zastrzeżenie, że prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy.  
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 5:
Wykonawca wnosi o zmianę w §10 ust. 14 poprzez zastąpienie słów: „6 tygodni” słowami: „30 dni”. – w ocenie Wykonawcy termin 30 dni będzie wystarczający dla podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ewentualnym odstąpieniu od Umowy łączącej go z Wykonawcą. 

Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 6:
Wykonawca wnosi o zmianę w §24 ust. 4 lit. c) Umowy poprzez usunięcie z jego treści słów: „oraz żadna osoba jej bliska” – biorąc pod uwagę niedookreśloność tego postanowienia, realizacja tego punktu umowy może nastręczać w przyszłości problemów.  

Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 7:
Wykonawca wnosi o zmianę w §16 ust. 11 Umowy poprzez zmianę zastrzeżonego w tym postanowieniu terminu z 30 dni na 14 dni od wykrycia wady. Wady powinny być bowiem zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, a ewentualna zwłoka w tej kwestii może jedynie pogłębić skutki i zakres istniejącej wady.  

Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 8:
Wykonawca wnosi o zmianę w §16 ust. 13 Umowy poprzez zastrzeżenie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin usunięcia wad nie może być krótszy niż 14 dni, a także wskazanie, że skorzystanie z wykonania zastępczego jest możliwe po uprzednim pisemnym ostatecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy przez Zamawiającego pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego.

Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 9:
Wykonawca wnosi o zmianę w §18 Umowy poprzez zastrzeżenie każdorazowo, że kara umowna jest liczona od wartości netto, a nie brutto wynagrodzenia. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.
Odpowiedź 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 10:
Wykonawca wnosi o zmianę w §18 ust. 1 pkt 4) Umowy poprzez usunięcie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej, liczonej od każdego miesiąca zwłoki w realizacji robót w stosunku do harmonogramu. Biorąc pod uwagę karę umowną ustanowioną w §18 ust. 1 pkt 2) umowy, wynoszącą 0,1% wynagrodzenia umownego, liczonego za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, kara wynikająca z pktu 4 jest dodatkowym ryzykiem, jakie będzie musiało zostać przez Wykonawców wycenione w cenie ofertowej, a przez to negatywnie wpłynie na wartości ofert. 

Odpowiedź 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 11:
Wykonawca wnosi o zmianę w §23 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie zastrzeżonego w tym postanowieniu terminu z 5 dni do 10 dni.  

Odpowiedź 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 12:
Wykonawca wnosi o zmianę w §23 ust. 1 pkt 6) Umowy poprzez usunięcie z tego postanowienia zastrzeżenia, zgodnie z którym zajęcie majątku Wykonawcy w jakiejkolwiek części upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. – zajęcie jakiejkolwiek części majątku wykonawcy nie musi automatycznie oznaczać niemożności realizacji umowy. Pojęcie „zajęcia majątku” nie jest w żaden sposób zdefiniowane i budzi istotne wątpliwości interpretacyjne. Obejmować natomiast może zarówno wszczęcie egzekucji z majątku Wykonawcy w odniesieniu do bardzo małej, niewpływającej w żaden sposób na realizację umowy kwoty, jak również wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego. Nie oznacza to jednak, że w jakikolwiek sposób realizacja umowy zostałaby zagrożona, a wprowadzenie takiej podstawy do odstąpienia od umowy stanowić może zagrożenie zasady pacta sunt servanda. Samo zaś wydanie nakazu zajęcia majątku nie oznacza przy tym przeszkody w realizacji danego zamówienia publicznego, na co wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (tak m.in. w wyroku z dnia 18.11.2014 r., KIO 2304/14. Ponadto brzmienie postanowienia nie precyzuje jak duża musi być część zajętego majątku, by pozwalało to na odstąpienie od umowy, co grozi ryzykiem, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy nawet w przypadku zajęcia niewielkiej, nieistotnej z punktu widzenia realizacji zamówienia części majątku.

Odpowiedź 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 21.04.2023 r. do godziny 09:00, otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.04.2023 r. o godz. 09:30.


	W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:
1) w specyfikacji warunków zamówienia:
a) w punkcie 15:
  z:
    „15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
  Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.05.2023 r. (włącznie).”,
na:
    „15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
  Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.05.2023 r. (włącznie).”,

b) w punkcie 18.1:
z:
   „18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:   
    https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy:  
    https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 20.04.2023 r. do godz.  
    10:00.,
na:
   „18.1. Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:  
    https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: 
    https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godz. 
    09:00”,

c) w punkcie 19.1:
z:
„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.04.2023 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,
na:
„19.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.04.2023 r. o godz. 09:30 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”,

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w sekcji VIII-PROCEDURA:
a) w punkcie 8.1. Termin składania ofert 
  z:
„2023-04-20 10:00”,
na:
„2023-04-21 09:00”,

b) w punkcie 8.3. Termin otwarcia ofert:
  z:
„2023-04-20 10:30”,
na:
„2023-04-21 09:30”,

c) w punkcie 8.4. Termin związania ofertą:
   z:
„do 2023-05-19”,

 na:
„do 2023-05-20”.


W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
1) zmienione i obowiązujące strony: 24, 26, 27 SWZ,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
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