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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………. z dnia …………….. r. 

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i 

przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w 

Województwie Pomorskim. Odcinek nr 16 - Poprawa bezpieczeństwa 

poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Łapalice - 

Kartuzy polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy 

z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące 

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej Umowie.  

Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Nadzór inwestorski oraz zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 

winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkie 

inne okoliczności, np. wprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram technologiczny. 

Harmonogram ten powinien w sposób jasny i klarowny wykazać wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót w określonym czasie. Harmonogram ten powinien być zgodny z 

wszystkimi założeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego i spójny z 

założeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas budowy. 

Harmonogram powinien być aktualizowany w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych i 

zamiennych, zmiany terminu realizacji robót lub w przypadku wystąpienia okoliczności 

mających wpływ zmianę kolejności lub okresu wykonywania poszczególnych asortymentów 

robót na określonych odcinkach. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania terenu 

budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach Umowy zapewnić we własnym zakresie wszystkie 

wymagane ustawą Prawo budowlane osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników 
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robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich 

branż wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 

zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 

1) drogowa, 

2) sanitarna, 

3) elektroenergetyczna, 

4) telekomunikacyjna, 

5) środowiskowa, 

6) geodezyjna, 

7) geotechniczna, 

8) inne – wg potrzeb. 

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia zadania 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalających na realizację zadania w tym m. in.: 

1) Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika robót branży drogowej – 1 

osoba, 

2) Kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba, 

3) Kierownik robót branży elektroenergetycznej  – 1 osoba, 

4) Kierownik robót  branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, 

5) Specjalista ds. geotechnicznych – wg potrzeb, 

6) Specjalista ds. środowiskowych – wg potrzeb, 

7) Geodeta – min. 1 osoba, 

8) inne wg potrzeb. 

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, na każdym etapie realizacji robót, 

adekwatnej ilości zasobów kapitałowych (w tym m. in. sprzętu, środków transportu), ludzkich, 

technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub istniejącego 

frontu robót. 

7. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma 

obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie odpady 

pochodzące z realizacji zleconych robót Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 
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r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz Ustawą o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r.  

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 

zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zleconych robót.  

9. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, a 

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz złom metalowy. 

Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy wskazany przez Kierownika Rejonu 

Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, na odległość do 30 km licząc od terenu budowy. 

10. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru / Inspektor 

nadzoru – Koordynator w obecności Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym – 

Kierownikiem odpowiedniego RDW. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki 

nadających się i nienadających się do powtórnego użycia, w tym złomu metalowego, 

Wykonawca i Inspektor nadzoru / Inspektor nadzoru – Koordynator każdorazowo sporządzą 

pisemny protokół. 

11. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają być 

składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego składowania nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

12. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno z wycinki należy 

przewieźć na plac składowy wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Kartuzach, na odległość do 30 km licząc od terenu budowy. Zalecana długość dostarczonej 

dłużycy do wyznaczonego miejsca to 1,0 mb. 

13. Obiekty małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty 

niezwiązane z drogą (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujące się w zakresie inwestycji, będące 

własnością instytucji lub osób trzecich (np. gminy, firm, osób indywidualnych) należy 

rozebrać po wcześniejszym ustaleniu z ich właścicielem. Należy wystąpić do właściciela 

obiektów z informacją o ich usunięciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania 

tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego ustalenia z Właścicielem 

obiektu sposobu postępowania ze zdemontowanym obiektem – tj. przekazanie Właścicielowi 

wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku złego stanu 

technicznego. Protokół jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru – Koordynatora. 

Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 

cenie oferty. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrożenie tymczasowej 

organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze 
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wojewódzkiej nr 211 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejącej infrastruktury pieszej i utrzymania 

dostępności do wszystkich obiektów obsługiwanych tymi ciągami komunikacyjnymi przez 

cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni dojścia i dojazdy do posesji podczas 

budowy, a w razie konieczności zamknięcia poszczególnych wjazdów i dojść z uwagi na 

prowadzone prace, powiadomi mieszkańców danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym 

wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy 

wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji 

tymczasowych objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, 

utrzymania oraz rozebrania objazdów oraz tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 

oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie podlegają 

odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

15. Wykonawca powinien przeanalizować dokładnie sieć dróg w zakresie możliwości 

zapewnienia m. in. transportu materiałów i ujęcia wszelkich kosztów pośrednich związanych 

z realizowaną inwestycją, w tym m. in. kosztów transportu uwzględniających możliwości 

sieci drogowej w cenie ofertowej. Powyższe stanowi wyłączną odpowiedzialność 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

16. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 211 przez 

służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich), Wykonawca ma 

szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby 

Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym 

zapewniona będzie przejezdność dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego 

monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.  

17. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 

w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim 

likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych 

masą asfaltową na gorąco (zimą masą na zimno).  

18. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 

października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego (lub 

nowego oświetlenia je zastępującego).  

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 
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20. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze wojewódzkiej nr 211. 

21. W przypadkach, które tego wymagają, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 

objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały nawierzchnię 

bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg 

objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej zapłacie i należy go ująć 

w cenie oferty. 

22. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych 

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

23. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób 

trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 

i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy. 

24. Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy. 

25. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń 

obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, w szczególności dokładnie tych, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku 

stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów znajdujących się 

w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby zniwelować dalszą 

degradację tych obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację 

fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania Umowy.     

26. Ww. inwentaryzacje, w szczególności w uzasadnionych przypadkach, np. złym stanie 

technicznym poszczególnych obiektów/drogi, zostaną poświadczone przez Wykonawcę 

i gestorów lub zarządców takich dróg, budynków, tras lub urządzeń obcych protokołami, 

spisanymi w obecności Inspektora nadzoru - Koordynatora i/lub odpowiedniego Inspektora 

nadzoru.    

27. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną 

i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i będzie przekazywał ją Inspektorowi nadzoru - Koordynatorowi nie 

rzadziej niż raz w tygodniu. 
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28.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, jeśli występują na terenie objętym pracami, 

oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych 

punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i 

opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi 

nadzoru - Koordynatorowi i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do właściwego Starostwa Powiatowego 

uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz 

punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru geodezyjnego) 

istniejących przewodów nad drogą w odniesieniu do docelowej niwelety drogi w terminie do 

3 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca w ww. terminie przekaże 

Inspektorowi nadzoru - Koordynatorowi i Zamawiającemu wyniki wykonanych pomiarów. 

30. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu: 

− Program Zapewnienia Jakości; 

− projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

− aktualizację projektu Stałej Organizacji Ruchu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt w wersji papierowej z 

uzgodnieniami i opiniami w trzech egzemplarzach (w tym jeden oryginalny egzemplarz 

opieczętowany z oryginałami uzgodnień i opinii) oraz w tożsamej wersji elektronicznej w 

jednym egzemplarzu, obejmującym skan opieczętowanego projektu z uzgodnieniami i 

opiniami oraz projekt stałej organizacji ruchu w formacie edytowalnym i .pdf. 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 

w szczególności dla robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej osnowy 

geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów oraz 

zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. Wykonawca jest zobowiązany 

do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez 

właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie 

z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 

3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz wersję elektroniczną mapy (w formacie 
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PDF oraz w wersji edytowalnej możliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, 

Microstation (dwg lub dxf)). 

31. Wykonawca w ramach Umowy przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny sporządzony 

w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w 2 egz. w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien 

być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była wydzielona. 

 Kolaudat powinien zawierać między innymi:  

1) dokumentację projektową powykonawczą: 

− projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią,  

− projekt techniczny z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

− w przypadku zmian kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupełniającym opisem zmian 

w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi 

i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. W 

przypadku trwania procedury przyjęcia do zasobów geodezyjnych dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca załącza dokument potwierdzający jej złożenie do 

właściwego ośrodka geodezji. Niezwłocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej 

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia jej do operatu, 
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10) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

11) protokół przekazania terenu,  

12) Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór stałej organizacji ruchu 

i oznakowania oraz ich zgodność z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu 

przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, 

13) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji 

publicznej, jeżeli były wymagane, 

14) w osobnym opracowaniu jako załącznik do kolaudatu, należy przygotować (jeśli dotyczy) 

dokumentację dla obiektów inżynierskich / mostowych większych bądź równych w 

świetle od 1,5 m, zawierającą: 

a) kopię projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami, 

b) informację o urządzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o tych urządzeniach 

(jakie medium, jakie przekroje, kto jest właścicielem lub zarządcą), 

− projekty branżowe powykonawcze, 

c) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym. 

32. W terminie wskazanym w Umowie Zamawiającemu wraz z ostatecznym rozliczeniem zadania 

zostaną przekazane Druki Kontroli Robót (DKR) z całego okresu trwania inwestycji (1 egz. 

w wersji papierowej w oryginale oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nośniku 

PENDRIVE, CD/DVD). 

33. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w innych 

dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 

ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na 

realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót 

budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w wyżej wymienionych dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji 

inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych musi umożliwić 

uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, 

ekologicznego itp.). 
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34. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 

obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. Wszystkie 

wymienione dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 

i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 

miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego 

obowiązków ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnięcia co do sposobu wykonywania 

Umowy. 

35. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i 

prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. 

Koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 

archeologicznego pokryje Zamawiający. 

36. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o 

zakończeniu robót budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją Zezwolenia 

na Realizację Inwestycji Drogowej / pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem oraz dokona 

wszelkich uzupełnień dokumentów wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i skompletować dokumenty 

stanowiące załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy odrębnie, tj. niezależnie m. in. od złożenia wymaganej 

ilości egzemplarzy operatu kolaudacyjnego. 

37. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie poziome wynosi 

60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe roboty i obejmuje w razie 

konieczności wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiającego. 

38. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesięcy 

niezależnie od długości okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe roboty. Wykonawca w ramach 

ceny umownej będzie dokonywał zabiegów pielęgnacyjnych powierzchni zielonych (m. in. 

skarpy, trawniki) opisanych we właściwej SST, polegających m. in. na koszeniu, nawożeniu i 

dosiewie do czasu osiągnięcia prawidłowej gęstości, ukorzenienia oraz czystości zastosowanej 

mieszanki (brak chwastów). Pielęgnację należy prowadzić przez okres min. 1 roku od wysiewu 

traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiającego w ramach odbioru 
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końcowego robót lub do czasu potwierdzenia przez zamawiającego usunięcia wad/usterek w 

tym zakresie w okresie gwarancji. 

39. W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października 

wymagany jest nadzór ornitologiczny, który zapewni Wykonawca w ramach ceny umownej. 

Wycinki należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym, który zapewnia Wykonawca w 

ramach ceny umownej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z wykonanych 

czynności.  

40. Realizację wycinek drzew i krzewów można prowadzić przy stwierdzeniu braku lęgów gniazd 

gatunków objętych ochroną gatunkową. W przypadku konieczności usunięcia gniazd 

gatunków objętych ochrona gatunkową Wykonawca wystąpi do RDOŚ z wnioskiem 

o wydanie stosownej decyzji. 

41. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub 

przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomocą kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji 

należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą zadania.  

42. Wykonawca zaprojektuje, wykona i zamontuje dwustronną tablicę informacyjną: 

a.  zaprojektowanie, wykonanie, ustawienie oraz utrzymanie 1 szt. dwustronnej tablicy 

informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz obowiązującym 

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych; 

b. zaprojektowanie i wykonanie 1 kompletu stosownych konstrukcji wsporczych, 

umożliwiających montaż i zapewniających bezpieczne funkcjonowanie tablicy; 

c. dostarczenie tablicy wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu 

realizacji inwestycji. Szczegółowa lokalizacja tablicy musi zostać uzgodniona z 

Zamawiającym i nadzorem inwestorskim. Tablica zostanie umieszczona w miejscu 

najbardziej widocznym, zapewniającym do niej dostęp. Umiejscowienie tablicy nie 

może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią; 

d. tablica powinna być wykonana z materiału odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, gwarantującego wyraźny kolor nadruku i trwałość tablicy przez min. 

8 lat od daty montażu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcje stalowe 

ocynkowane. Wymagany termin trwałości dla tablicy wynosi min. 8 lat od daty 

montażu; 
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e. cena zamówienia powinna uwzględniać koszty projektu tablicy i konstrukcji 

wsporczej, wykonania, dostarczenia, montażu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi 

kosztami towarzyszącymi; 

f. Wykonawca do momentu odbioru końcowego robót będzie zobowiązany do bieżącego 

usuwania z tablicy wszelkich zabrudzeń lub nieczystości oraz do każdorazowej 

wymiany lub odnowy uszkodzonej bądź nieczytelnej tablicy informacyjnej; 

g. tablice i konstrukcje wsporcze należy zrealizować z materiałów nowych, zgodnych z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

h. słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z 

odpowiednimi normami; 

i. konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób, 

gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje 

wsporcze znaków drogowych powinny spełniać wymagania PN-EN 12899-1 w 

zakresie stanów granicznych nośności i użytkowania. Tablice wraz z konstrukcją 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

j. termin ustawienia tablicy – po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w dniu 

przekazania placu budowy; 

k. Wykonawca poinformuje Zamawiającego i nadzór inwestorski o terminie montażu 

tablicy z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych. 

43. Dokumenty związane z realizacją robót budowlanych w ramach zawartej umowy będą 

przygotowywane przez Wykonawcę w sposób i formie określonej przez Zamawiającego. 

Wzory druków zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

44. Wykonawca będzie zobligowany do bieżącego raportowania wykonanych oraz 

przewidzianych do wykonania robót – zakres oraz częstotliwość raportowania będzie ustalana 

na bieżąco z Zamawiającym, w tym w szczególności: 

a) przesyłania raz w tygodniu zwięzłego raportu o wykonanych pracach budowlanych i 

zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu), 

b) wykonywania dobrej jakości zdjęć bieżących robót budowlanych w celu dokumentacji i 

wykorzystania w celach promocyjnych zadania – min. 10 sztuk/tydzień; wykonane zdjęcia 

nie będą stanowiły utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych, 

c) przesyłania informacji o utrudnieniach w ruchu związanych z budową na bieżąco, 

d) informowania o ważnych i przełomowych zdarzeniach na budowie w celach 

promocyjnych z wyprzedzeniem miesięcznym. 
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45. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych 

z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 

Koniec Załącznika nr 1 


