       Załącznik do umowy (nr 6a)
	ETAP
	RODZAJ
CZYNNOŚCI

	OPIS
	KOSZT
REALIZACJI
W %
	TERMIN WYKONANIA


	Etap I przedprojektowa 
– analiza  
 
 
	Prace przygotowawcze
	1.	Analiza materiałów wejściowych, stanu zagospodarowania i zabudowy, uwarunkowań zewnętrznych i uwarunkowań przestrzennych gminy, inwentaryzacja urbanistyczna. 
2.	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego, 
3.	Przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu, 
4.	Przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Gminy Krasocin uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, 
5.	Przygotowanie danych przestrzennych
	20 %

	od podpisania umowy do  – 3 miesiące

	
	
Analiza wniosków
	Wykonanie analizy złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz  z uzasadnieniem (tabelarycznie), jak również ewentualne pracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu.
	
	

	Etap II projektowy  
 
	 
 
Opracowanie projektu planu. 
 
	1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji  z Zamawiającym. 
2. Przedstawienie tekstowe i graficzne:
- projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozy 
- oddziaływania na środowisko, opracowanie skutków finansowych uchwalenia planu. 
3. Przygotowanie danych przestrzennych.
	30 %
	od zakończenia etapu I do
– 4 miesiące


	Etap III uzgodnieniowoopiniodawczy 
	Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu.
	1. Przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.
2. Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem uzupełnień wynikających z w/w opinii.
3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii.
4. Przygotowanie danych przestrzennych.
	30 % 
	od zakończenia etapu II do – 7 miesięcy 

	
	Konsultacje społeczne
	Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi w tym: 
-przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach 
-	przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do zbierania uwag w trakcie konsultacji 
-	przeprowadzenie spotkania otwartego z prezentacją projektu planu ogólnego 
-	rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, 
-	sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu planu wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia.
	
	

	Etap IV końcowy 
	Przygotowanie projektu planu do uchwalenia 
	1. Przygotowanie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego (udział w komisjach Rady Gminy, sesji Rady Gminy).
2. Przygotowanie wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu ogólnego z załącznikami wraz z dokumentacją prac planistycznych oraz udział w przygotowywaniu stanowisk Wójta Gminy związanych z planem.
	20 % 
	od zakończenia etapu III do 
– 2 miesiące 

	
	Uchwalenie planu 
	1. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów. 
2. Wejście w życie uchwały w sprawie sporządzenia planu ogólnego Gminy Krasocin.
	
	

	
RAZEM
	
100%
	
16 miesięcy



