Zatacznik nr 11
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR

Niniejsza umowa zawarta w dniu................ pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421
- Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

1..

Na po

................................................................ - Dyrektora
dstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia................... W sprawie

udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:

L I

zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tekst
jednolity; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 w m. Krogulna”

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a)

wykonanie robét budowlanych dotyczacych rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 454 w oparciu o otrzymang

od Zamawiajacego dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz decyzje ZRID w zakresie:

- branzy drogowej

- budowy kanalizacji deszczowej,

- budowy o$wietlenia ulicznego — doswietlenie przej$¢ dla pieszych i zatok autobusowych,
- przebudowy istniejacej sieci elektroenergetyczne;

- przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej

- budowy kanatu technologicznego

opracowanie, tj. optymalizacje dokumentacji projektowej, zgodnie z zatoZeniami wskazanymi w
Programie funkcjonalno — uzytkowym oraz wykonanie robét budowlanych w oparciu o zoptymalizowang,
dokumentacje projektowa, a takze sprawowanie nadzoru autorskiego nad zoptymalizowang
dokumentacjq projektowa. Nalezy wykonaé optymalizacje zaprojektowanych:

 przepustow pod droga wojewodzka nr 454:
- przepust w km 33+946,53 — na rowie melioracyjnym bez nazwy
- przepust w km 34+659,12 — na rowie melioracyjnym ML3
- przepust w km 34+703,15 - na kanale Mtynéwka



- przepust w km 34+753,25 - na rowie melioracyjnym SR-12
- przepust w km 35+336,64 — na rowie melioracyjnym SR-12

» zabezpieczenia stawu hodowlanego i drogi wojewodzkiej nr 454 przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem w km 34+366,30 do 34+503,07.

3. Zakres zamodwienia szczegotowo okreslony zostat w:

—_

a) wzakresie ust.2 lit a powyzej - w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Warunkow Zaméwienia wraz z
zatacznikami, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanych dale;
STWIORB), ktére wraz z Ofertg wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy,

b) w zakresie ust. 2 lit b powyzej w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia wraz z zatgcznikami, w tym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami, ktore wraz z Ofertg Wykonawcy stanowig
integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

Rozpoczecie realizacji ustug, dotyczacych wykonania optymalizacji dokumentacji projektowej w zakresie
zgodnym z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej: PFU), nastapi od momentu zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze
nastgpi¢ zmiana terminu zakofczenia rob6t wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwieni publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz

formularzem cenowym, na kwote:

netto: e PLN

podatek VAT23 %:  weveeevrviieinnneeees PLN

brutto: PLN

(STOWNIE DIUMO: ..veeeeeieeee sttt snsr s s snn s s snn s snna /100PLN).
w tym:

1a. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonegow § 1 ust. 2 lit.
a) umowy ustala sie zgodnie z kosztorysem ofertowym na kwote:

netto: e PLN
podatek VAT23 %: oocvveverrireennsinnnns PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMO: vt ser e srren e /100PLN).

1b. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonegow § 1 ust. 2 lit. b)

umowy ustala sie zgodnie z formularzem cenowym na kwote:
netto: PLN



podatek VAT23 %: wooveveverrrinernnsnnnns PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMO: vvvvesisescsrerereneeesssccisssesen s e sss e s s ssnsnesnneeesees vaaes /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 4 i § 13
umowy.

3. Rozliczenie koricowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w zakresie dot. ust. 1a powyzej,
moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartoSci
robé6t przewidzianych do wykonania w poszczegélnych latach moga zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:
W przypadku gdy dysponent $rodkdw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktorego sq
dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta Srodkéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji rob6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych robét wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robét
przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robdt, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajgcy.

Prawo odstagpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pozniej niz do
30 dni od czasu zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia od umowy. Strony o$wiadczajg, ze
odstapienie z tej przyczyny uznajg za okoliczno$¢ niezalezng od stron.

8. Wykonawca zobowigzuije sie niniejszym

a) do sporzadzenia optymalizacji dokumentacji projektowej, w zakresie zgodnym z PFU, podlegajacej
zaopiniowaniu przez Zamawiajacego, w terminie do: 3 miesiecy od dnia podpisania umowy;

b) do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz ztozenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentow
niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz wystawienia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie: do 18
miesiecy od dnia podpisania umowy;

c) do sprawowania nadzoru autorskiego nad zoptymalizowang dokumentacja projektowa, pozytywnie
zaopiniowang przez Zamawiajacego, w terminie do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych, bedacych przedmiotem umowy,

d) do wspétdziatania i wspotpracy oraz dokonywania wszelkich niezbednych uzgodniei z nadzorem

autorskim ustanowionym nad dokumentacja projektowa, niepodlegajaca optymalizacji, w celu
nalezytej realizacji inwestycii.



9.

10.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestyciji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkdéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upaditosci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8 lit. b)
powyzej moze zostaé przediuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie duzszy
niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostalych
Partneréw Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez
Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca obowiazkowo musi dokonaé aktualizacji harmonogramu w
terminie 7 dni po pozytywnym Zzaopiniowaniu przez Zamawiajgcego zoptymalizowanej dokumentacii
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
Zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 3 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu
lub osobg upowazniong i winno by¢ zlozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg
elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg
niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastapi
w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdrych mowa w
niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury cze$ciowe, faktura koricowa) zatgczone bedag nastepujace

dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow rob6t budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla
ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
platno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcdw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.



1.2 Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych beda Protokoty Odbioru CzesSciowego Robét, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw rob6t oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcéw robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedfozenie wraz z drugq i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koricowg dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtoZenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przediozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé 90% wartosci umowy.

1.5 Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokdt Odbioru Kocowego Robét Inwestycyjnych, o
ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wcze$niejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcdw:
pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych pfatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktdrych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatno$ci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatno$ci (kwoty faktury
koricowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec podwykonawcéw ktdre wykraczajg poza wartos¢ koncowa,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentdw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych
dokumentéw, w tym faktur i dowodéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zarbwno czeSciowe, jak i kohcowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

w

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrdcone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow

w formie ces;ji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze

zaakceptowaé takq cesje wylgcznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty

w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio

zaakceptowane przez Zamawiajacego.



8.

10.

1.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien ninigjszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzarn wobec podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
réwnej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejsza
umowa z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoriczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czgsScig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy i formularz cenowy)

) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

) zatgcznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,
) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,
)

specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z zatacznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej,

6) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),
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7) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami

8) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkow zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatgcznikami,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),

3) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami,

4) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizaci
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania optymalizacji dokumentacji projektowej oraz robét objetych
niniejsza umowa z nalezyt starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamdwienia,

3) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,



4) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 tekst jednolity), przepisami
prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa. 6) Dokumentacii
projektowej, w tym STWIORB.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, nad zakresem dokumentacji projektowej,
niepodlegajacym optymalizaciji przez Wykonawce,

3) zaopiniowanie przekazanego przez Wykonawce, zoptymalizowanego zakresu dokumentacji projektowej,
w tym weryfikacja zgodnosci dokonanej optymalizacji z PFU. Zamawiajacy dokona zaopiniowania
zoptymalizowanego zakresu dokumentaciji projektowej w terminie do 14 dni od dnia przediozenia jej na
rzecz Zamawiajacego,

4) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,
5) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koficowym,

6) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie spotkarni w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajacego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosSci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedmiotu umowy (harmonogram
roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru),

2) opracowanie optymalizacji dokumentaciji projektowej, w zakresie zgodnym z PFU, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi postanowieniami umowy. Dokumentacja zoptymalizowana przez
Wykonawce winna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca niezbedne uprawnienia projektowe, w
tym te okreslone w SWZ. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zoptymalizowang
dokumentacje projektowq i zastosowane rozwigzania, z powyzszego obowigzku Wykonawcy nie zwalnia
pozytywne zaopiniowanie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca zobowigzany jest dokonac optymalizacji dokumentaciji projektowej zgodnie z PFU, w tym z
zatozeniem braku konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek zmian w wydanych decyzjach (w tym decyzji
ZRiD), uzgodnieniach, itp. Jesli dokonana przez Wykonawce optymalizacja spowoduje konieczno$¢
wydania nowych decyzji, uzgodnien lub ich aktualizacji, to Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, uzgodnienia, aktualizacje, itp. w ramach wynagrodzenia okre$lonego w ofercie Wykonawcy, w
takim przypadku wigzace pozostajg terminy realizacji umowy, okre$lone w § 3 ust. 8 umowy,

4) sprawowanie w trakcie realizacji robdt, az do momentu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych, nadzoru autorskiego nad zoptymalizowang dokumentacjq
projektowa, pozytywnie zaopiniowang przez Zamawiajacego,

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z2021r. poz. 2351), w tym w art. 22 ww. ustawy,

6) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,
7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robé6t

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB, PFU i przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa,



8) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB, PFU i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, PFU
oraz pozytywnie zaopiniowana przez  Zamawiajacego, zoptymalizowang dokumentacja
projektowa, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru gotowosci
do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koricowego robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow  (odpowiednio réwniez dalszego  podwykonawcy/
podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koncowym.

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzer tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajacego (Inspektorow Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektow Nadzoru o terminie
zakrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w
STWIORB Ilub PFU lub zoptymalizowanej dokumentaciji projektowej, pozytywnie zaopiniowanej przez
Zamawiajacego i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa
powyzej nastepujq poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikie na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatann Wykonawcy,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy,

17) naprawienie na wasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

18) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustalen okre$lonych w § 10 niniejszej umowy,

19) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okre$lonych w § 10 niniejszej umowy.

20) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

21) opracowanie planu zapewnienia jako$ci (PZJ),

wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru korcowego,

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie realizacji robét

budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w

stanie umozliwiajacym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywréci je do

stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

26) powiadomienie wkasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

27) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robét tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,
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28) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

29) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

30) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkw zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wiasciwego ODGIK - Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjne; i
Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,
dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,
wykonanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy,

Wykonawca winien tak zaplanowac roboty oraz wykonanie optymalizacji czesci dokumentaciji projektowej,
by zajecie pasa drogowego pod realizowane roboty, w tym nieprzejezdnos¢ drogi lub ograniczenia w
przejezdnosci drogi, byty mozliwie jak najkrotsze.

Wykonawca najpézniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajacego

dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 20 i 21 umowy.

Wykonawca najp6zniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 24 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robo6t do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania, o

ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okoliczno$ci, za ktdre wytacznie odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu i z

poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018
r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1083 z p6zn. zm.), tzn.
Wykonawca oswiadcza, iz taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu tego
zadania bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnie$¢ o
potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ ztozeniem stosownego o$wiadczenia, w ktorym wymieni iloS¢ pojazdow spetniajacych wymagania
ustawy o elektromobilnosci i ilos¢ pojazdéw wykorzystywanych do realizacji zadania, w terminie niezwtocznym
od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego. Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 1083 z p6zn. zm.)
umowa wygasnie z dniem 31 grudnia 2022 r., jezeli wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w art. 68 ust. 3 tej ustawy.
Jezeli umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018
r. rozliczenie wykonanego i nierozliczonego przedmiotu umowy nastapi z zastosowaniem procedury okreslonej
w §23 pkt 2 niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ztozenia aktualnych oSwiadczen w zakresie podstaw
wykluczenia wynikajacych z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w przypadku
wszelkich zmian w tym zakresie.



§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) osob
wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 Specyfikacji warunkow zamoéwienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sdb, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zaméwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunkdw
zamdwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktére stanowig o
zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0s6b wykonujacych czynno$ci,
ktdre zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.15 specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca przedstawia
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w szczegdlnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacii
przez Zamawiajacego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe pracownikow). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktdrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢

odstawe:
g) do o?istapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca z{)bowiqzuje sie skierowa¢ do wykonania optymalizacji czeSci dokumentacji projektowej,
kierowania budowa i do kierowania robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy i w wykazie 0séb, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we
wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej.

6. Zmiana ktdrejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(0s6b, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtoZenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osdb wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak oSwiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacie.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako
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przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zataczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowiC podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Pana...... jako Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, ktdry zrzeszony jest w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu rob6t oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynnosci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony
personel kierowniczy, jakie s konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz czesci robét.

Koordynator Inspektorow  Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly
wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane probom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne
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10.

1.

12.

z umowg, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Koordynator Inspektéw Nadzoru nie bedzie obecny
w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie magt przystapi¢ do prob i bedq
one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opéznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwitocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektorédw Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie mdgt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucié
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usunigcia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli
Koordynator Inspektoréw Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
ponownie poddane prébom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtérne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektorédw Nadzoru/Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktdre nie sg zgodne z
umowg;

2) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazdg prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuie sie do polecenia, w ktorym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli

czas wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony

do zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode

na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze

postanowienie umowne wylacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na

wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gérnicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatéw z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuaciji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy

i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, w

tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699

z pdzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
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(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzaja wszystkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

13. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow

prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14. Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

1.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robét
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zambwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647' Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuije sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

) e
(rodzaj robot i nazwa firmy)

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcdw nie
oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okre$lonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania cze$ci wykonania robdt budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonac¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczeg6towo w niniejszym
§ 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow
zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
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10.

1.

12.

13.

Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdét budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcq (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczeéniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktory
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegélno$ci: wysoko$é
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztalttujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentow, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczeénie brakiem odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w szczegdlno$ci w sytuacji, gdy:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,
b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialnoSci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktdrym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wkasnego uznania do:

- odstapienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez

niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz

umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach

zamdbwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te;

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstapienia od umowy
wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia przy
pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej cze$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozyci.

Wykonawca, ktory polega na sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcdw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy.
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§ 11 Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB lub PFU.

Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do oceny probki
materiatow (jesli sg konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem
tych materiatow dla realizacji robé6t objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia prébek materiatéw,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreSlonymi w STWIORB lub PFU oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie;

1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegdlnionych w przedmiarach robdt,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptaci,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji projektowej; zmniejszenia badz
zwiekszenia ilosci robot ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementéw robot. W tym przypadku Wykonawca

przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacii

Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi

przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Zataczniki do protokotéw konieczno$ci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkdw przedstawiajace

wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy

oraz Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/lnspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
rowniez koszty z tym zwigzane leza po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach

okreslonych w § 19 umowy.
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Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszag by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkow na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrécenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozyciji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie

ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny byé sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktérym kalkulacja jest

sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie stosowanych

katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych

wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonaC wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawié

Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych

zmian.

. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robédt realizowanych w ramach robét

dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujgcej roboty

konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace

z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy

uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego rob6t, o czym mowa w ust. 6 powyzej

na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi byé
zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzdr autorski (podpis i pieczatka imienna),
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3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentaciji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.
8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét

i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykonaé rob6t wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robét z
zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci rob6t zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotwérczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegotowy najpozniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgacy dopuszcza mozliwose
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegblnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowy dot. wykonania zoptymalizowanej dokumentacji projektowej, w zakresie zgodnym z PFU, b)
czesciowe wykonanych robot,

c) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d) odbidr koricowy.

3. Odbidr czesciowy, o ktdrym mowa w ust. 2 lit. a) powyzej oraz odbiory czeciowe robdt, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) powyzej sg dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za realizacje przedmiotu
umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy. Odbiér
zoptymalizowanej dokumentacji projektowej, o czym mowa w ust. 2 lit. a) powyzej, nastepuje po pozytywnym
zaopiniowaniu przediozonej dokumentaciji przez Zamawiajacego.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Roboét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wykazu

wykonanych robét, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektorow Nadzoru,
do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru sprawdzenie wykonanych rob6t, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
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8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie
przywrécic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze cze$ciowym
wykonanych robdt i odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robot (zarbwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpézniej w ciagu 30 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robot
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpézniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzaciji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie
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Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego

Robot Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 10 000 000,00 PLN. W

przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka

cywilna) polise, o ktdrej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rod Wykonawcéw majacych

realizowac wspoinie umowe na wartos¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng

wszystkich Wykonawcdw realizujacych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedkiada polisg ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

- wadliwego wykonania robot i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibraciji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcéw,

- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dot.

franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktdrych wartos¢ jest nizsza od okreslonych taka franszyzg kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wiaczajac w to koszty rozbidrki, a takze koszty usuniecia szkdd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Kocowego Robot
Inwestycyjnych.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktdrych mowa w
ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowodow zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robdt
poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrzeC na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancii jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne i
prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lat), zas okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancii jakoSci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych, a w
przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia, 2) dla
wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancii i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a
stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najp6zniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogélne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem unikniecia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.
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16.

17.

18.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji jako$ci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie
moze zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w
jej zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rowniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejszq umowa, a ktbre beda niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wni6st Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. .....ccceviriiriiiiiniininninnns PLN
(SIOWNIE: .eeirrereee e e /100 PLN.)

wformie ....ooooiiiiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokos$ci 70 % zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowiC bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwaranciji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdzniert w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przediuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia robot
budowlanych i dokonania odbioru koricowego robot inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezna, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz
10 Pzp. Przediuzone Ilub nowe zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  winno
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nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robot budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przediuzyé okres wazno$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn
odstagpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwioki od
umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do harmonogramu — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysoko$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowa podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okre$lonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
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9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowag o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3
umowy,

12) kare umowna w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 4
umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkdw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w
terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okres$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzys$ci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadac¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktoére modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres
zmian, jak réwniez warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegélnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywa¢ postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.
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6. W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w
zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robo6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny

1. Wykonawca zobowigzuije sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systemow i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrddta,

C) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuaciji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§22 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad
Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON:
000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac
sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoInosci:

- imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego
rejestru (CEIDG, KRS),

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikow oraz 0sob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imig¢, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnien oséb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,
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- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator
danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkow prawnych, w szczegoInosci
w zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych
roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny,
jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedq przechowywane przez
okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze byé
wydtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z
Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy
prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wkadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych —
dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgloszenia
skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu
wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkdéw prawnych przetwarzane sq przez
czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa, jak
rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywaC te dane. Okres
przetwarzania moze by¢ przediuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do konca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostaC ujawnione m.in.
podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnoS¢ kurierskg
lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych, podmiotom
$wiadczacym ustugi doradcze, pomoc prawna, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym
dane zostaty lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane
moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu
Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku
niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu
Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w szczegoInosci nie
poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

- dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie
obowigzkoéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego
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wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegoinosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkdw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zadac¢ od osoby, ktdrej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdInosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoficzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia),

- prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, nie
moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatacznikow),

- prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z
zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzac¢
dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejq dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec interesow, praw i wolnosci
osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie

realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od zadania) potwierdzajace
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktérych
uzyska w jakikolwiek sposdb dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost okreslonych

w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w

nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;
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3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

9) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usunigcia, uniemozliwiajgcych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do

odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-10) powyze;.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktére;
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robét powota komisje w sktad ktérej wejdaq przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
Inspektorow Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji, 0
ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robét oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

7) Protokét, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
o najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.
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3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzern zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Prawa autorskie

Zamawiajacy oéwiadcza, ze:

1) posiada petnie autorskich praw osobistych i majatkowych do dokumentacii projektowej objetej umowa,

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do dokumentaciji projektowej objetej umowa nie
sq w zaden spos6b ograniczone, ani obcigzone prawami 0s6b trzecich, i nie naruszajg praw oséb trzecich,

3) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentacji projektowej objete;
umowa (umowa licencyjna),

4) posiada i bedzie posiadat peine, wytaczne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania zezwoleh na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej objetej umowa.

Wykonawca oswiadcza, iz w zakresie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej (w zakresie zgodnym z

PFU):

1) )bedzie posiadat petnie autorskich praw osobistych i majatkowych do optymalizowanej dokumentacii
projektowe;j,

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do optymalizowanej dokumentacji projektowej
objetej umowa nie bedg w Zzaden sposéb ograniczone, ani obcigzone prawami 0séb trzecich, i nie
naruszajg praw 0seb trzecich,

3) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem umowy o korzystanie z optymalizowanej dokumentacji
projektowej objetej umowg (umowa licencyjna),

4) posiada i bedzie posiadat petne, wylaczne i niczym nieograniczone prawo do udzielania zezwolef na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej objetej umowa.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie,
autorskie prawa majatkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), zwanej dalej Prawem autorskim, do dokumentacji objete;
umowa, w tym zoptymalizowanej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej, na wszystkich
znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci na nastepujacych polach
eksploatacii:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci oraz dokonywania zmian i przerdbek, w tym réwniez do
taczenia z innymi projektami,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych zostaty utrwalone - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie uprawnienia do uzywania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania opracowan (utworéw
zaleznych), ktore powstang wskutek dokonania zmian, przerdbek i potaczenia z innymi projektami,
zgodnie z pkt. 2;

6) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera;

7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.
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Zamawiajacy ma prawo upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszg umowg praw i
zezwolen.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przejscie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy tej
dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszg umowa (PFU) w ramach wynagrodzenia okre$lonego
W niniejszej umowie.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia ich praw, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od
obowigzku zaspokojenia tych roszczen.

W przypadku opisanym w ust. 6 powyzej i jednoczesnego dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie
stosownych roszczen przeciw Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia w procesie
po stronie Zamawiajgcego i zwolnienia go z udziatu w sprawie.

§ 25 Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciagu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spbr moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiadciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuacii, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza si¢ nastepujace
zalecenia (stosowanie sig do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujacy adres e-mail: ...........ccccooviiiiiiiiienn (za niezwlocznym potwierdzeniem
odbioru przez drugg Strong). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny by¢
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest
przediozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie.
Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaly sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocq telekonferencji lub
wideokonferencii;

c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ osob, ktére
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych Srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagaé od osdb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktdrego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg,
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajacy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.
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§ 26

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy;

Zatacznik nr 2 — waloryzacja;

Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancyjna;

Zatacznik nr4 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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