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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem  opracowania  jest  rozbiórka  budynku  użytkowego  wraz  z  kominem,

zlokalizowanego w Łodzi, przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, na działkach nr 5/40, 5/41, 5/42.

1.1.  Cel i zakres opracowania.
Celem  projektu  jest  opracowanie  bezpiecznego  sposobu  rozbiórki  obiektu w  sposób

zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
• ogólny opis stanu istniejącego obiektu,
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1.2.  Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania jest:

• zlecenie Inwestora,
• wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
• mapa zasadnicza,
• obowiązujące przepisy.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki.
Na działkach nr  5/40,  5/41,  5/42 znajduje  się  przedmiotowy budynek  wraz  z  kominem,

przylegający  bezpośrednio  do  zachodniego  skrzydła  budynku  Zespołu  Szkół  Zawodowych
Specjalnych nr 2, utwardzone dojścia, zieleń urządzona wysoka i niska. Teren Zespołu szkół jest
ogrodzony;  dojazd  do  rozbieranego  obiektu  możliwy  jest  od  strony  zachodniej,  od  ul.
Franciszkańskiej.

Na działkach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci i urządzenia uzbrojenia
terenu; zgodnie  z  dostępnymi  materiałami  geodezyjnymi  są  to  sieci:  ciepłownicza,
elektroenergetyczna, kanalizacyjna, gazowa.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbiórki.
Budynek jest nieużytkowany; na podstawie jego układu funkcjonalnego i gabarytów komina

można stwierdzić, że jego pierwotną funkcją była kotłownia na paliwo stałe, obsługująca budynek
szkoły. Po zmianie czynnika grzewczego na ciepło z sieci miejskiej budynek stracił swoją pierwotną
funkcję i  był wykorzystywany jako pomieszczenia pomocnicze szkoły; jego ostatnią funkcją była
pracownia ceramiczna. Obecnie, ze względu na stan techniczny, budynek jest całkowicie wyłączony
z użytkowania.

Budynek  jest  parterowy,  w  całości  podpiwniczony,  składa  się  z  dwóch  prostych  brył  o
zróżnicowanej  wysokości  oraz  komina  murowanego;  przekryty  jest  dachami  jednospadowymi  o
niewielkim kącie nachylenia, na dwóch różnych poziomach; od strony południowej budynek oraz
komin przylegają bezpośrednio do budynku szkoły.

Budynek jest w złym stanie technicznym; konstrukcja dachu jest zapadnięta, a stan budynku
ulega systematycznemu pogorszeniu.

Zgodnie z mapą zasadniczą przez budynek poprowadzona jest sieć ciepłownicza, natomiast
w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono widocznych części tej sieci w żadnym z pomieszczeń.

W budynku widoczne  pozostałości  niedziałających  instalacji:  elektrycznej,  wodociągowej,
kanalizacyjnej,  ogrzewczej  wraz  z częściowo zdewastowanymi  urządzeniami,  takimi  jak:  oprawy
oświetleniowe, łączniki, gniazda wtykowe, umywalki, miska ustępowa, grzejniki typu favier.

Charakterystyka obiektu:
• konstrukcja – murowana z cegły, z elementami żelbetowymi,
• na poziomie piwnic elementy konstrukcyjne stalowe (słupy, belki, schody),
• komin – murowany z cegły, wzmocniony opaskami stalowymi,
• stropy – żelbetowe,
• konstrukcja dachu – żelbetowa; pozostałości świetlików dachowych – ślusarka stalowa bez

przeszkleń, od góry wykonane prowizoryczne wypełnienie z wełny mineralnej i deskowania,
• pokrycie dachu – papa,
• schody wewnętrzne – żelbetowe i stalowe,
• schody zewnętrzne – żelbetowe, wsparte na słupkach murowanych z cegły,
• stolarka/ślusarka okienna i  drzwiowa – stalowa i  drewniana; część otworów zamurowana

bloczkami gazobetonowymi,
• rynny i rury spustowe, obróbki dachu – stalowe.
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Charakterystyczne parametry obiektu:
• powierzchnia zabudowy - 176,66 m2

• powierzchnia użytkowa - 204,50 m2

• długość - 16,60 m
• szerokość - 10,84 m
• wysokość - 4,27 m
• kubatura budynku - 1 010,73 m3

• liczba kondygnacji - 2 (1 nadziemna i 1 podziemna)
• wymiary komina w rzucie - 1,74 m x 3,12 m
• wysokość komina - ~18,20 m
• kubatura komina - 98,80 m3

4. Warunki prowadzenia robót.

4.1. Podstawa wykonania rozbiórki.
Roboty  rozbiórkowe  można  rozpocząć  jedynie  na  podstawie  ostatecznej  decyzji  o

pozwoleniu  na rozbiórkę  oraz  po zawiadomieniu  przez  Wykonawcę właściwego organu  nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

4.2. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy budynek wraz z kominem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej

ewidencji zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.3. Przyłącza i sieci uzbrojenia terenu.
Do  robót  rozbiórkowych  można  przystąpić  po  odłączeniu  wszelkich  instalacji,  które

występują w obiekcie lub są z nim powiązane.
Zgodnie z dostępnymi materiałami geodezyjnymi na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie

budynku przeznaczonego do  rozbiórki  znajdują  się  sieci:  ciepłownicza,  elektroenergetyczna,
kanalizacyjna, gazowa.  Zgodnie z mapą zasadniczą sieć ciepłownicza poprowadzona jest również
przez  budynek,  jednak  w  trakcie  inwentaryzacji  nie  stwierdzono  widocznych  części  tej  sieci  w
żadnym z pomieszczeń; należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce podziemnej części
budynku wzdłuż jego północnej  ściany,  tak aby nie uszkodzić ewentualnych sieci  prowadzonych
poniżej podłogi piwnicy.

Nie można również wykluczyć obecności innych sieci, przyłączy i urządzeń, nie wykazanych
w zasobie geodezyjnym. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać przekopy kontrolne i
zastosować  lokalizator tras kabli  i  rur w celu ustalenia tras sieci i  przyłączy w rejonie rozbiórki.
Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień
z  zarządcami  tych  sieci.  Rozbiórka  nie  może  spowodować  uszkodzenia   sieci  i  urządzeń
instalacyjnych ani odcięcia od sieci budynków użytkowanych.

Przed  przystąpieniem  do  właściwej  rozbiórki  obiektu  Wykonawca  na  podstawie
pełnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci. Można
tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego
tymi  urządzeniami.  Wszelkie  koszty  ponosi  Wykonawca.  Demontaż  zostanie  wykonany  przez
specjalistyczne  ekipy  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  pod  nadzorem  uprawnionego
kierownika robót.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

5.1. Uwagi ogólne.
Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą

wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót:
• całość robót - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• prowadzenie robót przy przyłączach i sieciach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych

powinno  odbywać  się  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• prowadzenie robót przy przyłączach i sieciach sanitarnych (ciepłowniczych, wodociągowych,
kanalizacyjnych,  gazowych)  powinno  odbywać  się  pod  nadzorem  osoby  posiadającej
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z

prowadzeniem robót i  jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracować instrukcję bezpiecznego wykonania robót rozbiórkowych,
zawierającą  technologię,  organizację,  harmonogram  robót  rozbiórkowych  i  uzgodnić  ją  z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odcięciem przyłączy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzorów branżowych gestorów sieci.  Żadne działania  związane z likwidacją
przyłączy  nie  mogą  pogorszyć  warunków  użytkowania  budynków  nie  objętych  rozbiórką.  W
przypadku konieczności czasowej przerwy w dostawie mediów dla użytkowanych budynków, należy
uzgodnić  termin  i  warunki  tej  przerwy  z  zarządcami  sieci  i  użytkownikami  budynków,  a  po
wykonaniu niezbędnych prac przywrócić pierwotny stan użytkowy.

Wykonawca  musi  zapewnić  bezpieczeństwo  ludzi  i  mienia  dla  obiektów  sąsiadujących.
Należy zapewnić bezpieczne i nie kolidujące z placem rozbiórki dojścia i dojazdy do użytkowanych
budynków  zarówno  dla  użytkowników  jak  i  służb  ratowniczych  (pogotowie,  straż  pożarna).  

Dopuszczalne  są  czasowe  niedogodności  związane  z  prowadzeniem  rozbiórki  (hałas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediów), niedopuszczalne jest:
narażenie na niebezpieczeństwo użytkowników obiektów nie objętych rozbiórką, niszczenie mienia,
trwałe pogorszenie warunków użytkowania terenu i  sąsiednich budynków, naruszenie konstrukcji
tych  budynków,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i  estetycznych,  trwałe  uszkodzenia  sieci
uzbrojenia terenu wynikające z likwidacji przyłączy.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu rozbiórki.

5.2. Budynki sąsiednie.
Od  strony  południowej  przedmiotowy  budynek  oraz  komin  przylegają  bezpośrednio  do

zachodniego skrzydła budynku szkoły. Na podstawie wizji lokalnej i wykonanych pomiarów zakłada
się,  że  rozbierany  budynek  nie  ma  własnej  ściany  na  styku  z  budynkiem  szkoły,  natomiast
konstrukcja budynku szkoły nie jest zależna od konstrukcji rozbieranego obiektu oraz komina. Nie
można  jednak  wykluczyć  powiązań  konstrukcyjnych,  które  ujawnią  się  dopiero  w  trakcie  robót
rozbiórkowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie robót rozbiórkowych na styku
z sąsiednim budynkiem; niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tego budynku. W przypadku
stwierdzenia, że budynki posiadają wspólne elementy konstrukcyjne, należy zaniechać rozbiórki tych
elementów, tak aby nie została naruszona stateczność konstrukcji i walory użytkowe budynku szkoły.

Przed przystąpieniem do rozbiórki komina należy sprawdzić, czy pokrycie papowe na dachu
budynku szkoły nie jest wywinięte na ścianę komina lub w jakikolwiek sposób z nim połączone. Jeżeli
pokrycie papowe jest powiązane z kominem, należy przed przystąpieniem do rozbiórki odciąć je od
komina,  w  jak  najmniejszym  stopniu  naruszając  pokrycie,  w  celu  uniknięcia  niekontrolowanego
zrywania  papy  w  trakcie  rozbiórki.  Po  rozebraniu  komina  należy  uzupełnić  pokrycie  z  papy,
zapewniając jego szczelność oraz uzupełnić obróbkę blacharską z kapinosem na krawędzi dachu.

Komin przeznaczony do rozbiórki jest wyższy od przylegającego budynku szkoły, w związku z
tym rozbiórkę należy prowadzić w sposób uniemożliwiający spadek materiału porozbiórkowego na
dach niższe; konstrukcję komina należy rozbierać od góry, w kierunku obiektu rozbieranego, nie
dopuszczając  do  niekontrolowanego  spadania  gruzu  na  budynek  szkoły  oraz  na  teren  –  należy
używać  systemowego  zsypu  na  gruz.  Dodatkowo  na  czas  prowadzenia  robót  konieczne  jest
zabezpieczenie połaci dachowej przylegającego budynku szkoły.

Należy  stale  monitorować stan wszystkich  zabezpieczeń i  sukcesywnie  usuwać  materiał
porozbiórkowy  z  zabezpieczeń.  Po  zakończonej  rozbiórce  należy  zdemontować  zabezpieczenia  i
dokonać kontroli elementów, które były zabezpieczane, a w razie ich uszkodzenia Wykonawca jest
odpowiedzialny za przywrócenie ich do stanu sprzed rozbiórki.

Podczas  rozbiórki  komina  zakazuje  się  obecności  ludzi  w  niższym  budynku  w
zabezpieczonym rejonie.

Za  zabezpieczenie  budynku  szkoły  na  czas  prowadzenia  robót  odpowiedzialny  jest
Wykonawca.

5.2.1.Roboty budowlano-remontowe.
Po  wykonaniu  rozbiórki  należy  wykonać  roboty  remontowo-budowlane  zapewniające

niepogorszenie warunków użytkowych budynku szkoły:
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• uzupełnienie  pokrycia  z  papy  i  obróbki  blacharskiej  na  krawędzi  dachu  w  miejscu
rozebranego komina,

• uzupełnienie rury spustowej w północno-wschodnim narożniku szkoły – doprowadzenie rury
spustowej  do  poziomu  terenu  i  zakończenie  umożliwiające  odpływ  wody  na  teren
nieutwardzony,

• przed wykonaniem zasypu po rozbiórce - wyrównanie powierzchni odsłoniętej ściany piwnic,
zagruntowanie podłoża i wykonanie powłokowej izolacji przeciwwodnej na całej wysokości
tej ściany, założenie ochronnej folii kubełkowej,

• uzupełnienie  tynku  zewnętrznego  na  elewacji  w  miejscu  odsłonięcia  nadziemnej  części
ściany  szkoły,  malowanie  powierzchni  farbą  elewacyjną  w  kolorze  dostosowanym  do
istniejącej  elewacji  szkoły  (malowanie  odsłoniętej  powierzchni  z  zapasem  po  0,5  m  od
krawędzi obrysu rozebranego obiektu),

• uzupełnienie  ogrodzenia  –  domknięcie  ogrodzenia  budynku  szkoły  od  strony  północnej
(ogrodzenie panelowe, systemowe – słupki stalowe i wypełnienia z prętów w ramie stalowej;
wysokość 1,5 m; podmurówka, fundamenty pod słupki – prefabrykowane).

5.3. Ochrona zieleni.
Istniejące drzewa i krzewy występujące w rejonie obiektu oraz przy drogach dojazdowych do

obiektu  należy  zabezpieczyć  na  czas  prowadzonych  robót.  Niedopuszczalna  jest  jakakolwiek
ingerencja w istniejącą zieleń bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robót.
Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym.
Do wykonywania robót przewiduje się użycie narzędzi i urządzeń takich jak:

• podnośnik koszowy,
• zsyp do gruzu,
• mini żuraw,
• zestaw do cięcia gazowego,
• ręczne młoty wyburzeniowe,
• pilarki elektryczne,
• narzędzia ręczne,
• ładowarka kołowa,
• kruszarka do betonu.

Ostatecznego doboru maszyn i  urządzeń dokona Wykonawca,  przy czym specjalistyczny
sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce musi być dostosowany do charakteru i wielkości robót oraz
umożliwiać prowadzenie robót metodą ręczną, bezpiecznie i  w krótkim czasie. Wielkość i ciężar
sprzętu należy dostosować do możliwości dojazdu do rozbieranego obiektu.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi technologię i organizację robót,
gdzie będą określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, zabezpieczenia przeciwpożarowego,
wymagania  stawiane  pracownikom.  Niezależnie  od  wyboru  metody  Wykonawca  jest  w  pełni
odpowiedzialny za  sposób prowadzenia  robót  wyburzeniowych.  Powinien przedsięwziąć wszelkie
środki  bezpieczeństwa konieczne dla  zapewnienia  ochrony i  zachowania  sąsiednich  budynków i
innych obiektów budowlanych, nawierzchni utwardzonych, drzew i  pozostałej  otaczającej  zieleni.
Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić  się,  czy pod poziomem przejazdu sprzętu  nie
występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Do wszystkich maszyn, urządzeń i  wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien
być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

5.5. Prowadzenie robót.
Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie

niezbędne  zabezpieczenia.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum
ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w trakcie  wykonywanych  prac  należy  usuwać  sukcesywnie  wszystkie  elementy  mogące

zagrozić bezpieczeństwu pracujących,
• roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego

obiektu  a  także,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty
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stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
• niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji

od dołu,
• roboty  powinny  być  prowadzone  tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność  obiektów

sąsiednich; roboty rozbiórkowe części podziemnej zaleca się prowadzić odcinkami,
• roboty rozbiórkowe części podziemnej prowadzić przy dobrych warunkach pogodowych, tak

aby  uniknąć  przemarzania  lub  podmywania  odsłoniętej  ściany  piwnic  szkoły;  należy
zapobiegać zbieraniu się wody w wykopie.

5.5.1. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych.

Roboty przygotowawcze:
• uzyskanie pełnomocnictwa do występowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
• ustanowienie funkcji Kierownika Robót,
• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki,
• zapewnienie  bezpiecznego  dostępu  i  dojazdu  do  budynków użytkowanych,  nie  objętych

rozbiórką,
• organizacja i utrzymanie zaplecza robót,
• zabezpieczenie dachu budynku szkoły w rejonie komina,
• w  razie  konieczności  odcięcie  pokrycia  z  papy  na  dachu  szkoły  od  ściany  komina  i

tymczasowe zabezpieczenie przed przeciekaniem pokrycia w trakcie rozbiórki,
• zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie rozbiórki,
• przekopy  kontrolne/użycie  lokalizatorów  kabli  i  rur  w  celu  ustalenia  przebiegu  sieci  i

lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranego obiektu,
• powiadomienie gestorów sieci  o planowanym terminie rozpoczęcia robót i  uzgodnienie z

gestorami  zasad  i  terminów  nadzorów  oraz  dokonanie  ewentualnych  innych  uzgodnień
wynikających z charakteru robót,

• likwidacja  wszystkich  przyłączy  do  rozbieranego  obiektu,  wykonanie  zaślepień
i zabezpieczeń sieci w sposób określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie
uszkodzonych elementów uzbrojenia,

• zasypanie  wykopów  i  niwelacja  terenu  po  robotach  ziemnych  związanych  z  likwidacją
przyłączy.

Roboty rozbiórkowe obiektu:
• usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji,
• demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
• demontaż krat, drzwi, okien, bram,
• rozbiórka komina w kierunku od góry do dołu, do poziomu dachu rozbieranego budynku,
• rozbiórka pokrycia dachu z papy,
• rozbiórka materiałów izolacyjnych na dachu,
• rozbiórka konstrukcji dachu,
• rozbiórka ścian, komina i innych elementów konstrukcyjnych do poziomu terenu,
• skucie i usunięcie ścian piwnic, podłogi na gruncie, fundamentów do poziomu posadowienia.

Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki:
• wywóz posegregowanych odpadów porozbiórkowych,
• usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
• przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
• roboty remontowo-budowlane budynku szkoły:

◦ uzupełnienie pokrycia z papy i obróbki blacharskiej na krawędzi dachu,
◦ uzupełnienie rury spustowej w północno-wschodnim narożniku szkoły,
◦ przed  zasypaniem  wykopu  -  wyrównanie  powierzchni  odsłoniętej  ściany  piwnic  i

wykonanie powłokowej izolacji przeciwwodnej, założenie ochronnej folii kubełkowej,
◦ uzupełnienie tynku zewnętrznego na elewacji w miejscu odsłonięcia nadziemnej części

ściany szkoły, malowanie powierzchni farbą elewacyjną,
◦ uzupełnienie ogrodzenia szkoły od strony północnej,

• zasypanie wykopów i niwelacja terenu,
• likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
• usunięcie wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórki,
• likwidacja tymczasowego ogrodzenia,  zabezpieczeń i  innych elementy zagospodarowania

zorganizowanych przez Wykonawcę na czas rozbiórki,
• roboty porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym
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i estetycznym.

O ostatecznej kolejności i harmonogramie robót rozbiórkowych decyduje Wykonawca robót.

5.5.2. Roboty przygotowawcze.
Zakres  robót  przygotowawczych  obejmuje  wszystkie  prace,  które  poprzedzają  właściwe

roboty rozbiórkowe obiektu.
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany

tablicami  ostrzegawczymi  ("Uwaga  roboty  rozbiórkowe"  oraz  "Wstęp  wzbroniony”)  w  sposób
zabezpieczający  osoby  nieupoważnione przed  wejściem  na  teren  wokół  obiektu,  który  podlega
rozbiórce.

Należy  wyznaczyć  drogi  przejazdowe  dla  pojazdów  wywożących  gruz  budowlany  i  inne
odpady  z  terenu  rozbiórki,  wyznaczyć  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  z  rozbiórki,
przygotować drogi manewrowe dla sprzętu, umożliwiające dostęp do całego rozbieranego obiektu.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizację  zaplecza  socjalno-sanitarnego  dla
pracowników, dostosowanego do liczby pracowników prowadzących rozbiórkę. 

Podczas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  oraz  porządkowych  należy  przestrzegać
przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego
oddziaływania  na  środowisko.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji
tymczasowych  placów  składowych  materiałów  porozbiórkowych  wraz  z  ich  odpowiednim
zabezpieczeniem, uniemożliwiającym pylenie.

Istniejące drzewa, krzewy i inną zieleń, występujące w rejonie obiektu, zabezpieczyć na czas
prowadzonych robót.

5.5.3. Odcięcie mediów.
Przed  przystąpieniem  do  właściwej  rozbiórki  obiektu  Wykonawca  na  podstawie

pełnomocnictwa od  Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci. Można
tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego
tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiórki. Wszelkie koszty
ponosi  Wykonawca.  Demontaż  zostanie  wykonany  przez  specjalistyczne  ekipy  posiadające
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

Wszelkie  koszty  związane  z  powyższymi  czynnościami  oraz  koszty  nadzoru  ze  strony
zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca robót.

5.5.4.Rozbiórka komina, konstrukcji dachu i konstrukcji głównej obiektu.
Rozbiórkę  rozpocząć  od  komina,  który  należy  rozbierać  i  kruszyć  sukcesywnie  od  góry

obiektu  do  połaci  dachu  rozbieranego  budynku;  ze  względu  na  brak  możliwości  ustawienia
rusztowań  przy  kominie  na  stabilnym  podłożu  (dach  rozbieranego  budynku  jest  częściowo
zapadnięty)  dostęp  do  komina  możliwy  przy  pomocy  podnośnika  koszowego.  Następnie,  po
zdemontowaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozebrać pokrycie dachu z papy,
materiały izolacji termicznej ułożone na dachu i konstrukcję dachu.

Ściany  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  pozostałą  część  komina  i  inne  nadziemne  elementy
konstrukcji  odcinać,  rozbierać  i  kruszyć  sukcesywnie  od  góry  obiektu  aż  do  poziomu  terenu.
Wszystkie elementy składować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Jeżeli występują elementy
stalowe, należy odcinać je sukcesywnie od góry i opuszczać na poziom terenu, gdzie będzie można
je podzielić na mniejsze elementy transportowe (długości do 6,0 m).

Niedopuszczalne  jest  w  trakcie  rozbiórki  komina  niekontrolowane  zrzucanie  materiałów
rozbiórkowych (gruz, cegły, elementy stalowe itp.) na teren i dach budynku szkoły; należy używać
systemowych zsypów na gruz.

5.5.5.Rozbiórka części podziemnych i fundamentów.
Po rozbiórce konstrukcji  powyżej  poziomu terenu należy przejść do skucia ścian piwnic,

podłóg  na  gruncie  i  fundamentów do  poziomu posadowienia.  Nie  należy  rozbierać  tych  części
fundamentów,  które  są  powiązane  konstrukcyjnie  z  obiektem  sąsiednim,  nieprzeznaczonym  do
rozbiórki.

Przed przystąpieniem do rozbiórki fundamentów należy wykonać przekopy kontrolne i użyć
lokalizatora  kabli  i  rur  w celu  stwierdzenia  rzeczywistych przebiegów sieci  uzbrojenia  terenu w
pobliżu budynku i  pod budynkiem, w celu wyeliminowania możliwości  uszkodzenia tych sieci  w
trakcie robót rozbiórkowych fundamentów.

Zgodnie z mapą zasadniczą przez budynek poprowadzona jest sieć ciepłownicza, natomiast
w trakcie  inwentaryzacji  nie  stwierdzono widocznych części  tej  sieci  w żadnym z  pomieszczeń.
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Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce podłogi na gruncie, tak aby nie uszkodzić
ewentualnych  sieci  prowadzonych pod  posadzką budynku.  W przypadku  stwierdzenia  w trakcie
robót, że sieci uzbrojenia terenu są w jakikolwiek sposób powiązane z fundamentami budynku, a
rozbiórka fundamentów mogłaby spowodować ich uszkodzenie, należy pozostawić fundament/części
podziemne budynku w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości i działania sieci.

5.5.6.Zasypanie wykopów i niwelacja terenu.
Powstałe zagłębienia należy wypełnić gruntem rodzimym do poziomu otaczającego terenu;

zasypki zagęszczać warstwami grubości 30 cm, do Ismin =0,98.
Nie dopuszcza się:

• zastosowania odpadów pochodzących z rozbiórki do wypełnienia wykopów po rozebranych
obiektach,

• zakopywania  gruzu  ani  żadnych  innych  odpadów  pochodzących  z  rozbiórki  na  terenie
rozbiórki.
Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych  cały  teren  wyrównać  do  uzyskania  jednolitej

płaszczyzny w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu.
Teren oczyścić z wszelkich pozostałości gruzu, kamieni, gałęzi, śmieci i innych zanieczyszczeń.

5.6. Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne (np. metale).
Palenie drewna i innych materiałów pochodzących z rozbiórki na miejscu, jako sposób ich

utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  wbudowane materiały  niebezpieczne,  wymagające

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do
ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z
przyczyn  technologicznych,  ekologicznych  lub  ekonomicznych  (np.  szkło,  materiały  izolacyjne)
przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Złom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien być gromadzony selektywnie. Po
zakończeniu prac rozbiórkowych budynku odpady porozbiórkowe zostaną przetransportowane:

• złom pocięty na elementy transportowe (odcinki o długości do 6,0 m) –  do punktu skupu,
• gruz ceglany i żelbetowy – do punktu utylizacji,
• drewno, szkło, papa, inne materiały – do punktu utylizacji.

Transport  gruzu prowadzić  na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.  Docelowo
należy go przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części
lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Inwestorowi.

5.7. Likwidacja placu rozbiórki.
Zakłada się,  że materiały z rozbiórki  będą na bieżąco wywożone z terenu, a sam teren

sukcesywnie porządkowany w miarę postępu robót, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiórki
nastąpi  po  całkowitym  rozebraniu obiektu.  Po  zakończeniu  rozbiórki  należy  usunąć  z  terenu
wszystkie pozostałości materiałów z rozbiórki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny  i  urządzenia  używane  w  trakcie  rozbiórek,  tymczasowe  ogrodzenie  i  inne  elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki.

Teren po rozebranym obiekcie i i innych robotach ziemnych należy wyrównać zgodnie z pkt.
5.5.6.

Dojazd i powierzchnie utwardzone należy doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki.

6. Obszar oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na przedmiotowych działkach nr 5/40, 5/41, 5/42

oraz częściowo na działce sąsiedniej nr 5/27.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

1. Podstawowe zasady:
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  jest  obowiązany

opracować instrukcję bezpiecznego wykonania robót i zaznajomić z nią pracowników,
• teren,  na  którym  prowadzone  będą  roboty  rozbiórkowe  należy  oznakować  tablicami

ostrzegawczymi,
• strefę  niebezpieczną  należy  ogrodzić  i  oznakować  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp

osobom postronnym,
• strefa  niebezpieczna  robót  w  swym  najmniejszym  wymiarze  liniowym  od  płaszczyzny

obiektu  budowlanego  musi  wnosić  co  najmniej  1/10  wysokości,  z  której  mogą  spadać
przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m,

• strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej
maszyny/urządzenia,

• prowadzenie robót rozbiórkowych jest zabronione, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia
części konstrukcji obiektu przez wiatr.

2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca robót na własną odpowiedzialność podejmuje wszelkie środki zapobiegawcze

wymagane przez sztukę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli
obiektów sąsiadujących z terenem rozbiórki i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy
szkód.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  zabezpieczenie  i  ochronę przed uszkodzeniem
w trakcie rozbiórki  wszystkich sieci,  instalacji  i  urządzeń nadziemnych i  podziemnych na terenie
rozbiórki i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestorów oraz użytkowników i będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli
i rur.

Wykonawca musi zapewnić bezpieczne i nie kolidujące z placem rozbiórki dojścia i dojazdy
do użytkowanych budynków zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż
pożarna).  Dopuszczalne  są  czasowe  niedogodności  związane  z  prowadzeniem  rozbiórki  (hałas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediów), niedopuszczalne jest:
narażenie na niebezpieczeństwo użytkowników budynków nie objętych rozbiórką, niszczenie mienia,
trwałe pogorszenie warunków użytkowania terenu i  sąsiednich budynków, naruszenie konstrukcji
tych  budynków,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i  estetycznych,  trwałe  uszkodzenia  sieci
uzbrojenia terenu wynikające z likwidacji przyłączy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obiektów sąsiednich i prowadzenie robót
w taki sposób, aby nie została naruszona konstrukcja tych obiektów ani pogorszone ich warunki
użytkowe i estetyczne. Wszelkie uszkodzenia obiektów sąsiednich Wykonawca naprawi we własnym
zakresie i na własny koszt.

3. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej

i utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiórki należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, hydronetkę.

Materiały  łatwopalne  należy  składować  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  rozbiórki  Wykonawca  będzie:  utrzymywać  teren  rozbiórki  i wykopy

w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg
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dojazdowych,  środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków
wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i gazami,
możliwością  powstania  pożaru.  W  czasie  wyburzenia  obiektu,  załadunku  i  rozładunku  gruzu
występuje chwilowe zapylenie pyłem, zawartym w materiałach budowlanych (beton,  cegła,  inne
materiały  murowe)  i  powstałego w procesie  technologicznym.  Zasięg zapylenia  zależny jest  od
aktualnych  warunków atmosferycznych  (siły  i  kierunku  wiatru  oraz  opadów atmosferycznych)  i
wynosić  może  do  kilkudziesięciu  metrów.  Zapylenie  można  ograniczyć  przez  zraszanie  wodą
konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania fragmentów budowli sygnaliści będą
informować ludzi, przebywających w najbliższym otoczeniu o możliwości chwilowego pylenia, jego
kierunku  i  zasięgu.  Jedynie  przy  silnym wietrze  kierownik  robót podejmie  decyzję  o  czasowym
zatrzymaniu robót, zapobiegając zapylenie poza terenem rozbiórki.  Hałas powstający przy pracach
wyburzeniowych w niemal całym okresie robót rozbiórkowych nie jest większy niż przy typowych
robotach  budowlanych.  Od  normy  nie  odbiega  hałas  od  pracy  silników  spalinowych  maszyn
budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Podwyższoną
normę hałasu notuje się tylko przy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzania betonów o
wysokiej  wytrzymałości  ponad 20 MPa.  Operator  takiego sprzętu i  inni  pracownicy pracujący w
bezpośrednim  sąsiedztwie  tej  maszyny  stosować  będą  ochronniki  słuchu.  Materiały  odpadowe
powstałe przy robotach rozbiórkowych, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia  2020  r.  w  sprawie  katalogu  odpadów  (gruz,  drewno,  złom,  szkło  i pozostałe),  będą
posegregowane i zużyte w sposób następujący:

• gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiałów zostanie
wywieziony na wysypisko,

• złom stalowy – sprzedany jako surowiec wtórny,
• pozostałe materiały - materiały niezaliczone do niebezpiecznych (drewno, szkło, materiały

izolacyjne)  zostaną  wywiezione  na  składowisko  odpadów  przemysłowych  na  koszt
Wykonawcy robót.

5. Zagadnienia BHP.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyższe rozporządzenia normują organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi
oraz określają szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robót. Pracownicy wykonawcy
biorący  udział  przy  realizacji  przedmiotu  przed  przystąpieniem  do  prac  zostaną  zapoznani  za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawcę z technologią oraz planem BiOZ.

Prace na wysokości  zaliczają się do prac szczególnie niebezpiecznych i  należy przy nich
bezwzględnie  przestrzegać  wszystkich  przepisów  bhp,  używać  sprzętu  asekuracyjnego,  odzieży
ochronnej i środków ochrony osobistej.

6. Przepisy:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (tekst  jedn.  Dz.U.  2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (tekst  jedn.  Dz.U.  nr  2018  poz.  583,  wraz  z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w
sprawie  warunków technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji,  napraw  i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
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(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. 2020 poz. 10).
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót.
Całość zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe.

Roboty przygotowawcze:
• uzyskanie pełnomocnictwa do występowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
• ustanowienie funkcji Kierownika Robót,
• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiórki,
• zapewnienie  bezpiecznego  dostępu  i  dojazdu  do  budynków użytkowanych,  nie  objętych

rozbiórką,
• organizacja i utrzymanie zaplecza robót,
• zabezpieczenie dachu budynku szkoły w rejonie komina,
• w  razie  konieczności  odcięcie  pokrycia  z  papy  na  dachu  szkoły  od  ściany  komina  i

tymczasowe zabezpieczenie przed przeciekaniem pokrycia w trakcie rozbiórki,
• zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie rozbiórki,
• przekopy  kontrolne/użycie  lokalizatorów  kabli  i  rur  w  celu  ustalenia  przebiegu  sieci  i

lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranego obiektu,
• powiadomienie gestorów sieci  o planowanym terminie rozpoczęcia robót i  uzgodnienie z

gestorami  zasad  i  terminów  nadzorów  oraz  dokonanie  ewentualnych  innych  uzgodnień
wynikających z charakteru robót,

• likwidacja  wszystkich  przyłączy  do  rozbieranego  obiektu,  wykonanie  zaślepień
i zabezpieczeń sieci w sposób określony przez gestorów, w razie konieczności odtworzenie
uszkodzonych elementów uzbrojenia,

• zasypanie  wykopów  i  niwelacja  terenu  po  robotach  ziemnych  związanych  z  likwidacją
przyłączy.

Roboty rozbiórkowe obiektu:
• usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji,
• demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
• demontaż krat, drzwi, okien, bram,
• rozbiórka komina w kierunku od góry do dołu, do poziomu dachu rozbieranego budynku,
• rozbiórka pokrycia dachu z papy,
• rozbiórka materiałów izolacyjnych na dachu,
• rozbiórka konstrukcji dachu,
• rozbiórka ścian, komina i innych elementów konstrukcyjnych do poziomu terenu,
• skucie i usunięcie ścian piwnic, podłogi na gruncie, fundamentów do poziomu posadowienia.

Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki:
• wywóz posegregowanych odpadów porozbiórkowych,
• usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
• przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
• roboty remontowo-budowlane budynku szkoły:

◦ uzupełnienie pokrycia z papy i obróbki blacharskiej na krawędzi dachu,
◦ uzupełnienie rury spustowej w północno-wschodnim narożniku szkoły,
◦ przed  zasypaniem  wykopu  -  wyrównanie  powierzchni  odsłoniętej  ściany  piwnic  i

wykonanie powłokowej izolacji przeciwwodnej, założenie ochronnej folii kubełkowej,
◦ uzupełnienie tynku zewnętrznego na elewacji w miejscu odsłonięcia nadziemnej części

ściany szkoły, malowanie powierzchni farbą elewacyjną,
◦ uzupełnienie ogrodzenia szkoły od strony północnej,

• zasypanie wykopów i niwelacja terenu,
• likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
• usunięcie wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórki,
• likwidacja tymczasowego ogrodzenia,  zabezpieczeń i  innych elementy zagospodarowania

zorganizowanych przez Wykonawcę na czas rozbiórki,
• roboty porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym

i estetycznym.

O ostatecznej kolejności i harmonogramie robót rozbiórkowych decyduje Wykonawca robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na działkach nr  5/40,  5/41,  5/42 znajduje  się  przedmiotowy budynek  wraz  z  kominem,

przylegający  bezpośrednio  do  zachodniego  skrzydła  budynku  Zespołu  Szkół  Zawodowych
Specjalnych nr 2, utwardzone dojścia, zieleń urządzona wysoka i niska. Teren Zespołu szkół jest
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ogrodzony;  dojazd  do  rozbieranego  obiektu  możliwy  jest  od  strony  zachodniej,  od  ul.
Franciszkańskiej.

Na działkach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci i urządzenia uzbrojenia
terenu; zgodnie  z  dostępnymi  materiałami  geodezyjnymi  są  to  sieci:  ciepłownicza,
elektroenergetyczna, kanalizacyjna, gazowa. Nie można również wykluczyć obecności innych sieci,
przyłączy i urządzeń, nie wykazanych w zasobie geodezyjnym. Przed przystąpieniem do rozbiórki
należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować  lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras
sieci i przyłączy w rejonie rozbiórki.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić  w taki  sposób,  aby w żaden sposób nie  naruszyć
budynków sąsiednich; za zabezpieczenie tych obiektów na czas prowadzenia robót odpowiedzialny
jest Wykonawca.

3. Elementy  zagospodarowania  terenu  lub  działki,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• sieci  i  urządzenia  uzbrojenia  terenu,  szczególnie  ciepłownicza,  elektroenergetyczna,
gazowa,

• bezpośrednie sąsiedztwo innych budynków i urządzeń budowlanych.
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy dokładnie oznakować oraz zabezpieczyć przed

dostępem osób niepowołanych.

4. Przewidywane  zagrożenia  występujących  podczas  realizacji  robot  budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagospodarowanie placu:
• ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montażu wygrodzenia terenu,
• ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas robót przygotowawczych w pobliżu sieci

elektroenergetycznej,

Demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji:
• ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontażu przyłączeń instalacyjnych do

budynku,
• ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu instalacji  przyłączeniowej do

budynku oraz demontażu urządzeń elektrycznych.

Rozbiórka obiektu:
• ryzyko upadku pracownika z wysokości  (przy braku odpowiednich zabezpieczeń podczas

prac na wysokości),
• ryzyko osunięcia ścian wykopu na pracownika (przy nieprawidłowym ukształtowaniu skarp

lub braku zabezpieczenia stromych lub pionowych ścian wykopów),
• ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robót rozbiórkowych,
• ryzyko  porażenia  prądem  elektrycznym  podczas  rozbiórek  sieci,  instalacji  i  urządzeń

elektroenergetycznych.

Inne zagrożenia:
• kontakt z przedmiotami ostrymi znajdującymi się na terenie rozbiórki oraz tymczasowych

miejscach składowania,
• kontakt z elektronarzędziami takimi jak pilarki,
• porażenie prądem przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami,
• zaprószenie oczu przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami,
• rozerwanie się tarczy przy pracach związanych z pracą pilarkami,
• hałas przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami,
• mgły i opary powstałe przy uzupełnianiu paliwa.

5. Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych powinni być przeszkoleni w zakresie
eksploatacji  urządzeń  transportu,  maszyn,  sprzętu  i  pracy  z  ich  użyciem.  Pracownicy  powinni
posiadać  stosowne dokumenty dopuszczające  do obsługi  maszyn.   Z  uwagi  na specyfikę  robót
rozbiórkowych  zaleca  się,  aby  zespół  roboczy  był  przeszkolony  zarówno  teoretycznie  jak  i
praktycznie  w  zakresie  robót  przewidzianych  projektem.  Roboty  rozbiórkowe prowadzić
przestrzegając przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Każda brygada robocza znajdująca się na placu rozbiórki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy oraz zapozna się z technologią wykonania zadania budowlanego. Kierownik robót przeszkoli
pracowników z zakresu bezpiecznego prowadzenia robót.

Należy:
• określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
• określić  zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  oraz

wyznaczyć do tego celu osoby odpowiedzialne,
• podczas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych dokonać  instruktażu  przy  poszczególnych

robotach.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Środki  techniczne  i  organizacyjne  winny  wynikać  ze  szczegółowego  harmonogramu  robót
rozbiórkowych sporządzonego  przez  Wykonawcę.  Przede  wszystkim  Wykonawca  powinien
wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  pracy  sprzętu  w  promieniu  równym  zasięgowi  tego  sprzętu.
Wskazane  wyżej  zagrożenia  winny  mieć  swoje  odniesienie  w  opracowywanym  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  W przypadku stwierdzenia braków w opisie prowadzonych prac
zamieszczonych w niniejszej  informacji,  plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  powinien zostać
rozszerzony przez kierownika robót o brakujące treści wynikające z charakteru i zakresu robót.

Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia
robót  rozbiórkowych.

Podstawą prowadzenia  robót  rozbiórkowych są  przepisy  BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

• Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997 r.  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach
związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  zawartych  w  cytowanych  powyżej  przepisach  i
rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót rozbiórkowych w sposób bezpieczny i niezagrażający
zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na terenie rozbiórki odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Właściwym organem do kontroli budowy pod kątem m.in. przestrzegania bezpieczeństwa i higieny
pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy, działająca na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spełnienie następujących wytycznych:
• Inwestor  powinien  zawiadomić o  zamiarze  rozpoczęcia  robót  budowlanych właściwego

miejscowo inspektora nadzoru budowlanego,
• należy  uniemożliwić  osobom postronnym wejście  na  teren  rozbiórki poprzez  ogrodzenie

terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,
• wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki oraz

pozostałego osprzętu wyburzeniowego,
• nie  wolno  prowadzić  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  obalenia  części

konstrukcji przez wiatr; roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10
m/s,

• gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować; odpady należy
usuwać  w  sposób  ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie,  nie  wolno  gromadzić  gruzu  na
stropach, dachach i innych częściach obiektu,

• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa,

• przed  rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji  lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość,

• na  czas  wykonywania  robót  na  wysokości,  w  miejscach  zagrożonych  spadaniem
przedmiotów, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,

• drogi  ewakuacyjne  muszą odpowiadać wymaganiom  przepisów techniczno-budowlanych,
• przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  ustala  się  istniejące  trasy  przebiegu  mediów  i

zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane,
• osoby  wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na  działanie  czynników

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje,
promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach
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przekraczających wartości dopuszczalne,
• należy każdorazowo wyznaczyć z miejsc prowadzenia robót oraz w samym obszarze robót

ścieżki  i  drogi  ewakuacyjne  w  wypadek  wystąpienia  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń
umożliwiające szybką ewakuację.

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt ppoż.,  umożliwić dostęp do
źródła zasilania (przyłącza budowlanego), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz zapewnić dostęp
do pomieszczeń sanitarnych (wc, łazienka, kontener z zapleczem socjalnym). 

W celu zapobiegania zagrożeniom należy:
• zachowywać przepisy BHP i środki ostrożności,
• przygotować zaplecze socjalnego dla pracowników,
• uczestnikom realizacji rozbiórki zapewnić odzież ochronną i kaski,
• odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
• zapewnić zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających,
• teren rozbiórki oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych – dotyczy prac na wysokości,
• zapewnić zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające

sposób użytkowania, konserwacji i przechowania,
• zapewnić zaopatrzenie  terenu rozbiórki w przenośną apteczkę pierwszej pomocy; w razie

wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

• stacjonarne urządzenia elektryczne co najmniej  jeden raz w miesiącu poddać okresowej
kontroli  pod względem bezpieczeństwa,  natomiast,  co najmniej  dwa razy w roku należy
poddać kontroli stan i odporność izolacji tych urządzeń,

• na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  sytuacyjnym (sporządza  kierownik
robót) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do:
◦ Straży Pożarnej,
◦ Pogotowia Ratunkowego,
◦ Policji,
◦ telefonu alarmowego (112),

• w  pomieszczeniu  socjalnym  umieścić  punkty  pierwszej  pomocy  obsługiwane  przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników,

• telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,
• kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,
• pasy  i  linki  zabezpieczające  przy  pracach  na  wysokościach,  umieścić  w  pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie jw.,
• na terenie rozbiórki rozmieścić tablice ostrzegawcze,
• na  terenie  rozbiórki za  pomocą  tablic  informacyjnych  wyznaczyć  drogę  ewakuacyjną  i

oznaczyć na planie jw.

W celu uniknięcia zagrożenia teren rozbiórki zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony i
wygrodzony  biało-czerwoną  taśmą mocowana  na  słupkach,  rozmieszczonych,  co  2,0  m.  Taśma
winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.
Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mieć formę pisemną.
W  przypadku  powstania  pożaru  pracownicy  są  zobowiązani  do  bezzwłocznego  poinformowania
najbardziej  zagrożonych  pracowników  oraz  przełożonych  a  także  rozpoczęcia  akcji  gaśniczej
sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności
opuszczenia terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na  terenie rozbiórki powinien znajdować się sprawny telefon komórkowy (brak możliwości
zainstalowania  telefonu  stacjonarnego),  tablica  z  numerami  telefonicznymi  do  podstawowych
jednostek  ratowniczych,  podręczny  sprzęt  gaśniczy  rozmieszczony  zgodnie  z  planem
zagospodarowania placu  rozbiórki, apteczka sanitarna oraz inne środki określone w technicznych
warunkach prowadzenia robót budowlanych. W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji
droga dojazdowa do terenu rozbiórki musi być utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd
pojazdów jednostek ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art.  21a ustawy Prawo budowlane przed przystąpieniem do robót
Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.
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7. Podstawa prawna opracowania.
• Ustawa  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  -  Kodeks  pracy  (Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320 wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  22 stycznia  2021 r.  w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 r. poz. 272
wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  2004  r.  nr  180  poz.  1860  z  późn.
zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  w sprawie
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
późn. zmianami),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i
napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września 1997 r.  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych,  budowlanych i  drogowych  (Dz.U.  2018 r.  poz.  583  wraz  z  nowelizacjami  po
tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Widok od strony północno-zachodniej.
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Widok od strony północno-zachodniej.

Widok od strony północnej.
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Widok od strony wschodniej.

Wnętrze budynku – parter.
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Wnętrze budynku – parter, pozostałość po świetliku dachowym.

Wnętrze budynku – parter.
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Wnętrze budynku – parter.

23



Wnętrze budynku – piwnica.

Wnętrze budynku – piwnica.
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Wnętrze budynku – piwnica.
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Wnętrze budynku – piwnica.
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