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SPIS TREŚCI 

 

1. Przedmiot, przeznaczenie, cel programu. 

2. Zakres stosowania programu. 

3. Podstawa opracowania. 

4. Organizacja wykonania robót. 

4.1. Ogólny opis wykonywania robót. 

4.2. Czynności związane z wykonawstwem i odbiorami robót drogowych. 

5. Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem. 

6. BHP, ppoż. i ochrona środowiska. 

6.1. BHP. 

6.2. Ochrona przeciwpożarowa. 

6.3. Ochrona środowiska. 

7. Zespoły robocze. 

8. Kadra techniczna. 

9. Pomiary i badania materiałów. 

10. Kontrola jakości robót i nadzory. 

11. Maszyny i urządzenia dla poszczególnych asortymentów robót. 

12. Dokumentowanie wyników kontroli i odbiorów wykonanych obiektów. 

13. Zabezpieczenie i ochrona ładunków w czasie transportu i składowania. 
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1. PRZEDMIOT, PRZEZNACZENIE I CEL PROGRAMU 

 

Przedmiotem programu jest ustalenie zasad prowadzenia robót przez Generalnego 

Wykonawcę, tj.: POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE  

Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, a także dostaw materiałów 

budowlanych i wyrobów dla zapewnienia jakości podczas realizacji zadania: „Przebudowa 

drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2115B”. 

 

Celem programu jest osiągnięcie i udokumentowanie wymaganej jakości robót. 

 

Przeznaczenie opracowania: 

 

 Program ten po zatwierdzeniu stanie się częścią Kontraktu i będzie stosowany przez 

cały czas realizacji przedmiotu zamówienia, do czasu sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej. 

 Zmiany w Programie mogą być wprowadzane na polecenie Inwestora lub jego 

Pełnomocnika oraz na wniosek Wykonawcy, zatwierdzony przez Inwestora lub jego 

Pełnomocnika. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU 

 

Program Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy drogi dla pieszych i 

rowerów wzdłuż drogi powiatowej 2115B na odcinku, którego początek przyjęto w km 0+000 

za miejscowością Kraśniany, zaś koniec trasy przyjęto w km 0+925 przed skrzyżowaniem z 

drogą wojewódzką 673. 

Zaprojektowano ścieżkę o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m i jednostronnym 

poboczem żwirowymi o szerokości 0,5 m. Wzdłuż ścieżki przewidziano wykonanie skarp. W 

ciągu  trasy przewidziano 5 załamań osi. W załamania wpisano łuk kołowy o promieniu od 

R=170,0 m. 

Nawierzchnię na zjazdach indywidualnych należy wykonać o nawierzchni żwirowej o 

szerokości 4,0 m z poboczami o szerokości 0,5 m oraz łukami wyokrąglającymi o 

promieniach R=3,0 m.  

Na terenie między ścieżką, a jezdnią zaprojektowano opaskę o szerokości 1,0 m, którą 

należy uzupełnić warstwą gleby urodzajnej i obsiać mieszanką traw. 

Niweletę ciągu pieszo - rowerowego zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych 

istniejącego zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe, posadowienia 

ogrodzeń przyległych posesji itp.). 

Na podstawie badań podłoża gruntowego oraz w oparciu o „Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg 

(WR-D-63)” zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

• droga powiatowa nr 2115B – przekrój nr 1 /KR1/:  

­ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 5 cm, 

­ podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie grub. 20 cm, 

• Zjazdy o nawierzchni żwirowej:  

­ nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

grub. 20 cm. 

Odwodnienie na całej długości drogi będzie odbywało się powierzchniowo, poprzez 

odprowadzenie wody na przydrożne rowy. Większość poboczy na terenie, przez który 

przebiega droga jest zawyżona, co utrudnia prawidłowe odwodnienie jej korony. Przepusty 

pod drogą są w dobrym stanie technicznym. 
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Podstawowe parametry techniczne: 

• kategoria drogi – powiatowa , 

• kategoria ruchu – KR1, 

• klasa drogi – L, 

• prędkość projektowa – Vp = 60 km/h, 

• szerokość jezdni – 6,0 m, 

• ilość pasów ruchu – 2. 

Na obszarze opracowania występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

­ kablowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna, 

­ kablowa i napowietrzna sieć telekomunikacyjna, 

­ sieć wodociągowa. 

 

W ramach rozbudowy przewiduje się: 

 

1. Roboty drogowe: 

 

a) roboty przygotowawcze: 

­ Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 

pagórkowatym, 

­ Usunięcie drzew i krzaków, 

­ Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny, 

­ Usunięcie kamieni i bloków skalnych, 

­ Rozbiórki elementów dróg, ulic i przepustów, 

b) Roboty ziemne: 

­ Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

­ Wykonanie nasypów, 

c) Odwodnienie korpusu drogowego: 

­ Prefabrykowane przepusty rurowe jednootworowe, 

d) Podbudowa: 

­ Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI, 

­ Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

e) Nawierzchnia: 

­ Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

­ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

f) Roboty wykończeniowe: 

­ Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem, 

­ Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem, 

g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

­ Oznakowanie poziome, 

­ Oznakowanie pionowe, 

­ Słupki prowadzące, 

­ Bariery ochronne stalowe, 

h) Elementy ulic i dróg: 

­ Krawężniki betonowe, 

­ Betonowe obrzeża chodnikowe, 

i) Zieleń drogowa: 

­ Zieleń drogowa, 

j) Inne roboty: 

­ Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne. 
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Szczegółowy zakres robót drogowych i zieleni drogowej: 

 

Lp. Symbol Nazwa 

1. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 

2. D.01.01.01 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie 

równinnym lub pagórkowatym 

3. 1.1.1.1. 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 

w terenie równinnym km 0+000 ÷ 1+017 

4. D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

5. 1.1.2.1. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø16-35 cm wraz z karczowaniem pni 

6. 1.1.2.2. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø36-45 cm wraz z karczowaniem pni 

7. 1.1.2.3. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø46-55 cm wraz z karczowaniem pni 

8. 1.1.2.4. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø56-65 cm wraz z karczowaniem pni 

9. 1.1.2.5. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø66-75 cm wraz z karczowaniem pni 

10. 1.1.2.6. 
Usunięcie drzew i krzaków w warunkach normalnych (bez 

utrudnień) drzew  ø76-100 cm wraz z karczowaniem pni 

11. 1.1.2.7. 

Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 

1000/ha wraz z utylizacją pozostałości po karczowaniu – cały 

pas drogowy 

12. D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

13. 1.1.3.1. 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 

30 cm wraz z jej wywiezieniem na odkład 

14. D.01.02.03. Usunięcie kamieni i bloków skalnych 

15. 1.1.4.1. Usunięcie kamieni i bloków skalnych z odwiezieniem na odkład 

16. D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

17. 1.1.5.1. 
Rozebranie słupków metalowych do znaków drogowych z 

wywiezieniem materiałów z rozbiórki 

18. 1.1.5.2. 
Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego. 

Zdjęcie tarcz znaków drogowych. 

19. 1.1.5.3. 
Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego. 

Usunięcie słupków prowadzących i przeszkodowych. 

20. D.02.00.00 Roboty ziemne 

21. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

22. 1.2.1.1. 
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkład 

w gruncie kat. I-III 

23. D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

24. 1.2.2.1. 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego kat. 

I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem 

nasypu i zwilżeniem wodą w miarę potrzeb – uzupełnienie 

nasypu po zdjęciu humusu 

25. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

26. D.03.01.01 Prefabrykowane przepusty rurowe jednootworowe 

27. 1.3.1.1. 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm – 

żelbetowe (przedłużenie istniejącego przepustu), kl. obc. A, na 

ławie betonowej 
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28. D.04.00.00 Podbudowa 

29. D.04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI 

30. 2.1.1.1. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy 

konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV 

31. D.04.04.01 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 

32. 2.1.2.1. 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa CNR, grub. warstwy 20 cm 

33. 2.1.2.2. 
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywa CNR, grub. warstwy 15 cm 

34. D.05.00.00 Nawierzchnia 

35. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

36. D.05.03.05a 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR1, 

warstwa ścieralna, grubość warstwy 5 cm 

37. D.05.03.26 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

38. 2.2.2.1. 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

39. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe 

40. D.06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem 

41. 2.3.1.1. 
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m, grub. 

Warstwy ziemi urodzajnej 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 

42. D.06.02.01a 
Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod 

zjazdem 

43. 2.3.2.1. 

Wykonanie przepustów pod zjazdami ø40 cm z rur z 

polietylenu PEHD o SN8  z wykonaniem ławy fundamentowej 

żwirowej grubości 10 cm wraz z montażem prefabrykowanych 

ścianek czołowych 

44. 2.3.2.2. 

Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów pod koroną 

drogi brukowcem grubości 16÷25cm z kamienia polnego 

ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementowo – piaskową 

45. D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

46. D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

47. 2.4.1.1. 

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi 

– linie ciągłe malowane farbą akrylową białą mechanicznie 

(znak P-4)  

48. 2.4.1.2. 

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi 

– linie na skrzyżowaniach i przejściach farbą akrylową białą, 

malowane mechanicznie (znaki P-10/11) 

49. 2.4.1.3. 

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi 

– strzałki i inne symbole malowane farbą akrylową białą, 

ręcznie 

50. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

51. 2.4.2.1. 

Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 mm dla znaków 

drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem 

warstwami 

52. 2.4.2.2. 

Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy 

ocynkowanej, odblaskowych – znaków średnich typ A 

(trójkątny o boku 900 mm) folia odblaskowa I gen. 

53. 2.4.2.3. Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy 
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ocynkowanej, odblaskowych – znaków średnich typ B i C 

(okrągły  Ø800 mm) folia odblaskowa I gen. 

54. 2.4.2.4. 

Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy 

ocynkowanej, odblaskowych – znaków średnich typ D 

(prostokątny 600x900 mm) folia odblaskowa I gen. 

55. 2.4.2.5. 
Przymocowanie tarcz znaków drogowych kierunkowych tym E 

z blachy ocynkowanej, odblaskowych, folia odblaskowa I gen. 

56. 2.4.2.6. 

Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy 

ocynkowanej, odblaskowych o powierzchni do 4,50 m2 do 

gotowych słupków typ T z blachy aluminiowej, folia 

odblaskowa I gen. 

57. 2.4.2.7. 
Tablica informacyjna o realizacji zadania wraz ze słupkami 

„Fundusz inwestycji strategicznych Polski Ład” 

58. D.07.06.02 Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

59. 2.4.4.1. 
Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur 

stalowych o rozstawie słupków co 2 m 

60. D.08.00.00 Elementy ulic i dróg 

61. D.08.03.01 Krawężniki betonowe 

62. 2.5.1.1. 
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22  na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

63. 2.5.1.2. 
Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 

64. D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

65. 2.5.2.1. 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

66. D.09.00.00 Zieleń drogowa 

67. D.09.01.01 Zieleń drogowa 

68. 2.6.1.1. 
Sadzenie drzew z zaprawą dołów całkowitą, Zabezpieczone 

palikami, szer. i głęb. dołów 0,30 m 

69. 2.6.1.2. 
Wykonanie trawników dywanowych na poboczu siewem, z 

uprzednim humusowaniem 

70. D.10.00.00 Inne roboty 

71. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 

72. 2.7.1.1. 
Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową, 

grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Program Zapewnienia Jakości został opracowany na podstawie następujących 

dokumentów i przepisów: 

a) Projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu i SIWZ, 

b) Projekt wykonawczy – układ drogowy, 

c) Projekt stałej organizacji ruchu, 

d) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

e) Prawo Budowlane: Tekst jednolity Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami, 

f) Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych (Dz. U. Nr 25/1995), 

g) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/1997), 

h) Polskie Normy – zgodnie z SST. 
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4. ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT 

 

Organizacja wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót będą się 

odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. 

 

4.1. Ogólny opis wykonywania robót: 

 

a) przed przystąpieniem do wykonania robót – służby geodezyjne wytyczą i zinwentaryzują 

teren, na którym będą prowadzone roboty, 

b) roboty będą prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

­ przygotowanie zaplecza, 

­ oznakowanie terenu robót. 

 Zakres robót będzie konsultowany z Inspektorem Nadzoru i dostosowany do 

rzeczywistych warunków terenowych. 

 

4.2. Czynności związane z wykonawstwem i odbiorami robót drogowych: 

 

a) przekazanie zatwierdzonej dokumentacji przez Inwestora dla Wykonawcy, 

b) przekazanie szkicu geodezyjnego z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i 

nadziemnym, punktami stałymi i reperami roboczymi przez geodetę dla Wykonawcy, 

c) oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

d) wykonanie robót przygotowawczych, 

e) wykonanie robót ziemnych, 

f) przygotowanie podłoża korpusu drogowego, 

g) ustawienie krawężników, 

h) wykonanie konstrukcji jezdni, 

i) wykonanie wjazdów, 

j) budowa przepustów, 

k) oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

l) przeprowadzenie badań związanych z wykonywanymi robotami drogowymi, 

m) przygotowanie dokumentów odbiorowych. 

 

5. ORGANIZACJA RUCHU NA BUDOWIE 

 

 Wykonawca Robót będzie utrzymywać publiczny ruch kołowy i pieszy na i przez 

Teren Budowy w całym okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót (jednakże w trakcie wykonywania robót bitumicznych, dopuszczamy 

możliwość całkowitego zamknięcia odcinków ze wskazaniem ewentualnych objazdów). 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

wszystkie tymczasowe urządzenia organizacji ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych tak w dzień, jaki i w 

nocy. 

 Dojazdy do posesji zlokalizowanych w rejonie placu budowy będą utrzymywane w 

stałej sprawności przez cały czas budowy. 
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6. BHP, OCHRONA PPOŻ. I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6.1. BHP: 

 

 Roboty prowadzone będą w oparciu o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.). 

 Ze względu na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac ziemnych, a w 

szczególności wykopów i nasypów, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (osoby 

znajdujące się na placu budowy), zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP. W 

związku z tym pracownicy będą przechodzić szkolenia wstępne, szkolenia okresowe oraz 

szkolenia na stanowisku pracy. Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie wystawione 

przez lekarza specjalistę medycyny pracy. 

 Pracownicy na budowie zostaną wyposażeni w odzież ochronną i środki ochrony 

osobistej (kaski, rękawice, itp.). Poszczególne grupy robocze będą wyposażone we właściwe, 

odpowiadające przepisom BHP narzędzia pracy. 

 Stanowiska pracy będą mieć prawidłowe i zgodne ze sztuką inżynierską 

zabezpieczenia. 

 Wykopy będą ogrodzone, oznakowane i oświetlone na noc. 

 Odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad BHP ze strony Wykonawcy robót będzie 

Kierownik Budowy. 

 Sprzęt techniczny wykorzystywany do prac na budowie posiada wymagane certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa B lub deklaracje zgodności. 

 Zaplecze budowy będzie wyposażone w niezbędne urządzenia socjalne. 

 

6.2. Ochrona ppoż.: 

 

 Czynności ochronne przed pożarem prowadzone będą w oparciu o aktualne przepisy. 

Wszystkie środki transportowe, maszyny budowlane oraz pomieszczenia biurowe będą 

wyposażone w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. 

 Aktualność przeglądów i kontroli gaśnic będzie oceniana w drodze audytów. 

Materiały łatwopalne będą składowanie zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed osobami 

trzecimi. 

 

6.3. Ochrona środowiska: 

 

 Cały wykorzystywany na budowie sprzęt budowlany posiada wymagane obecnymi 

przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Ponadto monitorowane są parametry przy 

sprzętu i wpływ oddziaływania na środowisko naturalne. 

 Wszystkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych będą 

wywożone poza teren budowy w celu ponownego ich przerobienia lub na odpowiednie do ich 

rodzaju wysypisko. 

 W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

­ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

­ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy, 

­ unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 Wszystkie materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą 

stosowane w procesie budowlanym. Materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
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materiałów na środowisko. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowane będą środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

­ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

­ zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

­ możliwością powstania pożaru. 

 Kierownik Budowy Wykonawcy przeprowadzi identyfikację istotnych aspektów 

środowiskowych oraz określi potencjalne sytuacje awaryjne. 

 

7. ZESPOŁY ROBOCZE 

 

 Na budowie zatrudnieni zostaną pracownicy posiadający ogólną wiedzę na temat 

występujących robót, natomiast pracownicy wiodący – brygadziści/majstrowie będą posiadali 

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone specjalistycznym szkoleniem. 

 Operatorzy sprzętu budowlanego i kierowcy posiadać będą aktualne uprawnienia do 

obsługi tego sprzętu. 

 

8. KADRA TECHNICZNA 

 

 Zatrudnieni na budowie będą posiadali uprawnienia budowlane i certyfikaty o 

specjalności zgodniej z zakresem i profilem prowadzonych robót i kontroli. Poniższe osoby 

będą odpowiedzialne odpowiednio za terminowość i jakość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

Kierownikiem Budowy będzie Grzegorz Grygorczuk – uprawnienia budowlane Nr ewid. 

Bł/154/01 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

bez ograniczeń. 

 

9. POMIARY I BADANIA MATERIAŁÓW 

 

 Materiały przeznaczone do zabudowy będą spełniały wymagania SST i posiadały: 

a) certyfikat na znak „B”, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

 Uwaga! Certyfikaty na znak „B”, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 

Polską Normą, zostaną dostarczone wraz z materiałami na budowę. Ww. dokumenty będą 

częścią składową dokumentów odbiorowych. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I NADZORY 

 

 Celem kontroli robót powinno być takie sterowania ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz ich zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną odpowiada Kierownik Budowy. Pomiary i badania materiałów oraz robót 

przeprowadzane będą z częstotliwością zapewniającą, iż roboty wykonane zostały zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne będą weryfikowane na 

bieżąco przez Kierownika Budowy i gromadzone w jego biurze budowy. 

 Dokumenty te będą dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 

 Zamawiający lub jego pełnomocnik w osobie Inspektora Nadzoru przekaże pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia będą tak 

poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
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w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

11. MASZYNY I URZĄDZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ASORTYMENTÓW 

ROBÓT 

 

 Do prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zabezpieczy taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót udostępni do wglądu Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane. 

 

12. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW KONTROLI I ODBIORÓW 

WYKONANYCH OBIEKTÓW 

 

 Sposób oraz forma gromadzenia wyników kontroli, pomiarów i badań, ich 

przechowywanie i dysponowanie będą zgodne ze specyfikacją techniczną projektu. Kopie 

wyników badań będą zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru i znajdować się 

będą u Kierownika Budowy w jego biurze budowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca – Kierownik Budowy jest zobowiązany do odbioru ostatecznego 

przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

h) kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

13. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA ŁADUNKÓW W CZASIE TRANSPORTU I 

SKŁADOWANIA 

 

 Materiały na budowę przewożone będą odpowiednimi dla ich właściwości środkami 

transportu. W przypadku transportu Wykonawcy, będą to środki transportowe, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały przewożone będą 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

 Tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, będą 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót. 

 Miejsce składowania materiałów zlokalizowane będzie w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 Składowanie materiałów będzie zgodne z zaleceniami producenta oraz z kolejnością 

ich użycia w procesie budowlanym. 
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 Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za jakość składowanych materiałów i 

wyrobów dostarczonych przez dostawcę. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
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