Zalacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia

b)

nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a
ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamoéwienia majgcych

wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, a okolicznosci te nie wynikaja z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystagpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu,

ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wpltyngé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi
w STWIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakornczenia rob6t moze zostaé przesuniety o
czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania) i przedstawienia
przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania

do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych
poza zakres zamowienia podstawowego, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy; miedzy innymi:

brak mozliwosci zakupu i planowych dostaw materiatéw budowlanych zawartych w dokumentacji
technicznej (dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych, spetniajgcych wymagania SST
materiatdw budowlanych dostepnych w danym momencie na rynku, jednak nie gorszych niz

materiaty opisane przez Zamawiajgcego w SST),



- wystgpienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niz zatozone w dokumentacji projektowej)
warunkow geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych dodatkowymi badaniami
geotechnicznymi wykonanymi w trakcie realizacji robot,

- wystgpienie na etapie realizacji odmiennych warunkéw terenowych niz zatozone w dokumentac;ji
(zmiany wtasnoséci dziatek, powstate przed realizacja nowe obiekty budowlane, wczesniejsze
przebudowy istniejgcej infrastruktury lub sieci itp.),

- zmiana organizacji prac lub uzycie odmiennych technologii mogacych wptyngé na skrécenie
czasu trwania utrudnien lub skréci¢ termin realizacji przedmiotu umowy, podyktowane interesem
spotecznym lub oczekiwaniami lokalnych wtadz i mieszkancéw,

- zmiana przepiséw i warunkoéw technicznych obowigzujgcych przy przebudowie sieci i
infrastruktury kolidujgcej z inwestycjg powodujgce zmiane uzyskanych uzgodnien,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy
(nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), ktére wstrzymujg lub op6zniaja realizacje przedmiotu
umowy,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

j) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystapienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkdw majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania).

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajacy
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci,

celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu



umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:
a) zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru

wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkow finansowych w
budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdoci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robdt
dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy i dyrektora kontraktu. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach,
dos$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca
wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy lub Dyrektora kontraktu. Zmiana
Kierownika budowy lub Dyrektora kontraktu wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na tresé ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym Kkoniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajagcg 30%

wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,



7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania

robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
9) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo

budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi

kontraktu (w przypadku powofania),

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Zmiana jednej z os6b przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu
niniejszej umowy z wyjgtkiem kierownika budowy i dyrektora kontraktu. W przypadku braku
mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze
powierzyé¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych,
co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany kazdej z oséb wskazanej w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy
z wyjatkiem kierownika budowy i dyrektora kontraktu. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana os6b do wspoipracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wéwczas
czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic sie



8)

9)

z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po
wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze
Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakohczenia robét, wéwczas ich wprowadzenie nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omyike,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespéjnos¢, wéwczas Strony zobowigzuijg sie podjgc
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno
nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogoélnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
przepisow Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce

zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

W przypadku wystagpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.
Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie 0 danym
zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami
zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych

dokumentoéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajgcych



5)

6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowienn umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej,
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli
dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania
sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o0 dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentdw,
Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski 0 zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkoéw umowie lub niniejszym

zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, Zze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



