Zafacznik do umowy o przytaczenie nr UP/058834/2019/003R06

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajgcy z wymienionych w ust. 2
warunkoéw przytgczenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej.
1.2 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pézniej niz 14 dni przed 2020-12-31: projektowane

oswietlenie podigczyé poprzez zabezpieczenie topikowe do istniejagcego o$wietlenia,

Zakres niezbednych czynnoéci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytagczenie obejmuije:
2.1 Po stronie Przytagczanego Podmiotu:

2.1.1 przediozenia Zgtoszenia gotowosci instalacji obiektu docelowego do przylgczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami nie pozniej niz 14 dni przed 2020-12-31,
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