



wzór umowy- zał. Nr 1 do SWZ
Umowa Nr …./…/2022
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy:
1. Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a (dalej „ZDMiKP”), reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka p.o. Dyrektora  ZDMiKP jako Zamawiającym, a
2. ……………………………………………………………… z siedzibą w ……………. przy ul. ……………………… NIP ……………, REGON ………….., wpisaną/ym do …………….., pod numerem………….. jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………
- w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, Nr postępowania 008/2022, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.
 § 1. Przedmiot zamówienia
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj”, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, której kopia  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Andersa w Bydgoszczy, na odcinku od skrzyżowania Andersa – Kasztelańska do ul. St. Dubois’a.  
3. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy  (PFU),

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
3) Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB),
§ 2. Terminy zamówienia

1.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 8 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………………………
2.
Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo:

1) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania

2) Etap II - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim
-      zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik Nr 13 do 
       Umowy.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę .......................... PLN + VAT to jest brutto ……………… PLN (słownie: ...................................) zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym za wykonanie : 

1) Etapu I - polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania: 5% ceny całkowitej, czyli kwotę ……………….… PLN + VAT, to jest brutto …………… PLN (słownie: …………………………………………….),
2)
Etapu II - polegającego na zrealizowaniu robót budowlanych i pełnieniu nadzoru autorskiego: 95 % ceny, czyli kwotę …………… PLN + VAT, to jest brutto …………………… PLN (słownie: ………………………………………………),
2. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

3. Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowej i końcowej. 

4. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.
5. Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, 
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w WWiORB. Niedoszacowanie, pominięcie 
lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie. 

6. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że :
1)
Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, 
ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

2)
wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko 
i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu. 
8. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:
Nabywca :

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca :
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
§ 4. Mechanizm podzielonej płatności

1. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia  2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

2. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

3. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac projektowych i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych,
5) posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, obejmujący realizację zadań stanowiących przedmiot zamówienia. Niewniesienie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w ciągu 14 dni, oznacza jego akceptację. Harmonogram będzie podstawą do sporządzania raportów i ustali kolejność prowadzenia prac w rozbiciu miesięcznym, włączając przewidywane rozłożenie w czasie każdego etapu prac, występowanie i uzyskiwanie warunków technicznych, uzgodnień, posiedzeń Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy.
5. Wykonawca może dokonywać zmiany harmonogramu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie jest podstawą do zmiany terminu wykonania Umowy.

6. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. 
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Protokolarne przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót. 
8. Wykonawca przed przystąpieniem do prac realizacyjnych w terenie wykona dokumentację fotograficzną stanu technicznego sąsiadującej zabudowy, a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring zabudowy pod względem ewentualnych uszkodzeń związanych z prowadzonymi pracami. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej.
9. Wykonawca w ramach Umowy opracuje tymczasową organizację ruchu, uzyska wszelkie wymagane zatwierdzenia, wyniesie ją w terenie oraz będzie utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy. 

10. Wykonawca w ramach Umowy wykona, ustawi w terenie tablice informacyjne o zmianie organizacji ruchu i będzie je utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy Nr 10/2014. 
11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom nie wymienionym w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania miesięcznych raportów z postępu prac, wg wzoru przedstawionego w załączniku Nr 12 do Umowy i dostarczania ich do siedziby Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. Każde sprawozdanie będzie dotyczyło prac wykonanych w miesiącu poprzednim oraz prac planowanych do realizacji w miesiącu następnym. Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag w związku z raportem.
§ 6. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: …………………………………………… - w zakresie prac projektowych,
…………………………………………… - w zakresie realizacji robót budowlanych.

2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.
§ 7. Personel Wykonawcy
1. Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:  …………………………………………… - w zakresie prac projektowych,

…………………………………………… - w zakresie realizacji robót budowlanych.
2.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty, pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy, osób: projektantów,  kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

3.  Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4.  W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia : 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 
5.  Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 2, na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona  na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 500,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
6.  Każda z osób zatrudnionego przez Wykonawcę personelu musi spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
7. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy, uczestniczy personel Wykonawcy zadeklarowany do realizacji Umowy. 
8. Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie po zmianie, będą  nie mniejsze niż personelu wymaganego na etapie postępowania. Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążać będą Wykonawcę.

§ 8. Korespondencja i wzory formularzy 

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja będzie wysłana pocztą elektroniczną, pocztą lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.
Adres Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz

	Telefon/FAX
	52 582 27 33/52 582 27 77

	E –mail
	zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl


Adres Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon/FAX
	

	E –mail
	


2. Dla skuteczności oświadczeń woli, wymagana jest forma pisemna, doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się o każdej zmianie adresu lub  numerów telefonów, telefaksów. 
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.. 
§ 9.

Elektromobilność
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia, dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 14 do umowy.

2. Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

3. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy 
i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo.
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy*/powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z oświadczeniem złożonym  w podstępowaniu/ i zobowiązaniem podmiotu trzeciego (o ile dotyczy):……………… 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust.1. z zastrzeżeniem art. 462 ust. 7 Pzp
3. Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy musi być uprzednio uzasadniona na piśmie, zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, dostaw lub usług stanowi zał. Nr 6 do Umowy.
4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje własne. W przypadku wykonywania zamówienia z pomocą podwykonawców pełni on funkcję koordynatora prac.

5. Ustala się 14 dniowy termin dla Zamawiającego, na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i ich zmian. 

6. Przyznaje się Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgłaszanie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie mają przepisy art. 462-465 PZP.
WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 11. Opracowanie dokumentacji projektowej

1.
Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia określonego  w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

2.
Własnym staraniem i na własny koszt, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i zrealizowanie robót budowlanych, Wykonawca wykona niezbędne badania, pozyska mapy do celów projektowych, uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje i opinie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami.
3.
Wszelką korespondencję, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, Wykonawca prowadził będzie z powiadomieniem Zamawiającego.

4.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń (jeżeli warunki takie będą niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego). 

5.
W dokumentacji projektowej zastosować można jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

6.
W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w  § 1 ust. 1, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, lub w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego obiektu.
7.
Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji Umowy.
8.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

9.
Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku niewniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu. 
10. Zamawiający upoważni Wykonawcę osobnym dokumentem do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych.
11.Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron. 

12.Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

§ 12. Przekazanie dokumentacji projektowej

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej:
1) miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ulica Toruńska 174a,

2) prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru,

4) wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ath, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Ilość egzemplarzy przeznaczonych dla ZDMiKP poszczególnych elementów opracowania określa PFU.

5) Wykonawca zapewnia, że  zarchiwizowane w formie elektronicznej (zarówno wersja edytowalna oraz nieedytowalna) opracowania będą tożsame z wersją tradycyjną (papierową). Wykonawca odpowiada za zgodność wersji opracowania niezależnie od jego formy.
6) w przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy w części lub w całości nie został zakończony, są zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryto wady, wyznacza się termin usunięcia nieprawidłowości, a Wykonawca usunie je w tym terminie na swój koszt,

7) odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu jej wad nie ujawnionych na tym etapie.
2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:
1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę,

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym,

3) W przypadku stwierdzenia niekompletności opracowań, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków wyznaczając jednocześnie termin usunięcia nieprawidłowości; jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu dokumentacji,

4) Zamawiający, dla odbioru dokumentacji zwoła Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (zwany dalej Zespołem), którego zalecenia Wykonawca będzie respektował. 
W przypadku zażądania przez Zespół złożenia merytorycznych wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zespół,

5) ustala się maksymalny termin 30 dni na sprawdzenie i zaopiniowanie (akceptacja lub wniesienie uwag) przez Zespół wykonanej dokumentacji, czego potwierdzeniem będzie protokół z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP,

6) po zakończeniu prac potwierdzonych pozytywnym protokołem z obrad Zespołu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu te prace, ostatecznie poprawione według zaleceń i uwag Zespołu, wraz z oświadczeniem o ich kompletności, w ilości określonej w PFU,

7) W przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnych i wolnych od wad załączników do wniosku o wydanie decyzji (tym projektu budowlanego zaakceptowanego zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1 – 7) wystąpi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie uwag organu administracji architektoniczno-budowlanej co do treści wniosku lub załączników do wniosku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielać wyjaśnień, a w razie takiej potrzeby dokonywać wymaganych zmian lub uzupełnień,

8) Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie innym, niż przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile będzie to miało wpływ na warunki realizacji zamówienia (np. umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztów realizacji zamówienia i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami,

9) obustronnie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych, stanowią podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Etapu I Umowy.
3. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych.

§ 13. Przeniesienie praw autorskich

1.
Jeżeli w ramach realizacji Umowy powstanie utwór (utwory) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu. 

2.
Wykonawca przenosi na zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego, całość praw autorskich majątkowych oraz własność utworu, w tym także prawo wykonywania prawa zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie,  a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych wykonawcy. 

3.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych na Zamawiającego obejmuje w szczególności : 
1)
prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2)
prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 
a)
 w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną  techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

b)
 udzielanie licencji na wykorzystanie, 

c)
 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 

d)
 w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c niniejszego punktu – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3)
  zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2, 

4)
  prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu. 
4.
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

5.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.  

6.
Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. 

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 14.  Wykonywanie robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowiącego załącznik Nr 13 
do Umowy.  

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych 
i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości 
i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej 
i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane 
z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego inwestycją.

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym 
dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia oraz z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dokona przeglądu istniejącej zieleni, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.

13. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

14. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

15. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy,  z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  
17. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót (Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

19. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na elementach zagospodarowania pasa drogowego lub na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami).

20.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

21. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony w cenę umowną.

22. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

23. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego. 

§ 15. Materiały budowlane
1. Materiały użyte do realizacji Umowy - powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania bez zgody Zamawiającego materiałów innych niż określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni oraz zastąpienia materiałami wymaganymi Umową.

6. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.Z. 2010r. nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

7. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

8. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

9. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia.

10. Materiały rozbiórkowe będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.
11. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości po wycince drzew 
i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę 
i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu 
z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
12. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne.

13. Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.

§ 16. Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4. Wykonawca w miarę możliwości zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  w pasie drogowym.

5. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska niezbędne zatwierdzenia projektu. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał przez cały czas realizacji Umowy.

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

7. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 17. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. 

Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją. 

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności.
§ 18. Odbiory robót
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ( na każdym etapie realizacji robót budowlanych),

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór pogwarancyjny- ostateczny.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.
4. Odbiór częściowy :
1) Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

2) zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

3) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad odbioru końcowego odrębnie dla etapu I i etapu II.
5. Odbiór końcowy:
1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy; zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 14 dni,

2) za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych,

3) Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

4) gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym protokołem odbioru, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić te roboty innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

5) Zamawiający dokonuje odbioru robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót,

6) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na użytkowanie – w przypadku takiego wymogu. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania decyzji na użytkowanie. 
6. Odbiór pogwarancyjny:
1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić te roboty innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 19. Rękojmia Wykonawcy. Gwarancja
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

1. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi więc odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, nie mniej niż 3 lata, na zasadach określonych w K.c.

2. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wady powstały na skutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które to wskazówki Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej ujawnione w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania w dokumentacji niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, innymi obowiązującymi w Bydgoszczy dokumentami planistycznymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres ____ lat licząc od daty skutecznego odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 9 do Umowy. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, z wyłączeniem wykonania zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów) oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, powierzyć zastępcze usunięcie wad, na koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 20. Płatności

1. Rozliczenie za wykonanie Etapu I - prace projektowe - wymaga odbioru całości dokumentacji projektowej i uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur za wykonanie Etapu I oświadczenia Podwykonawców (w tym projektantów, sprawdzających i autorów opracowań wchodzących w skład dok. Projektowej) o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia  oraz oświadczenia o przekazaniu  przez nich praw autorskich  do dokumentacji Wykonawcy.
2. Rozliczenie za wykonanie Etapu II - roboty budowlane - wymaga odbioru całości prac. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur za wykonanie Etapu II, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.    
3. Każda płatność dokonywana będzie na podstawie protokołu końcowego robót dla każdego z Etapów oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunku przez Wykonawcę na rzecz ZDMiKP.

4. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  

*. poniższe zapisy będą obowiązywały w przypadku deklaracji złożonej w Ofercie w zakresie wykonania części zamówienia za pomocą Podwykonawców.

6. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
jest Wykonawca. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za Etap II, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
Do Umowy załącza się wzory oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu płatności i braku zaległości finansowych Wykonawcy, Podwykonawcy.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
11. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

12. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na koniec okresu rozliczeniowego, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wynagrodzenia w części należnego Podwykonawcom do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy np. do żądania odsetek. 

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

17. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

19. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należnej za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi w Umowie, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w Umowie.

23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
24. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 8.

25. W ramach realizacji Umowy, Strony będą stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

26. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

27. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust. 25 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

§ 21. Wierzytelności
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 22.  Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającym kary umowne odpowiadające  wynagrodzeniu określonemu w §3 pkt. 1, w następujących przypadkach :
1) za naruszenie terminów określonych w § 2 ust.2 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości/rękojmi  - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu raportu miesięcznego,

4) 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

5) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu bez projektu czasowej organizacji ruchu  w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,

6) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy : 
· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia


       -  1000,00 PLN za każdy przypadek, 
7) za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg niezatrudnionej na umowę o pracę 500,00 PLN, za każdy taki przypadek,
8) za prowadzenie dziennika budowy niezgodnie z Prawem budowlanym, tj. niedokonywanie wpisów na bieżąco, dokonywanie wpisów przez osoby nieuprawnione, dokonywanie wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,
9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000,00 PLN,

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1000,00 PLN,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1000,00 PLN,
12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 2.500,00 PLN
13) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 25 ust. 1 Umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
14) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy – 1000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej, jednostronnie obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, informując o kwocie i podstawie obniżenia. 
7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 23. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W razie wykrycia wady dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej wady na własny koszt.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa. 

4. W przypadku stwierdzenia wady projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego opracowania części dokumentacji, którą wykonał wadliwie. 

§ 24. Zabezpieczenie.
Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości równej 5%  ceny brutto podanej w ofercie, tj.: …………………PLN, w formie _______ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 450 ust 1 UPZP), które zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy,
2.Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3.Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca
§ 25. Odstąpienie od Umowy
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Zamawiającego, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6) w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy. 
2) W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

3)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

4)
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)
wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, ich wysokość ustali Zamawiający.

6)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.
§ 26. Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, będą mogły nastąpić w oparciu o następujące okoliczności:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy  będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 
a) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

b) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;  

c) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

d) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 
e) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

f) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

g) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

h) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, instalacji, które mają wpływ na roboty budowlane; 

i) wystąpi brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na okresy rozrodcze/lęgowe zwierząt i okresy wegetacyjne roślin;
j) wystąpi konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy,
k) zajdzie konieczność wprowadzenia istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
l) na przebieg prac projektowych i robót budowlanych będą miały wpływ inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością ich prowadzenia;
2)  Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  
a)  ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT; 

b)
wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

c)
wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d)
nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty przez wykonawcę, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę takich robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w publikacji dostępnych na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob  aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: 

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa kuj.-pom., 

- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa kuj.-pom, 

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa kuj.-pom, 

- 
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR;

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,
e) wykonania mniejszego zakresu zamówienia, przy czym minimalna wartość świadczenia Stron nie może być mniejsza niż 90 % wartości Umowy,
3)
wprowadzenia Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, na zasadach określonych § 9 Umowy,

4)
zmiany podwykonawców- podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

5)
zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 7 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

6)
zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 UPZP, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
5. Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
6.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 27. Postanowienia końcowe.

1. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:
1) kopia Oferty Wykonawcy (załącznik nr 1)
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2)
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 3)

4) Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) (załącznik nr 4) 
5) dowód  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy( załącznik nr 5) 

6) Wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów  z podwykonawcami , dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót  budowlanych -  o ile dotyczy (załącznik nr 6) 

7) Wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom  ( załącznik nr 7 i 8)

8) Oświadczenie gwarancyjne (załącznik nr 9) 

9) zarządzenie Nr 10/2014 i nr 7/2017 ( załącznik nr 10 i 11)

10) Protokół sprawozdawczy (załącznik nr 12)
11) Harmonogram finansowo – rzeczowy (załącznik nr 13)

12) Wzór oświadczenia dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (zał. nr 14)
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa z tym, że w zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz Zarządcy drogi.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.
4. Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron
Zamawiający


Wykonawca
załącznik Nr 6 do Umowy
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "…………………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że płatności należne od _____________ ____________________________ z siedzibą w ____________________________, ul. ____________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
 Nr ______ z dnia _________, zrealizowanie w okresie rozliczeniowym do dnia________________, zostały uregulowane.

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………

PODWYKONAWCA 

załącznik Nr 7 do Umowy
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "……………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że wszelkie płatności należne od ____________________________ z siedzibą w ________________________, ul. __________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
 Nr ______ z dnia _________, w kwocie ______________ zostały uregulowane. 

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………
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