



Wyjaśnienia i Zmiana Nr 5

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 oraz art. 271.1-4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605, dalej Pzp),

w dniu 13.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy” - nr sprawy 019/2023

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

Pytania do SWZ - zestaw 3 z dnia 24.05.2023 r.

- 1. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.05.2023r. / Jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia- pytanie nr 20 we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.- pytanie nr 20**

Zgodnie z wyjaśnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 1: „Zamawiający dołącza do dokumentacji poglądowe przedmiary. Przedmiar ten nie stanowi podstawy określenia wielkości zamówienia i podstawy rozliczenia Umowy. Wykonawca zgodnie ze Wzorem Umowy zobowiązany jest do podania ryczałtowej ceny ofertowej. Zgodnie ze Wzorem Umowy wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczałtowy”. Zgodnie z treścią wzoru Umowy, do której odnoszą się powyższe wyjaśnienia - § 4, ust. 5: „Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoścadowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie”.

Dalej, § 4, ust. 6: „Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że :

- 1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,
- 2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy”.

Dalej, § 4, ust. 7: „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiegokolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu”.

Wykonawca przypomina, że obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność co do tego, jaki zakres robót jest wymagany do realizacji. Na etapie konstruowania treści SWZ Zamawiający winien dołożyć należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym wszelkie niejasności i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować element subiektywnej oceny.

Wykonawca biorąc pod uwagę zdawkowe określenie zakresu inwestycji w Opisie przedmiotu zamówienia (zwłaszcza w zakresie robót branżowych), poglądowe określenie ilości robót wg przedmiarów robót (od poprawności których Zamawiający odcina się w swoich wyjaśnieniach), ograniczone możliwości przewidywania okoliczności i ryzyka (których sam Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie sporządzania SWZ) założy w kalkulacji oferty:

Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg), jakkolwiek zakres związany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/ optymalizacjami projektu jest poza zamówieniem.

Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz („Zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2”). Jeżeli dokumentacja będzie obejmowała szerszy zakres, niż wskazana na liście robót, to Wykonawca założy, że nie jest on ujęty zamówieniem.

Zakres wskazany w Opz: „budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic” zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentację projektową (branże w wersji z 2010 r. poza zaktualizowanym oświetleniem z 2022 r.). W przypadku różnic z przedmiarami robót wiążący będzie projekt (nieaktualne uzgodnienia).

Wszelkie zmiany ilości i/lub zakresu robót wynikające z treści nowych uzgodnień zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe / uzupełniające (zwiększenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie zakresu)

Załączniki do nr 1 do Opz – wskazuje dodatkowy zakres do uwzględnienia – tablice pamiątkowe -

Załączniki do nr 3 do Opz – nie obowiązuje – w zakresie robót jest wyłącznie wykonanie trawników

Załączniki do nr 4 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie konstrukcji drogowych, które są określone w projekcie, tj. zakres związany z wykonaniem robót asfaltowych oraz nawierzchni z kostki kamiennej nie obowiązuje

Załączniki do nr 5 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie wykonania płytek dla niewidomych (zadanie nie obejmuje zakresu projektowania dróg)

Przedmiar robót branży drogowej – wersja zamieszczona wewnątrz opisów technicznych jest obowiązująca (projektant ujednolicił ilości w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robót)

Jeżeli powyższe założenia należy zmienić/ skorygować, to Wykonawca wnosi o wskazanie tych zmian. Brak odniesienia się do ww. założeń Wykonawca przyjmie jako akceptację przyjętego sposobu kalkulacji ceny oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej uwzględni wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace projektowe i roboty budowlane z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone są we Wzorze Umowy.

Ponadto Zamawiający odnosi się do punktów wymienionych przez Wykonawcę:

- Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg), jakkolwiek zakres związany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/ optymalizacjami projektu jest poza zamówieniem. – TAK, z wyjątkiem okoliczności opisanych w akapicie 1 odpowiedzi.
- Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz („Zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2”). Jeżeli dokumentacja będzie obejmowała szerszy zakres, niż wskazana na liście robót, to Wykonawca założy, że nie jest on ujęty zamówieniem. – TAK,
- Zakres wskazany w Opz: „budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic” zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentację projektową (branże w wersji z 2010 r. poza zaktualizowanym oświetleniem z 2022 r.). W przypadku różnic z przedmiarami robót wiążący będzie projekt (nieaktualne uzgodnienia). – TAK,
- Wszelkie zmiany ilości i/lub zakresu robót wynikające z treści nowych uzgodnień zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe / uzupełniające (zwiększenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie zakresu) – TAK, zgodnie z opisem z akapitu 1 odpowiedzi,
- Załączniki do nr 1 do Opz – wskazuje dodatkowy zakres do uwzględnienia – tablice pamiątkowe - TAK
- Załączniki do nr 3 do Opz – nie obowiązuje – w zakresie robót jest wyłącznie wykonanie trawników TAK

- Załączniki do nr 4 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie konstrukcji drogowych, które są określone w projekcie, tj. zakres związany z wykonaniem robót asfaltowych oraz nawierzchni z kostki kamiennej nie obowiązuje, TAK
- Załączniki do nr 5 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie wykonania płytek dla niewidomych (zadanie nie obejmuje zakresu projektowania dróg), TAK
- Przedmiar robót branży drogowej – wersja zamieszczona wewnątrz opisów technicznych jest obowiązująca (projektant ujednolicił ilości w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robót), TAK

2. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.05.2023r. / Optymalizacje i uzupełnianie projektu – pytanie nr 21

Zgodnie z wyjaśnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 2: „Zamawiający wyjaśnia, że zakres ewentualnego uzyskania aktualizacji uzgodnień reguluje zapis w pkt. I OPZ tj.: „W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Przyjmuje się, że tego rodzaju działania zostały uwzględnione w wycenie Wykonawcy i nie będą przedmiotem roszczeń finansowych z jego strony. Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone są we Wzorze Umowy”.

Wykonawca zauważa, że zgodnie z kodem CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, przyjętym przez Zamawiającego w SWZ, zadanie obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Wskazany w ww. wyjaśnieniach zakres dotyczy projektowania – kod CPV 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

Wykonawca wnioskuję o wycofanie ww. abuzywnych zapisów ze wzoru Umowy.

Wykonawca zauważa, że zgodnie z kodem CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, przyjętym przez Zamawiającego w SWZ, zadanie obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Wskazany w ww. wyjaśnieniach zakres dotyczy projektowania – kod CPV 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

Wykonawca wnioskuję o wycofanie ww. abuzywnych zapisów ze wzoru Umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej uwzględni wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace projektowe i roboty budowlane z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone są we Wzorze Umowy.

3. Dotyczy: Zakres zadania / Rozbiórka i utylizacja nieczynnego wodociągu z rur azbestocementowych – ul. Pogodna – pytanie 22

Zgodnie z projektem kanalizacji (Opis techniczny ul. Pogodna, pkt 4.3.1÷4.3.3) zadanie obejmuje rozbiórkę 100,5m nieczynnego wodociągu z rur azbestocementowych, a także ich wywóz i pełną utylizację jako materiału niebezpiecznego. Dołączony wraz z ostatnimi wyjaśnieniami przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu robót (jednak zgodnie z wyjaśnieniami „przedmiar (...) nie stanowi podstawy określenia wielkości zamówienia i podstawy rozliczenia Umowy”). Z kolei Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że zadanie obejmuje: „budowę, przebudowę i rozbudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”, tj. brak „rozbiórek”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie - czy w cenie oferty należy uwzględnić zakres robót związanych rozbiórką rur azbestocementowych. Jeżeli nie, to wykonawca wnioskuję o potwierdzenie,

że roboty te zostały już wykonane a pracownicy prowadzący roboty ziemne w pobliżu tego miejsca nie będą narażeni na kontakt z materiałami niebezpiecznymi.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy przyjąć zakres robót związanych z rozbiórką i utylizacją rur azbestocementowych w ilości określonej w dokumentacji projektowej.

4. Dotyczy: Informacja o robotach prowadzonych w kontakcie lub w sąsiedztwie materiałów niebezpiecznych – pytanie nr 23

Nawiązując do poprzedniego wniosku Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich znanych Zamawiającemu informacji o miejscach, gdzie zalegają materiały niebezpieczne lub potwierdzenie, że teren objęty zakresem zadania jest wolny od takich zagrożeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie są znane mu inne informacje o materiałach niebezpiecznych w miejscu planowanej inwestycji poza rurami azbestocementowymi opisanymi w pyt. 22.

5. Dotyczy: Nadzór archeologiczny – pytanie nr 24

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „1) Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni w szczególności: a) nadzór archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku konieczności)”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w cenie oferty należy uwzględnić nadzór archeologiczny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru archeologicznego. Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany OPZ poprzez **wykreślenie w uwagach** (z załącznika nr 2 do wzoru Umowy) zapisu nr 1a) w brzmieniu: „nadzór archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku konieczności)”;

6. Dotyczy: Odwodnienie wykopów – pytanie nr 25

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „1) Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni w szczególności: (...) b) w przypadku konieczności, odwodnienia wykopów”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje konieczność uwzględnienia w cenie oferty odwodnienia wykopów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić odwodnienie wykopów./ Na podstawie dołączonej do dokumentacji projektowej opinii geotechnicznej należy ocenić konieczność odwodnienia pod kątem przyjętej przez Wykonawcę technologii robót.

7. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy – pytanie nr 26

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „6) W przypadku konieczności podjęcia czynności podlegających zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody lub ochrony środowiska, Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać stosowane zezwolenia/ decyzje na ich wykonanie. Spełnienie wymogów związanych w wykonaniem takich czynności należy do Wykonawcy”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje konieczność prowadzenia nadzoru przyrodniczego w trakcie budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić nadzór przyrodniczy. Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należeć będzie między innymi:

- ✓ sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do robót w zakresie występowania gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt przez przyrodnika lub zespół przyrodników,
- ✓ w przypadku konieczności podjęcia czynności zakazanych względem gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
- ✓ dopilnowanie spełnienia warunków zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach w zakresie ochrony środowiska,

- ✓ nadzorowanie prac związanych z wykonaniem zieleni,
- ✓ nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody,
- ✓ sprządzenie sprawozdania końcowego z wykonanych prac pod względem ochrony środowiska, przyrody i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W razie potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy obecności w jego obrębie płazów, gazdów lub innych zwierząt należy zbiornika zabezpieczyć i uzyskać stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrębie. Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami dołączonej do dokumentacji projektowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

8. Dotyczy: Nawierzchnia z kostki kamiennej – potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje tego typu nawierzchni – pytanie nr 27

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „19) Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na wybrukowaniach należy zastosować spoinę trasowo-cementową o parametrach...”.

Zakres inwestycji nie obejmuje nawierzchni z kostki kamiennej. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dlaczego wprowadzono ww. zapis.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu dołącza skorygowany OPZ. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do wzoru Umowy usunięto zapis nr 19 w Uwagach, w brzmieniu:

„19) Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na wybrukowaniach należy zastosować spoinę trasowo-cementową o parametrach...”.

9. Dotyczy: Konsultacje społeczne – pytanie nr 28

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nie przewiduje się przeprowadzenia konsultacji społecznych.

10. Dotyczy: Roboty prowadzone w bezpośrednim pod liniami wysokiego napięcia – pytanie nr 29

Początek projektowanego odcinka ul. Syrokomli znajduje się bezpośrednio pod istniejącą linią wysokiego napięcia (vide: wycinek z planu sytuacyjnego oraz fotografia poniżej). Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający w ramach inwestycji wskazuje jakiegokolwiek wymagania stawiane robotom w tym miejscu.



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że roboty w tym miejscu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami gestora sieci oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisów BHP.

11. Dotyczy: Uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie porozumień z gestorami sieci a termin rozpoczęcia robót budowlanych – pytanie nr 30

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: „Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy”

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: „Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

1) powiadomienie gestorów uzbrojenia...”

Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są powielone dla obu części zadania):

„Projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy dla części zadania inwestycyjnego, dla którego nie została przeprowadzona aktualizacja, mogą znacząco odbiegać od aktualnych standardów projektowo-wykonawczych w rozumieniu gestorów sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz zarządcy drogi – stąd też na etapie wykonawstwa Wykonawca jest zobligowany do roboczego uzgadniania wykonywanych prac (przed ich rozpoczęciem) z Inwestorem oraz odpowiednimi gestorami sieci;

O ile to będzie wymagane Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona roboczego uzgodnienia z gestorami sieci „przed wejściem na budowę”;

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wg Zamawiającego 17 dni kalendarzowych (14+3) jest terminem wystarczającym na dokonanie wszystkich wymaganych porozumień z gestorami sieci. Co w przypadku ewentualnych opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury wypracowywania porozumienia z gestorami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Okoliczności opisane w pytaniu 30 reguluje Wzór Umowy, w szczególności §23. Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne wydłużenie procedur związanych z rozpoczęciem robót budowlanych może wpłynąć na możliwość wydłużenia zakładanego terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że ewentualne opóźnienie będzie miało wpływ na rzeczywiste opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy na ścieżce krytycznej.

12. Dotyczy: Koszty nadzoru projektowego – pytanie nr 31

Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są powielone dla obu części zadania):

„Nadzór projektowy dla niniejszej inwestycji będzie prowadzony w ramach odpłatnej konsultacji technicznej po wcześniejszym zleceniu nadzoru przez Inwestora lub Wykonawcę”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty nadzoru projektowego ponosi Zamawiający.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej uwzględni wynagrodzenie zapewnienia nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace projektowe i roboty budowlane z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone są we Wzorze Umowy.

13. Dotyczy: Określenie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych nieprawidłowości dokumentacji projektowej – pytanie nr 32

Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są powielone dla obu części zadania):

„Firma Vertikal Błażej Binienda nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania projektowowykonawcze dla dokumentacji wykonanej w roku 2010 i ich zgodność z obowiązującymi standardami zarządcy drogi oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu”;
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych nieprawidłowości dokumentacji projektowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej uwzględni wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace projektowe i roboty budowlane z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone są we Wzorze Umowy.

14. Dotyczy: Realizacji całości w terminie krótszym niż wymagany w SWZ – pytanie nr 33

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istnieje możliwość rozliczenia zadania w terminie krótszym niż wskazany w SWZ, tj. 8 miesięcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenie zadania jest możliwe w terminie krótszym niż 8 miesięcy, pod warunkiem wypełnienia wszystkich wymogów określonych Umową.

15. Dotyczy: Termin realizacji zadania / Okresy zimowe – pytanie nr 34

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy okresy zimowe wliczają się do terminów na wykonanie zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że okresy zimowe wliczają się do czasu realizacji przedmiotu Umowy.

16. Dotyczy: Plansza rozbiórek - pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o przedłożenie rysunku – Planszy rozbiórek.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje takim rysunkiem.

17. Dotyczy: Zakres materiału staroużytecznego do zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu - pytanie nr 36

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: „Materiał z rozbiórki (w tym materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów (...)) powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami...”.

Jednocześnie, zgodnie z § 13, ust. 9: „Materiał użyteczny z rozbiórki wskazany przez Inspektora Nadzoru w tym w szczególności kable elektryczne z demontażu należy zabezpieczyć i przewieźć do magazynu wskazanego przez Zamawiającego”.

Wykonawca zauważa, że oba powyższe zapisy nie rozstrzygają, który materiał wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie, a który ma być dostarczony Zamawiającemu. Przykładowo frezowniny są materiałem użytecznym z rozbiórki, a w pierwszym z cytowanych ustępów wskazuje się, że należy on do wykonawcy. Wykonawca zauważa, że istnieje znacząca różnica w cenie pomiędzy robotami rozbiórkowymi elementów z przeznaczeniem do utylizacji, a robotami rozbiórkowymi z przeznaczeniem do zabezpieczenia i odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie listy elementów, które będą podlegać przekazaniu Zamawiającemu. W przypadku braku jasnych wyjaśnień wykonawca przyjmie ww. ilości i zakres wg własnych założeń. Jednocześnie wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji magazynu Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że materiał pochodzący z rozbiórek np. frezowiny, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów jest własnością Wykonawcy i powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami.

Materiały takie jak elementy stalowe, kable elektryczne i inne elementy branży elektrycznej (słupy, oprawy) z demontaży należy zabezpieczyć i przewieźć do magazynu przy ulicy Witebskiej w Bydgoszczy

18. Dotyczy: Zakres zadania / Wycinka drzew i krzewów – pytanie nr 37

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: „Materiał z rozbiórki (w tym (...) pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej) powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony...”

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 10: „Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki”.

Wykonawca zauważa, że zadanie nie obejmuje wycinki drzew – tj. brak tego zakresu w Opisie przedmiotu zamówienia; także w terenie nie stwierdzono ewentualnych drzew lub krzewów do wycinki.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zadanie obejmuje wycinki, a jeżeli tak, to wnosi o przedłożenie planszy wycinek lub jakiegokolwiek innej dokumentacji pozwalającej na określenie ilości robót do uwzględnienia w cenie oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że Przedmiot Zamówienia nie przewiduje wycinek drzew.

19. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Rozbiórka ogrodzeń oraz odbudowa ogrodzeń z rozbiórki – pytania nr 38

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz), zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje: „rozbiórkę ogrodzenia i ponowne jego wbudowanie”. Projekt wykonawczy wskazuje, że zadanie obejmuje:

Rozbiórka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym – 32,1m (ul. Pogodna - opis PW/ pkt 7, poz. 2)

Ustawienie ogrodzenia – 45,0m (ul. Pogodna - opis PW/ pkt 7, poz. 21)


Z uwagi na brak innych dokumentów pozwalających na określenie ilości robót do wykonania w ramach rozbiórki/odtworzenia ogrodzenia, wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie obejmuje wyłącznie podany powyżej zakres.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres rozbiórek określa opisany w pytaniu zapis. Ewentualne zmiany w tym zakresie reguluje Wzór Umowy.

20. Dotyczy: Rozbiórka i dobudowa ogrodzeń – ogrodzenie wzdłuż granicy działki SP nr 29 - pytanie nr 39

Czy w ramach zadania naruszone zostanie ogrodzenie wzdłuż działki Szkoły Podstawowej nr 29?



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje przebudowy ogrodzenia wzdłuż nieruchomości SP nr 29.

21. Dotyczy: Czas potrzebny na przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu – pytanie nr 40

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: „Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy”

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: „Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany na:

(...) 2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu...”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wg Zamawiającego 10 dni kalendarzowych (14+3-7) jest terminem wystarczającym na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz ukończenie procedury formalno-rzeczowej (w obliczeniach ujęto 7 dni kalendarzowych pomiędzy zgłoszeniem a wprowadzeniem COR).

Wykonawca jednocześnie zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas wydania uzgodnień projektu – tym samym potwierdzenia, że Wykonawca nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W opinii Zamawiającego przyjęty we Wzorce Umowy przewidywany harmonogram rozpoczęcia prac jest prawidłowy. Zmiany w tym zakresie reguluje Wzór Umowy w §23.

22. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Założenia do wstępnej kalkulacji kosztów / Tymczasowe miejsca parkingowe dla mieszkańców na czas prowadzenia robót – pytanie nr 41

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany do zapewnienia tymczasowych miejsc parkingowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia tymczasowych miejsc parkingowych.

23. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Założenia do wstępnej kalkulacji kosztów / Możliwość wykonania robót szybko postępujących wg projektu uproszczonego – pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybko postępujących, np. wykonanie rozbiórek, wykonanie trawników.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybko postępujących, np. wykonanie rozbiórek, wykonanie trawników.

24. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Możliwość pełnego zamknięcia obszaru prowadzonych robót i wytyczenia objazdów – pytanie nr 43

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 11 / ust. 15: „Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji, zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych”.

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na pełnym zamknięciu frontu robót i wytyczeniu objazdów?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuści wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na pełnym zamknięciu frontu robót i wytyczeniu objazdów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych

25. Dotyczy: Koordynacja robót z innymi inwestycjami – pytanie nr 44

Wykonawca wnosi o:

- a. wskazanie czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do dopasowania się do realizowanych inwestycji w sąsiedztwie, w tym do rozwiązań tymczasowej organizacji ruchu

- b. przedstawienie przez Zamawiającego znanych mu informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu zamówienia – w zakresie, o którym ma informację na dzień ogłoszenia przetargu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje w okolicy wykonania przedmiotu zamówienia innych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie nie są znane Zamawiającemu plany gestorów sieci w tym zakresie.

26. Dotyczy: Koszty zajęcia pasa drogowego – pytanie nr 45

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie jest w całości zwolnione z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie jest w całości zwolnione z opłat za zajęcie pasa drogowego.

27. Dotyczy: Oznakowanie poziome / oznakowanie cienkowarstwowe na kostce betonowej oraz grubowarstwowe na nawierzchniach bitumicznych – pytanie nr 46

Oznakowanie poziome, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu „*należy wykonać jako grubowarstwowe masą chemoutwardzalną do znakowania dróg miejskich*”. Wykonawca wnioskuję o dopuszczenie dwóch technologii oznakowania poziomego – grubowarstwowej na nawierzchni asfaltobetonowej oraz cienkowarstwowej na nawierzchni z kostki betonowej. Obie technologie dopuszczają zapisy STWiORB D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na nawierzchni z kostki betonowej oraz na nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego.

28. Dotyczy: Oznakowanie poziome / Zakres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe – pytanie nr 47

Oznakowanie poziome, zgodnie ze wzorem Umowy § 16, ust. 2: „*Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego gwarancji jakości na zadeklarowany w ofercie okres ____ lat (3 lub 4 lub 5 lat), z wyjątkiem cienkowarstwowego oznakowania poziomego...*”.

Wykonawca wnioskuję o wyłączenie oznakowania poziomego w podziale na: oznakowanie cienkowarstwowe – do 12 m-cy oraz oznakowanie grubowarstwowe – do 36 m-cy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że tą kwestię reguluje zapis §16 pkt. 3 Wzoru Umowy.

29. Dotyczy: Nadzór archeologiczny – pytanie nr 48

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru archeologicznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru archeologicznego. ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie.

30. Dotyczy: Nadzór saperski – pytanie nr 49

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru saperskiego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru saperskiego. ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie.

31. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy – pytanie nr 50

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru przyrodniczego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

ODP. Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić nadzór przyrodniczy. Do obowiązków nadzoru przyrodniczego należeć będzie między innymi:

- ✓ sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do robót w zakresie występowania gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt przez przyrodnika lub zespół przyrodników,
- ✓ w przypadku konieczności podjęcia czynności zakazanych względem gatunków chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,
- ✓ dopilnowanie spełnienia warunków zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach w zakresie ochrony środowiska,
- ✓ nadzorowanie prac związanych z wykonaniem zieleni,
- ✓ nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody,
- ✓ sprządzenie sprawozdania końcowego z wykonanych prac pod względem ochrony środowiska, przyrody i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W razie potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy obecności w jego obrębie płazów, gazdów lub innych zwierząt należy zbiornika zabezpieczyć i uzyskać stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrębie. Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami dołączonej do dokumentacji projektowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

32. Dotyczy: Wartość kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – pytanie nr 51

Zgodnie z „Planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.” – wersja 7, poz. 1.1.25, Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania 11.129.000,00 zł netto (w tym na część 1, ul. Pogodną – 3.679.000,00 zł netto oraz na część 2, ul. Syrokomli – 7.450.000,00 zł netto).

Wykonawca wnosi o potwierdzenie ww. kwot.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach postępowania nie podaje innych danych niż powszechnie dostępne. Zamawiający zgodnie z pkt IV.3 SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdej części/ zadania (najpóźniej przed otwarciem ofert).

33. Dotyczy: Formularz ofertowy (zał. nr 2 do SWZ) – pytanie nr 52

Wraz z komunikatem z dn. 20.06.2023 r. Zamawiający zamieścił (w pliku '019_Zalaczniki do SWZ') komplet załączników do SWZ (załączniki nr 1÷12). Z uwagi na kolejność zmian należy przyjąć, że Zamawiający wprowadzając ponownie pierwszą wersję Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ), wycofuje wprowadzony zmianą nr 1 z dn. 17.05.2023 r. formularz: 'załącznik 2 wzór formularza ofertowego 019_ZMIANA Nr 1'.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, która wersja formularza jest obowiązująca.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak, zawsze należy stosować najnowsze załączniki, na których widnieje napis **ZMIANA nr.....**, i wyjaśnienia treści SWZ. Jeśli natomiast załączniki stanowią jedynie uzupełnienie dokumentacji przetargowej, jej uszczegółowienie wszystkie dokumenty czytać należy łącznie. Jest to zawsze wyraźnie napisane przy zmianie treści SWZ zamieszczanej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

34. Dotyczy: Wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego / 07.06.2023 r. / pkt 4- pytanie nr 53

Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami z dn. 07.06.2023 r. / pkt 4: „Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 5 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej oraz Projektowanie przejść dla pieszych stanowiące część OPZ zostały wprowadzone wyłącznie w celu prawidłowego skalkulowania robót związanych z „wykonaniem nawierzchni z betonu polimerowego - kierunkowych, ostrzegawczych z płytek informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku na przejściach dla pieszych”.

Wykonawca przypomina, że Zamawiający posiada inny dokument, który obowiązuje przy projektowaniu ww. zakresu, tj. „POPRAWIONE WYTYCZNE DO STOSOWANIA ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (na podstawie opracowania Pana Marka Wysockiego „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych – pozawzrokowa percepcja przestrzeni”), ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, kwiecień 2013.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, który z dokumentów należy przyjąć przy kalkulacji ceny ofertowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że układ płytek należy wykonać zgodnie z nowymi Wytycznymi (że załącznik nr 5 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej oraz Projektowanie przejść dla pieszych) w uzgodnieniu z ZDMiKP.

35. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna i ul. Syrokomli / Płytki polimerobetonowe – brak specyfikacji - pytanie nr 54

Załączone STWiORB nie zawierają specyfikacji dotyczących wykonania płytek polimerobetonowych. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie (dotyczy obu ulic).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWiORB dot. płytek polimerowych obowiązującą dla obu zadań.

36. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA – pytanie nr 55

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWiORB dot. kanalizacji deszczowej dla ulicy Pogodnej.

37. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ – pytanie nr 56

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWiORB dot. kostki betonowej.

38. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP- pytanie nr 57

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWiORB dot. umocnienia skarp dla ulicy Pogodnej.

39. Dotyczy: STWiORB / ul. Syrokomli – brak STWiORB D-08.05.06 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ – pytanie nr 58

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-08.05.06 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Pogodnej). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWiORB dot. ścieku dla ulicy Pogodnej i ulicy Syrokomli.

II. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ –wzór umowy poprzez zmianę Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

W Uwagach:

- a) **wykreśleniu ulega punkt 1a)** w brzmieniu „ nadzór archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku konieczności), oraz
- b) **pkt 19** w brzmieniu :
„ 19) Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na wybrukowaniach należy zastosować spoinę trasowo-cementową o parametrach :

- wytrzymałości na zginanie min. 8 MPa
- wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa
- dedykowana dla spoin o szerokości 5-30mm
- mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na sól
- kolor – szary „

III. W związku ze zmianami treści SWZ nr 5 , **celem uszczegółowienia OPZ** Zamawiający przekazuje w załączeniu następującą dokumentację:

- a) SSTWIOR- Pogodna i Syrokomli- płytki polimerobetonowe;
- b) SSTWIOR – ul. Pogodna- kanalizacja deszczowa , kostka betonowa, umocnienie skarp
- c) STWIOR Pogodna i Syrokomli- ściek uliczny

które stanowi **uzupełnienie załącznika nr 3 do SWZ- Dokumentacji projektowej**.

IV. Ponadto, Zamawiający przekazuje w załączeniu **zmieniony druk Opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do Umowy po zmianach**, który staje się obowiązujący do stosowania z chwilą zamieszczenia niniejszych wyjaśnień nr 5 i zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

V. Dokonana **ZMIANA Nr 5 treści SWZ** jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert, do dnia 30.09.2023 r. godz.10:00 i na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ nr 5 w tym zakresie, tj.:**

- dotychczasową datę: „30.09.2023 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, na datę: „02.10.2023.”.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- dotychczasową datę: „30.10.2023 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, na datę: „02.11.2023”.

VI. **ZMIANA Nr 5 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

VII. **ZMIANA Nr 5 treści SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 765398).**

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

Wojciech Nalazek

-//- podpis nieczytelny

.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Monika Sangórska,

Nr kont. 52 582-27-70,

e- mail: monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl