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Kierownik projektu
Daty projektu 15 mar 2024 - 15 lut 2027

% Wykonania 0%
Zadania 10
Osoby 0



%
Wykonani
a

Nazwa zadania Data
rozpo
częci
a

Data zakończenia Czas trwania

0 Przedsięwzięcie "Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie
dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo"

2024-
03-15

2027-02-14 1040

0 Przetarg 2024-
03-15

2024-04-28 45

0 Dokumentacja + Realizacja 2024-
04-29

2027-02-14 995

0 Opracowanie dokumntacji 2024-
04-29

2025-03-08 305

0 Procedura ZRID   - 90 dni 2025-
03-09

2025-06-08 90

0 ZRID 2025-
08-19

2025-08-19 0

0 Uzgodnienie proj. wykonawczych  - 60 dni 2025-
08-19

2025-10-17 60

0 Przetarg roboty budowlane 2025-
11-03

2026-02-05 90

0 Wykonanie Robót z nadzorem autorskim 2026-
02-06

2027-01-15 335

0 Pozwolenie na użytkowanie 2027-
01-16

2027-02-14 30
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Zadania 2
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Wykres Gantt'a 3

% Wy... Nazwa zadania Da... Data zakoczenia Czas trwania

0 Przedsiwzicie "Rozbudowa DW... 20... 2027-02-14 1040.0 day

0 Przetarg 20... 2024-04-28 45.0 day

0 Dokumentacja + Realizacja 20... 2027-02-14 995.0 day

0 Opracowanie dokumntacji 20... 2025-03-08 305.0 day

0 Procedura ZRID   - 90 dni 20... 2025-06-08 90.0 day

0 ZRID 20... 2025-08-19 0.0 day

0 Uzgodnienie proj. wykonawczych  - 60 dni 20... 2025-10-17 60.0 day

0 Przetarg roboty budowlane 20... 2026-02-05 90.0 day

0 Wykonanie Robót z nadzorem autorskim 20... 2027-01-15 335.0 day

0 Pozwolenie na uytkowanie 20... 2027-02-14 30.0 day

 [ 1040 dni ] 
 [ 2024-03-15 - 2027-02-14 ] 

 [ 0% ] 

 [ 45 dni ] 
 [ 2024-03-15 - 2024-04-28 ] 

 [ 0% ] 

 [ 995 dni ] 
 [ 2024-04-29 - 2027-02-14 ] 

 [ 0% ] 

 [ 305 dni ] 
 [ 2024-04-29 - 2025-03-08 ] 

 [ 0% ] 

 [ 90 dni ] 
 [ 2025-03-09 - 2025-06-08 ] 
 [ 0% ] 

2025-08-19
 [ 0% ] 

 [ 60 dni ] 
 [ 2025-08-19 - 2025-10-17 ] 

 [ 0% ] 

 [ 90 dni ] 
 [ 2025-11-03 - 2026-02-05 ] 
 [ 0% ] 

 [ 335 dni ] 
 [ 2026-02-06 - 2027-01-15 ] 

 [ 0% ] 

 [ 30 dni ] 
 [ 2027-01-16 - 2027-02-14 ] 

 [ 0% ] 

2025 20262024 2027

lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj

ZRID
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Diagram osób 4

Osoba Domyślna rola

2025 20262024 2027

lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj

ZRID


