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Kierownik projektu

Daty projektu 15 mar 2024 - 15 lut 2027
% Wykonania 0%
Zadania 10

Osoby 0
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bb-l-egajgca na budowie drog rowero(/vych na

terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo" 4 mar 2024
Zadania :
% Nazwa zadania Data Data zakoniczenia Czas trwania
Wykonani rozpo
a czeci
a
0 Przedsiewziecie "Rozbudowa DW nr 525 polegajgca na budowie 2024- 2027-02-14 1040
drég rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo" 03-15
0 Przetarg 2024- 2024-04-28 45
03-15
0 Dokumentacja + Realizacja 2024- 2027-02-14 995
04-29
0 Opracowanie dokumntacji 2024- 2025-03-08 305
04-29
0 Procedura ZRID - 90 dni 2025- 2025-06-08 90
03-09
0 ZRID 2025- 2025-08-19 0
08-19
0 Uzgodnienie proj. wykonawczych - 60 dni 2025- 2025-10-17 60
08-19
0 Przetarg roboty budowlane 2025- 2026-02-05 90
11-03
0 Wykonanie Robo6t z nadzorem autorskim 2026- 2027-01-15 335
02-06
0 Pozwolenie na uzytkowanie 2027- 2027-02-14 30

01-16
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polegajgca na budowie arég rowerowych na
terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo" 4 mar 2024
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% Wy...  Nazwa zadania Da... Data zakoczenia Czas trwania

0 Przedsiwzicie "Rozbudowa DW... 20... 2027-02-14 1040.0 day [0% [ 1040 dni ]

[ 2024-03-15 - 2027-02-14 ]
0 Przetarg 20... 2024-04-28 450day  [0% ] | [45dni]

3-15 - 20p4-04-28 ]

0 Dokumentacja + Realizacja 20... 2027-02-14 995.0 day [0%] | [995 dni ]

[2024-04-29 - 2027-02-14 ]
0 Opracowanie dokumntacji 20... 2025-03-08 305.0 day [0%] [305 dni ]

08]
0 Procedura ZRID - 90 dni 20... 2025-06-08 90.0 day [0%]
[ 2025-03-09 - 2025-06-08 ]
0 ZRID 20... 2025-08-19 0.0 day [0%] ¢
2025-08-1p
0 Uzgodnienie proj. wykonawczych - 60 dni 20... 2025-10-17 60.0 day [0%] l—['* 0 dni ]
[ 2025-08-19 - 2025-10-17 ]
0 Przetarg roboty budowlane 20... 2026-02-05 90.0 day [0%] [90dni]
[2025-11-0:
0 Wykonanie Robét z nadzorem autorskim 20... 2027-01-15 335.0 day [33§ dni]
[ 2026-02-06 - 2027-01-15]

0 Pozwolenie na uytkowanie 20... 2027-02-14 30.0 day [0%] h [30 dni]

[2027-01-16 - 2027-02-14 ]




polegajgca na budowie drég rowerowych na

terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo" 4 mar 2024
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project :

Osoba ‘ Domyslna rola




