POLSKI
tAD

Zatacznik nr 4 do umowy .....zdnia...............

Wykonawca:

,»,Rewitalizacja zespotu zabytkowego Palmiarni stanowigcego baze edukacji przyrodniczo —
historycznej” — etap Wl w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiajacy: Nadzor
Gmina Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

Raport miesieczny — ..........cccevvvunnn....

Raport miesieczny z realizacji robot we wszystkich branzach zadania  inwestycyjnego pn.
»Rewitalizacja zespolu zabytkowego Palmiarni stanowigcego baze edukacji przyrodniczo —
historycznej” — etap Il

Stan robétnadzien ............ooeiiiiiiiiinn.

1. Zakres oraz stan zaawansowania dokumentacji / robo6t prowadzony narastajgco
2. Zaktocenia w budowie wraz z dokumentowaniem

3.  Zestawienie prac powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania

4. Informacje dotyczgce realizacji zadania, w tym ewentualne propozycje wprowadzenia zmian
wraz z uzasadnieniem
5. Opis dokumentéw powstatych przy realizacji zadania w danym okresie raportowania, np:
1) Rewizje rysunkow
Ip BRANZA NR rysunku DATA DOTYCZY

2) Whioski o akceptacje materiatow
Ip BRANZA Opracowanie DATA DOTYCZY
(rysunek/opis)
3) Zapytania/odpowiedzi do/od Projektanta — Nadzoru autorskiego
Ip BRANZA Opracowanie DATA DOTYCZY |odpowiedz| Przyjeta
(rysunek/opis) do

realizacji/
lub nie




4) Opis przeprowadzonych prob i sprawdzen w danym okresie raportowania

5) Inne np. zapytania, wystgpienia do/z organdw itp.
6. Informacje o robotach planowanych na nastepny okres sprawozdawczy
7. Informacje o wystepujgcych zagrozeniach realizacji robot

Kierownik budowy Inspektor nadzoru (koordynator)



