Wykonanie robot budowlanych polegajacych na dokonczeniu modernizacja budynku
polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

UMOWA nr ZP............... 12024

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 dalej jako ,,PZP”)
A , dalej jako ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ...........c.ccceevee. 2024 r., pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasoboéw Lokalowych sp. z o. o. z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego ktorej zbiér dokumentow prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez:

dalej jako ZAMAWIAJACY,

a

................................ A (516 V4107 101,V AR o] 174 VN
NIP: ..., yRegon: ..o

reprezentowang przez:

dalej jako WYKONAWCA,

dalej tacznie jako ,,Strony”, a kazda z osobna takze ,,Strona”.

| Stowniczek pojeé

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje poje¢ uzywanych w dokumentach wchodzacych

w sklad wszystkich cze$ci niniejszej Umowy:

1. ,,Umowa” - niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi zalacznikami, ktére stanowia jej inte-
gralng czes¢.

2. ,,0Obiekt” — budynek posadowiony na nieruchomosci potozonej w Poznaniu przy ul. Kna-
powskiego 30, ktorego dokonczenie modernizacji stanowi przedmiot Umowy.

3. ,,Podwykonawca” — kazdy podmiot zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie
z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie cze$ci przedmiotu
Umowy.

4. ,Dalszy Podwykonawca” — kazdy podmiot zaakceptowany przez Zamawiajacego zgodnie
z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu Podwykonawca powierzyt wykonanie czesci
przedmiotu Umowy.

5. ,,Dokumentacja Powykonawcza” — materiaty w formie dokumentéw papierowych
I elektronicznych opracowane przez Wykonawce, odzwierciedlajace faktyczne wykonanie
robot w szczeg6lnosci w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt
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powykonawczy, instrukcje eksploatacji, dozoru i konserwacji, a takze dokumenty

wymienione w § 6 ust. 6 pkt. 4 lit. a-e Umowy.

. ,,Protok6t Odbioru Koncowego” — protokot potwierdzajacy wykonanie modernizacji
Obiektu zgodnie z Umowa, Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1609/2018 z dnia
27.07.2018 r., Dokumentacjag Projektowa, innymi dokumentami niezbednymi do jej
wykonania oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
sporzadzony i podpisany przez Strony, po dokonaniu wszelkich dostaw i1 zakonczeniu

wszelkich robot stanowigcych modernizacje Obiektu oraz niezbednych do wykonania
modernizacji Obiektu.

,2Harmonogram” — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, sporzadzony zgodnie
ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy.

§ 1. Oswiadczenia
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, dysponuje niezbedna wiedza, do§wiadczeniem oraz potencjatem
technicznym, ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
Umowy, a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.
Wykonawca oswiadcza, ze znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy w szczegdlnosci znany jest mu fakt, iz
modernizacja Obiektu zostata juz rozpoczeta i nie zostata dokonczona przez poprzedniego
wykonawce oraz, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz
dane techniczne niezbgedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci ze znany mu jest sposob i warunki dostgpu do Obiektu, a nadto ze zbadat
teren budowy, jego otoczenie jak rowniez, ze zapoznat si¢ z Inwentaryzacja robot w toku,
znany jest mu zakres robot wykonanych 1 zakres robot koniecznych do zakonczenia
modernizacji Obiektu. Wykonawca os$wiadcza takze, ze wedlug jego najlepszej wiedzy
dotychczas wykonane roboty 1 wmontowane materialy 1 urzadzenia nie zostaly wykonane
w sposob wadliwy i nadaja si¢ do dokonczenia modernizacji Obiektu, w sposob
zapewniajacy prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wobec powyzszych
okoliczno$ci, Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosit zadnych roszczen z
tym zwigzanych.
Wykonawca oswiadcza, ze W dnitl ...ceeevevnenenennn. przeprowadzil wizje Obiektu, a w
zwigzku z tym potwierdza stan zaawansowania robot budowalnych okreslony w
Inwentaryzacji robot w toku stanowiacej zatacznik nr 11 do Umowy, a nadto o§wiadcza,
ze dokumentacja projektowa stanowigca zalgcznik nr 7 do Umowy jest kompletna i
wystarczajagca do dokonczenia modernizacji Obiektu oraz stanowi podstawe do
zrealizowania przedmiotu Umowy. Wykonawca o$§wiadcza réwniez, ze specjalizuje si¢ w
realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajacym zamierzonemu
przedmiotowi Umowy i gwarantuje wysoka jako$¢ robdt zwigzanych z jego realizacja.

§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na dokonczeniu
modernizacji Obiektu. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Dokonczenie robot ogolnobudowlanych wewnetrznych w lokalach mieszkalnych, na
klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych,
2) Dokonczenie robot elektrycznych i teletechnicznych w lokalach mieszkalnych, na
klatkach schodowych i w pomieszczeniach technicznych,
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3) Dokonczenie robot sanitarnych w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i w
pomieszczeniach technicznych,

4) Dokonczenie robdt na elewacjach zewnetrznych,

5) Dokonczenie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych fundamentow,

6) Dokonczenie robot dekarskich,

7) Wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w tym roboty zwigzane Z
przylaczami sanitarnymi.

Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostat w przedmiarach, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji projektowej, a stan zawansowania robot

okresla inwentaryzacja sporzadzona na dzien 20 lutego 2024 r. - zat. nr 11.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy

zgodnie z Umowa, a nadto zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg — zal. nr 7,

2) SWZ — zat. nr 8,

3) Ztozong oferta — zat. nr 9,

4) Harmonogramem — zat. nr 4,

5) Decyzja o pozwoleniu na budowg z dnia 27.07.2018 r. — zal. nr 10 oraz innymi

decyzjami organéw, opiniami, uzgodnieniami wydanymi w zwigzku z wykonywaniem

Obiektu,

6)Wytycznymi do wyceny 1 wykonania pozostalego zakresu prac koniecznego

do dokonczenia robot budowlanych Obiektu - zat. nr 12 (przedmiary i specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru Robot).

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
Harmonogram wraz z opracowanym metods szczegétowg Kosztorysem wykonawczym
bedacym uscisleniem pozycji Harmonogramu, najp6zniej w dniu podpisania Umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub
zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponizej.

3. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokoséci wynagrodzenia przyjetego za poszczegédlne elementy robot, w zakresie
warto$ci i proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglgdem mozliwosci ich
realizacji majgc na uwadze w szczegdlnosci dostepnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedlozonego
Harmonogramu 1 ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Harmonogram i Kosztorys wykonawczy stuzy wytacznie do rozliczenia rob6t objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci
wykonanych robot w poszczegoélnych okresach realizacji i1 rozliczen Umowy) oraz w
przypadku odstapienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robdt (z
uwzglednieniem zapiséw § 11 ust. 7 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys
wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robdt w przypadku wystgpienia roboét
dodatkowych lub zamiennych.

6. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia, wymaga przedtozenia nowego  zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego co do jego tresci wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
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Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dore¢czenia takiego zadania, jesli warunki
realizacji przedmiotu Umowy ulegly zmianie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania
Umowy Wykaz podmiotéw, przy pomocy ktorych realizowat bedzie przedmiot Umowy.
Przedlozenie wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania obowigzkow okreslonych w § 13 (Podwykonawstwo).

Osobg  sprawujagcg nadzor  inwestorski  w  imieniu  Zamawiajgcego  jest:
............................................... tel.: +48 e-mail: ...

§ 3. Terminy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy W terminie = 150 dni,
liczac od dnia podpisania Umowy. Przekazanie terenu robodt nastapi w terminie 3 dni od
zawarcia Umowy, natomiast zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru
robot 1 przekazanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z uzyskaniem zaswiadczen
organéw o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zakonczeniu robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, powinno nastgpi¢ W terminie 7
dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, w tym po sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacji
Powykonawczej oraz przedtozeniu zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu co do zgloszenia zakonczenia robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do zgloszenia gotowo$ci do koncowego odbioru robot w terminie
uwzgledniajagcym procedurg odbioru robdt przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 6
Umowy.
Protokolarne przekazanie terenu robOt nastgpi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt uprawnia Zamawiajacego do

naliczenia kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy, powotania kierownikow robdt branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osob posiadajgcych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne oraz osdb prowadzacych nadzor
ornitologiczny i chiropterologiczny,

2) przejecia terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania stalej obecnoSci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku 1 dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych roboét objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos$¢,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka konieczno$¢),
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8) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznos$ciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

10) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich obowigzujgcych
przepisow dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczeg6élnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, konserwatorskich,
restauratorskich, archeologicznych oraz dotyczacych nadzoru ornitologicznego i
chiropterologicznego oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar zaich naruszenie
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych w odpowiednich przepisach, |

11) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m.in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

12) zapewnienia sprzg¢tu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, speliajagcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadéw
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

1) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
2) ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.,
3) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania,

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania
i transportu odpadoéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robét oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnoSci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

18) zgtoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu robdt, a nastgpnie jego zlikwidowania w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

20) niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym
przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginaldw uzyskanych
dokumentow,
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22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujgce migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0soOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W  przypadku ratalnego optacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, najp6zniej na 2 dni przed

terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty,

23) zawiadomienia wlasciwych organow o zmianie kierownika budowy, a takze
uzyskania zaswiadczen organéow o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty: dekarskie, budowlane, murarskie, elektryczne,
sanitarne, instalacyjne, gazowe, rozbiorkowe, tynkarskie, $lusarskie, malarskie
stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bgdzie wykonywany przez
osobg¢ fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej
wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego
rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogdéw 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zloZzonego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do wuzyskania pisemnych zgoéd pracownikéw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynno$ci, ktoérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenic Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob  zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci
mozliwo$ci odstagpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zlozenie zadanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatdéw i1 urzadzen.
Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajagcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub
SWZ. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania
niewtasciwych materiatow, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych
przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materialy 1 urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialdbw niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
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sytuacji przed zastosowaniem tych materialow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp i1 ppoz.), a takze, ze bedg one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym
oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie ladu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i1 innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku
lub otoczenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania
przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub
otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt 1 ryzyko
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é wszelkie koszty z tym zwigzane w
terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegdlnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikow begda
podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie medidow powstate w trakcie wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objete
wystawiong przez Zamawiajgcego fakturg VAT, zostanie rozliczone poprzez potracenie z
wierzytelnoscia objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediow nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

. Odbidr robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastepowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie b¢da podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
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W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to réwniez skutkowac nieodebraniem catosci robdt, ktorych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czeSciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu
jakichkolwiek termindéw gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytulow, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalg odbiory
cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego
lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezbgdne dokumenty, w szczegolnosci Swiadectwa
jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czeSciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.

5. Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

6. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane shuzby 1 instytucje
w tym do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o =zakonczeniu robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru 1 przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 ponizej,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) Dokumentacje Powykonawczg (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposob
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczegolnosci: geodezje
budowlang powykonawczg, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji i1 odstgpien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie do dnia rozpoczgcia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zar6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
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niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usuniete,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢c od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie oswiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, a
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robdt w terminie 3
dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

12. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Gwarancja i r¢kojmia na przedmiot Umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy oraz na
zakresy robot, ktore nie zostaty w 100 % zrealizowane przez dotychczasowego
wykonawce na zasadach okreslonych w zaltgczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji przez okres .... — miesiecy, liczac od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

3. Na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec 0sob trzecich za szkody 1
wszelkie nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

|
§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej
w ofercie brutto:
L1 PPN zt (stownie: ... ztotych  00/100),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie.................cooieinenn.
2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
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. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedlozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczaltowo w tacznej

wysokosci:
Netto: ...........ceeeee ZE (STOWNIE: weriiniiniieiieiiiiiiiiieeneiniietenceecnsnnnn ziotych 00/100)
Brutto: ceeeeeeveninennens ZE (STOWNIE: 4iveireiniiniiniieiiiiniiniiereeenssntonceesnnn zlotych 00/100),

. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysoko$ci ma charakter ostateczny i zawiera

wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiarow,
kosztow opracowania Dokumentacji Powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbg¢dna), ubezpieczenia i1 innych kosztéw wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w ust. 1 powyzej.

Wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
sposob:

1) do wartosci 90% wynagrodzenia brutto w oparciu o protokoty odbioru
cze$ciowego, przedkladane Zamawiajagcemu nie czgsciej niz raz na 15 dni, przy
czym warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt objetych poszczegdlnymi
fakturami cze¢sciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona protokotem
odbioru czgsciowego 1 odpowiada¢ wartosciom okreslonym w Harmonogramie i
Kosztorysie wykonawczym,

2) pozostata cze$¢ tj. nie mniej niz 10% wynagrodzenia brutto po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego.

Wynagrodzenie begdzie ptatne w terminie do 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i
dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

Chwilg zapflaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajacych, ze
otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robdt (czgsciowym lub koncowym), na
podstawie ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
oSwiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ushug lub
dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ushug, w szczegolnosci — w
przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw.
,Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

11. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,

12.

13.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opoznienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow

i w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5 w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajgcego — W wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktoérych zaptaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wystgpieniu
zdarzenia aktualizujagcego obowigzek ich naliczenia, bez konieczno$ci kierowania
odrgbnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kar¢ umowng
z dowolng nalezno$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos§¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkéw sity wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkéw tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegbdlnosci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajagcym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkow wskazanych w obowiazujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku koniecznosci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organow w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wlasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
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f)

9)
h)

polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajace] konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzgledniania wzajemnych
powiazan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezb¢dny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,
wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wodwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystapienia 0soOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dhuzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (badZz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okoliczno$ci jest ich udokumentowanie,
W szczeg6lno$ci poprzez przediozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, nie podZniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczego6lnosci godziny 1 miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodoéw potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkow. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystgpowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robdt. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
W wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
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wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas

konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkéw tych warunkow,

J) konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania rob6t dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia okazg si¢ nieprawidiowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym — dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz
50 % pierwotnego zakresu robot,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamowienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialdéw budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamodwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnoSci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zaméwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogoélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy — dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia moze
nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robot,

3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9
Umowy, jezeli nast¢puja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) 1 3) powyze], z
zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamédwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2) powyzej,
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jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okre§lonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamédwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto§ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamoéwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponizej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamoéwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwtocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i cen
materiatow wraz z zakupem (w szczego6lno$ci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot w oparciu
o naklady rzeczowe, okre$lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogo6lnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegdtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metodg kosztorysu
szczegdtowego wedlug stawek 1 cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym
1 Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie
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krajowe stawki i ceny materiatow wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad
kalkulacji szczegétowej na podstawie ilosci robot i nakladéw pracy wynikajgcych\\
Z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastgpi
w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 12. Odstapienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w cato$ci lub w czeéci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca nie przejat terenu robot, a zwloka z tego tytutu wynosi co najmniej 3
dni,

6) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na

ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci 0

okolicznos$ciach uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej
przed zlozeniem tego oswiadczenia czg$ci $wiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czeséci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajgcemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,
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6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyze;.

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowiazkéw okreslonych w ust. 4 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej czegsci rozliczenie wykonanych robot
nieobjetych protokotami odbioru czg¢sciowego (ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich
wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu szczegotowego wedlug stawek cenotwoérczych
(roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych
oraz cen czynnikow produkcji (maszynogodziny icen materiatbw wraz  zakupem)
okreslonych w Kosztorysie wykonawczym i Harmonogramie, chyba ze warto$¢ tych robot
przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki cenotworcze
okreSlone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow wraz z zakupem 1 sprzetu,
obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdlowej na podstawie ilo$ci robot i naktadow
pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym wypadku
rozliczenie tych robot nastgpi w oparciu o wskazniki cenotwoércze okreslone w aktualnych
na dzien sktadania oferty biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania cz¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawcg
a Wykonawcg lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie speinia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zamowienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktérej] przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa W poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku umédw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeknien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
nastgpowaé bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prac¢ osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcodw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptlaty
wynagrodzenia, w tym jego waloryzacji w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwiazku z
zawarciem 1 realizacja Umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sOb
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywa¢ tych danych w celu innym niz zawarcie 1 realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaly si¢ i dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Stron¢ na
potrzeby realizacji Umowy, okre§lonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 1 2 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy s3 wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osob wskazanych w reprezentacji oraz oséb podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.
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2)Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacjc Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacja Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

3)Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udziclenie zamowienia publicznego o
nazwie ,wykonanie robot budowlanych polegajacych na dokonczeniu modernizacji
budynku polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu ”.

4)Zrodtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawierajag w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5)Dane osobowe bedg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych oraz przepiséw prawa zamowien publicznych Okresy te moga zostaé
przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach S$cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.

7)Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rowniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

8)Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac sie:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem ...c.eeeeeeereecerenseseecesncans I

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacjg.

10) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie bgda przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mig¢dzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wytacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisOw prawa; podmioty
Swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 15. Postanowienia koncowe
. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.
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3. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjag postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

5. Termin na ztozenie Stronie oswiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

6. Integralng czgs¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

7.  Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzor Protokotu Odbioru Koncowego z zatacznikami

4. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

5. Wykaz Podwykonawcow

6. Pelnomocnictwo

7. Dokumentacja projektowa

8.SWz

9. Ztozona oferta

10. Decyzja 0 pozwoleniu na budowg z dnia 27.07.2018 r.

11. Inwentaryzacja robot w toku sporzadzona na dzien 20 lutego 2024 r.

12. Wytyczne do wyceny i wykonania pozostatego zakresu prac (Szczegé%owy zakres robot okreslony zostal w Przedmiarach i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot))
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10.

polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu
Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia......ceeueenes

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi
ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI | REKOJMI

Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty i urzadzenia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie,

chyba, ze na materialy producent udzielit dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowiazuje

okres gwarancji producenta).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 2 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
............................. ul. .....ocoeeiiiiiey ovene..... lub droga elektroniczng na adres:

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad 1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie po6zniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystagpienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wadg usunaé niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych  Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji

wykona¢ 2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokodt z usuniecia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okre§lonych powyze;j,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do rekojmi.
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11.

12.

13.
14.

polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu
Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszy dokument stanowi integralng cz¢s¢ Umowy zawartej pomi¢dzy Stronami.
Dokument sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j

ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oS$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:
1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ......................... ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr.................... z dnia
....................... .

2) umowy podwykonawczej Nr ............. z dnia ... r. zawarte] pomiedzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robdt, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ODBIORU ROBOT

Sporzadzony dnia ......eeeeiiieeeaeaan.. 202... 1.

1. Informacje o Umowie:

3) zmiany Umowy:
a) aneksunr....zdnia...................o
b) aneksunr.....zdnia...................l
4) taczne wynagrodzenie umowne:
a) z dnia zawarcia Umowy .............ceeeuvvennnn. zt netto,
1. DrUtto. ..o
b) po zawarciu aneksunr.... ....................l zt netto,
G DIULO .o
C) po zawarciu aneksu nr............................. zt netto,
5. DIUtto ..o
2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin przekazania terenu robét — 3 dni od zawarcia UmMOwWY tj. ......................
Dzien przekazania terenu robot: .......cccoveiiiniiiiiiiiniiiiiiinaien,
2. Termin wykonania robot — .......... dni od dnia zawarcia Umowy , tj.

3. Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) z dnia zawarcia Umowy — ......... dni,
b) po zawarciu aneksunr ... —................
C) po zawarciu aneksunr...—................

3. Informacije o podwykonawcach:

(imi¢ i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokosé
wynagrodzenia, informacja czy zloZzono oswiadczenie o zaplacie wynagrodzenia albo
oswiadczenie, ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne o$wiadczenia Wykonawcy:

(m.in. oswiadczenie o obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenie o
koniecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)

5. Odbior robot:
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1) koncowy / czeSciowy* w zakresie TODOt .........iiiiiiiiiiiiiii,
wykonanych w okresie od dnia................ dodnia......................l. ;
2) dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru robot: ..........ooeviiiiiiiiini..

3) dokumenty zlozone przez Wykonawce ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot
(wymagane Umowq dokumenty m.in. oSwiadczenie kierownika budowy, protokoly
prob, badan, protokoty odbiorow (np. gazowy), opinie):

5) Oswiadczenie Zamawiajacego (czy dokonuje si¢ odbioru robot; jezeli odmawia sie
odbioru robot nalezy wskaza¢ przyczyny lub wady oraz termin usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad):

6) Informacja o wykonaniu rob6t w terminie - tak / nie, przekroczenie o ...... dni

6. Informacije o Obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):
1) Stany licznikéw: prad............... ,€AZ i s CW.iiainns A A

2) Numery licznikéw: prad............ L 8AZ. i, S CW.iiiainns A A
3) Wyposazenie:
1) Instalacje (wskazac czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,

(oL V401 T | ISP
2) Sposob ogrzewania:
— piece kaflowe szt. ... (weglowe/ wktad elektryczny)
— PIEC C.0. SZE. vuiiiiiii i
— etaZOWY SZt. ooviiiiiii i (gazowy/na paliwo state/elektryczne),
— elektryczne szt. .........cooiiiiiiiiiii,
— centralne szt. ... (sie¢ miejska/kotowania)

7. Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli
dotyczy):
1) Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne):

8. Inne ustalenia:
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1. Zataczniki do Protokotu odbioru zestawienie wartos$ci.
et e et
POde Sy ...................................................................................
ZamawiajaCy: e
WYKONaWCa:

Inne osoby / podmioty:
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Zalacznik nr 4 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN .......ccovuveevveeeerveennneas R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....ccvvvnevvnnnnnnn. miesiecy do dnia .......coeeviiiniiiiiniiiiinniiens r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. 7ZAKRES ROBOT , e L e ] e | ] e
ROBOT ROBOT | | Lcoooo || lveveveie 1] v 1] e D e ] e | oo ] e D e ] e L e | e
Netto Brutto
I. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zk
|
Rok 2023 \
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 zi
‘ ‘ Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 5 do Umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW DO UMOWY NR

WARTOSC || WARTOSC
NAZWA Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
Lp PODWYKONAW,CY | ]  —e e e s
ZAKRES ROBOT ROBOT || ROBOT || ... | o || ] L, N ISR | SRR | N ISR I I OO B N OO
Netto Brutto
|
1. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
[ [hoeeereeersuonseceeeennannonne 0,00 zi 0,00 zi
.............................. 0,00 zi 0,00 z1
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 zi
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 zi
T | o 0,00 z1 0,00 z1
| P 0,00 z1 0,00 z1
| P 0,00 z1 0,00 z1
[ [[eeeereenoneerene 0,00 zi 0,00 zi
" | Rok 2022 | | |
| KOSZT CALKOWITY | 0,00 z1 0,00 z1 | | |
|| Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 6 do Umowy

*7kzZ|

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Poznan, 2024 r.
DOZ.0102......2024. |

PELNOMOCNICTWO
Dziatajac w imieniu Zarzagdu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu

wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000483352,

udzielam
Panu/Pani .........
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii ..... 0 numerze .......
...................................................... z siedzibg w ..........,NIP: ........, REGON: ........
pelnomocnictwa

do wystgpowania w imieniu Zarzagdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. przed organami
administracji publicznej oraz innymi wihasciwymi podmiotami w celu zgloszenia do wiasciwego
organu nadzoru budowalnego zakonczenia robot i uzyskania zaswiadczenia tego organu o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot zgodnie z przepisem art. 54 ust. 2
Prawa budowalnego niezbednego do prawidtowego wykonania umowy nr ZP................ 2024

z dnia na wykonaniu robét budowlanych polegajacych na dokonczeniu
Modernizacja budynku polozonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje prawa do sktadania oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do wykonywania czynnosci objetych zakresem petnomocnictwa
Z najwyzsza starannoscig, zgodnie z najlepsza wiedzg i kompetencjami, w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa oraz zawartg pomigdzy stronami umowe.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej oplaty skarbowej od ztozenia dokumentu
pelnomocnictwa.

Pelnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji umowy nr ZP........................... 2024 z dnia
i traci moc najpozniej z dniem .............. roku.
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