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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Ostrzeniewie, gmina Świercze wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz 

wyposażenia oczyszczalni o przepustowości 450 m3/d max 600 m3/d dla 6000 RLM. 

Przewiduje się realizację zadania w jednym etapie. 

1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na przebudowę i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w imieniu Inwestora, w tym: budowy elektrowni fotowoltaicznej z 

magazynem energii oraz przebudowy drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków, 

• sporządzenie karty informacyjnej lub ROŚ dla przedsięwzięcia  wraz z uzyskaniem Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jeżeli będzie wymagane, 

• sporządzenie projektów wykonawczych, 

• obsługę geodezyjną, 

• wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych 

wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, budowy elektrowni fotowoltaicznej,  drogi 

wewnętrznej  na terenie  oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz 

odtworzeń po robotach budowlanych. 

• kompletację, dostawę i montaż urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 

oddaniem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni  do użytkowania i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

• wykonanie rozruchu zamontowanych urządzeń oczyszczalni, 

• dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 

szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków, 

• przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 

• opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

• opłaty za nadzory obce, badania itp., 

• dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
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• oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w 

szczególności oznakowanie: 

⸰ dróg ewakuacyjnych 

⸰ lokalizacji sprzętu ppoż. 

⸰ armatury, urządzeń, instalacji 

⸰ miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji 

⸰ informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji 

• nadzór autorski nad realizacją projektów, 

• wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko 

do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego.  

       Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

 Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy : 

1. Trzy egzemplarze wielobranżowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 

2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

zawierającej między innymi: 

a. komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami 

b. dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów 

c. informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w 

zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków objętej niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

         Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Inwestorowi do przeglądu dwa egzemplarze w języku polskim wszystkich 

elementów projektów koncepcyjnych i części projektu budowlanego (opisy, obliczenia, 

rysunki, harmonogramy i in.) oraz wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 

dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Po zatwierdzeniu przez 

Inwestora odpowiednio oznakowany jeden egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy,  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
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Inwestorowi wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe 

itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi przebudowy i ukończenia elementów oczyszczalni. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

2. Dokumentację projektową i wykonawczą należy wykonać w czterech egzemplarzach  

wszystkich  branż umożliwiających prawidłową realizację inwestycji.  

3. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest 

zgodna z obowiązującymi przepisami techniczno –budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 

że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę będzie dostarczona Inwestorowi  

również w wersji elektronicznej na nośniku - płyta CD lub pendriv 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – format PDF, 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format PDF 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, w tym z 

inwentaryzacją geodezyjną z klauzulą przyjęcia do zasobu Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

Oczyszczalnia ścieków położona jest na działce ewidencyjnej nr 8/3 w miejscowości 

Ostrzeniewo, gmina Świercze, powiat pułtuski, województwo mazowieckie] 

Znajduje się w zlewni rzeki Kolnicy, ciążącej do rzeki Sony, ciążącej do Wkry, ciążącej do 

Narwi, ciążącej do Wisły. 

2.2 Opis uwarunkowań projektu 

Oczyszczalnia działa w systemie przepływowym. Osad usuwany z procesu oczyszczania jest 

osadem nadmiernym. Oczyszczalnia w Ostrzeniewie posiada ciek biostabilizacji. 

Skuteczność procesu oczyszczania musi prowadzić do uzyskania na wylocie z instalacji wody 

o czystości zbliżonej do poziomu A2 klasy czystości (według Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728),  
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Klasa A2 - Wskaźnik jm dopuszczalna 

 Zawiesina ogólna mg/l ≤ 30 

 ChZT mg/l ≤30 

 BZT5 mg/l ≤5 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń mierzonych stężeniem w wodach 

odpływających z oczyszczalni dla wielkości oczyszczalni mierzonej wielkością RLM =6000 

to: 

BZT5 = 25 [mg/l], albo 90 % redukcji; 

ChZT = 125 [mg/l], albo 75 % redukcji; 

ZO = 35 [mg/l], albo 90 % redukcji; 

Azot ogólny = nielimitowany w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieku; 

Fosfor ogólny = nielimitowany w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do 

cieku; 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311) rzeczywiste wartości uzyskiwane w oczyszczalni 

według PFU to klasa A2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska , (Dz. U. 2002 nr 

204 poz. 1728). 

Zakładane stężenia w ściekach surowych, napływających do oczyszczalni, to: 

BZT5 = 600 [mg/l]; 

ChZT = 1500 [mg/l]; 

ZO = 650 [mg/l]; 

2.3 Opis stanu istniejącego 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrzeniewo, 

gmina Świercze. Lokalizacja oczyszczalni na działce nr 8/3 obręb Ostrzeniewo, stanowiącej 

własność Gminy Świercze. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

3.1 Ogólne uwarunkowania wykonania 

Wykonawca, projektując i realizując przebudowę oczyszczalni, zobowiązany będzie 

uwzględnić fakt, że projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami 

wolnymi od zagrożeń powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o nieznanych 

parametrach wytrzymałościowych gruntu, zatem grunt musi podlegać weryfikacji. W zakresie 

rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-przestrzennych należy spełnić wymagania 

określone w warunkach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Rady Gminy nr 81/XIV/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku.  

3.2 Ogólne wymagania eksploatacyjne 
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Planowana do przebudowy i rozbudowy oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią 

mechaniczno – biologiczną pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w 

systemie przepływowym z trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji i 

zagospodarowaniem osadów nadmiernych wytwarzanych w procesie eksploatacji. 

Zagospodarowanie osadów nadmiernych polegać będzie na zagospodarowaniu 

agrotechnicznym. W oczyszczalni występują dwa rodzaje mikroorganizmów: osad czynny 

zawieszony i osad czynny osiadły. Osad nadmierny musi być przetwarzany w granulat/nawóz 

do zastosowań agrotechnicznych w sposób uwzględniający przekazanie odwodnionego osadu 

do węzła osadowego do wybudowania  na miejscu. Oczyszczalnia ścieków nie może 

emitować zapachów złowonnych w ilościach stanowiących zagrożenie dla dobrostanu 

mieszkańców. Oczyszczalnia posiada hermetyczną stację zlewczą ścieków dowożonych 

wyposażoną w przepływomierz, urządzenie do poboru próbek, urządzenie sumujące i czytnik 

do identyfikacji dostawców – ze względu na zużycie do wymiany na nową. 

Oczyszczalnia jest wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 

Technologicznych wraz z ich wizualizacją i archiwizacją oraz modułem zdalnej 

teletransmisji. Oczyszczalnia musi być bezawaryjna i powodować niskie koszty eksploatacji. 

Oczyszczalnia po przebudowie i rozbudowie musi nadal spełniać wymagania określone 

następującymi Ustawami i Rozporządzeniami: 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247). 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. nr 2021, poz. 624), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

- Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098), 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019, poz 1311) 
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- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U. 2021 poz. 1420) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741), 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 

1973) , 

- Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033) 

w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz.U. 2008 nr 119 poz. 

765, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747) 

4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe „Przebudowy i rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie”: 

4.1 Roboty budowlane: 
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 Rozbudowa budynku o zadaszone pomieszczenie na zlokalizowanie stacji zlewczej i 

instalacji przetwarzania osadu w ulepszacz, 

 Przebudowa otworu drzwiowego, wejścia głównego na bramę rolowaną zapewniająca 

wjazd ciężarowego pojazdu asenizacyjnego, 

 Wbudowanie kraty do separacji grubszych skratek, 

 Wymiana rur doprowadzających ścieki surowe na  nierdzewne np. 304 wg ASTM,  

 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia do obróbki ścieków surowych - 

zaślepienie otworów wyprowadzonych do wnętrza hali oczyszczalni, wykonanie 

wyrzutników na zewnątrz budynku 4 szt. 

 Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, 

 Zamiana drabiny na schody spiralne, 

 Wykonanie wentylacji pomieszczenia sterowni oraz wymiana drzwi na drzwi 

szczelne, 

4.2 Wymiana urządzeń:  

 aerator np. ASD DN 200 wg REWOŚ - 32 szt. lub równoważne, 

 dmuchawy np. Roots’a – AR-200/55C-K - 2 szt. lub równoważne, 

 sitopiaskownik z wyposażeniem na okres zimowy - 1 szt. np. typ EET-

SP/4000/300/30 wraz z separatorem piasku, ekotech biecz,  lub równoważny 

 prasa osadu - 1 szt.; śrubowo-talerzowa np. MX-242plus,marex technology  z układem 

higienizacji lub równoważna 

  przenośnik ślimakowy – dopasowany do prasy 

 hermetyczny punkt zlewczy, np. STZ.212D2RP prod. ENKO SA lub równoważny, 

Hermetyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych musi być wyposażona w złącze 

hermetyczne. Stacja zlewcza służy do odbioru ścieków dowożonych samochodami 

asenizacyjnymi. Wyposażenie stacji zlewczej musi umożliwiać: zliczanie ilości 

ścieków przepuszczanych przez stację zlewczą, ręczne pobieranie próbek i 

identyfikację dostawców. Możliwy jest ręczny pobór próbek ścieków do badań 

laboratoryjnych. Ilość przekazywanych przez stację ścieków jest przez stację zliczana 

w układzie przepływomierza elektromagnetycznego. Ścieki dowożone po przejściu 

przez stację zlewczą kierowane są przez kratę o rozstawie krat nie większym niż 6 – 

10 mm do pompowni. Do miejsca usytuowania stacji zlewczej ścieków, należy 

doprowadzić media zgodnie z DTR stacji, zaleca się zamontować obiekt jako gotowy 

wyrób. 

 linia przetwarzania osadu nadmiernego w ulepszacz, np.  PPTHU EKOMTECH 

SPÓŁKA CYWILNA LESŁAW BAŃCZYK, ADAM NIERADA lub równoważna. 
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W procesie gospodarki osadami niezbędne są zgodności z obowiązującym stanem 

prawnym, a w tym: 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w zakresie niezbędnych 

decyzji i pozwoleń, 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U 2021, poz.779, Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 

1033) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (tekst jednolity 

Dz.U. 2021 poz. 1326) w zakresie wymogów dotyczących rekultywacji terenów 

zdegradowanych, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032)., 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2015 poz. 1875 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. (Dz. U 2019, poz.1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397), akt posiada tekst jednolity, 

Dz. U. 2016, poz. 71, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, Dz. U. 2015 poz. 257 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 

765, 



13 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747), 

Wymagania dotyczące urządzeń. 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, 

muszą być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie 

atesty krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący 

podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia 

muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów stawianych 

całemu obiektowi. 

4.3 Elektrownia fotowoltaiczna w lokalizacji naziemnej o mocy ok 130 kWp, np. 2 x falow-

nik Sofar 50000 tl, 3 fazowy + Sofar 20000 tl 3 fazowy , Panele fotowoltaiczne Wianico o 

mocy 375W. Skrzynki zabezpieczeń AC i DC - komplet na falownik  lub równoważne urzą-

dzenia. 

 

Przykład lokalizacji naziemnej elektrowni fotowoltaicznej  na dz. ewid. 8/3 w Ostrzeniewie 

4.4 Droga wewnętrzna 

 Planowana  szerokość 4 m, długość odcinaka ok 275 mb, powierzchnia ok. 1100 m2. 

 odwodnienie - niezmienne w stosunku do istniejącego – spływ powierzchniowy 

 konstrukcja na poszerzeniu szerokość 1,00 m: 

            -  warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnirniu 0-31,5, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

            - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 18 cm, 

            - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
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 konstrukcja nawierzchni szerokość 4,00 m 

            - warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

              - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm. 

4.5 Właściwa realizacja celów Projektu 

Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie odpowiedniego 

oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami technologicznymi 

oczyszczalni, jak również dobór właściwego czujnika mierzącego poziom tlenu 

rozpuszczonego w ściekach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie 

pomiaru stężenia tlenu w ściekach oczyszczanych. 

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposób automatyczny zapewnić: 

1.Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system 

„alarmowy” (od powiadomień, do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych 

przypadkach), 

2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,, 

3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a 

także sytuacji awaryjnych, właściwy dobór czujników zastosowanych w oczyszczalni. 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań projektowych 

5.1 Ogólne wymagania projektowe 

- Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z 

poniższymi danymi: 

• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 40 lat 

• urządzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania: 15 lat 

Projekt musi uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe 

poziomy wód, warunki klimatyczne itp. 

- Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne, 

• samoczynność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków; 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń 

i aparatury, 
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• Wykonawca musi wykazać osiągnięcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztów 

eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków, przy czym zużycie energii 

elektrycznej uwzględni wszystkie urządzenia w procesie technologicznym, 

począwszy od kraty mechanicznej do urządzeń odwadniania osadu włącznie. 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

• ochronę środowiska, w tym: o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 

z późniejszymi zmianami), o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko 

występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości 

dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do 

uciążliwości emisji odorów dodatkowo musi być uwzględniony warunek: emisja odorów 

powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować 

odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana 

jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy). 

- Zamienność 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny spełniać warunki 

niezawodności i bezawaryjności, przy skuteczności nie gorszej niż zapisana w projekcie. 

W szczególności dotyczy to takich elementów jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy, 

elementy automatyki, urządzenia pomiarowe, systemy napowietrzania itp. 

- Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą zostać zaprojektowane, dostarczone w oparciu 

o system metryczny i calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urządzeń, 

dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako 

spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. 

5.2 Instrukcje obsługi i konserwacji 

- Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń.  

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować dane zestawione w dokumencie przez Producenta. 

- Instrukcja obsługi i konserwacji 

Z chwilą zgłoszenia ukończenia robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 

Nadzoru i Inwestorowi do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w 

trzech egzemplarzach), dotyczącą całości robót. 

Po odbiorze robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru i 

Inwestorowi do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji 
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obsługi i konserwacji, w języku polskim oraz na nośniku elektonicznym - płyta CD lub 

pendriv. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor 

Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny 

być ujęte w wyżej wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji 

w postaci stron zastępczych lub uzupełniających.  

Instrukcja obsługi i konserwacji musi zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas prób końcowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii 

• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy 

• podstawowe parametry techniczne 

• lokalizację 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

• wykaz narzędzi i smarów, 

• wykaz części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 
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przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA 

• Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii 

aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

• certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń, zbiorników i urządzeń. 

podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla 

instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

5.3 Bezpieczeństwo 

Wszystkie zamknięcia i włazy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). 

Wymagane jest zachowanie wystarczająco swobodnej wysokości ponad platformami i 

pomostami komunikacyjnymi. 

Zamawiający wymaga aby wyposażyć obsługę oczyszczalni w przenośne urządzenia 

pomiarowe umożliwiające identyfikację stężenia gazów toksycznych w powietrzu. 

5.4 Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia muszą być wyposażone, o ile wymagają 

tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych musi być 

zaprojektowane z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac 

montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do 

składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, koniecznych urządzeń 

dźwigowych (np.wciągarek). 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio 

z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi muszą być dostępne poprzez system 

przejść i podestów. Wszystkie schody, podesty i przejścia muszą być wyposażone w barierki 

ochronne spełniające wymogi przepisów BHP. 

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i 

poręczy należy wykonać z elementów stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali 

węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powłokami epoksydowymi. 

Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat pomostowych. 

Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale zabezpieczać przed korozją na okres 

minimum 15 lat licząc od odbioru końcowego. Dotyczy to również elementów złącznych. 
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Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 

skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze 

stali kwasoodpornej. 

Wszystkie rurociągi powietrzne jak również rurociągi przesyłowe osadów i ścieków 

Muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych 

5.6 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów prac 

projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany 

będzie w szczególności poprzez: 

- Kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów – 

autorów, udokumentowane zostaną wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. 

- Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – 

autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

5.7 Szkolenie obsługi oczyszczalni 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu personelu oczyszczalni – służb 

eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 

wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru w trakcie rozruchu 

technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą 

prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z 

aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z 

konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia 

zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i będzie 

przygotowywał personel końcowego użytkownika do przejęcia oczyszczalni w eksploatację. 

Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i 

zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie 

umiejętności eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do 

poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. Personel Wykonawcy i 

personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób i 

dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń 

mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie 

pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by 

sprawdzić procedury i pomagać personelowi, tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu 

personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym zasad 
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organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel 

przystępujący do szkolenia. 

5.8 Gwarancje 

•okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi minimalnie 36 miesięcy natomiast na 

zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, lecz nie krócej niż 

24 miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu, 

• gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie 

wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez 

Wykonawcę) koszty eksploatacyjne oczyszczalni. 

• gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały eksploatacyjne. 

6.  Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych 

6.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością Zamawiającego. 

Teren jest częściowo nie ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu 

budowy jako tymczasowe. 

Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska 

od dysponenta sieci tj ENERGA Grupa Orlen lub Zamawiającego z przyłącza do 

oczyszczalni. Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona we własnym 

zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego 

zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go we wskazynym miejscu przez 

Zamawiającego.  

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych 

wykonawca zapewni we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po 

stronie wykonawcy. 

Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją 

należy zabezpieczyć. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a 

po zakończeniu budowy ich zdemontowanie. 

6.2 Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z 

projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. Zniszczoną w 

trakcie budowy zieleń należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. 

6.3 Architektura 
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Forma architektoniczna nowego rozbudowanego budynku oczyszczalni winna być 

harmonijna, prosta i zgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 

 Rodzaj konstrukcji budynku: 

 Strefa wejścia do budynku : zadaszona, o wysięgu minimum 150 cm. 

 Ściany zewnętrzne: - współczynnik przenikania ciepła Uk < 0,30 W/m2 x K, 

wykończenie zewnętrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, płytki elewacyjne do 

wys ok. 0,25m 

 Ściany działowe - murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykańczane płytkami 

ceramicznymi (gat.l), na całej wysokości; 

 Dach dwuspadowy, ocieplony, 

 Orynnowanie - z PCV, 

 Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwójna, 

 Drzwi zewnętrzne PVC, 

 Posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowych (PN-EN87:1994): - ścieralność co 

najmniej IV, twardość (w skali Mohsa),co najmniej 7; - przeciwpoślizgowość (DIN 

51130),  

 Wyposażenie sanitariatów: umywalka, muszla ustępowa (kompaktowa),  ponadto 

wymagane jest pozostałe wyposażenie zgodnie z funkcją pomieszczeń i przyborów. 

 Ściany wewnętrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze białym, płytki ceramiczne do 

wysokości 2 m. od posadzki. 

 Sufity : płyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biały. 

Zamawiający wymaga aby wykonać izolację zewnętrzną przeciwwodną , 

Wszelkie instalacje dopasować do rozwiązań architektonicznych. Przed przystąpieniem do 

wykonania projektu budowlanego opracowaną koncepcję uzgodnić z Inwestorem. 

6.4 Konstrukcja 

Zbiornik wbudowywanego separatora grubszych skratek  przemieszczający ścieki surowe,  

powinien być żelbetonowy, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45, ruchoma 

krata ze stali kwasoodpornej (np. 304 według ASTM, 0H18N9 wg PN). 

6.5 Instalacje technologiczne 

a. Sieć sprężonego powietrza do napowietrzania komór procesowych (aeratory) Zamawiający 

wymaga zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (np. 304 według ASTM, 0H18N9 wg 

PN) z końcówkami z tworzywa sztucznego; 

b. Wymianę rur doprowadzających ścieki surowe na rury ze stali kwasoodpornej (np. 304 

według ASTM, 0H18N9 wg PN). 

6.6 Instalacja c.o. , c.w.u , wentylacji 
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- Ogrzewanie pomieszczeń socjalnych i sterowania oczyszczalni –zaprojektować 

urządzeniami elektrycznym. 

- Dla uzyskania ciepłej wody do umywalki –podgrzewacz elektryczny. 

- W hali technologicznej oczyszczalni, zaprojektować instalację wentylacji grawitacyjnej. 

6.7 Instalacje elektryczne w części rozbudowywanej oraz do nowych montowanych 

urządzeń - wymagania ogólne 

Instalacje elektryczne muszą zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 

właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak 

też oświetlenia. Instalacje muszą gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń 

zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 

atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą 

urządzeń elektrycznych.  

• Zamawiający wymaga wykonanie: połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, 

łączące przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi , 

• wszystkie złącza muszą być zlokalizowane w miejscach dostępnych dla kontroli i 

obsługi, 

• trasy ułożenia przewodów muszą przebiegać w liniach prostych równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, 

• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne , 

• Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w 

budynku rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

Wszystkie systemy należy wyposażyć w nowe urządzenia. 

Rozdzielnie 

Zasilanie linii wewnętrznych i zewnętrznych  prowadzić zrozdzielni zlokalizowanej obok 

sterowni. 

Rozdzielnie wyposażyć w wyłączniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepięć 

klasy C, wyłączniki różnicowo –prądowe i nadmiarowo –prądowe na odpływach. 

Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ułożyć wykładzinę elektrostatyczną. 

6.8 Wykończenia 

W pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni, wykonać posadzki z płytek 

ceramicznych antypoślizgowych, a ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys. 2,1 m. 

7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

7.1 Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 
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uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również postanowieniami 

Umowy. 

Na etapie wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ich prowadzenie zgodnie z 

Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

(Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
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Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

7.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, gmina Świercze 

w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

7.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie obiektów i instalacji oczyszczalni 

ścieków i obiektów towarzyszących na działce 8/3 w Ostrzeniewie przeznaczonej dla 

oczyszczalni ścieków. 

7.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

– zabezpieczenia wykopów, 

– odwodnienie robocze, szalunki, 

– ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę 

geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz wykonanie tablic 

informacyjnych. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 

7.5 Informacja o terenie budowy 

Plac budowy zlokalizowany jest na działce w m. Ostrzeniewo,  dz. ewid. nr 8/3 i jest 

zabudowany oczyszczalnią ścieków. Podziemne uzbrojenie występuje lecz nie będzie 

utrudniać robót. 

7.6 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie. 

7.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
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urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 

do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

7.8 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 

innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

7.9 Warunki BHP i ppoż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

7.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 

magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca poniesie 
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wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy, włączając w 

to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 

pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca 

będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w 

okresie wykonywania robót opłatami. 

7.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo i lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru 

7.12 Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

7.13 Znaleziska archeologiczne – teren działki ewid. 8/3 nie podlega nadzorowi 

konserwatorskiemu, nie znajduje się na niej żadne stanowisko archeologiczne.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy  

– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

–zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; 

– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

8. Materiały i urządzenia 

8.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobów budowlanych o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
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obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo 

Budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) szczegółowe informacje 

dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru/Inwestora. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materiałów z 

konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

– nowe i nieużywane. 

Wymagane jest stosowanie urządzeń, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu 

urządzenia tabliczkę znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium). 

8.2 Pozyskanie materiałów w miejscu budowy 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). 

Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu 

budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu 

terenu Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 

wyszczególnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). 

8.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to 

zażąda on od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 

z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. Materiały, urządzenia nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, urządzeń do innych 

robót, to winien on dokonać stosowanej zmiany kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być 

zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

8.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Składowane materiały, elementy i 

urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli. 

8.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

10. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

11 Wykonanie robót budowlanych 

11.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru(Inwestora). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
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przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione , jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru , przez Wykonawcę na własny koszt. 

11.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności 

Niżej wymienione zadania: 

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 

umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty 

tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie 

będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej materiały po zrealizowanych robotach tymczasowych. 

• Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 

wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 

wyosiowaniu robót. 

11.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora) 

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

12. Kontrola jakości robót 

12.1 Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w umowie. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. 

12.2 Program Zapewnienia Jakości –PZJ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) 

do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową, PFU, WWiORB (warunki wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości musi zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

• laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
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materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

12.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na piśmie 

ich wyniki do akceptacji. 

12.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie Zapewnienia Jakości. 

12.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

12.6 Atesty jakości materiałów 

Inspektor Nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98), 

b. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w p. a) i spełniają wymogi Zamawiającego 

c. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z 

2004r nr 92 poz.881 z póź. zm.). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

13. Dokumenty budowy 

13.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
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Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
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przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

13.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Muszą być udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru 

(Inwestora) . 

13.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 – 3 ,następujące 

dokumenty: 

a. Pozwolenie na budowę 

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym: 

• Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 

• Projekt Wykonawczy 

• Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, 

c. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

d. Protokoły przekazania terenu budowy, 

e. Operaty geodezyjne 

f. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

g. Harmonogram Robót 

h. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Umowy załącznikami, 

i. Protokoły z prób i inspekcji, 

j. Dokumenty zapewnienia jakości, 

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia i zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

l. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 

m. Protokoły Przekazania Robót 

13.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane 

na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 

wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu 

archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 

14. Odbiór robót 

14.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru 

zgodnie z wymogami Warunków Umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i 

zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: 

raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 

geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
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niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

14.2 Końcowy odbiór robót 

Zasady końcowego odbioru robót: 

Odbiór  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie przez komisję wyznaczona 

przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i 

dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz inwentaryzacją geodezyjną, 

- dokumentację rozruchową, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 

czynników oddziaływania na środowisko 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

14.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie 

wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności 

parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w Programie Funkcjonalno -Użytkowym. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy 

robót ". 

14.4 Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za roboty 

tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do 

Wykonawcy. 

15.  Przepisy związane 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne 

(Dz. U. nr 2021, poz. 624), 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085), 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098), 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019, poz 1311) 

7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112), 
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8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U. 2021 poz. 1420) 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718), 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741), 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021, poz. 

1973) , 

13. Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 

1033) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257); 

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2008 nr 119 poz. 

765, 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 

2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747) 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością 

Zamawiający stwierdza, że  posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane: KW OS1U/00026962/5 

2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane 

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i innych aktów prawnych. 
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5. Załączniki do PFU 

-  mapa poglądowa z oznaczeniem terenu objętego PFU 

-  Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 81/XIV/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu projektowanej 

oczyszczalni ścieków dla gminy Świercze położonego na gruntach wsi Ostrzeniewo 

 

Zdjęcie nr 1 – Droga do przebudowy 
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Zdjęcie nr 2 – widok od strony północnej - teren do rozbudowy  

Zdjęcie nr 3 – widok od strony północnej – drzwi do przebudowy na bramę rolowaną 
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Zdjęcie nr 4 –urządzenia hali technologicznej do demontażu  
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Zdjęcie nr 5 – drabina do demontażu – wykonanie schodów spiralnych 
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Szacunkowe zestawienie kosztów „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie” 

Lp Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 

jednost

ka 

miary ilość 

Wartość  

w zł netto                     

Ustalenie wartości  

 

1                                       Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie 

1.1 Rozbudowa budynku  kpl 1 

120 000,00 Wycena własna na podstawie kosztów 

bieżącej inwestycji o tożsamym 

charakterze  

2                                      Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie 

Roboty budowlane     

2.1 

Przebudowa drzwi hali głównej na 

bramę   rolowaną szt 1 

17 000,00 Wycena własna na podstawie kosztów 

bieżącej inwestycji o tożsamym 

charakterze 

2.2 

Przebudowa zaplecza 

administarcyjnego kpl 1 

30 000,00 Wycena własna na podstawie kosztów 

bieżącej inwestycji o tożsamym 

charakterze 

2.3 

Przebudowa wentylacji pomieszczenia       

obróbki ścieków surowych kpl 1 

17 000,00 Wycena własna rozeznanie rynku 

2.4 

Wymiana drzwi i wykonanie 

wentylacji w pomieszczeniu sterowni kpl 1 

15 000,00 Wycena własna na podstawie kosztów 

bieżącej inwestycji o tożsamym 

charakterze 

2.5 

Montaż schodów spiralnych do 

bioreaktora szt 1 

15 000,00 Wycena własna rozeznanie rynku 

2.6 

Wymiana rur doprowadzających ścieki 

surowe  mb 17 

11 000,00 Wycena własna rozeznanie rynku 

2.7 

Wbudowanie separatora grubszych 

skratek szt 1 

30 000,00 Wycena własna rozeznanie rynku 

Dostawa i montaż urządzeń     

2.8 Dostawa i montaż  stacji zlewczej szt 1 

110 000,00 Wycena własna na podstawie oferty  

2.9 

Dostawa i montaż aeratorów w 

bioreaktorze szt 32 

576 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

2.10 Dostawa i montaż prasy osadu szt 1 400 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

2.11 

Dostawa i montaż dmuchaw do 

napowietrzania ścieków szt 2 

110 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

   

2.12 Dostawa i montaż sitopiaskownika szt 1 

138 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

2.13 

Dostawa i montaż przenośnika 

ślimakowego odwodnionego osadu szt 1 

29 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

2.14 

Dostawa i montaż linii przetwarzania 

osadu w ulepszacz kpl 1 

350 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

3                                                            Elektrownia fotowoltaiczna 

3.1 

Elektrownia fotowoltaiczna moc 130 

kWp kpl 1 

600 000,00 Wycena własna na podstawie oferty 

4                                                            Przebudowa drogi wewnętrznej 

4.1 Przebudowa drogi wewnętrznej m2 1 100 

190 000,00 Wycena własna na podstawie kosztów 

bieżącej inwestycji o tożsamym 

charakterze 

5                                                             Dokumentacja projektowa 

5.1 Dokumentacja projektowa  kpl 1 50 000,00 Wycena własna rozeznanie rynku 

                                                                        ŁĄCZNIE 2 808 000,00  
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Tabela elementów scalonych szacunkowego zestawienia kosztów 

Szacunkowe zestawienie kosztów „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie” 
Lp 

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 
Jednostka 

miary 

ilość Wartość w zł 

netto 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
1.  Roboty budowlane kpl 1 255 000,00 

2. Dostawa i montaż urządzeń  kpl 1 1 713 000,00 

3.  Elektrownia fotowoltaiczna kpl 1 600 000,00 

4. Przebudowa drogi wewnętrznej m2 1100 190 000,00 

5. Dokumentacja projektowa kpl 1 50 000,00 

ŁĄCZNIE 2 808 000,00 

 


