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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR..............

Niniejsza umowa zawartaw dniu................ pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drég Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

e e ——— - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr............... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia...........cceee... W sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:

e ———————————

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 tekst jednolity z
pdzn. zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pn.:

Droga 11/01129 Opava - Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 420 na odc. Pilszcz -
granica panstwa”)

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwang dalej STWIORB), ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze
nastapi¢ zmiana terminu zakonczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.



4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym na
kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  cvcevrrinrernisinneens PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMO: vevvesesescsesirineeessscsissesen s e s esssessssssenerssr e e s s s s s snesenanenans saaen /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 4 i § 13
umowy.

3. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w zakresie dot. ust. 1 powyzej,
moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartosci
robé6t przewidzianych do wykonania w poszczegélnych latach moga zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:
W przypadku gdy dysponent $rodkdw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktorego sq
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robé6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzieri zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje rob6t
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robdt, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.
Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pdzniej niz do
30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia od umowy. Strony oswiadczajg, ze
odstapienie z tej przyczyny uznajg za okolicznos¢ niezalezng od stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz ztozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy;

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢




10.

wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej moze zosta¢
przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do
zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych rob6t przez Konsorcjum, wedtug stanu
na dzien ziozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastapi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w
trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
Zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu
lub osobg upowazniong i winno by¢ zlozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg
elementdw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badar i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg
niezbedne.
Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastapi
w ciggu 7 dni o ile zlozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdérych mowa w
niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury cze$ciowe, faktura koricowa) zatgczone beda nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcow) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawag do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla
ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzier w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
platno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcdw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzier w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robét, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw rob6t oraz
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podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcow robot lub

podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzediozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami cze$ciowymi lub fakturg koricowg dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur cze$ciowych lub faktury koficowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtoZenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przediozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o
ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznoSci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow:
pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktdrych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowej ptatnosci (kwoty faktury
koricowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec podwykonawcdw ktdre wykraczajg poza wartos¢ koricowg,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;.

W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentdw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentdéw, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koicowa) powinny zawieraé nastepujgce dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedq regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drog Wojewodzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrdcone Wykonawcy.

Termin ptatno$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow
w formie ces;ji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowaé takq cesje wylgcznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawca uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien ninigjszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzarn wobec podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zapfaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
réwnej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowa z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoriczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czgsScig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

)
3) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,
)

N

N

specyfikacja warunkow zamdwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej,

5) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami

6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjq warunkow zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatacznikami,

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziatac przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacii
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezyty starannoscia, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamdwienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,



4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 tekst jednolity z pdzn. zm.),
przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa. 6) Dokumentacii
projektowej, w tym STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koficowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie spotkarn w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosSci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedmiotu umowy (harmonogram
roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r.

poz. 682 - tekst jednolity z pdzn. zm.), w tym w art. 22 ww. ustawy,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiarow rob6t
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zglaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektoréow Nadzoru gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robdot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio réwniez dalszego  podwykonawcy/
podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektéw Nadzoru o terminie
zakrycia robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w
STWIORB i ustalone z Koordynatorem Inspektordw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyze;
nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

10) niezwioczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okolicznosciach mogacych wpltyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,



12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen

okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koficowego,

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji robét

budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w

stanie umozliwiajacym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji ruchu przywréci je do

stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtadciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robot tymczasowej organizacii ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wlasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy,

31) Wykonawca winien tak zaplanowa¢ roboty by zajecie pasa drogowego pod realizowane roboty, w tym
nieprzejezdnos¢ drogi lub ograniczenia w przejezdno$ci drogi, byly mozliwie jak najkrotsze.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie rob6t do czasu przedtozenia dokumentdw i ich zaakceptowania, o

ktdrych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okoliczno$ci, za ktdre wytacznie odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy.
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10.  Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu i z
poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018
r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 875 tekst jednolity z p6zn.
zm.), tzn. Wykonawca oswiadcza, iz faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych. Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy
wnies¢ o potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownego oswiadczenia, w ktorym wymieni iloS¢ pojazdow
zadania, w terminie niezwtocznym od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego. Jezeli
umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
rozliczenie wykonanego i nierozliczonego przedmiotu umowy nastapi z zastosowaniem procedury okre$lonej
w §23 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji warunkdéw zaméwienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktdrych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub odwiadczenie zatrudnionych pracownikdw.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zaméwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujgce czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkow
zamdwienia, w tym rowniez kopie uméw po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktore stanowig o
zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0s6b wykonujacych czynno$ci,
ktdre zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca przedstawia
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia
(zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktore mogtyby naruszaé dane osobowe pracownikdéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢

odstawe:
2) do o?istapienia od umowy przez Zamawiajacego W czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.



Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa, co najmniej personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia.
Wykonawca wyznacza Panig/Pana do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony
jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie os6b), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby niz wskazana w ofercie
Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowic
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego (w cze$ci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Pana...... jako Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, ktory zrzeszony jest w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czeSci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;
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2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu rob6t oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony
personel kierowniczy, jakie sq konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz czesci robét.

Koordynator  Inspektoréw  Nadzoru/lnspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub  szczegoty
wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne

Z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Koordynator Inspektow Nadzoru nie bedzie obecny
w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do prob i bedg
one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajagcemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwitocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy prdby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie magt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usunigcia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli
Koordynator Inspektorébw Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
ponownie poddane prébom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig préobe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usunag¢ z placu budowy i zastapi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg zgodne z
umowg;

2) usungé i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowg;
3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
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Wykonawca zastosuije sie do polecenia, w ktérym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli
czas wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode
na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze
postanowienie umowne wylgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.
Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gdrnicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:
1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiorki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

12. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy

13.

14.

i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pbzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajgq wszystkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

1) Co najmniej 70 % (wagowo) odpaddw, innych niz niebezpieczne odpady, z budowy i rozbidrki trzeba
przygotowa¢ do ponownego uzycia, recyklingu i innych rodzajow odzysku materiatowego. Obejmuije to
takze wypetnienie wyrobisk, w ktérych inne materialy zastepowane sg przez odpady, zgodnie z
hierarchig sposobdw zagospodarowania odpadow i Protokotem UE dotyczacym gospodarowania
odpadami z budowy i rozbiérki. Wymag ten nie dotyczy odpadéw z naturalnie wystepujacych materiatow,
ktdre sg wymienione w kategorii 17 05 04 w Europejskim Katalogu Odpadéw ustanowionym decyzjg
2000/532/WE. Jezeli nie jest mozliwe wykorzystanie odpadédw na budowie mogg one zosta¢ przekazane
firmie uprawnionej do recyklingu.

2) Wykonawca dostarczy dokument potwierdzajacy faktyczng realizacje ww. warunku. Jezeli odpady
zostang przekazane do recyklingu, nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy co i w jakiej iloci
zostato przekazane.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wszystkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

11

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mdgt zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
rob6t budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zamowien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647" Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.
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Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj rob6t i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow nie
oznacza zgloszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z
procedury okre$lonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgltoszenia,
okreslonego szczegotowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcdw zamdwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktdre majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacii, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, efc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutlu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy zlozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdét budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktory
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegélno$ci: wysokos$e
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajagcemu). Zastrzezenia skutkujg jednocze$nie brakiem odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w szczegolno$ci w sytuacii, gdy:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,
b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyze;j,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawcag) nie spetnia wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (zawartej i przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktdrym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wlasnego uznania do:

- odstapienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret
pierwszym powyzej.
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Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 0 wykonywaniu jakichkolwiek prac przez

niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach

zambwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.



25.

26.

27.

28.

29.

15

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia przy
pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej cze$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycii.

Wykonawca, ktory polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych — zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponosza wobec podwykonawcdw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zapfacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniost Zamawiajacy.

§ 11 Materialy

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okre$lonym

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz

wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do oceny probki

materiatéw (jesli sg konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem
tych materiatéw dla realizacji rob6t objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez
dostarczenia prébek materiatow,
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2) dodatkowe probki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegodlnionych w przedmiarach robot,

2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptaci,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia ilosci robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/lnspektora Nadzoru, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementéw robot. W tym przypadku Wykonawca

przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji

Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi

przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zataczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkdw przedstawiajace

wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy

oraz Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/lnspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkéw jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecer moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach

okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia

bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych, podobnych lub zwiekszajacych zakres

podstawowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze

nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie

skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie

wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.



§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

odpowiadajg opisowi pozyciji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym

znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie

ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny byé sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz warto$ci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktdrym kalkulacja jest

sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogow lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych

wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢

Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych

zmian.

Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczyé bedg réwniez robét realizowanych w ramach rob6t

dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujgcej roboty

konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace

z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy

uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robot, o czym mowa w ust. 6 powyzej

na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzér autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét

i STWIORB.

Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robot z
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zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci rob6t zaniechanych oraz wycene tych robdt zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskaC akceptacje
Zamawiajacego.



11. Podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegblnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robot,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koncowy.

3. Odbiory czesciowe sg dokonywane w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za realizacje przedmiotu
umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

4. Po wykonaniu czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robo6t na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wykazu
wykonanych robét, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,
do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwaoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
przywrécic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno cze$ciowe jak i korcowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.
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14. Odbiér koricowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacag odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia
na budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru korncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpézniej w ciagu 30 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu roboét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koAcowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzaciji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Rob6t Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 5 000 000,00 PLN. W
przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspélnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcdw majacych
realizowa¢ wspdlnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng
wszystkich Wykonawcdw realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedkiada polisg ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.
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W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takq franszyza kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materialy na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkdd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robot
Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w
ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub ja przedtuzyé, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne i
prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lat), za$ okres rekojmi

za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze

okres rekojmi za wady nie moze wynosic mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie

obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Rob6t Inwestycyjnych, a
w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez

Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu

rekojmi i gwarancii.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
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Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesiac przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a
stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciagu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach

gwaranciji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw.
Termin usuniecia wad powinien uwzgledniaé techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamaciji najpézniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogélne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) Zzadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie
moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w
jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rowniez
zawarcie w niej postanowieni nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
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umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejsza umowa, a ktdre bedg niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. .....ccccvivireenniniieininn, PLN
(STOWNIE: e /100 PLN.)
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowiC bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 8 umowy, Wykonawca ma obowiazek przed uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przediuzy¢ okres wazno$ci ww. zabezpieczenia lub
przeditozy¢é Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakofczenia robét
budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wypfaty catej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieni¢zna, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz
10 Pzp. Przedtuzone Ilub nowe zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy winno

nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia robét budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzyé okres wazno$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.



§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1)

kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn
odstapienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od
umownego terminu zakorczenia robét, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

kare umowna za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koicowego Robot Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwtoki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

kare umowna w wysoko$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowg podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych,
co do ktdrych Zamawiajacy wniost sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jak réwniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okre$lonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
nalezno$ci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktdrym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3

umowy,

12) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 4

umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw

wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego —w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
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umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w
terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okres$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzy$ci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadac¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres
zmian, jak réwniez warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed ich

wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny

Wykonawca zobowigzuije sie do:



a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systemoéw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i ich zrédta,

C) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§22 RODO

1. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.
1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw operacyjnych
administratorem danych jest Minister wtasciwy do spraw rozwoju. W odniesieniu do programu Interreg Cz-Pl oraz
systemu MS2014+ dla programu INTERREG Cz-Pl administratorem danych jest Marszatek Wojewodztwa
Opolskiego. W pozostatym zakresie administratorem danych jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, przy ul.
Oleskiej 127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl w zaktadce kontakt. Bezpo$redni kontakt do
Inspektora Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego ponizej
celu przetwarzania, w tym w szczeg6lnosci:

imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP,
REGON - przekazane przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG,
KRS),

imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu — petnomocnikédw oraz oséb
wskazanych przez Wykonawce do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy,

imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawniern os6b wskazanych do
realizacji umowy przez Wykonawce,

inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

W zwigzku z aplikowaniem o srodki unijne i realizacjg Projektu zakres przetwarzanych danych Wykonawcow
realizujgcych umowy o zamowienie publiczne, ktorych dane beda przetwarzane w zwigzku z badaniem
kwalifikowalno$ci Srodkéw w Projekcie (osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza) obejmuje w odniesieniu
do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw operacyjnych nazwe Wykonawcy,
kraj i NIP Wykonawcy. W odniesieniu do programu Interreg Cz-Pl oraz systemu MS2014+ dla programu INTERREG
Cz-PI oraz zakres przetwarzanych danych Wykonawcy/Jednostki Projektujacej/ inna rola, okre$lajq Wytyczne w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarzad Drog Wojewddzkich w
Opolu wykorzystuje w nastepujacych celach:

w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca jest strong (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych, w szczegélnosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO),
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w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail
oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy
realizacje programéw operacyjnych oraz programu Interreg Cz-Pl oraz systemu MS2014+ dla programu INTERREG
Cz-Pl bedg przetwarzane wytacznie w celu aplikowania o $rodki unijne oraz realizacji Projektu (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. c RODO).

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe moga zostaé ujawnione m.in. podmiotom prowadzacym
dziatalno$¢ ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierska lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za
obstuge systeméw informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowa,
rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez
ujawniane naszym partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan
wynikajacych z zawartej umowy. Dane moga by¢ takze ujawnianie na stronie internetowej i Biuletynie Informacji
Publicznej prowadzonych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy bedg przechowywane przez okres 10 lat od
zakoniczenia realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do konca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi danych — dane
bedg przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drég
Wojewaddzkich w Opolu obowigzkdw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z przepisdw prawa, jak réwniez przez czas, w ktdrym przepisy prawa nakazuja przechowywacé te dane. Dane osobowe
powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw
operacyjnych oraz programu Interreg Cz-Pl oraz systemu MS2014+ dla INTERREG Cz-PI bedg przechowywane
przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwatosci, az do czasu wypetnienia obowigzku
archiwizacji dokumentéw projektowych.

Osobie, ktdrej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo

dostepu do danych osobowych,

prawo do sprostowania danych osobowych,

prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw,
o ktorych mowaw art.18ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu  publicznego  Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1lit. e RODO. Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu przestanie przetwarza¢
dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg wazne prawnie uzasadnione
podstawy, ktore sg nadrzedne wobec interesow, praw i wolno$ci osoby, ktdrej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim wypadku
niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie umowy badz wykonanie przedmiotu umowy z winy
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Wykonawcy. Podanie danych osobowych jest rdwniez niezbedne w procesie aplikowania o $rodki unijne i realizacii
Projektu, a konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane poza EOG.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczegdlnosci nie bedg poddane
profilowaniu

1.

1.

2.
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Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktorej bedzie
realizowat niniejszgq umowe, ktdrej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajgc tym samym Administratora danych z obowigzku, o
ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde
zadanie Administratora danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przediozy¢ stosowne
oSwiadczenie (w zaleznosci od Zzadania Administratora danych) potwierdzajace dopetnienie obowigzku
informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do ktrych
uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkdw wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w
nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstagpienie w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) zprzyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

9) nie wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

10) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usuniecia, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do

odstapienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-10) powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:



3.

1.

2.
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1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji, 0
ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robot, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwaranciji jakosci
jakie uzyskat od os6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwieni publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spbr moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.



W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuacii, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwiazku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie sie do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a)

w miare mozliwo$ci korespondencie w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujacy adres e-mail: .............ccoeeiiiii, (za niezwlocznym potwierdzeniem
odbioru przez drugq Strong). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny by¢
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie.
Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocq telekonferencji lub
wideokonferencii;

w sytuacji koniecznoéci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilos¢ oséb, ktére
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac¢ od Wykonawcy przestrzegania okre$lonych srodkéw
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagaé od oséb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
oé$wiadczenia, z ktdrego przede wszystkim wynika¢ bedzie, Zze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

Zamawiajacy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — Karta Gwarancyjna;
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