Zalacznik nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR..............

Niniejsza umowa zawartaw dniu................ pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

e e ——— - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr............... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia...........cceeee.. W sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:

e —————

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tekst jednolity;
dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacii, zostata zawarta umowa o nastepujace;
tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate”

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwang dalej STWIORB), ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpdzniej w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze
nastapi¢ zmiana terminu zakonczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu warunkdw
okreslonych w § 19 umowy.



4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym na
kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  cvcevrrinrernisinneens PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMO: vevvesesescsesireneeessscsissesertr e s e s s sesssss e enssr e s s s s ssnnsenanenans sraen /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 4 i § 13
umowy.

3. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w zakresie dot. ust. 1 powyzej,
moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartosci
robé6t przewidzianych do wykonania w poszczegéinych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktérego sg
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji rob6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzieri zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robét
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robdt, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.
Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pdzniej niz do
30 dni od czasu zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia od umowy. Strony o$wiadczaja, ze
odstapienie z tej przyczyny uznajg za okolicznos¢ niezalezng od stron.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz ztozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koricowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy;




9.

10.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkdw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé
wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 8 lit. b) powyzej moze
zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny
do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robot przez Konsorcjum, wedtug stanu
na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w
trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 3 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych rob6t (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu
lub osobe upowazniong i winno by¢ zlozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg
elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg
niezbedne.
Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi
w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktdrych mowa w
niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury cze$ciowe, faktura koricowa) zatgczone bedag nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow rob6t budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcoéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzier w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
platno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.



1.2 Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych beda Protokoty Odbioru CzesSciowego Robét, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw rob6t oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcéw robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedfozenie wraz z drugq i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koricowg dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtoZenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przediozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekraczaé 90% wartosci umowy.

1.5 Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokdt Odbioru Kocowego Robét Inwestycyjnych, o
ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wcze$niejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow:
pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatno$ci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji pfatno$ci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury
koricowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec podwykonawcéw ktdre wykraczajg poza wartos¢ koncowa,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowe;.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentdw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych
dokumentéw, w tym faktur i dowoddéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zarbwno czeSciowe, jak i kohcowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

w

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrdcone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow

w formie ces;ji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze

zaakceptowaé takq cesje wylgcznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty

w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio

zaakceptowane przez Zamawiajacego.



8.

10.

1.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien ninigjszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzarn wobec podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zapfaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
réwnej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejsza
umowa z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoriczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czgsScig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

zatacznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,
Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

B W DN

)
)
)
)

5) specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie

procedury przetargowej,

6) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami

7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$é waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjq warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatacznikami,

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziatac przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacii
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamdwienia,



3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 tekst jednolity), przepisami
prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa. 6) Dokumentacii
projektowej, w tym STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koficowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkafh w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedmiotu umowy (harmonogram
roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U.z2021r. poz. 2351), wtym w art. 22 ww. ustawy,

3) przestrzeganie ogoinych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw rob6t
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB, i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zglaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektoréow Nadzoru gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robdot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio réwniez dalszego  podwykonawcy/
podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektorow Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektéw Nadzoru o terminie
zakrycia robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres musza by¢ zgodne z okre$lonymi w
STWIORB i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej
nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,



10) niezwitoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakofczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sdb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnoSci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen

okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji robét

budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w

stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdci je do

stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtadciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robot tymczasowej organizacii ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizaciji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow zajetych pod pas drogowy
i zgtoszenie zmian do wlasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu
zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu
uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy,

)
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31) Wykonawca winien tak zaplanowac roboty by zajecie pasa drogowego pod realizowane roboty, w tym
nieprzejezdnos¢ drogi lub ograniczenia w przejezdno$ci drogi, byly mozliwie jak najkrotsze.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowaw § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajacego

dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.



8. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robo6t do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania, o
ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwitoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okolicznosci, za ktére wytacznie odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

10. Wykonawca zobowigzany jest, przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym zamoéwieniem zapewni¢
udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym na
poziomie wymaganym ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
1083 z pdzn. zm.).

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1510; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.12 specyfikacji warunkow zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zaméwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujgce czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.12 specyfikacji warunkéw
zamdwienia, w tym rowniez kopie uméw po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktore stanowig o
zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0s6b wykonujacych czynno$ci,
ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.12 specyfikacji warunkéw zamdwienia (Wykonawca przedstawia
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéow pracownika. \Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia
(zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktére mogtyby naruszaé dane osobowe pracownikdw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce

wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢
odstawe:
2) do o?istapienia od umowy przez Zamawiajacego W czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz



b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi, co

najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktdry zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej nie pézniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjagtkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowiC podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Pana...... jako Koordynatora Inspektorow Nadzoru, ktéry zrzeszony jest w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:
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1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu rob6t oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony
personel kierowniczy, jakie sgq konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz czesci robét.

Koordynator Inspektorow  Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly
wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne

z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy prébach. Jezeli Koordynator Inspektow Nadzoru nie bedzie obecny
w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mégt przystapi¢ do préb i bedg
one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajagcemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowa, to Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie magt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usunigcia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli
Koordynator Inspektorébw Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
ponownie poddane prébom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usunag z placu budowy i zastapi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktdre nie sg zgodne z
umowa;

2) usungé i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowg;
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3) wykona¢ kazdg prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli
czas wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode
na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze
postanowienie umowne wylgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gdrnicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:
1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiorki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pbzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajgq wszystkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
rob6t budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robét
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647" Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuije sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

a)
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(rodzaj robot i nazwa firmy)

(rodzaj robot i nazwa firmy)

51 Wskazanie w ninigjszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow nie
oznacza zgloszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z
procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuaciji checi
powierzenia wykonania czeSci wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia,
okreslonego szczegdtowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2  Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcéw zamdwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacii, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg, (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutlu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badZ projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktory
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegolno$ci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
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12.

13.

14.

15.

dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci

Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu

wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.

Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, w szczegélno$ci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyze;j,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (zawartej i przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczes$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktdrym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wkasnego uznania do:

- odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktbrym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 0 wykonywaniu jakichkolwiek prac przez

niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Odbioru Kocowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa

w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy

wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,

rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia przy
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pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
zadnej cze$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiang w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozyci.

28. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych  zasobéw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcdw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcdw niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/lnspektorowi Nadzoru do oceny prébki
materiatéw (jesli sg konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem
tych materiatow dla realizacji rob6t objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez
dostarczenia prébek materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518).

5. Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.
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§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptaci,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia iloci robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/lnspektora Nadzoru, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementow robét. W tym przypadku Wykonawca

przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacii

Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi

przedstawi¢ wycene zgodna z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotéw koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkow przedstawiajace

wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy

oraz Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkéw jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecert moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach

okre$lonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia

bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych, podobnych lub zwiekszajacych zakres

podstawowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze

nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie

skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie

wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z poleceri wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny byé sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz warto$ci
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$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktérym kalkulacja jest

sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogow lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
Zmian.

5. Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczyC bedg réwniez robét realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy
uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentaciji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi byé
zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzér autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajagcemu
po wczeshiejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyze;.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawieraC wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robo6t wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robét z
zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych rob6t zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskaC akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwinigcia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawic kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajgcego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.
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§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegblnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czeSciowe wykonanych robdt,
b) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koncowy.

3. Odbiory czeSciowe sg dokonywane w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za realizacje przedmiotu
umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jako$ci.

4. Po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Rob6t na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wykazu
wykonanych rob6t, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,
do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru sprawdzenie wykonanych rob6t, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwaoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowos$ci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkry¢é lub wykonaC otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze cze$ciowym
wykonanych robot i odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koricowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,
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- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia
na budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktérym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/lnspektora
Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpézniej w ciggu 30 dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robot
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koAcowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzaciji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 5 000 000,00 PLN. W
przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polisg, o ktorej mowa powinien zlozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$réd Wykonawcoéw majacych
realizowa¢ wspdlnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlinie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujacg zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementow no$nych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcéw,

- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogg zawieraC klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moga zawiera¢ zapisow dot.

franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem

ubezpieczenia, ktdrych warto$¢ jest nizsza od okreslonych taka franszyzg kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkdd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét
Inwestycyjnych.
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10.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie uméw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w
ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedituzyé, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne i
prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lat), za$ okres rekojmi

za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze

okres rekojmi za wady nie moze wynosic mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie

obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Rob6t Inwestycyjnych, a
w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancii.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancii i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpézniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakoSci i rekojmi za wady, a
stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciagu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgacego w Protokotach z przegladow.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
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16.
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1.

obowigzku przez \Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpézniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogélne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladdéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedace;
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancii jako$ci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) Zzadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okre$lonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie
moze zawiera¢ jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w
jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie w niej postanowieni nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszq umowa, a ktdre bedq niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosSci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .....cccvvvievinienininennnne PLN

(STOWNIE: 1 /100 PLN.)
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

3. Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia robét budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robot
budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezna, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz
10 Pzp. Przedtuzone Ilub nowe zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  winno

nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakornczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres wazno$ci tego zabezpieczenia lub przediozy¢é Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalaja nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
1) kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn
odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,
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3.

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od
umownego terminu zakorczenia robét, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowna za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
Zwioki,

5) kare umowng w wysokos$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowa podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp za kazde takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okre$lonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3
umowy,

12) kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 4
umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkow
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w
terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.
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4. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzy$ci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadac, na zasadach ogdinych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$C zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres
zmian, jak réwniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczeg6lnych latach jego
wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajgcych na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w
zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robot

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajgcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) zachowania nalezytej staranno$ci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,
b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i

organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,
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c)

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuaciji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczerstwo danych.

§22 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajgcy informuije, ze:

d)

Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskac¢ kontaktujac sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoinosci:

- imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu — petnomocnikow
oraz 0s6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. do$wiadczenia i kwalifikacji, uprawnien osob
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktdrej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegdinosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksieggowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 5
lat od zakoniczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania
danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
witadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane beda przetwarzane przez okres
umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw
prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw
wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktdrym przepisy prawa nakazujg
przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przediuzony w granicach prawa w przypadku, gdy
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przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do
korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczer z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostaé ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ platnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemoéw informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawna, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaly lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktorym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do
informaciji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany, w szczegolno$ci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktdrej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

- dostepu do danych osobowych (Administrator informuije, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow,
o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewsp&tmiernie duzego wysitku, Administrator
moze zadaC od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamdbwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-
3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania -
zawartych w protokole oraz zatacznikach, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Administrator
moze zada¢ od osoby, ktbrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w
szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie
zambwienia),

- prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze narusza¢ integralnoSci
protokotu oraz jego zatacznikéw),

- prawo zgdania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zgdaniem,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢
dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec interesow, praw i wolnosci
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osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie

2.

realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu z obowiazku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od zadania) potwierdzajace
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktérych
uzyska w jakikolwiek sposdb dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkdw wprost okreslonych
w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa, w
nastepujacych sytuacjach:

1)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robdt oraz pozostatych zobowigzan umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

9) nie wypetiania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawa do

odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-10) powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez \Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji, 0
ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyze] sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacii robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robot, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwaranciji jakosci
jakie uzyskat od os6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piSmie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozédr w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwieni publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa Strony dazy¢ bedq do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciagu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spér moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wtasciwe dla Zamawiajacego.
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4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza si¢ nastepujace
zalecenia (stosowanie sie do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a)

w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujacy adres e-mail: .............ccoeeiiiii, (za niezwlocznym potwierdzeniem
odbioru przez drugg Strong). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny by¢
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest
przedtozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczes$niejszym terminie.
Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencii lub
wideokonferencii;

w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilos¢ 0sob, ktore
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagaé¢ od Wykonawcy przestrzegania okreslonych $rodkéw
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagaé¢ od oséb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktorego przede wszystkim wynikaC bedzie, Zze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granicg, nie jest objeta przymusowa
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

Zamawiajacy moze wprowadzaC dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — Karta Gwarancyjna
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