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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydanie ogoélnych wgiych bezpiecznego
prowadzenia prac zgaanych z "Rozbiork pawilonu A-VI; Dz. Nr 50/6, obr. 44 Krowodrza”

1.2 Podstawa opracowania

Jako podstawdo opracowania projektu rozbiorki wykorzystano:

* Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez gsai; projektowy KKAD Sp. z
0.0. ul. Siewna 23B/26; 31-231 Krakéw z maja 2020spracowanie arch. Tomasz
Kocemba

* Ekspertyz techniczig dotyczca stanu technicznego budynku A-VI zlokalizowanego
na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznegalana Pawita Il w Krakowie z
kwietnia 2020r. - opracowanie mgrzlrDaniel Kedzior

*  Wyniki badax materiatéw budowlanych na obeét@zbestu w poszczegdlnych
warstwach wykaczeniowych budynku

* Wizja lokalna budynku

1.3 Dane ogdlne

Obiekt obgty opracowaniem jest budynkiem 3-kondygnacyjnym gaadiczonym
powstatym w latach 80-tych XX wieku. Budynek niestjeobecnie iytkowany.
Zgodnie z archiwaln ekspertyz konstrukcyja oraz informacjami uzyskanymi od inwestora
budynek zostat zakupiony jako pawilon typu ,Berlipfodukcji NRD przez szpital na cele
hotelu pietgniarek, elementy pawilonu kompletne zostaty zatee na miejscu budowy. W
ramach projektu wprowadzone zostaly ppsjace zmiany wynikajce z nowej funkcji
obiektu oraz warunkéw gruntowych:

* dobudowa dwoch klatek schodowych, budowa przekvitaczacej istniegcy hotel z
nowo projektowanym, budowa podpiwniczenia pod cabudynkiem,wprowadzenie
obudowy stropow od spodu dwoma ptytami gipsowoiastvymi,

* wprowadzenie kuchni zespotowej na wszystkich komdggjach w cgsci
dobudowanej od strony potnocnej.

1.4 Opis poszczeqodlnych elementdudynku

1.4.1 Fundamentysciany konstrukcyjne do poziomu 0, oraz strop naspicg

Budynek posadowiono bezfgednio na tawach fundamentowyckgiany piwnic
murowane. W oxci srodkowej obiektu gdzie przewidziano szatnie, kamgtg $cian
zasgpionozelbetowymi stupami. Wszystkigiany murowane i stupgelbetowe otynkowano.
Stropy nad piwnig zelbetowe gstazebrowe.
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1.4.28ciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych

W czsciach budynkéw doprojektowanych do prefabrykowangmwilonu typu
Berlin tj. w potnocnej klatce schodowej oraz wgczniku komunikacyjnym sciany
konstrukcyjne wykonano jako murowane zzmgch materiatdbw budowlanych. W
wykonanych odkrywkach stwierdzono wysbwanie bloczkow gazobetonowych, cegly
ceramicznej kratowki oraz pustak@wzlobetonowych.

Czes¢ prefabrykowana budynku (typu Berlin) nie posiagaan konstrukcyjnych
nosnych. Szkielet nény zgodnie z archiwainogolnie dosipng na stronach internetowych
dokumentagj tego typu budynkéw stanogviramy stalowe stupowo-ryglowe (podczas
wykonywania odkrywek punktowych nie natrafiono nkengenty konstrukcji pionowej
budynki w zwizku z czym nie udato spotwierdzé tego faktu w rzeczywistoi).

1.4.3 Stropy midzy kondygnacyjne

W czsciach budynkow doprojektowanych do prefabrykowanggawilonu typu
Berlin tj. w poitnocnej klatce schodowej oraz yczniku komunikacyjnym stropy rulzy
kondygnacyjne wykonano jak@gtazebrowe.

W czesci prefabrykowanej budynku (typu Berlin) stropy veylano jako stalowe na
blasze stalowej trapezowej o wysékbfatdy okoto 10cm pokryte od gory phytekturowg
typu plaster miodu o gr. okoto 3cm oraz wylewgipsows o gr. okoto 3cm. Od spodu
konstrukcja stropu obudowana zostata dwiema warstwatyty gipsowo-kartonowej na
ruszcie drewnianym, nad ktérym rozprowadzono iasfal elektryczne.

Wierzchnie wykaczenie posadzek stanawiptytki PVC w korytarzach, ptytki
lastrikowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyklagzpodiogowe w pomieszczeniach
mieszkalnych.

1.4.4Sciany dzialowe

Sciany dzialowe pomtzy pokojami a wewgtrznym podiinym korytarzem
wykonano jako lekkie o konstrukcji z tektury typplgster miodu” pokryte obustronnie
warstwg gipsows. taczna grub& scian okoto 6-7cm. Konstrukgj scian dziatowych
prawdopodobnie stanowi szkielet drewniany — podezgsonywania odkrywek punktowych
nie natrafiono na elementy konstrukcyjogan.

Pozostad czes¢ scian np.sciany poprzecznego korytarza prowackzgo do 4cznika
komunikacyjnego orazciany dziatowe pomgidzy pokojami wykonano jako szkieletowe
wypetnione welg i obtazone obustronnie ptytazbestow (zawieragca widkna azbestu typu
chryzotyl).

Wszystkie sciany dzialowe przed przygiieniem do rozbiorki zidentyfikowapod
wzgledem ich konstrukcji oraz mbwosci zawierania azbestu. Ze wgdlu na dug
procentovy ilos¢ scian dziatowych zawieragych materialy budowlane wyprodukowane z
wykorzystaniem azbestu wszystkie roboty rozbiork@eian dzialowych prowadgizgodnie
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z wytycznymi podanymi dla robét rozbiorkowych pralzanych przy materiatach
zawierajcych azbest.

1.4.58ciany zewmtrzne

Sciany zewwtrzne wykonano jako lekkie ostonowe o rasijacym ukladzie warstw
patrzc odsrodka: ptyta azbestowa (zawiegeq wtokna azbestu typu chryzotyl) 2cm / tektura
/ styropian 7cm / tektura / blacha trapezowgczna grubé¢ scian zewgtrznych okoto 10cm.
Konstrukcg scian dzialowych prawdopodobnie stanowi szkieletwaiany — podczas
wykonywania odkrywek punktowych nie natrafiono mengenty konstrukcyjnécian.

Wszystkie roboty rozbiérkowécian ostonowych prowadzizgodnie z wytycznymi
podanymi dla robot rozbidrkowych prowadzonych prmteriatach zawieragych azbest.

1.4.6 Schody wewitrzne

Schody mg¢dzykondygnacyjne wykonano jakelbetowe, ptytowe. Nie stwierdzono
widocznych oznakwiadczcych o ich ztym stanie technicznym.

1.4.7 Konstrukcja i pokrycie dachu

Stropodach ptaski wykonano jako dwu powlokowy niezgazowy z pustk
powietrzn.

Gormg powloke stropodachu stanowi blacha trapezowa na konstruiejowej
petnigca funkcg zabezpieczenia budynku przed wodami opadowymi.

Dolng powtoke stropodachu wykonano analogicznie jak stropyday kondygnacyjne
z zastosowaniem blachy stalowej trapezowej o wysnKatdy okoto 10cm na ktérej ubono
warstwe termoizolacji z weiny mineralnej. Od spodu konktja stropodachu obudowana
zostata dwiema warstwami ptyty gipsowo-kartonoweejaszcie drewnianym.

1.4.8 Wyposgenie instalacyjne

Budynek posiada nagtujagce wyposaenie instalacyjne:

* Instalacje elektryczne i teletechniczne

* Wewrgtrzne instalacje c.0. oparte o stare grzejpgiwne

* Instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z adzeniami biatego monia

* Wentylacja grawitacyjna w pokojach mieszkalnych wyana w oparciu o rury
stalowe o wewegtrznym przekroju 10x10cm

* Wentylacja pomieszcaesanitarnych (prysznice) wykonana w postaci pozigme
przewodu stalowego wyprowadzonego pragare zewretrzna

1.4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zaréwno wexmna jak i zewgtrzna drewniana.
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1.5 Kolejna¢ prac niezlgdna do zachowania stateczfm konstrukcji oraz bezpieczastwa
pracownikow

ETAP |
Prace przygotowawcze oraz demaritestalacji:
— odlgczenie przydczy mediow do budynku
— demonta instalacji sanitarnych i wod-kan prowadzonychsp@mnach bez naruszania
fragmentdw instalacji obudowanygbianami mogcymi zawieré azbest
— demonta stolarki okiennej i drzwiowej

Zdemontowa zasilanie w energi elektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyjm oraz wszelkie istnigte uzbrojenie naziemne i podziemne wskazane w
dokumentacji. Miejsca ogltzenia, wydczniki, zawory, winny znajdowasic poza obgbem
robdt budowlanych. Ueglzenia i instalacje przewidziane do demantpodlegaj rozbidérce
w pierwszej kolejnéci. Rury stalowe pogt na odcinki do transportu do punktu ztomu. W
ramach robot wgpnych usus¢ z podtdg zdemolowany spitzi fragmenty wyposaenia.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdj z zawiaséw, zdemontowaopaski i @cieznice.
Elementyslusarskie podcinanp. pig tarczows. Elementyslusarki oczycic i sktadowa.

ETAP II

Prace zwjzane z usuwaniem azbestu. Ze wdgl na unikngcie nadmiernego
zapylenia cgs¢ prac rozbiorkowych dotygzych usuwania materialow zawiefeych azbest
nalezy wykona recznie:

— demonta scian ostonowych elewacyjnych
— demonta scian wewrtrznych zawierajcych azbest

Wszystkie prace rozbiorkowe przy materiatach zaayeych azbest wykortascisle
zgodnie z zasadami bezpiefghva i higieny pracy podanymi w pkt 2.5 opisu tachnego
oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozpmzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W spi& sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest oraz Rozpgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14zuziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpiésiga i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zaayeych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpieczneggtibowania takich wyrobow.

Sciany zewwtrzne, ostonowe hali wykonane zostaly z zast@soem materiatow
zawierajcych azbestSciany rozbiera od goéry, warstwami. Gruz i materiaty drobnicowe
nalezy usuny¢ i zabezpieczaprzed pyleniem. Uzyskany materiat posegregown@dniesc¢ lub
odwiez¢ na miejsce skiadowania.

ETAP Il
Prace zwjzane z demontam pozostatych elementow wypeta@ych szkielet
stalowy budynku:
— demonta scian dziatowych wewgtrznych nie zawierggych azbestu
— demonta sufitdw podwieszanych
— demonta wylewek posadzkowych

ETAP IV
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Roboty rozbiorkowe zwizane z demontam konstrukcji stalowej. Demorita
konstrukcji stalowej naley prowadzé od gory zgodnie z kolejdoig odwrotry do kolejndci
montau konstrukcji tj:

— demonta obrébek dachowych, pokrycia dachu, kominéw staldwyraz systemu
orynnowania

— demonta konstrukcji stalowej dachu

— demonta stupdw oraz rygli w poziomie Il pira

— demonta blachy trapezowej konstrukcji stropu naddtmm

— demonta stupow oraz rygli w poziomie | gira

— demonta blachy trapezowej konstrukcji stropu nad parterem

— demonta stupdw oraz rygli w poziomie parteru

Pokrycie dachowe rozbierarecznie. Materiat poza obio budynku znosi lub
spuszczarynnami w sposob zabezpiecagj przed uszkodzeniem. Materiaty posegregoiva
odnieg¢ lub odwie¢ na miejsce skladowania. Roboty rozbiérkowe na dadaley
wykonywa z zachowaniem maksimum ostnméci oraz z zachowaniem przepisow BHP w
zakresie prac na wysokm.

Po wykonaniu rozbiérki poszycia dachowego oraz rasgych scian hali naley
przysgpi¢ do rozbidrki konstrukcji. Stalowe ramy hali odainkolejno — poszczegdlnymi
sekcjami i opuszczana teren. Poszczegoblne elementy konstrukcji aczg i segregowa

ETAPV
Roboty rozbiérkowe zwgzane z demontam pokrycia dachu z papy asfaltowej na
czesci budynku wykonanej w technologi tradycyjneglpetowe stropy, murowareiany).

ETAP VI

Roboty mechaniczne zydane z wyburzeniem fragmentéw budynku wykonanych
jako zelbetowe lub murowane. Uzyskany gruz sktadavidateriaty posegregowa odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce skltadowania.

Czes¢ tacznika komunikacyjnego przylegapgo do istnieicego budynku ze wzgdlu
na nie dopuszczenie do jego uszkodzenia wykanayciem narzdzi recznych.

Powstaty w wyniku rozbiérki dot po zabudowie zniaekt poprzez wypetnienie
posiadanym gruzem lub gruboziarnistym piaskiem gegzaczeniem warstwami. Wierzchni
warstwe grubcci 0,2 m zasypagruntem rodzimym. Teren splantofvaoczysci¢ z resztek
materialdbw. SposOb zagospodarowania uzyskanej pootiei, ziel@é, chodnik, okréli
Inwestor.

1.5.1 Segregacja odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaiery segregowa i oddziela
te, ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak np. elemestglowych
konstrukcji. Naley zaznaczy, ze palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako spos@o
utylizacji, jest zabronione. Uzyskany z rozbiorekuzy naley przeznacz§ do ponownego
wykorzystania po konsultacji z Inwestorem i kierakiem budowy np. w przysztych pracach
drogowych, podbudowach itp. Transport pozostategazg prowadzi na bieaco w miag
postpu robot rozbidrkowych.

8 Projekt rozbiorki pawilonu A-VI
Dz. Nr 50/6, obr. 44 Krowodrza



KKAD Sp. z 0.0.

Gruz przewozi samochodami ¢karowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czydatky przed odrywaniem sidrobnych
czesci lotnych.

W czasie prowadzenia prac zachdwaszczegolp ostrznos¢. Sposob
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanzjiorce uzgoddiz Inwestorem.

2.0 Informacje dotyczce Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia

2.1 Opis ogolny budowy

Przedmiotem prac budowlanyckdzie "Rozbiérka pawilonu A-VI Dz. Nr 50/6, obr.
44 Krowodrza”

Prace prowadzonec¢tly etapami w kolejn&i wynikajacej z ich technologii oraz
zachowania maksymalnego poziomu bezpigsizea.

Ze wzgkdu na skomplikowany charakter prac, prowadzone epragymagaj
szczegllnych zabezpiedze oznakowa i wygrodzér placu budowy oraz gjow
komunikacyjnych.

2.2 Zakres prac

Przewidziany do wykonania zakres prac obejmowedgl® nasfpujace elementy:

— Demonta przylczy instalacyjnych do budynku gat, woda,scieki, c.o. instalacje
teletechniczne)

— Demonta wyposaenia instalacyjnego

— Demonta stolarki okiennej i drzwiowej

— Demonta pokrycia dachowego

— Demonta scian elewacyjnych

— Demonta $cian dzialowych wewgtrznych

— Demonta warstw wykaczeniowych stropéw miedzy-kondygnacyjnych

— Demonta konstrukcji stalowych

— Roboty wyburzeniowe mechaniczaelbetowych oraz murowanych konstrukggian,
stropéw oraz biegéw schodowych

— Roboty wyburzeniowe mechaniczéman piwnicznych oraz fundamentéw

2.3 Klasyfikacja zaqgrgen i plan ochrony zdrowia

Zasadniczym, zidentyfikowanym zagemiem bezpiecZstwa i zdrowia ludzi, &
czynniki zwigzane z pragna wysokéci oraz zapyleniem widknami azbestowymi.

Duze zagraenie wysgpuje rownie przy pracach konstrukcyjnych zganych z
demontaem stropowscian i wiezby dachowe;.

Zagrazenia wys¢puja rowniez przy montaem rusztowa niezlednych do demonta
scian elewacyjnych.

W celu zapewnienia podstawowych zasad BHP przy apgtaczwizanych z
demontaem stropéw i $cian, naley przewidzi€é wykonanie naspujacych prac
zabezpieczagych:

9 Projekt rozbiorki pawilonu A-VI
Dz. Nr 50/6, obr. 44 Krowodrza



KKAD Sp. z 0.0.

- wszystkie cigi komunikacyjne naley zabezpieczy i oznakow@ zgodnie z zasadami i
przepisami BHP. Rusztowania nafeosiatkowa oraz na czas ich moriawygrodzé stret.

Upadek z wysokdci

Na budowie kade stanowisko pofmne na wysokai 1,0m musi by zabezpieczone
barie ochrona o wysokdci 1,0m i desk kraweznikowa o szerokei 0,15m. Przestrze
pomicdzy pokcza bariery a deskkraweznikows nalezy zabezpieczyumocowan w potowie
wysokaci poprzeczk.  Wykonane rusztowanie i pomosty do prac maleodziennie
sprawdza przed rozpocxiem prac. Po burzy, ulewach, opadashegu oraz dhiszej
przerwie w aytkowaniu na rusztowaniach rma pracowa dopiero po kontroli technicznej
obejmupcej stan konstrukcji rusztowwai podestow roboczych. Otwory techniczne i inne
powinny by przykryte i zabezpieczone za pomdm@rier ochronnych. Gdy praca trwa krétko
i nie ma maliwosci wykonania barier naky stosowd szelki bezpieczaestwa. Szczegodlnie
dotyczy to prac dekarskich na dachu i przgavie dachowej. Wychodzenie na rusztowania
oraz podesty robocze dopuszczalne tylko po drahinastawionych w @gach
komunikacyjnych.

Przedmioty spadapce z wysokéci

Wejscia do budynku i przégia obok rusztowa powinny by zabezpieczone mocnymi
daszkami ochronnymi zamocowanymi na wysaka@o najmniej 4,0m od ziemi ze spadkiem
45° w kierunkuzrodia zagraenia. W miejscach zagronych upadkiem przedmiotow i
elementéw budowlanych nalewyznaczy strek niebezpieczy odpowiedniod wygrodzt i
oznakowd. Strefa niebezpieczna powinna ¢bybezwzgédnie wygrodzona do prac
Zwigzanych z transportem pionowym elementow konstrukemh za pomagwyciggdéw oraz
przy pracach betonowych pompodajca beton na wysok@. Na rusztowaniach powinny
by¢ zamontowane siatki ochronne oraz tablice infogoeijo maksymalnym dopuszczalnym
obcizeniu. Gruz, pozostatle materiaty z rozbiorki nie mdy¢ zrzucane bezpecednio z
rusztowania czy budynku, powinny dytransportowane w przeznaczonych do tego
pojemnikach, oraz rynnach i rurach spustowych dagr

Stluczenia, skaleczenia gk i nég przenoszonymi materialami, oparzenia skory
cementem i wapnem

W celu ochrony skoryak nalezy stosowa kremy ochronne przedracym dziataniem
zapraw murarskich i betonowych. W czasie pracy dyp& i murarze oraz pomochicy
powinni mie rekawice ochronne ( np. skérzano - tkaninowe lub mrmda powlekanych)
przed urazami mechanicznymi.

Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne
Przy gcznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarsieey tynkarza powinny gy
chronione za poma@akularow ochronnych

2.4 Dzialania zapobiegawcze i procedury alarmowe.

W celu monitorowania warunkbw BHP na budowie mglezalazy¢ ,dziennik
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy’.

Kierowanie pracami budowlanymi, a w szczegétmdonstrukcyjnymi i na wysokai
naleey powierzy¢ osoly mapcym wiaciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne i
praktyke zawodowy.
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Nalezy opracowa stosowne procedury tj.:

Plan zabezpiecheprzed upadkiem z wysoka

Regulamin budowy

Procedury alarmowe

Wykonawca zobowdzany jest do odpowiedniego przeszkolenia pracownikind
katem stosowania przepisow BHP. Ponadto obokiem Wykonawcy i kierownika
budowy jest:

Opracowanie i zapoznanie wszystkich pracownikowermualnych podwykonawcow
z planem BIOZ ( fakt ten natg udokumentow& oraz zajcznikami do niego, w
szczegolnéci ,Planem zabezpiecaeprzed upadkiem z wysokd, ,Regulaminem
budowy” i ,,Procedug alarmowg”

Prowadzenie robotscisle wedtug dokumentacji projektowej, technologiczro
organizacyjnej obiektu

Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpigstnea pracy na wysokoi, zgodnie z
instrukcja bezpieczstwa montau, normami ogélnymi i szczegotowymi przepisami
BHP dotycacymi poszczegolnych prac

Wyposaenie brygad roboczych w obayzujace srodki ochrony osobistej
Dopuszczanie do pracy jedynie oséb o odpowiednighlikikacjach, posiadagrych
przeszkolenie podstawowe, okresowe i stanowiskoWE ik réwnie posiadajcych
stosowne dopuszczae badania lekarskie

Dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysékip a zwtaszcza prawidtowoi
usytuowania i zamocowania gdzen zabezpieczagych

Wyznaczenie i wygrodzenie stref niebezpiecznycly fmzdynku i na placu budowy
oraz oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi. W ezaiic zwgzanych z wymiam
stropdw naley wykon& stosowne tymczasowe pomosty komunikacyjne,
zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowaneatthowania komunikaciji
Zgtaszanie kadego wypadku i niebezpiecznego zdarzenia oraz odrygtanie
wszelkich zdarze potencjalnie wypadkowych w dzienniku BHP budowy

WSszyscy pracownicy na budowie powinni:

11

Zapozné sie z opracowanym planem BIOZ

Przef¢ szkolenie podstawowe i okresowe BHP, a instiuktgolny powinien
zaznajom¢ ich z charakterem robo6t budowlano — maotaych, przedstawi
podstawowe zaggenia oraz przyczyny wypadkow.

Umie¢ postugiwa sie przydzielonymisrodkami ochrony osobistej oraz gdzeniami
zabezpieczarymi

Umie¢ bezpiecznie obstugiwa podstawowe ugtdzenia stigce do transportu
pionowego i poziomego

Posiada ksigzeczle kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotygeymi stanu zdrowia
i predyspozycji do pracy na wysalad oraz przeszkolenia w zakresie BHP. W
przypadku przeciwwskasa przepisy zabraniaj zatrudniania pracownikbw na
WYSOKGCI.

Zgtasza kazdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie do Kierownitedt i Kierownika
Budowy

Projekt rozbiérki pawilonu A-VI
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2.5 Zasady bezpieazstwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobéw zawiem@jch azbest

Pracodawca zatrudnigy pracownikdéw przy zabezpieczaniu lub usuwaniuolgmw
albo innych materialtbw zawiermych azbest jest oboydany zapewri ochror
pracownikow przed szkodliwym dziataniem widkien egtu i pylu zawiergrego azbest,
zwanych dalej ,pylem azbestu”, w szczegdkio

* podejmowé dziatania zapobieggje powstawaniu pylu azbestu i ograniczago
stezenie w powietrzu,

* kontrolowa& stopigr naraenia pracownikdéw na dziatanie pylu azbestu - w &pos
okreslony w odebnych przepisach

* ocenigd ryzyko zawodowe zwzane z nargeniem pracownikdw na dziatanie pytu
azbestu.

Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych lub innych prac gzeinych z
usuwaniem wyrobéw i (lub) innych materiatbw zawjgcgch azbest pracodawca jest
obowigzany sporzdzi¢ plan prac, w szczegoléad obejmugcy:

» ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) inngtiteriatach przeznaczonych do
usungcia oraz ocegistanu technicznego tych materiatow

* ustalenie odpowiednich sposobOw usuwania wyrobogub) innych materiatow
zawierajcych azbest

» okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwgdhieniem technicznyctrodkow

» okreslenie sposobdéw wyeliminowania lub ograniczania unaadia s¢ pytu azbestu do
powietrza

* zapewnienie pracownikom nieginej ochrony zdrowia i bezpieadmtwa pracy

* poinformowanie pracownikow, ktdrzy mgdpy¢ naraeni na dziatanie pytu azbestu, o
sposobach pagbowania i niezbdnychsrodkach ochronnych

Pracodawca jest obogziany zapewrdi, aby:

* liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktérychkaryywaniu wysgpuje naraenie
na dziatanie azbestu, i czas trwania tego zeama byly ograniczone do nieginego
minimum

* maszyny, sprg i metody pracy stosowane przy wykonywaniu pramielowaty lub
ograniczaly do minimum powstawanie pylu azbestiszezegolnie jego emisjdo
srodowiska pracy i (lubgrodowiska naturalnego

» strefy pracy, w ktoérych wyspuje naraenie na dziatanie pylu azbestu, byty:
wydzielone - w celu unikgcia naraenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu,
niedost¢pne dla oséb nie zatrudnionych przy pracach, aanake znakami
ostrzegawczymi oraz napisami "UWAGA - ZAGRENIE AZBESTEM"

* przy pracach nafajgcych na dziatanie pylu azbestu stosowana byta admBronna i
sprzt ochrony uktadu oddechowego.

Technicznesrodki mapce na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emsfiu
azbestu powinny obejmowav szczegOInsi:
* mechanizagj prac
* stosowanie w migrmazliwosci metod mokrych
* stosowanie natzlzi rgcznych lub wolnoobrotowych nag@zi mechanicznych
* spajanie widkien azbestowych prziyaiu srodkow wizacych
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* wydzielanie z pomieszcaemiejsc pracy i proceséw stwargeych zagraenie lub
izolowanie catych pomieszaze

* stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem g¥mienia w wydzielonym
obszarze pracy

* utrzymywanie podénienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych i ughtionych
strefach pracy, w ktérych wygiuje emisja pytu azbestu

Pracodawca jest obogziany tak organizowastanowiska pracy, na ktorych wygstije
naraenie na wdychanie pylu azbestu, aby pracownik niesiah wykonyw& czynngci
wymagajcych duego wysitku fizycznego oraz nie byt nacamy na dziatanie innych
czynnikdw o dziataniu rakotwérczym lub o prawdoplbdgm dziataniu rakotwérczym.

Pracodawca jest oboydiany zapewrdi, aby dostarczane pracownikom ramaym na
dziatanie pylu azbestu odzie obuwie robocze orazrodki ochrony indywidualnej byty
wiasciwe do poziomu naenia oraz zapobiegatly odpowiednio stykaniy @ata z pytami
azbestu i ich wdychaniu.

Odziez uzywana przez pracownikdw zatrudnionych w warunkadramnia na
dziatanie pylu azbestu powinnadwykonana z materiatu unierdwiajacego przenikanie
widkien azbestu oraz umldwiajgcego tatwe czyszczenieckawy w nadgarstkach i nogawki
spodni w kostkach powinny szczelnie przyléda ciata.

Pracodawca jest obogdany zapewr, aby po zakfczeniu pracy w warunkach
narazenia na dziatanie pylu azbestu odzié obuwie robocze orazrodki ochrony
indywidualnej byty:
oczyszczone z pylu azbestu wysoko skutecznymidaemiami filtracyjno-wentylacyjnymi
lub na mokro - w sposéb unieriioviajacy uwalnianie si pytu dosrodowiska pracy i (lub) do
srodowiska naturalnego,
przechowywane wykznie w wyznaczonym miejscu - w taki sposéb, abklugzy¢ kontakt
z wtasny odziezg pracownikow.

Odziez i obuwie robocze oragrodki ochrony indywidualnej nie magoy¢ uzywane
poza miejscem pracy.

Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona doiap@owinna by
zapakowana i odpowiednio oznakowana.

W miejscach wykonywania prac, w ktérych wymije naraenie na dziatanie pytu
azbestu, niedopuszczalne jest mpeanie positkdw, picie napojéw, palenie tytoniu,
przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywaearevyranej potrzeby

Po zakaczeniu prac zwizanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem
wyrobdéw i (lub) innych materiatdbw zawiesglych azbest pracodawca jest obgmainy
zapewné uprzatniecie terenu wykonywania prac z odpadéw zawignggh azbest oraz
oczyszczenie z pylu azbestu w sposéb unidimiajacy ich emis¢ do srodowiska.

Spratanie powinno b§ wykonywane z maksymadnstarannécia, z wykorzystaniem
podcknieniowego sprgu odkurzajcego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub
metody czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jesznme zamiatanie na sucho albo
czyszczenie pomieszarerazsrodkow i narzdzi pracy przy @yciu spezonego powietrza.
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Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszynyzadzenia powinny b§
czyszczone pod koniec x@ej zmiany roboczej.

Pyt azbestu gromadzony w elementach filtracyjnyaieay regularnie usuw@a z
zachowaniem niezinych srodkéw ostranosci. Filtry widkninowe naley wymienia po
wzroscie oporéw do warkei okreslonych w instrukcji aytkowania. Zuayte filtry nalezy
usuwa, pakupc je do szczelnych workoéw i pepujac z nimi tak, jak z innymi odpadami
zawierajcymi azbest. Regenerowanie filtrow jest niedopusilmez Worki do gromadzenia
pylu azbestu, zamontowane w golzeniach odpylagych, powinny by przeznaczone do
jednorazowego aytku.

Podczas prac zwzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwanienolhdw i
(lub) innych materiatow zawierggych azbest naly ograniczd do minimum powstawanie
odpadow, szczegolnie drobnych i stabo gaanych. Odpadow zawiesglych azbest nie
nalezy miesz& z innymi rodzajami odpaddw.

Usunkte wyroby i inne materiaty z zawaétmg azbestu nalgy pakowd w worki z
folii polietylenowej lub w inne szczelne i oznakaveaopakowania. Opakowania powinny
posiadé wystarczajca wytrzymat@é na uszkodzenie oraz nie mody¢ podatne na
oddziatywanie warunkow atmosferycznych. Niedopualez jest stosowanie do pakowania
workow papierowych.

Pakowanie usugiych wyrobdéw i innych materiatow z zawastiy azbestu powinno
odbywa si¢ wytacznie do opakowaprzeznaczonych do ostatecznego sktadowania.

Opakowania powinny k#yszczelnie zamykane bezpednio po ich napetnieniu i po
kazdorazowym ich dopetnianiu - przez zgrzewanie lukemanie tdma samoprzylepsm o
wytrzymaitaci uniemaliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.

Oznakowania:
Wszystkie usurte wyroby i inne materiaty zawieegje azbest powinny Bytrwale i
wyraznie oznakowane
Oznakowanie opakowia powinno mi€ formg etykiety, trwale przytwierdzone] do
opakowania, lub bezgmedniego nadruku na opakowaniu
Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny ligwate (nie ulegajgce zniszczeniu,
zwtaszcza pod wptywem warunkow atmosferycznychynozkow mechanicznych).

2.6 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna dyprzechowywana u kierownika budowy w biurze
budowy.

Projektowat: mgr in. Daniel Kedzior
upr. nr MAP/0335/PWOK/10
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ZAt. 1 Badanie prébek materiatéw budowlanych na abesé widkien azbestu

&% eurofins

BARAMA

Eurofins Environment Testing Polska 5p. 2 0.0.

AR 1609
DAL-BUD DANIEL KEDTIOR
Wankowicza 1
12-130 Pasym, POLAND
Raport analityczny- identyfikacja wiokien azbestowych w materialach
zgodnie VDI-Richtlinie 3866 czesd 5 (SEM-EDS)
MNANTRET T2poriu: AR-20-RI-D26485-01
Mumer foldens: 20RI031580
mumer Etgcnikas AM-AR-20-R1-026485-01
Data olrzymania: 21.05.2020
Data analizy: 22052020
Raport 2 dnia: 23.05.2020
Host probek: [
Probki dostarczone Pries: DAL-BUD DANIEL KEDZIOR
Procentowa
tri - g klasa
Mr probki Opis klienta = I! ! ; Rodzaj azbestu Tawartoic
arbestu [%]
LPWACA 4
1-5ciana dzistows pokoj-| _ . wiokna azbestowe typu
001 5 ik Probikastada | SEM D2 tak chryztyl =1
2-%ciana driatowa pokdj-| . : Mie wykryto winkien
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korytarz-phyta gk i Lz arbestowych
3-Chudowa sufitu f 3 - Mie wykryto wiokien
003 podhvincmenn phtA E Probiastata | SEMDL2 nie shestounch
4- 5ciana deistowa pokoj : wiokna azbestowe typu
Lt tgcamii - plyta -k Probkastata | SEM DL2 tak chryzotyl =1
pos | Wylewka podiozowa-| | o ctate | sempez nie P eyt riokien
Baton arhestowych
Enrofine Emvironment Testing Pokka Sprou.
Al Wojks Folskicgs 50
£2-200 Misibork, Fokka
TeL/Fan.+48 THTIESI0Z Stronalz2
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Humer rapartu; AR-20-R1-025485-01
rumer folderu: 20031580
Mumer aignika: AN-AR-20-RI-026485-01
Data otrrymania: 21.05.2020
Data analizy: 22 05.2020
Raport 2 dnia: 23.05.2020
flosg probek: 6
Probki dostarczone przez: DAL-BUD DAMNIEL KEDZIOR
Procentowsa
Nr proibki Opis klienta Mooy s 2o nEni Rodzaj azhestu Tawartos
probki metoda arbastu azhesm [%]
LR RCR
006 1;?:&?':;’:1: Probkastata | SEMDL2 tak Whmaimwe s >1

Analitycina matoda jakosciows wykrywania widkien azbestowych w materiatach:

SEM DL Metods oznaczania witkien azbestowych, Wykrycie | identyfikacja za pomocy skaningowego mikroskopu
elektronowezo wedhag standardu VDI 3866 czesc 5. Metoda prrygotowania probki o imicie detekeji 0,1% poddaje probke
kalcynacj i/lub traktowaniu keewasem.

UWAGA 1: Za pobieranie probek odpowiedzialny jest kiient.

UWaGA 2: "Nie wyknyto wiokien azbestowych” oznacra, fe warstwa moie zawierat wiokna azbestows (grubost whikna <0,2
urn), w ilosci mnigjsza] nit gwarantowany limit detekcji wg VDN 3866, Czesc 5:2017-06.

UWaGA 3: Zakres skredytaci laboratorium dostepny jest na stronke https.//pca.gov.pl/ pod numerem akredytaci 45 1609
UWAGA 4: Procedura klasyfikacji obejmuje wytgcznie dowody jakotciows na podstawie oceny wizualna]. nd= me dotyczy, oznacza
1z, Ze podanie wyniku jest niemoilive.

Raport sprawdzony | autoryzowany priez:

Afeksandra Pawetek
Kierownik Projektu

Powislanie ninigjszege dokumentu jest dozwolone tylke w catosol Ninkeiszy raport odnos: sig tylko do probek peddanych analizie i
otrzymanych przez laboratorium. Analizy oznaczone symbolem * nie 53 objate akredytacy

[Eurofins Environment Testing Polks Spzoo.
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