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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego
dla zadania polegajacego na rozbudowie drogi gminnej nr 103047D

wraz z budowa sciezki pieszo-rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca

. Dane ogo6ine

Inwestor: Gmina Lubin, ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
Obiekt: drogi gminne

Branza: Inzynieria ruchu

Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

Ao N 2=

. Podstawa projektu
Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.zm.).

Sl

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

4, Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi

3. Cel i przedmiot opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznego poruszania sie
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, w zwigzku z inwestycjg w postaci rozbudowy drogi
gminnej nr 103047D wraz z budowg Sciezki pieszo-rowerowe;j i infrastrukturg towarzyszaca.
Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na obszarze
prowadzonych prac. Inwestycja podzielona zostata na dwa etapy: etap | i Il, zastepcza
organizacja ruchu prowadzona bedzie zaréwno w pierwszym jaki i drugim etapie

przedsiewziecia.



4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu w uktadzie istniejgcym

Obszar inwestycji obejmuje droge gminng nr 103047D, bedacg w zarzadzie Gminy
Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek od miejscowosci Chrdstnik, poprzez teren pomiedzy
miejscowosciami Chréstnik i Osiek, do miejscowosci Osiek.

Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna sie za przejazdem kolejowym w miejscowosci
Chréstnik (rozpoczyna sie od zjazdu na istn. dziatke 118/1 obreb Chrdstnik) a konczy sie na
potgczeniu chodnika z wlotem na ul. Kwiatowg miejscowosci Osiek. Na odcinku drogi
103047D objetym rozbudowg wystepujg jedynie potaczenia rozbudowywanej drogi z drogami
wewnetrznymi. Brak skrzyzowan z drogami publicznymi.

Droga gminna 103047D, na calej dtugosci objetej opracowaniem, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 5,50m, ktérej stan jest dobry. W stanie
istniejgcym na catym odcinku drogi gminnej objetej rozbudowg brak chodnikéw i sciezek
rowerowych, ruch pieszych odbywa sie poboczami, ruch rowerowy odbywa sie za$ na
zasadach ogolnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowosci Osiek konczy sie na
wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja bedzie zatem kontynuacjg ciagu chodnikow tworzgc tym
samym bezpieczne rozwigzanie separujgce ruch pieszych od ruchu pojazdéw oraz spojny
uktadu komunikacyjny pomiedzy miejscowosciami Osiek- Chroéstnik.

Na projektowanej drodze wystepuje natezenie ruchu drogowego SDR=1260poj./dobe.
Inwestycja realizowana bedzie zaréwno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na terenie
zabudowanym miejscowosci Osiek obowigzuje ograniczenie dopuszczalnej predkosci do
40km/h, natomiast na terenie miejscowosci Chrostnik obowigzuje ograniczenie dopuszczalnej
predkosci do 50km/h.

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu na czas budowy

Zakres i technologia prac wymagajg wprowadzenia oznakowania robot ze wzgledu na
odcinkowe zajecia i wylaczenie z ruchu pasa drogowego drogi gminnej w obrebie
przedmiotowej inwestycji. Zostanie wprowadzone oznakowanie tymczasowe za pomocg

znakéw pionowych i zapor drogowych.

6. Sposo6b prowadzenia robot

Roboty budowlane polega¢é beda na rozbudowie drogi gminnej nr 103047D
wraz z budowg $ciezki pieszo-rowerowej i infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja obejmuje
swoim zakresem przebudowe jezdni o nawierzchni bitumicznej na dtugosci ok. 200m, remont
nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej poszerzeniem na dtugosci ok. 108m przy przejsciu
dla pieszych na wysokosci dziatki 107/1 obreb Osiek. Inwestycja obejmuje budowe chodnikéw
z kostki betonowej, budowe $Sciezki rowerowej i $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni

bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystow, budowe i przebudowe



zjazdow indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia- w tym
budowe rowow i przepustéw, budowe oswietlenia drogowego ibudowe kanatu
technologicznego. Inwestycja obejmuje takze wycinke drzew i krzewéw. Prace zwigzane
z wykonaniem inwestycji prowadzone bedg w podziale na etapy. Ponizej przedstawia sie opis
planowanych zmian w organizacji ruchu:

- etap 1.1 — polega na zajeciu pobocza przy ograniczeniu szerokosci jezdni na dtugosci ok.
86m. Utrzymany =zostanie ruch pojazdow w obu kierunkach, wprowadzone zostanie
oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.1,

- etap 1.2 — polega na zajeciu poboczy i cze$ciowo jezdni drogi gminnej od strony pétnocnej
przy ograniczeniu szerokosci jezdni do 2,75m na dlugosci ok.110. Wprowadzony zostanie
wahadtowy ruch pojazdéw, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe,
zgodnie z rys. nr 1.2,

- etap 1.3 — polega na zajeciu poboczy i czesciowo jezdni drogi gminnej od strony potudniowej
przy ograniczeniu szerokosci jezdni do 2,75m na dtugosci ok.109. Wprowadzony zostanie
wahadtowy ruch pojazdéw, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe,
zgodnie z rys. nr 1.3,

- etap 1.4 — polega na zajeciu pobocza od strony pétnocnej na dtugosci ok. 800m, bez
ingerencji w istniejgcg jezdnie drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu
kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr
1.4,

- etap 1.5 — polega na zajeciu poboczy przy ograniczeniu szerokosci jezdni do 5,0m od strony
potudniowej na dtugosci ok. 520m. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu kierunkach,
wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.5,

- etap 1.6 — polega na zajeciu poboczy przy ograniczeniu szerokosci jezdni do 5,0m od strony
potudniowej na dtugosci ok. 245m. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu kierunkach,
wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.6,

- etap 2.1 — polega na zajeciu pobocza od strony potudniowej na dtugosci ok. 155m, bez
ingerencji w istniejgcg jezdnie drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu
kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr
21,

- etap 2.2 — polega na zajeciu pobocza przy ograniczeniu szerokoséci jezdni do 5,0m od strony
potudniowej na dtugosci ok. 125m. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu kierunkach,
wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.2,

- etap 2.3 — polega na zajeciu pobocza od strony potudniowej na dtugosci ok. 280m, bez
ingerencji w istniejgcg jezdnie drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu
kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr
2.3,



- etap 2.4 — polega na zajeciu pobocza od strony potudniowej na dtugosci ok. 280m, bez
ingerencji w istniejgcg jezdnie drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdéw w obu
kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr
2.3,

- etap 2.5 — polega na zajeciu pobocza i czesciowo istniejgcej jezdni drogi gminnej od strony
potnocnej. Wprowadzony zostanie ruch wahadtowy na dlugosci ok. 197m, wprowadzone
zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.5,

- etap 2.6 — polega na zajeciu pobocza i czesciowo istniejgcej jezdni drogi gminnej od strony
potudniowej. Wprowadzony zostanie ruch wahadtowy na dtugosci ok. 197m, wprowadzone
zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.6,

- etap 2.7 — polega na zajeciu pobocza od strony potudniowej na dtugosci ok. 337m, bez
ingerencji w istniejgcg jezdnie drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdéow w obu
kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr
2.7.

Po zrealizowaniu zadania teren przywrocony zostanie do stanu poprzedniego.

7. Projektowane zamiany w organizacji ruchu zastepczego
Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane sg na czas wykonania robot
budowlanych. Realizuje sie je przez odpowiednie ustawienie znakdéw pionowych:
- A-12b, A-12c, A-14,
- B-25, B-27, B-33,
- C-10
— U-3d, U-20a, U-20b, U-21a/b- zapory ustawi¢ na wysokosci 1,1m.

Wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢é wymogom ,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”

Lokalizacje wdrazanego oznakowania tymczasowego pokazano na rysunku nr 1.1-2.7
»,Czasowa organizacja ruchu. Etap 1.1-2.7".

Wymiary znakoéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach”.

Roboty prowadzone w pasie drogi wylgczonego z ruchu powinny by¢é zabezpieczone
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami BHP.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu robdt bedzie przywréocony do stanu sprzed

robot.



Wykonawca w ramach robét na kazdym etapie realizacji prac ma obowiazek:

e w ramach placu budowy nalezy zapewni¢ doj$cie do posesji sgsiadujacych,
w przypadku braku mozliwosci wydzielenia dojScia stosowaé pomosty,

e wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia witascicieli lub uzytkownikéw
posesji, do ktorych dojazd bedzie utrudniony przez prowadzone roboty,
o utrudnieniach,

e w ramach placu budowy nalezy zapewni¢ dojazd zaopatrzenia, stuzb
komunalnych i ratunkowych,

o plac budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Teren robét zabezpieczy¢ ogrodzeniem budowlanym.

8. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien w ruchu
Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedg w zakresie

jezdni i poboczy, w tym zakresie mogg wystgpic¢ utrudnienia w ruchu.

Prowadzone prace i zakres wygrodzen ingerujg w obszar istniejgcej jezdni, poboczy,
w zwigzku z tym wprowadzone zostang utrudnienia w ruchu poprzez odcinkowe wytgczenie
zruchu czesci obszaréw objetych inwestycjg oraz wprowadzenie jednostronnego zwezenia
istniejgcej jezdni w podziale na etapy.

Powyzej opisane elementy stanowig jednoczesnie szereg potencjalnych zagrozenh
mogacych wystgpi¢ w ruchu drogowym na obszarze objetym opracowaniem.

Odpowiednie oznakowanie pionowe majg na celu zredukowanie zagrozen do minimum

oraz zapewnienie uzytkownikom drogi mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie.

9. Planowany termin wykonania prac
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2024 r.

Przewidywany termin przywrécenia poprzedniej statej organizacji ruchu: 31.12.2025 r.

10. Uwagi ogdlne
Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonym projektem ruchu zastepczego.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.

Projektant:

mgr inz. Ewelina Dragan
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