Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.77.2021 Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......cccceevnnue. /FIN/2021
zawartadnia...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

............................................ a:

Wykonawca:

Siedziba:

Nrtelefonu: ... Nr
FaXU . e

REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowier publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z wudzieleniem zamoOwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont budynku nr 153 w 49. BLot w Pruszczu Gdanskim”.
— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.77.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
—wymiana pokrycia dachowego;
- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- wymiana instalacji odgromowej;
- malowanie wrot garazowych.
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie nieuzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zalgczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatgcznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
5. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j.Dz. U z 2020 poz. 1333 ze zm.) , ustawg z dnia 11 wrzesnia
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2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawa z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzglgdem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie zas znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w

przedmiarem robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatéw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (fj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
ze zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda spelnialy norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowiagzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych roboét” z umozliwianiem potwierdzania przez

osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych i
ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robdt spehiajagcego wymagania kwalifikacyjne dla 0séb zatrudnionych

na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

12.Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych

przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia i
funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
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13.Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 W jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikoéw i podwykonawcoéw od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbgdne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementow odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i1 $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikoéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

17.Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktérym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystos$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materialow, gruzu, odpadoéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swdj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym
w szczegOlnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow
z zastosowaniem karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogh
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,
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Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej uUmowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci  podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.
§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze zard6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktére beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robdt
ogo6lnobudowlanych w tym:

a) wykonania prac dekarsko-blacharskich — 2 pracownikow

. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien
zakonczenia Robot i1 zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spelniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1.
z ilo$cia 0s6b ujetych w wykazie o ktérym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajagcy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce  dokumentow
i o$wiadczen dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajagce realizacje obowigzku  wskazanego
w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg, o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lno$ci dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
Wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana W sSposOb zapewniajacy ochrong¢ danych

Strona 4 z 25



osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegélno$ci bez adresow oraz nr PESEL
pracownikow oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).
e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.
. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
2lit. g.
. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochron¢ danych
osobowych oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§ 4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy Ww terminie:

- 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robdt, a
Wykonawca zobowigzuje sie odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uplywem terminu wskazanego
w ust.1.

. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego o§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

. Zlozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji, uniemozliwiajagcego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez komisje,
uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi sankcjami
wynikajacym z kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie.
Zapisy § 9 ust. 12 majg zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
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. Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

P. Rafat Ktosinski - koordynator

P. Zdzistaw Strembski — inspektor nadzoru

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

kierownika budowy posiadajacy

Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w ograniczonym zakresie.

P AECYZJT vt

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz oséb i pojazdéw mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomogci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

. Zamawiajacy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

. Sposéb rozliczenia za media zostanie szczegdétowo okreSlony w protokole przekazania terenu
budowy.

. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
. Strony ustalaja, ze obowigzujagca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi ogbtem brutto ... zt,
(652 0011401 (<P zlotych
100), w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattows, niezmiennag — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:
a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacija, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
b) niedoszacowanie, pominiccie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI
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Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyplacane bg¢dzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czesciej niz jeden raz na miesigc 1 ktére beda
obejmowaly roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
Warto$¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikaé¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przejSciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy

odbioru robo6t podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje
nadzoru.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprdcz protokoléw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodéow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamowione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego €0 do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwot¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Strona 7 z 25



11.Na potrzeby wszelkich platnosci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spehnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:
a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;
b) odbiér koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdt (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);
c) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

14.Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

15.Zaptata nalezno$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracjg Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17.Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czeSciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego roboét, ktore stanowig
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru roboét czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury odbioru
czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do zatwierdzenia
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
c) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uplywem okresu gwarancji.
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2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktdrym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz okreslonych w niniejszej umowie i
jej zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

5. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie
lub za pomocg poczty elektroniczne;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robot,
w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjnag na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow z
gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady rob6t uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ dokonania odbioru
robot okreslajac w protokole powéd ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokoét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robot budowlanych za
ww. element stanowiacy wadg wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
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przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedgcego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpiszg protokot odbioru

koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbioréw

czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rgkojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty obj¢te umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCoW: .............coevieviiiininiinininn.. wykona nastepujacy
ZAKIES FZECZOWY FODOL: ..ocviieiicie ettt st s be e be s ae e besaesteaneeseas , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegoélnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawca musi zawiera¢:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze, a
termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia

dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawcg, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,
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7)

8)

9

Wykonawca begdzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robot, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czg¢scia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawceg uznaje si¢ dzien przedtozenia jej w
kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajgcego, jezeli projekt

umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beds przewidywaty termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

c) bedg przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,
d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) Dbeda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig, w
szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcey od podwykonawcy,

j)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czesciag zamoéwienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonaweca lub

dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate
kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
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niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wickszej
niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowg lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody

Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnosé¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robéot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJIMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robo6t, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakos$ci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdti uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.
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3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnig si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.
Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
c) zleci¢ wykonanie roboét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady =z tytulu regkojmi na =zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usuna¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki 1 awarie b¢dg bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail

usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy;
c) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f) zawieszeniu dziatalnos$ci firmy Wykonawcy.
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1.

2.

§ 12
KARY UMOWNE

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okres$lonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji rob6t z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;

C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow na
teren wojskowy 0s6b i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;
e) za brak utrzymania w czystoSci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w
wysoko$ci

500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zgdanego wykazu
lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,
J)  10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
K) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki,
) 0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawcag — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;
m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajagcemu;
n) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcéw lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

Strona 14 z 25



. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potragcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota  nalezna  Zamawiajacemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obciazeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjag umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa w §
12 ust. 2 lit. ,,f’, ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypeini obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( o0golne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale 27.

. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0séb
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.
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4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia

zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezb¢dnego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu
do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawcg lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcoéw wspoélnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu i
przejecia placu budowy oraz nie rozpoczal robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajgcego do rozpoczgcia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciagu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;
g) Wykonawca porzucit lub op6znia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty obj¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWIiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
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m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sumg wigksza
niz 5% warto$¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg;

0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomos$ci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢

w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji przez strong uprawniong do odstgpienia
0 wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.
Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ na wlasng reke
1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W  przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego i pozostaja

w jego dyspozycji.
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7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robdt. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartoSci prac i materiatdbw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone

na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci

Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

2. Przez sile¢ wyzszg Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
strong¢ o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystapienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkdw zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zaméwien Publicznych” (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamoOwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:
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2)

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

C) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane
prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych obje¢tych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot;
K)  w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatdéw niezbednych do realizacji robdt, a Wykonawca wykaze,

ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129), ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowys;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

r) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) koniecznosciag wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robdt
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catoSci lub czeSci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu  z
jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.
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3)

4)

5)

6)

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogélnego charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw ptlatnosci czy
warto$ci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktoérych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wplywaty na realizacje zamowienia,

f)  w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie ustalic wartosé
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

Lp. |Nazwa sktadnika cenotworczego j.m wartos¢
Wartos¢ 1 Rg BRUTTO

1 | zgodnie z zapisami SWZ rozdzial 20 |zl

2 | Narzut Kosztow posrednich [od RiS] |[%]
3 | Narzut Zysku [od R+Kp, S+Kp] [%]
4 | Narzut Kosztow zakupu [od M] [%]

Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdéw beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych

w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pehnigcej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego w
§ 10 niniejszej umowy,
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b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
f) w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegélnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzacé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnosciag na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatdw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana begdzie
wymuszona uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamkniety katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujagcych koniecznoscig zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.
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7. Z okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokol, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

8. W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
roznicowego. 9

9. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢ nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

10.Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

11.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

12.Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

13.Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14.7Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego:

a zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego;

C nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

e nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotéw;

f  gwarancji i rgkojmi na cato$é robot udziela nowy wykonawca;

g nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h  nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajgcego.

15.Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzgdzonego
przez Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
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16.Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,
b) zmiana adreséw do korespondencji stron,
c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.
d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.
Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caty okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (BLot Pruszcz Gdanski ) 0 wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy
(miejsca realizacji rob6t budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem
SOI Pruszcz Gdanski Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikdw wewnetrznych
przepisow dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po
terenach strzezonych, w tym roéwniez wejs¢ i wjazdow na teren wojskowy osob i pojazdow
zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu
DRON nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii
Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49 BLot Pruszcz Gdanski.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstgp na teren chroniony
obiektu wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii
Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewngtrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017
r. w sprawie organizowania wspéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz.
Urz. MON poz. 18)
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawnic tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zamowienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagléwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego Wwykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...

zZdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoko$ci ..........oeeaeln. zt brutto (stownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokoSci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastgpujacych terminach i wysokos$ciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowia nastgpujace dokumenty, ktore okreslaja szczegotowo
warunki jej realizacji:
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Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracg (art. 95 ustawy

Pzp)
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 6 - polisa OC
Zakacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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