ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tres¢ zapytania do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami oraz ZMIANA Nr 1 tresci SWZ, udostepnione na
stronie internetowej prowadzonego postepowania, zgodnie z art. 284 ust. 6i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.; dalej uPzp),

w dniu 04.05.2021 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdg w Bydgoszczy
poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagan normowych: Etap Il —
zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia mostu.

Nr sprawy 007/2021

.  Zgodnie z art. 284 ust. 1i 2 uPzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SWZ, a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktéore wptynety na
zmiane tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

Zestaw |- z dnia 22.04.2021 r.

1. Prosimy o zamieszczenie projektu konstrukcji wsporczych uzywanych obecnie do
tymczasowego podparcia obiektu. Projekt umozliwi oszacowanie kosztow ich demontazu.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy zatacza projekt techniczno - wykonawczy podparcia awaryjnego Mostu
Uniwersyteckiego.

2. Prosimy o informacj¢, czy obecnie zamontowane konstrukcje wsporcze moga zostaé
wykorzystane jako podpory tymczasowe do wykonania wzmocnienia w¢ztdéw mocujacych
wanty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z zapisami PFU podpory tymczasowe pozostajg do petnej dyspozycji Wykonawcy robét
Etapu Il.

3. Prosimy o informacj¢ czy w cenie nalezy uwzgledni¢ demontaz studni, na ktoérych

posadowione sg konstrukcje wsporcze.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Demontaz podpdr i rozbidrka fundamentdw pozostaje w zakresie obowigzkdw Wykonawcy roboét
Etapu I, czyli nie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia.

4. Prosimy o informacje czy w cenie nalezy uwzgledni¢ usunigcie §cianek szczelnych oraz
usuniecie tymczasowych fundamentow z koryta rzeki, na ktéorych posadowione sa
konstrukcje wsporcze. Jesli tak to prosimy o zamieszczenie projektu $cianek szczelnych
tymczasowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy odsyta do udzielonych wyjasnien na pyt. nr 3 — Zestaw |

5. Prosimy o informacj¢ czy podtoze ewentualne fundamenty pod istniejagcymi konstrukcjami
wsporczymi sg na tyle stabilne, ze nie beda powodowaly osiadan przy ewentualnym
zastosowaniu ich do wykonania wzmocnienia weztow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego jest w zakresie
niniejszego zamodwienia. Dopiero z tej dokumentacji wynika¢ beda ostateczne obcigzenia podpér
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tymczasowych. Wybudowane podpory tymczasowe zostaty zaprojektowane na obcigzenia
zwigzane z procedurg wzmacniania jedynie weztéw ujetych w projekcie koncepcyjnym. W zakresie
zamowienia jest wykonanie dokfadnych obliczer dla catosci zadania i wszystkich niezbednych
podpdr, ktérych ostateczna liczba i nosnos¢ ma by¢ okreslona w ostatecznej dokumentacji
projektowej.

Prosimy o wyjasnienie czy zgodnie z zaleceniami ekspertyzy nalezy wykonaé poprawki
malarskie wewnatrz skrzynek oraz wewnatrz pylonow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Poprawki malarskie nie sg przedmiotem zamodwienia.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang tre$ci warunku udziatu w postgpowaniu wskazanego
w pkt. XVIII ppkt. 1. 2) b) dot. Projektanta sprawdzajgcego w branzy mostowej, w zakresie
minimalnego do§wiadczenia zawodowego:

Istniejacy zapis: piecioletnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu obiektow

mostowych na stanowisku projektanta sprawdzajgcego branzy mostowej, w tym minimum

jednego projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu inzynierskiego o spawanym
stalowym ustroju nosnym jako projektant sprawdzajgcy obiektu inZynierskiego, liczone od
daty uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania.

Propozycja zmiany: piecioletnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu obiektow

mostowych na stanowisku projektanta branzy mostowej lub projektanta sprawdzajgcego

branzy mostowej, w tym minimum jednego projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy

obiektu inzynierskiego o spawanym stalowym ustroju nosmym jako projektant obiektu

inzynierskiego Ilub projektant sprawdzajgcy obiektu inzynierskiego, liczone od daty
uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do podstawowych
obowigzkoéw projektanta nalezy m.in. opracowanie projektu budowlanego (zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami), zapewnienie projektantéw w odpowiedniej specjalnosci i
skoordynowanie techniczne wykonanych przez nich opracowan projektowych, uzyskanie
wymaganych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane projektant zapewnia sprawdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Zatem projektantem, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jest osoba, ktéra czuwa nad
wykonaniem catego projektu budowlanego i jego sprawdzeniem, a wigc i tym, czy osoby,
ktore braty udziat w sporzadzeniu i sprawdzaniu projektu, wykazywaty si¢ odpowiednimi
uprawnieniami.

Z tresci przytoczonych wyzej zapisoOw jasno wynika, ze obowiazki projektanta sa znacznie
szersze niz projektanta sprawdzajacego. Projektant tym samym posiada wicksze
kompetencje wynikajace ze zdobytej wiedzy 1 doswiadczenia oraz nalozonych
obowigzkow.

W zwiagzku z powyzszym wnosimy jak na wstepie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy i zmienia w Rozdziale XVIII SWZ pkt.2)b) warunek
dot. Projektanta sprawdzajgcego w branzy mostowej:
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Nowe brzmienie:

b) Projektant sprawdzajgcy w branzy mostowej — minimum 1 osoba

- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej;

- minimalne doswiadczenie zawodowe: piecioletnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu
obiektéw mostowych na stanowisku projektanta branzy mostowej lub projektanta
sprawdzajgcego branzy mostowej, w tym minimum jednego projektu budowy, przebudowy lub
rozbudowy obiektu inzynierskiego o spawanym stalowym ustroju no$nym jako projektant
obiektu inzynierskiego lub projektant sprawdzajgcy obiektu inzynierskiego, liczone od daty
uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy: ,, W ramach zadania nalezy sprawowac nadzor
autorski nad realizacjqg wtasnego projektu naprawy Mostu”.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 2 wzoru umowy: ,, Wykonawca przenosi na zamawiajgcego
w ramach wynagrodzenia umownego, catos¢ praw autorskich majgtkowych oraz wltasnosc

utworu, w tym takze prawo wykonywania prawa zaleznego prawa autorskiego i wyraza
zgode na dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czesci dokumentacji bedgcej
przedmiotem umowy, wynikajgcych z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego oraz na
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze oswiadcza, zZe jakiekolwiek

zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowiq naruszenia
autorskich praw osobistych wykonawcy”.

W zwigzku ze wskazang wyzej rozbieznoscig, prosimy o wyjasnienie, kto bedzie sprawowat
nadzoér autorski oraz dostosowanie zapisOw wzoru umowy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje przywotane zapisy wzoru umowy i jednoczes$nie wyjasnia, ze § 13 ust. 2
w czesci dotyczy sytuacji, kiedy autor z uzasadnionych przyczyn nie mégtby tego nadzoru
sprawowac.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy: ,, W ramach zadania nalezy opracowac procedury
kontrolne i przeglgdow Mostu, przeprowadzane w celu stwierdzenia zagrozen
bezpieczenstwa uzytkowania, utrzymywania w nalezytym stanie technicznym”.

Czy procedury kontrolne i przegladow Mostu majg zosta¢ opracowane zgodnie z jakimi$
wytycznymi / procedurami / zarzadzeniami Zamawiajacego?

Jezeli tak, prosimy o ich udostgpnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Procedury kontrolne i przegladowe Mostu Uniwersyteckiego nalezy sporzadzi¢ w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, ze szczegdlnym uwzglednieniem indywidualnej
konstrukcji obiektu oraz ostatecznego ksztattu monitoringu elektronicznego, bedacego integralng
czescig zamoéwienia. Propozycje ww. procedur opiniuje Nadzér Ekspercki, a weryfikuje i
zatwierdza Zamawiajgcy jako Zarzadca obiektu, ktdry ostatecznie z tych procedur bedzie
korzystat.

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy: ,, Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w

umowie uznaje sie, ze: Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamowienia
nie okreslone szczegotowo, ale niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, ”.

Prosimy o wyjasnienie jakie dodatkowe elementy zamdwienia nie okreslone szczegotowo,
ale niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma na mysli?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Klauzula ta ma charakter wytgcznie ogdlny i znajdzie zastosowanie w konkretnych przypadkach
koniecznosci interpretacji umowy.
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Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy: ,, Wykonawca wykonuje sitami wtasnymi caly zakres
przedmiotu Umowy/powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, zgodnie z

oswiadczeniem ztoZzonym w przetargu”.

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 8 wzoru umowy: ,, Podwykonawstwo inne niz okreslone

bezposrednio w Umowie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego”.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajagcy rozumie przez
., podwykonawstwo inne niz okreslone bezposrednio w umowie”, w sytuacji gdy we wzorze
umowy nie przewidziano miejsca na wskazanie zakresu podwykonawstwa, a zapisy
odwotuja si¢ wprost do oswiadczenia zlozonego w przetargu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Podwykonawstwo inne niz okreslone w umowie dotyczy podwykonawcéw nie okreslonych w
oswiadczeniu ztozonym przez Wykonawce do ktérego odsyta & 10 ust.1 wzoru umowy.

Zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy: ,, Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub
zmiana podwykonawcy musi by¢ uprzednio uzasadniona na pismie, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i wymaga aneksu do Umowy”.

Wykonawca zwraca uwage, iz powyzszy zapis jest niezgodny z przepisami ustawy PZP
regulujacymi kwestie podwykonawstwa. W zwigzku z czym prosimy o wyjasnienie na
jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy wymaga akceptacji podwykonawcy wraz z
uprzednim uzasadnieniem jego wprowadzenia badz zmiany?

Jednoczesénie prosimy o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy wymaga zawarcia aneksu do
umowy w sytuacji, gdy we wzorze umowy nie przewidziano miejsca na wskazanie firm
podwykonawcow (dodatkowo nie muszg one by¢ jeszcze znane na etapie podpisywania
umowy), a Zamawiajacy nie przewiduje takich zmian umowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy usuwa ust. 3 w § 10 wzoru umowy i dokonuje renumeracji w tym paragrafie w
dostarczanym zmienionym wzorze umowy.

Zgodnie z § 9 ust. 5 wzoru umowy: ,, Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledniaé wszystkie

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu zamowienia i dokonywanie

w nim zmian i uzupetnien zgodnie z zgdaniami Zamawiajqgcego, kazdorazowo w terminie 7

dni od daty otrzymania zZgdania od Zamawiajgcego lub w terminie dtuzszym, kazdorazowo

uzgodnionym z Zamawiajgcym”.

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy:

,, Umowa realizowana bedzie zgodnie z :

1) dokumentami stanowigcymi zatqcznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

2) ofertq Wykonawcy, ktorej kopia stanowi zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy;

3) Specyfikacjg Warunkow Zamowienia (SWZ), na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy stanowigcq zatqcznik Nr 3 do niniejszej Umowy”.

Dodatkowo zgodnie z § 27 ust. 1 wzoru umowy: ,, Wszelkie postanowienia Umowy bedg

interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego” oraz § 28 ust. 1 wzoru umowy:

. W sprawach nieobjetych Umowg, zastosowanie znajdujq powszechnie obowigzujgce

przepisy polskiego prawa (...)".

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego w odniesieniu do

przedmiotu zamoéwienia i dokonywanie w nim zmian i uzupetien zgodnie z zadaniami

Zamawiajacego, beda zgodne m.in. z postanowieniami § 1 ust. 2, § 27 ust. 1 oraz § 28 ust.

1 wzoru umowy.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy potwierdza, ze uprawnienia wynikajgce z § 9 ust.5 wzoru umowy, odnoszg sie do
wskazanych w pytaniu postanowien § 1 ust. 2, § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 1 wzoru umowy.

Zgodnie z § 9 ust. 101 11 wzoru umowy:

, 10. W zwigzku z regulacjq ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ spetnienie wymogu w
zakresie dysponowania okreslong iloscig pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym.

11. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji obowigzku ustawowego okreslonego w
ust. 10, poprzez zgdanie od Wykonawcy odpowiednich oswiadczen, a w razie wqtpliwosci,
kopii dowodow rejestracyjnych lub innych dokumentow dotyczqcych pojazdow.
Uniemozliwienie Zamawiajgcemu weryfikacji tego obowigzku stanowi istotne naruszenie
Umowy i jest podstawqg do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.”

Wykonawca zwraca uwage, iz regulacje ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, dotyczace wymogu dysponowania okreslong
iloscig pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, wyrazono w art. 35 ust.
2 pkt 2) tej ustawy: ,,Jednostka samorzqdu terytorialnego, z wylgczeniem gmin i powiatow,
ktorych liczba mieszkancow nie przekracza 50 000: zleca wykonywanie zadan publicznych,
o ktorych mowa w pktl, z wylgczeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi,
ktorego co najmniej 30% floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania
stanowiq pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym”.

Jednoczes$nie zgodnie z art. 86 pkt 3) ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych: ,, Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z
wyjqgtkiem: art. 34 i art. 35, ktore wchodzq w Zycie z dniem [ stycznia 2025 r.’
Przytoczone zapisy wzoru umowy nie majg zastosowania w przedmiotowym postepowaniu
w zwigzku z czym prosimy o ich usunigcie.

’

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy, powotujgc sie na zapisy art. 68 ust.3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, ktéry to art. wskazuje, cyt:
”Jednostka samorzqdu terytorialnego, o ktorejf mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r.,
wykonuje lub zleca wykonywanie zadan publicznych, o ktorych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1,
podmiotowi, ktérego udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazddow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%”.
Zgodnie z § 11 ust. 4 wzoru umowy: ,, Wykonawca zobowiqzany jest uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego, dla warunkow technicznych wydanych przez gestorow sieci i urzqdzen
(jezeli warunki takie bedq niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego) .
Wykonawca zwraca uwage, ze warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci i urzadzen
nie podlegaja juz akceptacji Zamawiajacego. Wnosimy o zmian¢ zapisu.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji
wydanych warunkdw technicznych przez gestordéw sieci.
Zgodnie z § 13 ust. 6 wzoru umowy: ,, Przeniesienie praw autorskich nastgpi z chwilg
przekazania utworu”.
Natomiast zgodnie z § 12 ust. 3 wzoru umowy: ,, Zamawiajgcy dokona akceptacji lub
odmowi akceptacji dokumentacji naprawy mostu, w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia
jej otrzymania (...) "



W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze przeniesienie praw autorskich

nastapi z chwilg przekazania utworu, bez wzgledu na to czy Zamawiajacy zaakceptuje

dokumentacje projektowa badz odmowi jej akceptacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu.
17. Zgodnie z § 20 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Zaplata wynagrodzenia za realizacje

zamowienia, bedzie nastepowac¢ po wykonaniu przez Wykonawce ponizszych zakresow

rzeczowych na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru robot.

a) za przeprowadzenie niezbednych badan oraz opracowanie dokumentacji projektowych

(projekty techniczne napraw, wzmocnien, monitoringu) wraz z uzyskaniem akceptacji
Zamawiajgcego i Nadzoru Eksperckiego: 5% wartosci umowne;j.
Prosimy o wyjasnienie jakie niezbedne do przeprowadzenia badania Zamawiajacy ma na
mysli?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamoéwienie jest realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wobec tego po stronie
Wykonawcy nalezg decyzje co do koniecznosci wykonania niezbednych badan do witasciwej
realizacji umowy. Poza tym zakres i rodzaj badan wynika z PFU oraz z zalecen Projektanta, Nadzoru
Eksperckiego (w zaleznosci od przedtozonego do akceptacji rozwigzania projektowego).

18. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: ,, W razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne, w nastepujgcych
przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy (dotyczy dwoch terminow okreslonych w §
2 Umowy) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §

3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,”.
W § 2 wzoru umowy wskazano: ,, Termin na wykonanie na rzecz Zamawiajgcego
przedmiotu zamowienia ......... dni kalendarzowych, od podpisania umowy, tj. do dnia
Wykonawca zwraca uwagg, ze termin ,,do dnia” wynika wprost z pierwszego terminu, ktory
wskazuje i1lo$¢ dni na wykonanie zamowienia.

Prosimy o wyjasnienie czy w zwiagzku z uzyciem zwrotu ,.dotyczy dwoch terminow
okreslonychw § 2 Umowy” Zamawiajacy zamierza naktada¢ jednocze$nie kary umowne za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony zarowno od ilosci wskazanych dni na wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz od ilo$ci dni od dnia wykonania zamowienia?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza uwage wykonawcy. W zwigzku z tym, zamawiajgcy zmienia zapis ust. 1
pkt 1 w § 22 dostarczanego zmienionego wzoru umowy:

Nowe brzmienie § 22 ust. 1 pkt.1)

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
Kary umowne, w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zamodwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

19. W § 23 ust. 1 wzoru umowy Zamawiajacy okreslil zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto, natomiast w pkt. XXIII ppkt. 5 SWZ
Zamawiajacy wskazal 3% ceny calkowitej podanej w ofercie.

Prosimy o ujednolicenie wysokos$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:



20.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 3% ceny catkowitej brutto. Zamawiajgcy
dostarcza ujednolicony wzér umowy w odniesieniu do zapiséw SWZ.
Nowe brzmienie § 23 ust. 1 wzoru umowy:

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .................. PLN
(stownie ztotych: ............... ) tj. 3% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie.
Zgodnie z § 24 ust. 1 wzoru umowy: ,, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpozniej

w dniu podpisania Umowy, polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk —

CAR/EAR (sekcja 1) dla zadania pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdg
w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagan normowych: Etap II —
zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia mostu, z okresem ubezpieczenia na petny okres
realizacji robot budowlano-montazowych (...) ”.

Wykonawca zwraca uwage, iz w dniu podpisania umowy, nie bedzie mial wiedzy kiedy
rozpoczng si¢ roboty budowalne i nie bedzie mozliwe wskazanie tego terminu. Polisa
ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk — CAR/EAR dotyczy robot
budowlanych. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga przedtozenia, najpdzniej w dniu
podpisania umowy, takze polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilne] wraz z
odpowiedzialnoscia za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca si¢ o zmiang tresci § 24 ust. 1 wzoru umowy
na: ,, Wykonawca zobowigzany jest przeditozyc, najpozniej w dniu przekazania placu
budowy, polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja 1)
dla zadania pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdg w Bydgoszczy poprzez
doprowadzenie konstrukcji do wymagan normowych: Etap Il — zaprojektowanie i
wykonanie wzmocnienia mostu, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizacji robot

budowlano-montazowych (...) .

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy i zmienia tres¢ § 24 ust. 1 w dostarczanym wzorze
umowy:

Nowe brzmienie § 24 ust. 1

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja |) dla zadania pn.:
Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdg w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie
konstrukcji do wymagan normowych: Etap Il — zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia
mostu, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizacji robét budowlano-montazowych,
spetniajgcy ponizsze warunki :

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze wykonanie tego obowigzku przez Wykonawce warunkuje
przekazanie wykonawcy terenu budowy. W zwigzku z tym w § 24 ust. 1 dodaje sie w
dostarczanym wzorze umowy tres¢:

Wykonanie tego obowigzku warunkuje przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawcy.

. Zgodnie z § 26 ust. 3 wzoru umowy: ,, Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy (...)".
Wykonawca zwraca uwagg, iz termin wykonania przedmiotu zamowienia okre§lono w §2.
Prosimy o dostosowanie zapisOw wzoru umowy.



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy zgodnie z uwagg Wykonawcy, poprawia zapis § 26 ust. 3 w dostarczanym wzorze
umowy i jednocze$nie usuwa numeracje dotychczasowego ustepu 1 w §2.

Nowe brzmienie §26 ust.3:
»,Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktdrym mowa w § 2 niniejszej

umowy (...)".
22. Zgodnie z § 27 ust. 2 wzoru umowy: ,,Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi
postanowieniami, sq nastepujgce dokumenty:
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy — ziqcznik nr 5,
6) Wykaz Podwykonawcow wraz z kopiami Umow z Podwykonawcami, dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot
budowlanych — (o ile dotyczy) zatqcznik nr 6,”.

Wykonawca zwraca uwage, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowiacy
zalgcznik nr 5 do umowy, w dniu jej podpisania nie bedzie istniat. Zgodnie z § 5 ust. 5
wzoru umowy, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zwraca uwagg, iz kopie umow z podwykonawcami wymagaja uprzedniego
uzgodnienia oraz akceptacji przez Zamawiajgcego, ktore nastapig dopiero po podpisaniu
umowy. Wobec czego zalacznik nr 6, w dniu podpisania umowy, nie bedzie réwniez
istniat.

W zwiagzku z powyzszym prosimy o dostosowanie zapisOw wzoru umowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek Wykonawcy w ten sposdb, ze zmienia w dostarczanym wzorze
umowy tresé zapisu § 27 ust. 2. o brzmieniu przed zmiana: , Integralnymi sktadnikami Umowy,
poza niniejszymi postanowieniami, sq nastepujgce dokumenty”:

Nowe brzmienie:

»Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sa/beda nastepujgce
dokumenty”:

Zestaw Il - z dnia 23.04.2021 r.

1. Czy wykonawca zobligowany jest do $cistej wspolpracy z Nadzorem Autorskim (autorem

ekspertyzy) w zakresie rozwigzan projektowych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykonawca jest zobligowany do $cistej wspdtpracy z Zamawiajgcym i dziatajgcym w jego imieniu
Nadzorem Eksperckim (Nadzorem Naukowym).

2. Czy proponowane w ekspertyzie rozwigzanie projektowe jest jedynym rozwigzaniem czy
wykonawca moze przedstawi¢ swoje wlasne, poparte stosownymi obliczeniami i analizami
aby uzyska¢ zadane parametry nosnosci obiektu inzynierskiego ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z koncepcjg ktdra stanowi zatgcznik do SWZ.

Zestaw Il - z dnia 26.04.2021 r.
1. W dokumentacji powykonawczej brakuje atestow stali wykorzystanej na wykonanie
konstrukcji stalowej, a badania wykonano wytacznie dla stali 40mm. Prosz¢ o udostepnienie
atestow.



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Parametry stali okreslajg wyniki badan. W przypadku ich braku, nalezy przeprowadzi¢ badania
dodatkowe.

2. W opracowaniu KBP Krzysztof Zottowski "RAPORT TECHNICZNY Koncepcja
wzmocnienia weztow zakotwien want w pomoscie mostu przez rzeke Brde w ciagu Trasy
Uniwersyteckiej w  Bydgoszczy Opracowano w ramach ekspertyzy Mostu
Uniwersyteckiego" brak informacji z jakiego gatunku stali ma zosta¢ wykonane
wzmocnienie. Prosze o uzupehienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zaleca sie wykonanie wzmocnien z identycznego gatunku stali, lecz w uzasadnionych przypadkach
nie bedzie to obligatoryjne.

3. W opracowaniu KBP Krzysztof Zéttowski "RAPORT TECHNICZNY Koncepcja
wzmocnienia weztow zakotwien want w pomoscie mostu przez rzek¢ Brde w ciggu Trasy
Uniwersyteckiej w  Bydgoszczy Opracowano w ramach ekspertyzy Mostu
Uniwersyteckiego" w wykorzystanych materiatach podano: [10] Sprawozdanie z
konsultacji w firmie BBR dotyczacych mozliwosci technicznych odpr¢zenia want na
Moscie Uniwersyteckim, w Bydgoszczy. Prosze o udostepnienie wspomnianego
sprawozdania, poniewaz ma on krytyczne znaczenie dotyczace sposobu realizacji naprawy.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Konsultacje z przedsiebiorstwem BBR, jak i ktérymkolwiek innym, Wykonawca przeprowadza we
wiasnym zakresie.

Zestaw IV - zdnia 27.04.2021 r.

Prosz¢ o wyjasnienie niejasno$ci w zakresie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy: W SWZ Rozdziat XIII pkt 5 Zamawiajacy okresla: Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej w
ofercie. Natomiast we wzorze umowy § 23 ust. 1 Zamawiajacy okresla: Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci .................. PLN (stownie
zlotych: ............... ) tj. 5% ceny calkowitej brutto, podanej w ofercie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odsyfa do udzielonych wyjasnien — Zestaw [, pyt.19.

Zestaw V -z dnia 27.04.2021 r.
Czy mozna prosi¢ o przestanie projektu podpor wykonanych w I ETAPIE? W dokumentach
przetargowych jest tylko informacja, ze mozna bedzie z nich korzysta¢. Niestety brakuje
bardzo istotnych informacji do przygotowania wyceny tj.: jaka jest ich no$no$¢, konstrukcja,
posadowienie 1 umiejscowienie? Czy mozna je obcigzy¢ sugerowang sita 4000kN z
koncepcji naprawy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zatacza projekt techniczno - wykonawczy podparcia awaryjnego Mostu
Uniwersyteckiego.

Poniewaz, wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego jest w
zakresie niniejszego zamoéwienia to dopiero z tej dokumentacji wynika¢ bedg ostateczne
obcigzenia podpdr tymczasowych. Wybudowane podpory tymczasowe zostaty zaprojektowane na
obcigzenia zwigzane z procedurg wzmacniania jedynie weztdw ujetych w projekcie koncepcyjnym.
W zakresie zamoéwienia jest wykonanie doktadnych obliczed dla catosci zadania i wszystkich
niezbednych podpdr, ktdorych ostateczna liczba i nosnos¢ ma by¢ okreslona w ostatecznej
dokumentac;ji projektowe;j.



Zestaw VI -z dnia 30.04.2021 r.

Czy mozna prosi¢ o zataczenie do dokumentéw przetargowych projektu podpdér wykonanych w |
ETAPIE?

Przekaza¢ nizej wymienione informacje na temat wykonanych podpér montazowych w ETAPIE I:
a) jaka jest ich nosnos¢?

b) jaka jest ich konstrukcja, posadowienie, umiejscowienie?

c) czy mozna je obcigzy¢ sugerowang sitg 4000kN z koncepcji naprawy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien — Zestaw V z dnia 27.04.2021.

Il. Poza zmianami tresci SWZ wynikajacymi z udzielonych wyjasnien okreslonymi w pkt L.,
Zamawiajacy, na postawie art. 286 ust. 1 uPzp, zmienia tre§¢ SWZ wraz z zalgcznikami w
nastepujacy sposob:

Zamawiajacy ujednolica § 25 wzoru umowy, poprzez usuniecie z tego paragrafu dotychczasowego
ust.2 i renumeracje, tj. ust.3 otrzymuje nr 2. W ust. 2 (po renumerac;ji) dopisuje sie pkt. 7) i 8).

Nowe brzmienie § 25 wzoru umowy:
§ 25. Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w przypadkach przewidzianych Prawem zaméwien publicznych,

2) jezeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje prac projektowych lub
robot budowlanych, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych lub robdt
budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego , w ciggu 14
dni od powziecia wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg lub nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego, dotyczgce zmian sposobu wykonywania robot, czynnosci lub prac w
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 14 dni od
powziecia wiadomosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciggu 14 dni
od powziecia wiadomosci.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu Umowy i zabezpieczy¢
przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem
prowadzonych robdt,

2) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w ciggu 7
dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane
prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacja wedtug stanu na dzien
odstgpienia od Umowy, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru,

3) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
wedtug wtasnego wyboru, w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, moze zrezygnowac z
odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydowaé o odbiorze czesci lub catosci
przerwanych prac, zagdajac dostarczenia ich inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia
od Umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
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5) wycena przerwanych prac projektowych lub robdét budowlanych wykonanych do dnia
odstgpienia, ustalona bedzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia,
ostateczng ich wysokosc¢ ustali Zamawiajacy.

6) strony Umowy sporzadzg protokdt odbioru przerwanych prac projektowych lub robét w toku
wedfug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

7) jezeli Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu wymaganych umowa dokumentéw
potwierdzajgcych wymagane ubezpieczenia

8) w przypadku powtarzajgcych sie opdznien w realizacji umowy.

Zamawiajgcy zatgcza ujednolicony wzér umowy — oznaczony:
Wzdr umowy — zatgcznik nr 2 do SWZ ZMIANA Nr 1.

lll. Udzielone wyjasnienia prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu i wymagaja
niezbednego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

IV. Zamawiajacy na postawie art. 286 ust. 3 uPzp przedtuza termin sktadnia ofert o czas niezbedny do
zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert do dnia 17.05.2021 r. godz. 10:00 i dokonuje w tym
zakresie ZMIANY Nr 1 tresci SWZ.

Wobec powyziszego Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq date:

e ,10.05.2021 r.”, zawartg w pkt Xlll. i XIV. SWZ, dotyczqcq sktadania i otwarcia ofert na date:
,17.05.2021 r.”
Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

e ,08.06.2021 r.”, zawartq w pkt XV. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania ofertq na date:
,15.06.2021 r.”

V. Udzielone wyjasnienia i dokonana ZMIANA Nr 1 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich
Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia z dniem ich udostepnienia na
stronie internetowej prowadzonego postepowania (ID 446435).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiajacego)
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