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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANA Nr 1 treści SWZ, udostępnione na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 i art.  286 ust.  7 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu  04.05.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy 
poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych:  Etap II – 
zaprojektowanie   i wykonanie wzmocnienia mostu. 

Nr sprawy 007/2021  
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

      Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na   
zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 

Zestaw  I -  z dnia 22.04.2021 r. 
1. Prosimy o zamieszczenie projektu konstrukcji wsporczych używanych obecnie do 

tymczasowego podparcia obiektu. Projekt umożliwi oszacowanie kosztów ich demontażu. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający załącza projekt techniczno - wykonawczy podparcia awaryjnego Mostu 
Uniwersyteckiego. 

2. Prosimy o informację, czy obecnie zamontowane konstrukcje wsporcze mogą zostać 
wykorzystane  jako podpory tymczasowe do wykonania wzmocnienia węzłów mocujących 
wanty. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami PFU podpory tymczasowe pozostają do pełnej dyspozycji Wykonawcy robót 
Etapu II. 

3. Prosimy o informację czy w cenie należy uwzględnić demontaż studni, na których 
posadowione są konstrukcje wsporcze. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Demontaż podpór i rozbiórka fundamentów pozostaje w zakresie obowiązków Wykonawcy robót 
Etapu I, czyli nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4. Prosimy o informację czy w cenie należy uwzględnić usunięcie ścianek szczelnych oraz 
usunięcie tymczasowych fundamentów z koryta rzeki, na których posadowione są 
konstrukcje wsporcze. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu ścianek szczelnych 
tymczasowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do udzielonych wyjaśnień na pyt. nr 3 – Zestaw I 

5. Prosimy o informację czy podłoże ewentualne fundamenty pod istniejącymi konstrukcjami 
wsporczymi są na tyle stabilne, że nie będą powodowały osiadań przy ewentualnym 
zastosowaniu ich do wykonania wzmocnienia węzłów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego jest w zakresie 
niniejszego zamówienia. Dopiero z tej dokumentacji wynikać będą ostateczne obciążenia podpór 
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tymczasowych. Wybudowane podpory tymczasowe zostały zaprojektowane na obciążenia 
związane z procedurą wzmacniania jedynie węzłów ujętych w projekcie koncepcyjnym. W zakresie 
zamówienia jest wykonanie dokładnych obliczeń dla całości zadania i wszystkich niezbędnych 
podpór, których ostateczna liczba i nośność ma być określona w ostatecznej dokumentacji 
projektowej. 

6. Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z zaleceniami ekspertyzy należy wykonać poprawki 
malarskie wewnątrz skrzynek oraz wewnątrz pylonów. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Poprawki malarskie nie są przedmiotem zamówienia. 

7. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu wskazanego 
w pkt. XVIII ppkt. 1. 2) b) dot. Projektanta sprawdzającego w branży mostowej, w zakresie 
minimalnego doświadczenia zawodowego: 

Istniejący zapis: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów 
mostowych na stanowisku projektanta sprawdzającego branży mostowej, w tym minimum  
jednego projektu  budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu inżynierskiego o spawanym 
stalowym ustroju nośnym jako projektant sprawdzający obiektu inżynierskiego, liczone od 
daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. 

Propozycja zmiany: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów 
mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej lub projektanta sprawdzającego 
branży mostowej, w tym minimum  jednego projektu  budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektu inżynierskiego o spawanym stalowym ustroju nośnym jako projektant obiektu 
inżynierskiego lub projektant sprawdzający obiektu inżynierskiego, liczone od daty 
uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  do podstawowych 
obowiązków projektanta należy m.in. opracowanie projektu budowlanego (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami), zapewnienie projektantów w odpowiedniej specjalności i 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez nich opracowań projektowych, uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane projektant zapewnia sprawdzenie projektu 
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
Zatem projektantem, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jest osoba, która czuwa nad 
wykonaniem całego projektu budowlanego i jego sprawdzeniem, a więc i tym, czy osoby, 
które brały udział w sporządzeniu i sprawdzaniu projektu, wykazywały się odpowiednimi 
uprawnieniami.  
Z treści przytoczonych wyżej zapisów jasno wynika, że obowiązki projektanta są znacznie 
szersze niż projektanta sprawdzającego. Projektant tym samym posiada większe 
kompetencje wynikające ze zdobytej wiedzy i doświadczenia oraz nałożonych 
obowiązków. 
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia w Rozdziale XVIII SWZ pkt.2)b) warunek 
dot. Projektanta sprawdzającego w branży mostowej: 
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Nowe brzmienie: 
b) Projektant sprawdzający w branży mostowej – minimum 1 osoba 
-    minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w 

specjalności inżynieryjnej mostowej;  
-    minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej lub projektanta 
sprawdzającego branży mostowej, w tym minimum  jednego projektu  budowy, przebudowy lub 
rozbudowy obiektu inżynierskiego o spawanym stalowym ustroju nośnym jako projektant 
obiektu inżynierskiego lub projektant sprawdzający obiektu inżynierskiego, liczone od daty 
uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania.  

 

8. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy: „W ramach zadania należy sprawować nadzór 
autorski nad realizacją własnego projektu naprawy Mostu”.  
Natomiast zgodnie z § 13 ust. 2 wzoru umowy: „Wykonawca przenosi na zamawiającego 
w ramach wynagrodzenia umownego, całość praw autorskich majątkowych oraz własność 
utworu, w tym także prawo wykonywania prawa zależnego prawa autorskiego i wyraża 
zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej 
przedmiotem umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz na 
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie,  a także oświadcza, że jakiekolwiek 
zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia 
autorskich praw osobistych wykonawcy”. 
W związku ze wskazaną wyżej rozbieżnością, prosimy o wyjaśnienie, kto będzie sprawował 
nadzór autorski oraz dostosowanie zapisów wzoru umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje przywołane zapisy wzoru umowy i jednocześnie wyjaśnia, że § 13 ust. 2 
w części dotyczy sytuacji, kiedy autor z uzasadnionych przyczyn nie mógłby tego nadzoru 
sprawować. 

9. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy: „W ramach zadania należy opracować procedury 
kontrolne i przeglądów Mostu, przeprowadzane w celu stwierdzenia zagrożeń 
bezpieczeństwa użytkowania, utrzymywania w należytym stanie technicznym”. 
Czy procedury kontrolne i przeglądów Mostu mają zostać opracowane zgodnie z jakimiś 
wytycznymi / procedurami / zarządzeniami Zamawiającego? 
Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Procedury kontrolne i przeglądowe Mostu Uniwersyteckiego należy sporządzić w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami i normami, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej 
konstrukcji obiektu oraz ostatecznego kształtu monitoringu elektronicznego, będącego integralną 
częścią zamówienia. Propozycje ww. procedur opiniuje Nadzór Ekspercki, a weryfikuje i 
zatwierdza Zamawiający jako Zarządca obiektu, który ostatecznie z tych procedur będzie 
korzystał. 

10. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy: „Poza wypadkami wyraźnie określonymi w 
umowie uznaje się, że: Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia 
nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,”. 
Prosimy o wyjaśnienie jakie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, 
ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma na myśli? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Klauzula ta ma charakter wyłącznie ogólny i znajdzie zastosowanie w konkretnych przypadkach 
konieczności interpretacji umowy. 
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11. Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy: „Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres 
przedmiotu Umowy/powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z 
oświadczeniem złożonym  w przetargu”. 
Natomiast zgodnie z § 5 ust. 8 wzoru umowy: „Podwykonawstwo inne niż określone 
bezpośrednio w Umowie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez  
„podwykonawstwo inne niż określone bezpośrednio w umowie”, w sytuacji gdy we wzorze 
umowy nie przewidziano miejsca na wskazanie zakresu podwykonawstwa, a zapisy 
odwołują się wprost do oświadczenia złożonego w przetargu.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Podwykonawstwo inne niż określone w umowie dotyczy podwykonawców nie określonych w 
oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę do którego odsyła § 10 ust.1 wzoru umowy. 

12. Zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy: „Wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub 
zmiana podwykonawcy musi być uprzednio uzasadniona na piśmie, zaakceptowana przez 
Zamawiającego i wymaga aneksu do Umowy”. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż powyższy zapis jest niezgodny z przepisami ustawy PZP 
regulującymi kwestie podwykonawstwa. W związku z czym prosimy o wyjaśnienie na 
jakiej podstawie prawnej Zamawiający wymaga akceptacji podwykonawcy wraz z 
uprzednim uzasadnieniem jego wprowadzenia bądź zmiany? 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga zawarcia aneksu do 
umowy w sytuacji, gdy we wzorze umowy nie przewidziano miejsca na wskazanie firm 
podwykonawców (dodatkowo nie muszą one być jeszcze znane na etapie podpisywania 
umowy), a Zamawiający nie przewiduje takich zmian umowy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający usuwa ust. 3 w § 10 wzoru umowy i dokonuje renumeracji w tym paragrafie w 
dostarczanym zmienionym wzorze umowy. 

13. Zgodnie z § 9 ust. 5 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wszystkie 
uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywanie 
w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego, każdorazowo w terminie 7 
dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo 
uzgodnionym z Zamawiającym”. 
Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy:  
„Umowa realizowana będzie zgodnie z :  
1) dokumentami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy; 
2) ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy; 
3) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy”. 
Dodatkowo zgodnie z § 27 ust. 1 wzoru umowy: „Wszelkie postanowienia Umowy będą 
interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego” oraz § 28 ust. 1 wzoru umowy: 
„W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 
przepisy polskiego prawa (…)”. 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia i dokonywanie w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami 
Zamawiającego, będą zgodne m.in. z postanowieniami § 1 ust. 2, § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 
1 wzoru umowy. 
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       Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że uprawnienia wynikające z § 9 ust.5 wzoru umowy, odnoszą się do 
wskazanych w pytaniu postanowień § 1 ust. 2, § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 1 wzoru umowy. 

14. Zgodnie z § 9 ust. 10 i 11 wzoru umowy: 
„10. W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w 
zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub  napędzanych gazem 
ziemnym. 
11. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji obowiązku ustawowego określonego w 
ust. 10, poprzez żądanie od Wykonawcy odpowiednich oświadczeń, a w razie wątpliwości, 
kopii dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów dotyczących pojazdów. 
Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji tego obowiązku stanowi istotne naruszenie 
Umowy i jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.” 
Wykonawca zwraca uwagę, iż regulacje ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczące wymogu dysponowania określoną 
ilością pojazdów elektrycznych lub  napędzanych gazem ziemnym, wyrażono w art. 35 ust. 
2 pkt 2) tej ustawy: „Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, 
których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000: zleca wykonywanie zadań publicznych, 
o których mowa w pkt1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, 
którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania 
stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym”.  
Jednocześnie zgodnie z art. 86 pkt 3) ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z 
wyjątkiem: art. 34 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.” 
Przytoczone zapisy wzoru umowy nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu 
w związku z czym prosimy o ich usunięcie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, powołując się na zapisy art. 68 ust.3 ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który to art. wskazuje, cyt: 
”Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r., 
wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, 
podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%”. 

15. Zgodnie z § 11 ust. 4 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 
Zamawiającego, dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń 
(jeżeli warunki takie będą niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego)”. 
Wykonawca zwraca uwagę, że warunki techniczne wydane przez gestorów sieci i urządzeń 
nie podlegają już akceptacji Zamawiającego. Wnosimy o zmianę zapisu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
wydanych warunków technicznych przez gestorów sieci. 

16. Zgodnie z § 13 ust. 6 wzoru umowy: „Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą 
przekazania utworu”. 
Natomiast zgodnie z § 12 ust. 3 wzoru umowy: „Zamawiający dokona akceptacji lub 
odmówi akceptacji dokumentacji naprawy mostu, w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia 
jej otrzymania (…)”. 
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W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie praw autorskich 
nastąpi z chwilą przekazania utworu, bez względu na to czy Zamawiający  zaakceptuje 
dokumentację projektową bądź odmówi jej akceptacji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. 

17. Zgodnie z § 20 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Zapłata wynagrodzenia za realizację 
zamówienia, będzie następować  po wykonaniu przez Wykonawcę poniższych zakresów 
rzeczowych na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót.  
a) za przeprowadzenie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji projektowych 

(projekty techniczne napraw, wzmocnień, monitoringu) wraz z uzyskaniem akceptacji 
Zamawiającego i Nadzoru Eksperckiego: 5% wartości umownej. 

Prosimy o wyjaśnienie jakie niezbędne do przeprowadzenia badania Zamawiający ma na 
myśli? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wobec tego po stronie 
Wykonawcy należą decyzje co do konieczności wykonania niezbędnych badań do właściwej 
realizacji umowy. Poza tym zakres i rodzaj badań wynika z PFU oraz z zaleceń Projektanta, Nadzoru 
Eksperckiego (w zależności od przedłożonego do akceptacji rozwiązania projektowego). 

18. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: „W razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących 
przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy (dotyczy dwóch terminów określonych w § 

2 Umowy) - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 
3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”. 

W § 2 wzoru umowy wskazano: „Termin na wykonanie na rzecz Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia ……… dni kalendarzowych, od podpisania umowy, tj. do dnia 
………………. (…)”. 
Wykonawca zwraca uwagę, że termin „do dnia” wynika wprost z pierwszego terminu, który 
wskazuje ilość dni na wykonanie zamówienia.  

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z użyciem zwrotu „dotyczy dwóch terminów 
określonych w § 2 Umowy” Zamawiający zamierza nakładać jednocześnie kary umowne za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony zarówno od ilości wskazanych dni na wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz od ilości dni od dnia wykonania zamówienia?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza uwagę wykonawcy. W związku z tym, zamawiający zmienia zapis ust. 1 
pkt 1 w § 22 dostarczanego zmienionego wzoru umowy: 

Nowe brzmienie § 22 ust. 1 pkt.1) 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
Kary umowne, w następujących przypadkach: 
1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
19. W § 23 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający określił zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto, natomiast w pkt. XXIII ppkt. 5 SWZ 
Zamawiający wskazał 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Prosimy o ujednolicenie wysokości zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3% ceny całkowitej brutto. Zamawiający 
dostarcza ujednolicony wzór umowy w odniesieniu do zapisów SWZ.   

Nowe brzmienie § 23 ust. 1 wzoru umowy: 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………PLN 
(słownie złotych: ……………) tj. 3% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.  

20. Zgodnie z § 24 ust. 1 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – 
CAR/EAR (sekcja I) dla zadania pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą 
w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych: Etap II – 
zaprojektowanie   i wykonanie wzmocnienia mostu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres 
realizacji robót budowlano-montażowych (…)”. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w dniu podpisania umowy, nie będzie miał wiedzy kiedy 
rozpoczną się roboty budowalne i nie będzie możliwe wskazanie tego terminu. Polisa 
ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR dotyczy robót 
budowlanych. Dodatkowo Zamawiający wymaga przedłożenia, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, także polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z 
odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o zmianę treści § 24 ust. 1 wzoru umowy 
na: „Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu przekazania placu 
budowy, polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I) 
dla zadania pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez 
doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych: Etap II – zaprojektowanie   i 
wykonanie wzmocnienia mostu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji robót 
budowlano-montażowych (…)”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia  treść § 24 ust. 1 w dostarczanym wzorze 
umowy: 

Nowe brzmienie § 24 ust. 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 
ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I) dla zadania pn.: 
Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie 
konstrukcji do wymagań normowych: Etap II – zaprojektowanie   i wykonanie wzmocnienia 
mostu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji robót budowlano-montażowych, 
spełniającą poniższe warunki : 
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wykonanie tego obowiązku przez Wykonawcę warunkuje 
przekazanie wykonawcy terenu budowy. W związku z tym w § 24 ust. 1 dodaje się w 
dostarczanym wzorze umowy treść: 
Wykonanie tego obowiązku warunkuje przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy 
Wykonawcy. 

 
21. Zgodnie z § 26 ust. 3 wzoru umowy: „Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy (…)”. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia określono w §2. 
Prosimy o dostosowanie zapisów wzoru umowy. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający zgodnie z uwagą Wykonawcy, poprawia zapis § 26 ust. 3 w dostarczanym wzorze 
umowy  i  jednocześnie usuwa numerację dotychczasowego ustępu 1 w §2.  
 
Nowe brzmienie §26 ust.3: 
„Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 
umowy  (…)”.  
 

22. Zgodnie z § 27 ust. 2 wzoru umowy: „Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi 
postanowieniami, są następujące dokumenty: 
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy – złącznik nr 5, 
6) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi 

Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót 
budowlanych – (o ile dotyczy) załącznik nr 6,”. 

Wykonawca zwraca uwagę, że Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący 
załącznik nr 5 do umowy, w dniu jej podpisania nie będzie istniał. Zgodnie z § 5 ust. 5 
wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 
harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż kopie umów z podwykonawcami wymagają uprzedniego 
uzgodnienia oraz akceptacji przez Zamawiającego, które nastąpią dopiero po podpisaniu 
umowy. Wobec czego załącznik nr 6, w dniu podpisania umowy, nie będzie również 
istniał. 

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów wzoru umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w ten sposób, że zmienia w dostarczanym wzorze 
umowy  treść zapisu  § 27 ust. 2. o  brzmieniu przed zmianą: „Integralnymi składnikami Umowy, 
poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty”:  
Nowe brzmienie: 
„Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są/będą następujące 
dokumenty”: 
 

Zestaw  II - z dnia 23.04.2021 r. 
1. Czy wykonawca zobligowany jest do ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (autorem 

ekspertyzy) w zakresie rozwiązań projektowych? 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca jest zobligowany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i działającym w jego imieniu 
Nadzorem Eksperckim (Nadzorem Naukowym). 

2. Czy proponowane w ekspertyzie rozwiązanie projektowe jest jedynym rozwiązaniem czy 
wykonawca może przedstawić swoje własne, poparte stosownymi obliczeniami i analizami 
aby uzyskać żądane parametry nośności obiektu inżynierskiego ? 

     Wyjaśnienia Zamawiającego: 
     Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z koncepcją która stanowi załącznik do SWZ. 
 

Zestaw  III - z dnia 26.04.2021 r. 
1. W dokumentacji powykonawczej brakuje atestów stali wykorzystanej na wykonanie 

konstrukcji stalowej, a badania wykonano wyłącznie dla stali 40mm. Proszę o udostępnienie 
atestów. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Parametry stali określają wyniki badań. W przypadku ich braku, należy przeprowadzić badania 
dodatkowe. 

 2. W opracowaniu KBP Krzysztof Żółtowski "RAPORT TECHNICZNY Koncepcja 
wzmocnienia węzłów zakotwień want w pomoście mostu przez rzekę Brdę w ciągu Trasy 
Uniwersyteckiej w Bydgoszczy Opracowano w ramach ekspertyzy Mostu 
Uniwersyteckiego" brak informacji z jakiego gatunku stali ma zostać wykonane 
wzmocnienie. Proszę o uzupełnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

       Zaleca się wykonanie wzmocnień z identycznego gatunku stali, lecz w uzasadnionych przypadkach 
nie będzie to obligatoryjne. 

3. W opracowaniu KBP Krzysztof Żółtowski "RAPORT TECHNICZNY Koncepcja 
wzmocnienia węzłów zakotwień want w pomoście mostu przez rzekę Brdę w ciągu Trasy 
Uniwersyteckiej w Bydgoszczy Opracowano w ramach ekspertyzy Mostu 
Uniwersyteckiego" w wykorzystanych materiałach podano: [10] Sprawozdanie z 
konsultacji w firmie BBR dotyczących możliwości technicznych odprężenia want na 
Moście Uniwersyteckim, w Bydgoszczy. Proszę o udostępnienie wspomnianego 
sprawozdania, ponieważ ma on krytyczne znaczenie dotyczące sposobu realizacji naprawy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Konsultacje z przedsiębiorstwem BBR, jak i którymkolwiek innym, Wykonawca przeprowadza we 
własnym zakresie. 
 

Zestaw  IV - z dnia 27.04.2021 r. 
Proszę o wyjaśnienie niejasności w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy: W SWZ Rozdział XIII pkt 5 Zamawiający określa: Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie. Natomiast we wzorze umowy § 23 ust. 1 Zamawiający określa: Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………PLN (słownie 
złotych: ……………) tj. 5% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

       Zamawiający odsyła do udzielonych wyjaśnień – Zestaw I, pyt.19. 

 

Zestaw  V - z dnia 27.04.2021 r. 
Czy można prosić o przesłanie projektu podpór wykonanych w I ETAPIE? W dokumentach 
przetargowych jest tylko informacja, że można będzie z nich korzystać. Niestety brakuje 
bardzo istotnych informacji do przygotowania wyceny tj.: jaka jest ich nośność, konstrukcja, 
posadowienie i umiejscowienie? Czy można je obciążyć sugerowaną siłą 4000kN z 
koncepcji naprawy?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający załącza projekt techniczno - wykonawczy podparcia awaryjnego Mostu 
Uniwersyteckiego. 
Ponieważ, wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego jest w 
zakresie niniejszego zamówienia to dopiero z tej dokumentacji wynikać będą ostateczne 
obciążenia podpór tymczasowych. Wybudowane podpory tymczasowe zostały zaprojektowane na 
obciążenia związane z procedurą wzmacniania jedynie węzłów ujętych w projekcie koncepcyjnym. 
W zakresie zamówienia jest wykonanie dokładnych obliczeń dla całości zadania i wszystkich 
niezbędnych podpór, których ostateczna liczba i nośność ma być określona w ostatecznej 
dokumentacji projektowej. 
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Zestaw  VI - z dnia 30.04.2021 r. 
Czy można prosić o załączenie do dokumentów przetargowych projektu podpór wykonanych w I 
ETAPIE? 
Przekazać niżej wymienione informacje na temat wykonanych podpór montażowych w ETAPIE I: 
a) jaka jest ich nośność? 
b) jaka jest ich konstrukcja, posadowienie, umiejscowienie? 
c) czy można je obciążyć sugerowaną siłą 4000kN z koncepcji naprawy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień – Zestaw V z dnia 27.04.2021. 

 

II. Poza zmianami treści SWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień określonymi w pkt I., 
Zamawiający, na postawie art. 286 ust. 1 uPzp, zmienia treść SWZ wraz z załącznikami w 
następujący sposób:  
Zamawiający ujednolica § 25 wzoru umowy, poprzez usunięcie z tego paragrafu dotychczasowego 
ust.2 i renumerację, tj. ust.3 otrzymuje nr 2. W ust. 2 (po renumeracji) dopisuje się pkt. 7) i 8). 
 

                                                Nowe brzmienie § 25 wzoru umowy: 
§ 25. Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1)  w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,  
2) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac projektowych lub 

robót budowlanych,  w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 
3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót 

budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego , w ciągu 14 
dni od powzięcia wiadomości, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową lub nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego, dotyczące zmian sposobu wykonywania robót, czynności lub prac w 
wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

5) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od 
powzięcia wiadomości, 

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez 
pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni 
od powzięcia wiadomości. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć 

przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem 
prowadzonych robót, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w ciągu 7 
dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane 
prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień 
odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z 
odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości 
przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia 
od Umowy. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 
realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 
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5) wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia 
odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, 
ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający. 

6) strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury. 

7) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu wymaganych umowa dokumentów 
potwierdzających wymagane ubezpieczenia 

8) w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji umowy. 
 

Zamawiający załącza ujednolicony wzór umowy – oznaczony: 
Wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ ZMIANA Nr 1. 

 

III. Udzielone wyjaśnienia  prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wymagają   
niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

IV. Zamawiający na postawie art. 286 ust. 3 uPzp przedłuża termin składnia ofert o czas niezbędny do 
zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert do dnia 17.05.2021 r. godz. 10:00 i dokonuje w tym 
zakresie ZMIANY Nr 1 treści SWZ. 

Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 
 „10.05.2021 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 

„17.05.2021 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 „08.06.2021 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„15.06.2021 r.” 

V. Udzielone wyjaśnienia i dokonana ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 446435). 

 
 
 
 
 

p.o. DYREKTORA  
podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


