Zatacznik nr 9
Zatacznik do Umowy Nr ...ceceeeevnnnens

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.:
»Przebudowa wiaduktow w ciggu drogi wojewddzkiej nr 489 w km 6+061 oraz
estakady w ciggu drogi wojewodzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa — ETAP | — jeden
pas ruchu”,

Nadzoér Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm,
ktorej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz oraz spetniajgca inne wymagania
zawarte w SWZ dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcow
posiadajgcych kompetencje do wykonywania obowigzkéw natozonych w Umowie.
Przedstawicielem Nadzoru bedzie Inzynier Kontraktu petnigcy funkcje Inspektora
Nadzoru - koordynatora. Oprécz Inspektorow Nadzoru, Wykonawca zatrudni specjaliste
ds. rozliczen, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badan w zatgczonym
do SWZ zakresie. Nadzor nie bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na
roboty budowlane. Nadz6or moze korzystaé z uprawniehn przynaleznych Nadzorowi,
wyszczegoblnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W
umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci
i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje

swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogélne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac dotyczacych
danej branzy, wymagana jest na budowie stata obecnos¢ inspektora nadzoru
danej branzy (wyjatkiem jest nieobecnosé spowodowana wezwaniem przez
Zamawiajacego do swojej siedziby),

2. Niezaleznie od powyzszego, w czasie prowadzenia przez wykonawce robét
budowlanych, wymagana jest na budowie stata obecnosé Inzyniera Kontraktu
(wyjatkiem jest nieobecnosé spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego
do swojej siedziby) lub inspektora nadzoru branzy drogowej lub mostowej,

3. Nadzér, a w szczegélnosci Inzynier Kontraktu, podlega kontroli Inzynierowi
Projektu wyznaczonemu przez Zamawiajacego, w zakresie okreslonym w

Zadaniach Inzyniera Projektu.
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Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

Nadzor nad realizacjg Kontraktu powinien byé prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe obowigzki i prawa
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w

dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z zalgcznikami.

. Ogdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we

wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczacych akceptacji
wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robot.

Nadzor zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
kontrolnych, przy czym minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia
wynikow badan okresla zatgczony wykaz badan.

Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inzyniera Kontraktu wypetnia swoje obowigzki
wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piSmie wg

ustalonych z Zamawiajgcym wzoréw.

. Na osobe Inzyniera Kontraktu oraz na Inspektorow Nadzoru (branzowych) nakfada sie

obowigzek stawiania sie w siedzibie Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde
wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym
wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do
Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca

rozliczeniowego.

. Nadzér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu

nie byto zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce.

Nadzoér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw,
prefabrykatow, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

. Nadzér odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okre$lonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy — po
uwzglednieniu wszelkich warunkow wynikajgcych z dokumentacji technicznej oraz
wszelkich innych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczgcych warunkéw realizacji
nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

3) zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb

zatrudnionych przez Wykonawce,



4) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie
z Kontraktem,

5) udzielenia Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazowek
dotyczacych Kontraktu,

6) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramoéw i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajgcego,

19) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w
miesigcu na terenie budowy lub poza nig, sporzgdzania protokotow z wszelkich
narad zwotanych przez ktéregokolwiek z uczestnikéw procesu budowlanego i
przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w
terminie do 5 dni po naradzie, a takze prowadzenia dokumentacji ze wszystkich
kontaktow z Wykonawca,

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci
odcinkéw roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia robot,

23) sprawdzania pomiaréw i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i na
placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia
badan w ramach Kontraktu oraz zagdania wykonania badan dodatkowych, a przede
wszystkim:

- akceptacja materiatdbw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce zrédet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatbw posiadajgcych
atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,



- kontrolowanie wytwérni materiatéw, prefabrykatéw mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

24) akceptacji sprzetu oraz $rodkoéw transportowych uzytych do robdt, co do
zgodnosci ich
z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

26) zatwierdzenia zakresu kontroli robo6t prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekgciji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzgdzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan,

28) wykonania pomiaréw i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratéw
koncowych, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu laboratorium
akceptowanemu przez Zamawiajgcego idokonanie oceny wynikow badah i
pomiardéw,

29) ustalania metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw
robot przez Wykonawce,

30) akceptowania urzadzen | sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robét i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych robot i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

32) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca hie usunie
ich w terminie (0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzor
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14 dni wczesdniej)
oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robdt
w wyszczegolnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptaciji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce,
jednak nie pozniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakoriczeniem robot
budowlanych,

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian w robotach
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich

zgtoszenia,



35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z warunkami
Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wiasnej wyceny tych kosztéw
i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

36) dokonywania odbioru czesciowego robdt oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i
odebranych robét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia
zestawienia przez Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robdét,

39) stwierdzenia zakonczenia robot, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcemu w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze,

40) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych  korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania
Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7
dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

— dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy,

— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych

— wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu roboét nie wykonanych,

42) prowadzenia catosci spraw dotyczacych budowy z wiladzami terenowymi i
ludnoscig miejscowa,

43) stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych ochrony sSrodowiska

naturalnego.

9. W zakresie zadan specjalisty ds. rozliczen lezy:

1) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce robdét pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksieggami obmiaru,
dokumentacjg i zapisami w Dzienniku budowy,

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartosci realizowanych robét i

aktualizowanie szacowanej koncowej wartosci kontraktu,

10. W zakresie specjalisty technologa lezy:

1) kontrola sposobu sktadowania wszelkich materiatbw budowlanych wraz
z monitoringiem ich wiasciwosci - jako podstawa do oceny mozliwosci ich
wbudowania,

2) formutowanie zalecen dot. przechowywania i sktadowania materiatéw budowlanych
przewidzianych do wbudowania,

3) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatow

budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betondéw (potwierdzone na
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11.

12.

13.

protokotach z pobran) prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja
dokumentacji z w/w badan,

4) uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania préb wszelkich materiatéw
budowlanych do badan prowadzonych przez Nadzoér oraz udziat w opracowaniu
dokumentacji z w/w badan,

5) kontrola jakosci wbudowywanych materiatdw i prowadzonych procesow
technologicznych,

6) kontrola jakosci wbudowanych materiatéw

7) uczestnictwo i kontrola jakosci proceséw technologicznych polegajgcych na
wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz
bitumicznych.

Nadzor, Inzynier Kontraktu podlegajg pod Inzyniera Projektu — ZDW. W trakcie

realizacji inwestycji Nadzor, Inzynier Kontraktu informuje o wszystkich swoich

decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi Projektu.

W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzér zobowigzany jest sktadaé do

Zamawiajgcego pisemne miesigczne raporty — sSprawozdania, zwane dalej

,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie

nadzoru robdt (wciggu 7 dni od ziozenia zestawienia przez Wykonawce u

Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak:

zakres wykonanych robét, zgodnos¢ wykonanych robét z harmonogramem realizacji

Projektu, ewentualne przyczyny niezgodnosci iproponowane rozwigzania

odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych na kolejny okres

rozliczeniowy (miesigc).

Nadz6or w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania

laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w

laboratorium, zgodnie z zatgczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy czym

minimalng ilos¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikow badan okresla

zatgczony wykaz badan.

13.1 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca przekaze

14.

15.

Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do rozliczenia
koncowego przedtozy opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych badah
kontrolnych.

W trakcie realizacji robot dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu) zmiany ilosci wykonanych badan. Zmiany te
nie bedg miaty wplywu na wynagrodzenie za petnienie Nadzoru Inwestorskiego, o

ktérym mowa w Umowie.

Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i

zakonczeniem wszystkich robot (wynikajgcych z dokumentaciji projektowej), w tym:



16.

17.

18.

19.

20.

21.

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotdw odbiorow
podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji ,

b. zawiadomienie o zakonczenia robot przez Zamawiajgcego,

c. kompletowanie dokumentow niezbednych dla witasciwych organéw Nadzoru
Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestyciji,

e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym
protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,

f. ewentualne negocjacie w konfliktach z wladzami samorzgdowymi i
mieszkancami,

g. rozwigzywanie wszelkich innych problemow pojawiajgcych sie w czasie realizacji
inwestyciji.

Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w uzgodnieniach

dokumentacji technicznej poszczegdélnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub

przediuzenie termindéw ich waznosci.

Nadzor jest zobowigzany do zorganizowania Rady Otwierajgcej przed rozpoczeciem

petnienia nadzoru z Wykonawcg robot budowlanych. W ramach ww. rady:

— Inzynier Kontraktu przedstawi osoby petnigce nadzér w poszczegodlnych branzach.

— kazdy z inspektorow branzowych przedstawi szczegotowe zakresy robot z
ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii robét, rozwigzan przyjetych w
projekcie oraz zgodnosc¢ realizacji robot z zawartymi w projekcie uzgodnieniami
branzowymi,

— Inzynier Kontraktu wskaze problemy mogace powsta¢ w trakcie realizacji robdt,
i generujgce powstanie roszczen finansowych bgdz ewentualnych niepozadanych
skutkow prawnych dla Zamawiajgcego.

Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajgcej Nadzér:

— dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegdtowg weryfikacje pod
katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
Nadzor bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystgpienia do stosownych organéw w
celu zapewnienia nadzorow branzowych wynikajgcych ze stosownych uzgodnien

dotyczgcych projektu.

Nadzér odpowiada za wiasciwe prowadzenie dziennikdbw budowy, tj. zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. nr 108, poz. 953 z pdézn. zmianami ) oraz prawidiowos$¢ wpiséw w nich

zawartych.

Nadzor bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w

Uzgodnieniach dokumentaciji technicznej poszczegdélnych branz, oraz ich ewentualne
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22.

23.

24,

25.

26.

wznowienie lub przedtuzenie termindw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji o

wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodnieh iwarunkéw

wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze za odbiory poszczegoélnych robét

przez wiasciwe instytucje .

Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz

przygotowanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Nadzoér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen

os6b trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu

wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia.

Nadzor ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng budowy oraz dostarczac

wraz z ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersje elektroniczng (jako pliki

zapisane

w formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych nosnikach pamigci. Dokumentacje

nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

— przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym
wybrac
10 charakterystycznych punktéw budowy i okresli¢ ich kilometraz;

— w kazdym z tych punktéow nalezy wykonywac zdjecia (zawsze w takich samych
ujeciach) w odstepach 1- miesiecznych poczynajac od dnia przekazania placu
budowy a kohczac
po ukonczeniu robot

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY NADZORU”

(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajgcych z

niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskac

zatwierdzenie Naczelnika Wydzialu Utrzymania Drég ZDW w Opolu (a w przypadku
jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW Ilub Z-ce Dyrektora ZDW). W przypadku
nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzor) nie bedzie uprawniony do
wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestyciji objety tym Raportem,

a kolejnym mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc

realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia usterek powodujgcych brak stosownej

akceptacji. ,RAPORT PRACY NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat
okres kolejnych miesiecy,

a ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac

objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkow nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram

ptatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania. Ptatnosci
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bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem
warunkéw ptatnosci wynikajgcych z punktu 30 niniejszego ,Zakresu czynnosci i
obowigzkow...”. Wartos¢ ustug przypadajgca na poszczegdlne lata realizacji inwestycji
musi odpowiadac wartosci wskazanej
w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

27.W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robdt, do obowigzkow Wykonawcy ustugi bedzie
nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego
przedstawiciela o wszystkich s$rodkach, ktére nalezy podjaé w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzah wynikajgcych z umowy o roboty
budowlane.

28. Nadzor protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny
budowy wraz z wymaganymi protokotami, oswiadczeniami, zmianami w dokumentaciji ,
itp...

29. Nadzor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

30. Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na identyfikacje
Wykonawcéw i Podwykonawcdw robot.

31. Nadzor prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobéw przez Podmioty
Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ziozonymi przez
Wykonawce, oraz sprawdza kompletno$é wnioskéw ztozonych przez Wykonawce w

powyzszym zakresie.

Zatgcznik: wykaz badan laboratoryjnych kontrolnych.

Opracowata:

Justyna Szczepanczuk



