

Nr decyzji o dofinansowaniu: RPOP.06.01.00-16-0006/20-00

Tytuł projektu: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą w km od 6+550 do 8+450”

Załącznik nr 10

ZADANIA KOORDYNATORA INSPEKTORÓW NADZORU

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru dla inwestycji:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą w km od 6+550 do 8+450” – z podziałem na zadania

będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do zadań Koordynatora Inspektorów Nadzoru należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
 - przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
 - zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
 - płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.
5. Akceptowanie:
 - harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
 - dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
 - zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
 - protokołów odbioru robót,
 - Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.