»Przebudowa skrzyzowania DW426 ul. Kozielskiej z droga powiatowa ul. Dolinskg
w Strzelcach Opolskich”— zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sila wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty 1 zapobiezenia, ktérego nie dalo si¢ unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy
zobowiazane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia
i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacja
inwestycji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2,

b) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzaja, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzien zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzZszej i na dzien
zawarcia umowy Strony, znaja biezace ograniczenia lub koszty realizacji zakresu
przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami. Strony po zawarciu
umowy moga powota¢ si¢ na Sitg wyzsza, o ile wystapig nowe zdarzenia lub skutki
powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i niemozliwe do przewidzenia przez
Strony w dacie zawarcia umowy i1 Strony wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo —
skutkowy na przysztos¢.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktorej dzialanie Sity wyzszej dotyczy, niezwlocznie zawiadomi w formie
pisemnej lub dokumentowej druga Strong o powstaniu Sity wyzszej, wskazujac w jakim
zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz przedstawiajac odpowiednie

uzasadnienie lub dowody,



b)

d)

9)

h)

b) Strona niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutkéw tego zdarzenia, w granicach
dostepnych srodkow i mozliwosci,

¢) Strony uzgodnia sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,

d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strong, o ustaniu Sity wyzszej,

okolicznosci bedgce nastepstwem nicterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji rob6t, wskutek zmian dokumentow zamowienia
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawahic o wysokosci opadow powyzej 30mm/m? w ciagu doby,
trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia mrozow, ktdre uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wplynaé na pogorszenie jakos$ci robot zgodnie
z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach
termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystapienia wskazanych okolicznos$ci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy 1 przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w
tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego, ktore wstrzymuja lub
op0zniaja realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zamiennie
zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub
postanowien umowy (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), ktore wstrzymuja lub
op0zniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia



)

k)

P)

tych kolizji, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacje
przedmiotu umowy 1 nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy
1 nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchéw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wplyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
Wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub czesci
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktdrych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznos$ci te maja wptyw na termin
wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa po uplywie skladania ofert,

ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

2.1)  Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeSci z przyczyn wynikajacych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o okres,
ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3

miesiecy.



2.2)  Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie 0 okres
trwania okoliczno$ci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i
podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w
ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, czego konsekwencja jest
dopuszczalna zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej
sytuacji dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie
platno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt

przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét,

2) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w

a.

nastepstwie:

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwoteg, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te sa uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego $rodkow finansowych w budzecie Zamawiajacego.

zwickszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych (zwanymi dalej robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.l pkt 3 Pzp lub postanowien umowy,
(nicobjetych zamodéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty

dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci si¢ do Zamawiajacego



z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznos$ci rob6t dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,
zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w
postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim przypadku, Wykonawca,
zwroci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy,
jesli to Zamawiajacy jest inicjatorem zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty konieczno$ci robot zamiennych oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sa
uwidocznione w protokotach konieczno$ci robot zamiennych oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt.

Wskutek wprowadzenia rob6t zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu) sumarycznie o wigcej niz 50% wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany begdacej skutkiem dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana
obowiazujacej stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku warto$é
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie
do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i ustug VAT oraz
do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca zwroci si¢, do Zamawiajacego z whioskiem w formie pisemnej
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujac kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, po zmianie. We wniosku nalezy wskaza¢ datg, od ktorej
nastagpita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania umowy wplywajaca na

zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bgeda miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawcg. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie czg$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysoko$ci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
W zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ badz minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace badz minimalnej
stawki godzinowej zuwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujga oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie
przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwrodci¢ sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
wskazujac kwote, o ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badZz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktdrych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,
W szczegdlnos$ci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie)
0sob $wiadczacych ustugi, wraz z okre§leniem zakresu (czg¢$ci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia moga nastapi¢ wylacznie,
jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytacznie w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany



te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana
tabedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z
whnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastapita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty z ktorych begdzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania umowy, W szczegélnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen
(zaro6wno przed jak 1 po zmianie) pracownikdéw §wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek wuiszczanych do =zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgséci finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni pracg¢ bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastapi¢ wylacznie, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg. Zmiana ta jest mozliwa wylacznie w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty
wykonania umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana tabedzie obejmowaé wylacznie czgs¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwotg,
0 ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w
jakim zakresie zmiany te majag wpltyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wylacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania umowy,
zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy
przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnos$ci innej osobie
0 kwalifikacjach, do§wiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki,
kryteria jakie Wykonawca wskazal w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana
Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozone;j
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,
zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z
wnioskiem do Zamawiajacego wskazujac podstawe¢ dokonania zmiany, dolaczajac
stosowne dokumenty,
kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucja Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajacg lub bgdzie wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie,
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegaja na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznos$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote
przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,
zmian spowodowanych konieczno$ciga wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania robdt, w zakresie 1 na warunkach okreslonych w § 12 i 13 umowy, przy

uwzglednieniu pkt 2 lit. ¢ powyzej



9) wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

10) wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy,
Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystgpienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane.

12) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania robot mozliwa jest w
kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych poprawi jakos¢ wykonywanych
robo6t budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego, pozwoli na
skrocenie terminu wykonania umowy (w tym poszczeg6lnych etapow realizacji umowy),
korzystnie wplynie na organizacj¢ ruchu przez okres budowy lub wydluzy okresu
eksploatacji przedmiotu zamowienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wplyw
na Srodowisko naturalne. Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia rob6t zamiennych

lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

2. Zmiany przedmiotu zamoOwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w nastepstwie:

1) koniecznosci wykonania roboét, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy techniczne;,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapily wady dokumentacji
projektowej;

2) konieczno$ci wykonania robdt niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

3) wystapienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje koniecznos¢
wykonania rob6t zamiennych, w zakresie 1 na warunkach okreslonych w § 12 1 § 13
umowys;

4) wystagpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii

podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete



3.

1)

2)

4.
1)

2)

3)

umowg, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia.

Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zakresu robot, lokalizacji robot w nastepstwie:

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamoéwienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy,

wystagpienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchow, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie roboét na

warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:

Zmiana jednej z oséb przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika/ow robdt. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnos$ci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postgpowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajagcego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana oso6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w
przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynnosci, wowczas czynno$ci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastgpuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obshugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwos$ci
wykonywania przez podmiot wskazany do pelnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiane po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub
braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu. Zmiana ta nastgpuje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci 1 zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca
zglasza Zamawiajagcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedlozeniem stosownych
dokumentow. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robot, wowczas ich

wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



11) W przypadku zmian umowy majacych wplyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednocze$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy.

12) Zmiana sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzania odbiorow cz¢sciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w
szczegblnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robot,

13) Zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiang¢ sposobu ich realizacji, np. w =zakresie
odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub
Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z
umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktore moga
wplynaé¢ na mozliwo§¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika

Ze zmian prawa.

5. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omylke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowczas Strony zobowigzuja
si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupelienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z
procedurg okreslong w umowie.

6. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
przepisOw Pzp. w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastgpuja w oparciu 0 zapisy umowy

klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

7. Procedura zmiany umowy:

1) W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o
ktorych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie zmiany wraz
z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.
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3)
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Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zataczniku, woéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
oraz dolgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
I informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zagdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji iwydania Wykonawcy polecenia, uzupelnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie zmiany.

Zamawiajacy W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacja uzasadniajaca Zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
0 dokonanie zmiany umowy 1 przekazania Zamawiajagcemu informacji wraz
Z uzasadnieniem, zar6wno W przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia Zagdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce
wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zagdania zmiany
umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji
zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw,
w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot.
zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedlozenie dodatkowych

dokumentow, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcey o ich uzupetnienie.



10) Wnhnioski o zmiang¢ Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.

11) Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawag Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie
lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie

aneksu do umowy.



