Zalacznik nr 8

Zatacznik nr 1 do Umowy [ ,Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 463 w m. Ozimek,
ul. Wyzwolenia ] zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,

a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran

w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie
w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamowienia majgcych
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét, a okolicznosci te nie wynikaja z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi
w STWIORB okreslonych dla zamdéwienia podstawowego, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin
zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznoédci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych

poza zakres zamoéwienia podstawowego, ktére wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy,



g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi

robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy
(nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktére wstrzymuijg lub opézniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) wystgpienia niebezpieczehnstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika

Budowy,

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

)

organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktdre
wstrzymuijg lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw

na termin zakohczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych

zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga

wpisu do Dziennika Budowy,

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkdw majacych wptyw na termin zakonczenia

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci

nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajgcy

uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznoéci,

celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wpltywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania

przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

w nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru

wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych

dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji



przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych
w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizaciji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi)
w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoly koniecznosci robét
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SW dla zamdwienia podstawowego. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdcic¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdow prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostaC zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystagpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

10)

Zmiana jednej z os6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika/ow robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnodci innej osobie
o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania dla zamoéwienia podstawowego.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrécic¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw roboét. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiana osob do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, woéwczas
czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrécic sie
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robdt, wowczas ich wprowadzenie

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

3.

finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg bigd pisarski, oczywistg omyike,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg
sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu
pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka
zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w

umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia
przepisow Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce

zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, woéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych
dokumentow.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach Zamawiajgcemu zgodnie
Z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej,

uzasadniajgcej zgdanie zmiany.



7

8)

9)

10)
11)

12)

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli
dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest
do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy
i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentéw,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whnioski o0 zmiange Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zaméwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym

zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



