POLSKI
LAD

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .......

Niniejsza umowa zawarta w dniu pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421
- Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

L —— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... W sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu
a
NIP ..o 7 KRS .o ; REGON ......ccoevvunenne

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tekst jednolity ze
zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 457 na odcinku Chréscice-Stare Siotkowice

- w zakresie szczegbtowo okreSlonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej rowniez SWZ) wraz z
zatgcznikami, w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwang dale;
STWIORB), ktore wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.



3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mdgt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 2 powyzej, moze
nastapi¢ zmiana terminu zakoriczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkoéw
okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem
ofertowym, na kwote:

netto: e PLN

podatek VAT23 %:  cvcevrriinvennisinneens PLN

brutto: PLN

(STOWNIE DIUMO: vevveseseecserinireeesssccisserer e r e s e s s se s st seeenssr s s s e s s s snasnsnneans sraen /100PLN).

1a. Zamawiajacy o$wiadcza, ze na kwote wynagrodzenia brutto sktadajg sie kwoty:
1) W WySOKOSCi .....cceeevinnnnnnn. PLN (stowni€: ..........ooovviviiiiiieiiiiee ) stanowigca wktad wtasny
Zamawiajacego,
2) WWySOKOSCi ....vveeeeeeiiiiiiiee, PLN (SIOWNIE: ..vvvvveeciieeei e, ) finansowana w ramach

Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad — Programu Inwestycii
Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu

N

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymiw § 4 i § 13
umowy.

3. Rozliczenie koricowe w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

N

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.

(&)}

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

»

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci
robot przewidzianych do wykonania w poszczegélnych latach mogq zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

~

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajagcemu dofinansowanie, z ktorego sq
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 -
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii

rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,



4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okoliczno$ci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapié
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.
Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonaé nie pdzniej niz do
czasu uptywu 90 dni od dnia zawieszenia prac. Strony zgodnie uznajg, ze odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa
w pkt 2) i 4) powyzej jest okolicznoscig niezalezng od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakorniczenia catosci robét budowlanych oraz zitozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koincowego rohét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie: do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o0 ogtoszenie upadiosci i z tej przyczyny zajdzie
konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partnerow
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. W harmonogramie bedq
uszczegdtowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapdw z
uwzglednieniem ptatnosci okreslonych w § 4 ust. 1 umowy.

Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu
musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie
Z zaawansowaniem prac, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce i wyptacane bedzie zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zmienionej Uchwatg nr 176/2021 z 28 grudnia 2021
r. oraz Uchwaltg nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwatg nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022, przy
czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur wg. ponizszych zasad:

1) pierwsze ptatnosci w wysokosci stanowigcej wktad wtasny Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji, co
stanowi co najmniej 16,67 % wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w § 3 ust. 1, jednak nie wigcej niz

kwota wktadu wtasnego Zamawiajacego w finansowaniu inwestyciji, o ktérej mowa w § 3 ust 1a pkt. 1);

2) faktura koricowa wystawiona bedzie na pozostatg do zaptaty kwote, o ktorej mowa w § 3 ust 1a pkt. 2) ,

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamdwienia (tj do 83,33 % wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy) w czesSci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad — Programu
Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajacemu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
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1.1

1.2
1.3

14.

w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Zamawiajacego.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone
przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu
lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur, tabelg
elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg
niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastapi
w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie.

Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury cze$ciowe, faktura koricowa) zataczone beda nastepujace
dokumenty:

a) Do faktury koncowej: zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o
podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz z kopiami
wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow,
faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcdw, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz
termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni
wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przediozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawa do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcdw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatno$ci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie Protokdt Odbioru Czesciowego Robot.

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow robét lub

podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzediozenie wraz z fakturg koricowg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.1 1.2 powyzej, Zamawiajacy
wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury korcowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczehn podwykonawcow, do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub przedtoZzenia cesji wymagalnej naleznosci.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych,
0 ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koricowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnoSci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcéw robot budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych pfatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
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cesje wymagalnych ptatno$ci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.5 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz

podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury
koricowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktdre wykraczajg poza warto$¢ koncowg
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koficowe.

1.6 W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez

10.

1.

Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentdw, w tym faktur i dowodéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koicowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego, przy czym faktura kohcowa
zostanie zaptacona w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.
Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrécone Wykonawcy.
Termin pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$C naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow w formie ces;ji ptatno$ci.
Warunkiem ptatno$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy moze
zaakceptowaé takq cesje wytacznie w sytuacji, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta nalezno$ci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie umowne nie moze byé przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisoéw § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzarn wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg,
umowg z kazdej ptatno$ci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgacego tej naleznosci
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.



§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czescig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
3) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,

) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej
) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami
6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkdéw zaméwienia (SWZ) i zatgcznikami wraz ze zmianami oraz oferta

Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

N

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspdidziataé przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robdt, ptatno$ci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajacego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytq starannoécia, zgodnie

Z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamdwienia,

3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101
ust.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1710 tekst
jednolity ze zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgacymi przepisami
prawa.

5) STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) opracowanie szczeg6towego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),



3) przestrzeganie ogéinych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreSlonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robot
z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zgtaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robot, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcoéw  (odpowiednio réwniez dalszego  podwykonawcy/
podwykonawcéw) w odbiorach czgsciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektéw Nadzoru o terminie
zakrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okre$lonymi w
STWIORB i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej
nastepujq poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okolicznosciach mogacych wpltynac na jakos¢ robét lub termin zakofczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktorym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminow i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przediozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koAcowego,
20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

)

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,



22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji rob6t
budowlanych Wykonawca protokolamie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajagcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtadciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakofczeniu rob6t tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocii projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtadciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,
29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,
30) wykonanie obowigzkow okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

7. Wykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

8. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przediozenia dokumentow i ich zaakceptowania, o
ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwioka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okoliczno$ci, za ktére wytacznie odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.
10. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac si¢ przy uwzglednieniu i z
poszanowaniem wymagar okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018
r. o elektromobilnoSci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 110 z pdzn. zm.), tzn.
Wykonawca o$wiadcza, iz faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw samochodowych zgodnie z art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnies¢ o potwierdzenie przez
Wykonawce wypetnienia przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé ztozeniem
stosownego o$wiadczenia, w ktorym wymieni iloS¢ pojazdow spetiajacych wymagania ustawy o
elektromobilnosci, w terminie niezwtocznym od momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego.
Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.
2021 poz. 110 z pdzn. zm.) umowa wygasnie z dniem 31 grudnia 2022 r., jezeli wykonawca nie zapewni
wykorzystania pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym
w art. 68 ust. 3 tej ustawy.
Jezeli umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018
r. rozliczenie wykonanych i nierozliczonych rob6t budowlanych nastapi z zastosowaniem procedury okreslone;
w § 23 ust. 2 niniejszej umowy.
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§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1510; dalej Kodeks pracy) oséb
wykonujacych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14. specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob, o ktorych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub odwiadczenie zatrudnionych pracownikdw.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14. specyfikacji warunkéw
zamowienia, w tym rowniez kopie umow pos$wiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem, ktore stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych
czynnosci, ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14. specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczegoélnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o  prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca
zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogltyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw).
Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentdéw okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogéw, o ktdrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce

5.

wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze

stanowiC podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi, co
najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ..................... do kierowania
pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktére zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami SWZ na
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etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej nie pozniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zataczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych osdéb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ........ccceceeeeniieiesinnnnnn jako Koordynatora Inspektorow Nadzoru, ktdry
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czeSci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiarédw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robdt oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych

czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia

bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb.
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10.

1.

Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz czesci robét.

Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmienic miejsce lub szczegoty
wyspecyfikowanych préb lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane probom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z
umowg, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy prébach. Jezeli Koordynator Inspektdw Nadzoru nie bedzie obecny
w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg
one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektoréw Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejsza umowg, to Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powoddw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usunigcia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli
Koordynator Inspektordw Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly
ponownie poddane prébom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtorne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sq zgodne
Z umowg;

2) usungé i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowg;

3) wykona¢ kazdg prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli
czas wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode
na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze
postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:
1)  materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
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2)  usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

12. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pozn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U.z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki
Zwigzane z ich usunigciem.

13. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14. Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

15. Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce robdt budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywajq przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zambwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

4, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktdrym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez \Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okre$lonej
ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokonaC stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegétowo w niniejszym § 10
umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow zaméwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezpo$redniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacii,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
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10.

1.

informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, efc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych, ktorych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio rowniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wczesniej zgtoszonej Zamawiajagcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo rob6t budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujq jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnoSci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczes$nie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajacego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.
Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos€¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgloszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyze;.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie taka zmiane w terminie 5
dni od daty przedtozenia propozycii.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniost Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przediozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do oceny probki
materiatow (jesli sa konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem
tych materiatéw dla realizacji rob6t objetych niniejszg umowa;

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia prébek materiatdw,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt okreSlonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegdlnionych w przedmiarach roboét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci rob6t objetych przedmiarem rob6t. Wynikajace zmiany
muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia ilosci rob6t ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementow robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztdw. Opracowanie to wymaga akceptacii
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Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi
przedstawi¢ wyceng zgodna z zapisami § 13 umowy.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty koniecznoSci.

Zataczniki do protokotéw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, 0 ktdrych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okre$lonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpic w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkdw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 13 Rozliczanie robét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosSci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonaC wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.
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5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedq réwniez rob6t realizowanych w ramach robot
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy
uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robét, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajq nastepujgace obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzér autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajacemu
po wczeshiejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robdt
z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robdt zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robo6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt konieczno$ci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikoéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory
1. Odbiory poszczegdlnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedgq w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.
2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:
a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koricowy.

3. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeciowych rozliczeh za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

18



4. Po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wykazu
wykonanych robot, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,
do zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatora
Inspektorow Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. Jezeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru.

11.W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowos$ci do odbioru
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa
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wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru.

16. Czynno$ci odbioru koficowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciggu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpo6zniej w dniu odbioru koicowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powstalg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaly
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 6 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polise, 0 ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$réd Wykonawcow majacych
realizowa¢ wsp6lnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlinie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujacq zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia,

- wadliwego wykonania robot i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,

polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,
- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej umowy nie mogg zawieraC zapiséw dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materialy na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkéd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych.

6. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

7. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t.
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8.

10.

1.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jako$ci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, Zze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi za wady nie moze wynosic mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowiazujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robét Inwestycyjnych,

a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancj.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady, zwanego dale;
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciqgu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktdrych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwaranciji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw.
Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wymagania ogoine), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji jako$ci lub rekojmi za
wady, termin gwaranciji jakosSci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okre$lonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie

moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczer odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj

zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie W niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktére bedg niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .......ccccviiiierniiiinennns PLN
(STOWNIE: e 100 PLN.)
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysoko$ci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosSci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajacego termin zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznieri w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, przediuzyé okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia
rob6t budowlanych i dokonania odbioru koricowego robdt inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z
art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koncowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru korcowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przediuzy¢
okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najp6zniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznos$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzier zwioki od
umownego terminu zakoriczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,
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4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysoko$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp za kazde takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku niewywiazania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwitoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3
umowy,

12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwitoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 4
umowy,

13)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara

umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z

przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwhoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg w catosci szkod (strat oraz

utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zgda¢, na zasadach ogélnych,

odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§ 19 Zmiany umowy

1. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okolicznoSci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w
zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak réwniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacii
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacie zadania w poszczeg6lnych latach jego
wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajace podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowg okolicznosc¢.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajgcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, Ze:

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji Polski tad w zwigzku z
rozliczeniem finansowania inwestycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Administratorem danych
pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu,
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d)

45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Zarzad Drog Wojewodzkich przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu
przetwarzania, w tym w szczegélnosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikow oraz 0sob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doSwiadczenia i kwalifikacji, uprawnien oséb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane w Aplikacji Polski Lad obejmujg nazwe, adres, REGON, NIP i KRS
Wykonawcy oraz nalezne umowg wynagrodzenie.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktdrej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegolnosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy beda przechowywane przez okres 5 lat od
zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku,
gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do
konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej
Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do
zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu
wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkdw prawnych przetwarzane sg przez czas
wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa, jak réwniez przez
czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony
w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Dane osobowe w Aplikacji Polski Lad bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego lub dla dochodzenia
ewentualnych roszczen;

g) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalnoS¢ ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaly lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez ujawniane naszym partnerom,
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h)

wykonawcom i podwykonawcom, je$li bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawarte;
umowy Dane mogg by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informaciji publicznej, w tym publikowane na
stronie internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak

warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych,
moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w szczegdlno$ci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowiazkdw, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych
- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspdtmiernie duzego
wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, kitérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacii
majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamowienia), prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikdw), - prawo zgdania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie
z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
czionkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane
w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykaza¢, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora danych
wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktorej
dane dotycza lub dane beda niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
Wykonawca niniejszym zobowigzuije sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej bedzie
realizowat niniejszg Umowe, ktdrej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Administratora danych na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym Administratora danych z obowigzku,
0 ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na
kazde zadanie Administratora danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozyé stosowne
oSwiadczenie (w zaleznosci od Zzadania Administratora danych) potwierdzajace dopetnienie obowigzku
informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktérych
uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg Umowy, zardwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.
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1.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, précz przypadkow wprost
okre$lonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do
odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyze;j.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obciazajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciggu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robét powota komisje w skiad ktérej wejdq przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
rob6t oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

Protokét, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.
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8) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru rob6t, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jako$ci
jakie uzyskat od osdb trzecich uczestniczacych w realizacii niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na piémie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag bedg mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa Strony dazyé bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spbr moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych spordw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wkasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy beda Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

5. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza si¢ nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze rowniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagaé, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg,
umowy odbywaly sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg, telekonferencii lub
wideokonferencii;
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c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ osob, ktére
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegto$ci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od 0séb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granicg, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatacznik nr 2 — Karta Gwarancyjna.
Zatacznik nr 3 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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