Zalacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na zadanie pn.: Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 457 na odcinku Chréscice-Stare Siotkowice— zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpstwie:

a)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sila wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty i zapobiezenia, ktorego nie dalo si¢ unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegélnosci zdarzenia
I okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dzialania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacja
inwestycji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2,

b) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzaja, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzien zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzZszej i na dzien
zawarcia umowy Strony, znaja biezace ograniczenia lub koszty realizacji zakresu
przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami. Strony po zawarciu
umowy mogg powotac si¢ na Sit¢ wyzsza, o ile wystapig nowe zdarzenia lub skutki
powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i niemozliwe do przewidzenia przez
Strony w dacie zawarcia umowy 1 Strony wykaza odpowiedni zwiazek przyczynowo —
skutkowy na przysztos¢.

W przypadku wystgpienia Sity wyzsze;j:

a) Strona, ktorej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwtocznie zawiadomi w formie
pisemnej lub dokumentowej druga Strong o powstaniu Sity wyzszej, wskazujac w jakim
zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz przedstawiajac odpowiednie

uzasadnienie lub dowody,



b)

d)

9)

h)

b) Strona niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutkow tego zdarzenia, w granicach
dostepnych srodkow i mozliwosci,

C) Strony uzgodnia sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,

d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyzszej,
okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji rob6t, wskutek zmian dokumentow zamowienia
majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawahic o wysokosci opadow powyzej 30mm/m? w ciagu doby,
trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia mrozow, ktore uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robo6t i mogacych wptyna¢ na pogorszenie jako$ci robodt zgodnie
z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach
termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystapienia wskazanych okolicznos$ci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy 1 przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w
tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego, ktore wstrzymuja lub
op0zniaja realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zamiennie
zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub
postanowien umowy (nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktére wstrzymujg lub
op0zniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia



)

k)

P)

tych kolizji, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje
przedmiotu umowy 1 nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy
1 nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majacych wpltyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia na terenie budowy niewypatdow, niewybuchéw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wpltyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,
Wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub czgéci
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktdrych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznos$ci te maja wptyw na termin
wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa po uplywie skladania ofert,

ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

2.1)  Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeSci z przyczyn wynikajacych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o okres,
ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3

miesiecy.



2.2)  Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres
trwania okoliczno$ci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i
podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w
ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate
niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, czego konsekwencja jest
dopuszczalna zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej
sytuacji dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie
platno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt

przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét,

2) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w

a.

nastepstwie:

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwotg, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te sa uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego $rodkow finansowych w budzecie Zamawiajacego.

zwickszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych (zwanymi dalej robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub postanowien umowy,
(nicobjetych zamodéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty

dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci si¢ do Zamawiajacego



z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznos$ci rob6t dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznos$ci robot dodatkowych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,
zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w
postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim przypadku, Wykonawca,
zwroci si¢ do Zamawiajgcego (odpowiednio Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy,
jesli to Zamawiajacy jest inicjatorem zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty konieczno$ci robot zamiennych oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sa
uwidocznione w protokotach koniecznos$ci robot zamiennych oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt.

Wskutek wprowadzenia rob6t zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu) sumarycznie o wigcej niz 50% wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany begdacej skutkiem dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana
obowiazujacej stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku wartosé
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisOw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie
do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towardéw i ustug VAT oraz
do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca zwroci si¢, do Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujac kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem calkowitej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, po zmianie. We wniosku nalezy wskaza¢ datg, od ktorej
nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy wptywajaca na

zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bgeda miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawcg. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie czes$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysoko$ci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
W zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za pracg¢ badz minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace badz minimalnej
stawki godzinowej zuwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie
przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
wskazujac kwote, o ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastapita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktdrych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,
W szczegollnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak 1 po zmianie)
0sob $wiadczacych ustugi, wraz z okre§leniem zakresu (czg¢$ci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia moga nastapi¢ wylacznie,
jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg. Zmiana ta jest mozliwa wylgcznie w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany



te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana
tabedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z
whnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty z ktorych begdzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania umowy, W szczegélnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen
(zaro6wno przed jak 1 po zmianie) pracownikdéw §wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek wuiszczanych do =zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni pracg¢ bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg. Zmiana ta jest mozliwa wylacznie w
przypadku udowodnienia przez Wykonawcg, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty
wykonania umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana tabedzie obejmowaé wylacznie czgs¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwotg,
0 ktora wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w
jakim zakresie zmiany te majag wpltyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wylacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania umowy,
zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy
przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnos$ci innej osobie
0 kwalifikacjach, do§wiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki,
kryteria jakie Wykonawca wskazal w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana
Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozone;j
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,
zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z
wnioskiem do Zamawiajacego wskazujac podstawe¢ dokonania zmiany, dolaczajac
stosowne dokumenty,
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote
przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,
zmian spowodowanych konieczno$cia wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania robot, w zakresie 1 na warunkach okre$lonych w § 12 1 13 umowy, przy
uwzglednieniu pkt 2 lit. ¢ powyzej
wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo

budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione



9)

koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy,

Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu,

10) wystapienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo

budowlane.

11) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania robot mozliwa jest w

2.

1)

2)

3)

4)

kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych poprawi jakos¢ wykonywanych
robo6t budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego, pozwoli na
skrocenie terminu wykonania umowy (w tym poszczegdlnych etapow realizacji umowy),
korzystnie wplynie na organizacje ruchu przez okres budowy lub wydluzy okresu
eksploatacji przedmiotu zaméwienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wptyw
na $rodowisko naturalne. Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia robot zamiennych

lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Zmiany przedmiotu zamdOwienia poprzez zmiane zakresu robdét budowlanych

przewidzianych w dokumentacii projektowej w nastepstwie:

koniecznosci wykonania robdt, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy techniczne;j,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajagcego lub gdy wystapily wady dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

wystgpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje koniecznosé
wykonania robot zamiennych, w zakresie 1 na warunkach okre§lonych w § 12 1 § 13
umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotow zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia.
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Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnos$ci sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zakresu robot, lokalizacji robot w nastepstwie:

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamowienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchéw, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajacych lub utrudniajagcych wykonanie robdt na

warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

Zmiana jednej z 0oséb przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika/ow robdt. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobg, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postgpowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwroci¢ si¢ z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajacego I inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikoéw robot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana oso6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynno$ci, wowczas czynno$ci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastgpuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obshugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugie;j

Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwos$ci
wykonywania przez podmiot wskazany do pelnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmiang po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub
braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana
ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu. Zmiana ta nastgpuje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggltosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci 1 zgodnie z ustawag Pzp. Wykonawca
zglasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedloZeniem stosownych
dokumentow. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robot, wowczas ich
wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-

finansowy.
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Zmiana sposobu, terminow 1 zakresu przeprowadzania odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdowienia przez Wykonawceg, w
szczegblnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,

Zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiang sposobu ich realizacji, np. w zakresie
odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub
Zamawiajacy takich obowigzkoéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzal zgodni z
umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga
wplynaé¢ na mozliwo§¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika

ze zmian prawa.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowczas Strony zobowigzuja
si¢ podjac¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
Taka zmiana, uzupelnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z
procedurg okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogoélnego charakteru umowy
W stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
przepisOw Pzp. w zaleznos$ci od rodzaju zmiany, nastgpuja w oparciu 0 zapisy umowy

klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

Procedura zmiany umowy:

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o
ktorych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajacym wskazanie zmiany wraz
z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zataczniku, wowczas zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy
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wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany
oraz dotaczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zagdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupelnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie zmiany.

Zamawiajacy W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
0 dokonanie zmiany umowy 1 przekazania Zamawiajacemu informacji wraz
Z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zZagdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce
wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany
umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji
zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkow,
w ktorych wskazano, 1z wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot.
zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedlozenie dodatkowych

dokumentow, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Wnhnioski o zmiang¢ Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.



11) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie
lub niniejszym zataczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie

aneksu do umowy.



