Zalacznik nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .....cooovviiiniiiinninne,

Niniejsza umowa zawarta w dniu ....................... pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528
Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L —— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... W sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

2 e ————————
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamédwien publicznych (tj.. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.; dalej
réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu
rob6t budowlanych zadania pn.:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Kup-tadza - zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres zamowienia szczegbtowo okreslony zostat w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia wraz z
zatgcznikami, w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatacznikami, ktére wraz z Ofertg
przetargowg Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z
najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:
1)  Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: projekt budowlano — wykonawczy obejmujacy
swoim zakresem wszystkie branze, ktorych zakres przewiduje sie przy wykonaniu robot i zawierajacy:
a) Czes¢ opisowg;
b) Czes¢ rysunkows;
c) Obliczenia i zestawienia;



d) Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;

e) Informacje BIOZ;

f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454);

g) Inwentaryzacie zieleni zawierajacg wykaz drzew i krzewéw wymagajacych wycinki lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét budowlanych;

h)  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Opolskiego
w Opolu;

i)  Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach wojewodzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego w Opolu;

j)  Przedmiar robdt wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2021 r. poz. 2454);

k) Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego lub zgtoszenia zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j: Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz.
176 ze zm.);

)  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej;

m) Sporzadzenie dokumentacji geologiczne;.

2)  Wykonanie rob6t budowlano — montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlane;j i
decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji
niniejszego zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona i wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty podpisania
umowy.

Termin przekazania placu budowy nastgpi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od uzyskania wymaganych,
prawomocnych decyzji administracyjnych, pozwalajacych na rozpoczecie robdt. Niedotrzymanie tego
terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w § 3 ust. 6.

Rozpoczecie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy nastapi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t wskazanego w § 3 ust. 6 umowy.

W przypadku wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on przewidzie¢ w
chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwoscig niedotrzymania terminéw okreslonych w Umowie, moze
nastapic ich zmiana. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci,



stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 19 umowy.

5. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ na kwote:
netto: PLN

podatek VAT23 %:  .vvevrveennne PLN

brutto: PLN

(STOWNIE DIUMO: vvvvesesescrsesireneeesssccsreten s e e e e s s s s rs e ren s e s s ssssnerenaneeaens PLN).
w tym:

1a. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie dokumentaciji projektowej umowy ustala sie zgodnie
z formularzem cenowym na kwote:

netto: e PLN

podatek VAT23 %: .cvverevrvnnsnnnnnnens PLN

brutto: PLN

(STOWNIE DIUMLO: .esesesiseiessssse s ssssse st r s s es rea /100PLN).

1b. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych ustala sie zgodnie z formularzem
cenowym na kwote:

netto: PLN

podatek VAT23 %: .oovververriinennninnnns PLN

brutto: e PLN

(STOWNIE DIUMO: vevveviseccrrerireneeesssccisseten s e sis e s s sssnsnean e e e sees vaaes /100PLN).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.

3. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy na podstawie protokotow
przekazania dokumentacji projektowej, protokotow odbiorow czesciowych rob6t oraz na podstawie Protokotu
Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych.

4. Wszelkie zmiany w przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci
robét przewidzianych do wykonania w poszczegéinych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

5. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajagcemu dofinansowanie, z ktérego sq

dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robé6t lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje
rob6t przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,



4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnoSci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robét, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie pdzniej niz

do czasu uptywu 90 dni od dnia zawieszenia prac. Strony zgodnie uznaja, ze odstapienie od umowy, o ktérym

mowa w pkt 2) i 4) powyzej jest okolicznoscig niezalezng od stron.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koricowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koiicowego Robét Inwestycyjnych po dostarczeniu zamawiajacemu
kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna robdt oraz potwierdzeniem przyjecia
dokumentow powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z
zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 24 miesiecy od podpisania umowy.
przy czym: uzyskanie decyzji zezwalajacych na realizacjg inwestycji drogowej powinno nastapi¢ w terminie
do 12 miesiecy od daty podpisania Umowy.

Do czasu realizacji robét budowlanych nie wlicza si¢ okresu zimowego. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do

15 marca, liczony jako trzy miesigce (nie dotyczy czasu na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie

prawomocnych decyzji zezwalajacych na realizacje inwestycji drogowe;j).

7. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona w
terminie umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie cato$ci zadania inwestycyjnego

8. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycii (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogltoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie
konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 6
powyzej moze zostaé przediuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy
niz czas niezbedny do zafatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem rob6t przez pozostatych
Partneréw Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez
Konsorcjum, wedtug stanu na dzieh ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, stosuje sie odpowiednio.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia
1.

a) Za wykonanie czesci projektowej Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur:

o faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego kompletnego projektu
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi materiatami do uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie rob6t budowlanych, zgodne z zapisami SWZ, ptatna
bedzie w wysokosci 70 % wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonanie dokumentacji projektowe;j,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1a, nie wigcej niz 7% wartosci umowy,

o faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji ZRID i protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego
pozostatych elementéw projektu w wysokosci 30 % wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonanie
dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w § 3 ust. 1a, nie wiecej niz 3% warto$ci umowy,

b) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, rozliczane bedzie zgodnie z zaawansowaniem
prac, nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie
mniejsza niz 3% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorym mowa w § 3



ust. 1b umowy, ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotaczone do faktury zestawienie wartosci czesci projektowe] lub wykonanych rob6t (zestawienie zbiorcze)
musi byC sprawdzone w przypadku projektu przez Kierownika Projektu oraz w przypadku robét budowlanych
(zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzone przez
Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobg upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem
wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementdw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim
zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru (zatwierdzonych wczesniej przez inspektoréw
branzowych) i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang
kompletne, prawidtowo sporzadzone, dokumenty o ktdrych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa) zataczone beda nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur cze$ciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow rob6t budowlanych (gdziekolwiek w ninigjsze;
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz
z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur,
dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych
podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy
zostaty na dany dziert w petni wykonane;

b) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktérych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktdrych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w pehi
wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Czesciowego Robét, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow robét oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcoéw robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z druga i kolejnymi fakturami cze$ciowymi lub fakturg koricowg dokumentéw, o ktdrych
mowa w pkt. 1.1 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury korcowe;j
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczer podwykonawcéw, do czasu przediozenia
przez \Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokét Odbioru Koficowego Robét Inwestycyjnych,
o ktérym mowa w § 14 umowy.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc:



- w przypadku wcze$niejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnoéci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyze)).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatnosci (o ktdrej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koricowej ptatnosci (kwoty
faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec podwykonawcow ktdre wykraczaja poza wartos¢
koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury
koncowej.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych
dokumentow, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewoddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drog Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidiowo (w tym niezgodnie z postanowieniami ninigjsze;
umowy) zostang zwrdcone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawione;
faktury.

7. Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ naleznoSci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego

podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.
Warunkiem platno$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac taka cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty
W niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przediozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcq
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisoéw § 4 ust.7 niniejszej umowy.

9. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia
kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.



10. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejsza,

umowa z kazdej pfatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czesScig niniejszej umowy sg;

1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym formularz cenowy)

zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

zatgcznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,

Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatacznikami oraz zmianami wprowadzonymi na

etapie procedury przetargowej

6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

7) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz ze zmianami.

Na kontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ) i zatacznikami (PFU) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

O B W N

)
)
)
)

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sq wspétdziataC przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej
realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

sprawdzenie kompletnosci i poprawno$ci przediozonej: dokumentacji projektowej i innych dokumentéw
przedktadanych zgodnie z niniejsza Umowg, (w tym zatgcznikami do niej), w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego kompletnosci dokumentacii
projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za btedy tej dokumentacii,

przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

powotanie komisji odbiorowe] oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy i
podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikbw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamdwienia,



sporzadzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowey,

zasad wiedzy technicznej,

obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101
ust.3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2022r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 -
tekst jednolity z pdzn. zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1)
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12)

13)
14)

opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
pozwolen i zezwolen, w tym w szczegolno$ci Pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowlane oraz
Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej, rysunkéw
wykonawczych oraz innych dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie lub przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, przed ich skierowaniem do realizacj,

opracowanie szczegtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru),

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w STWIORB, SWZ i PFU
oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz PFU
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujgacego
prawa,

kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét w
zakresie okreSlonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektoréow Nadzoru
gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udziatlu podwykonawcy/podwykonawcéw (odpowiednio réwniez dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow) w odbiorach czesciowych i koncowym.

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektéw Nadzoru o terminie
zakrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi
w STWIORB i PFU i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa
powyzej nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpisow w dziennikach budowy,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosS¢ robot lub termin zakonczenia robot,
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,



15) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

16) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w
ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

17) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem
termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

18) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem termindw i
ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

20) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

21) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,

22) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

23) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

24) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie realizacji
robot budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcow wyznaczone odcinki drog, utrzyma
je w stanie umozliwiajacym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci
je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

25) powiadomienie wtasciwych organow i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

26) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robét tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego,

27) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

28) prowadzenie informacji i promocii projektu,

29) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wiasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

30) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,

31) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw,

32) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 3 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

33) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektorow Nadzoru,
inspektorow nadzoru, Wykonawcy i Podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robdt,
ptatno$ci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien
techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez uczestnikéw procesu budowlanego (takze w przypadku
czesci projektowe)).

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 3 umowy oraz przediozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 19 i 20 umowy.

Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 23 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przediozenia dokumentow i ich zaakceptowania,

o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwitoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia rob6t.



9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci za okolicznosci, za ktdre wylacznie odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy.

10. Wykonawca zobowigzany jest, przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym zamdwieniem zapewnic udziat

1.

N

pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym na poziomie
wymaganym ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1083 z
podzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ztozenia aktualnych oSwiadczen w zakresie podstaw
wykluczenia wynikajacych z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w  zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm; dalej Kodeks pracy) os6b
wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.12 specyfikacji warunkéw zaméwienia.
Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie 0 sposobie zatrudnienia 0séb, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujgce czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.12. specyfikacji
warunkéw zamowienia, w tym réwniez kopie umow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktore
stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osob
wykonujacych czynnosci, ktdre zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.12 specyfikacji warunkéw zaméwienia
(Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikac;ji
zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia stosunku pracy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg
zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogtyby narusza¢ dane osobowe
pracownikdw). Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okreslonych
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w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych
dokumentdw.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce

wymaganych oSwiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze

stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykonac w terminie
60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi, co
najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca wyznacza Pania/Pana ................ do kierowania
pracami stanowiacymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa
i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy (os6b, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie 0séb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takq zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osob wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu
tego terminu oznacza akceptacie.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie pdznie;
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego (w czeSci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60
dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy wyznacza Pania/Pana ................cc... jako Koordynatora Inspektora Nadzoru, ktory
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jeZeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§ 9 Nadzér nad realizacjag umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktdrych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robét oraz pozyskiwania i wyrob6w i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego peine wykonywanie wszystkich wyzej opisanych

czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia

bezpieczenstwa.
Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet,

paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony

personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.

Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/ Inspektorem Nadzoru czas i miejsce

dokonania prob kazdego z urzadzen, materiatéw oraz czesci robot.

Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmienic miejsce lub szczegoty

wyspecyfikowanych préb lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione

lub dodatkowe proby pokaza, ze poddawane probom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne

Z umowag, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne

postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym

wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Koordynator Inspektéw Nadzoru nie bedzie

obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do
préb i bedg one wtedy uwazane za wykonane w obecno$ci Koordynatora Inspektorow Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktdre odpowiedzialny jest Zamawiajacy,

Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do

przedtuzenia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 6 umowy. Zmiana

umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie

poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor

Nadzoru uzna Swiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator

Inspektoréw Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub

wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejsza umowa, to Koordynator

Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢

i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat

obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli

Koordynator Inspektorow Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty

ponownie poddane prébom, to préby bedg powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli

takie odrzucenie i powtdrne dokonanie prob spowoduje, Ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to

Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.
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Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektorow

Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ wtasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg zgodne
Z umowg;

2) usungé i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robot z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru

okres$li czas wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych osdb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca

wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz

niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiazku uzyskania zgody

sqdu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gdrnicza, optaty dzierzawne i inne pfatno$ci

za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2)  usuniecie i sktadowanie materiatdw z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuaciji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowigq wasnosé
Wykonawcy inalezy je wywiezC poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg
wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreSlonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawce robdt budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647' Kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.
Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania czesci wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonaé stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegotowo w
niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow zaméwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezpos$redniemu
nadzorowi Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacii, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku rob6t budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy rob6t
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktdrych szczegdtowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
przed przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia
zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

W celu zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio dalszego

podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robdt budowlanych (lub odpowiednio dalszy

podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczesniej zgloszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdlnosci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeC umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robo6t budowlanych nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

niniejszej umowy.
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Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przediozenia kompletu
dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednocze$nie brakiem odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych.

Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacji, gdy:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozonej
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcag) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy

podwykonawcze] w zakresie rob6t budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej).

Sprzeciw skutkuje jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie

podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego

podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy
odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy
podwykonawczej w zakresie robdt budowlanych (przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez

Zamawiajacego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robot

budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego
sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy

(odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wiasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktorym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajgcy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez

niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem

umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
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oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach

zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9

umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na

potracenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

KoniecznoS¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do

odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do

odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy.
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27.

28.

29.

1.
2.

5.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia przy
pomocy podwykonawcow, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zaméwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane
w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycii.

Wykonawca, ktory polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, o ktdrych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w
zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych
wynagrodzen — do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego
roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do
zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy.

§ 11 Materialy

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz

wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do oceny probki

materiatow (jesli sq konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed

uzyciem tych materiatdw dla realizacji rob6t objetych niniejsza umowa;

1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia prébek materiatdw,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli

jakosci materiatow i rob6t okreslonymi w STWIORB oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022

poz. 1518).

Kazda préobka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych

robotach.
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§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy,
a niewyszczegolnionych w PFU,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci rob6t objetych przedmiarem robét. Wynikajace
zmiany musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane
przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru/lnspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu
akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w PFU, dokumentaciji projektowej; zmniejszenia
badz zwigkszenia ilodci robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach formularza cenowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementow robot. W tym przypadku Wykonawca

przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacii

Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgacego. Wykonawca musi

przedstawi¢ wycene zgodna z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty koniecznoSci.

Zataczniki do protokotéw konieczno$ci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkow przedstawiajace

wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy

oraz Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkdw jak
réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniaja w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecen mogq stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —

terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia

bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia robdét zamiennych, dodatkowych, podobnych lub zwiekszajacych zakres

podstawowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze

nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkdéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie

skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie

wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego. Zmiana umowy moze nastapic w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robo6t dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
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ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej

tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz

warto$ci $rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie

stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych
z tych zmian.

5. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg roéwniez robét realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty
wynikajace z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robét, o czym mowa w ust. 6
powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych
uzgodnier, wtym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa
musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w iloSci niezbednej do uzyskania wiw decyzji i przekaze je
Zamawiajacemu po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4
powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robot
i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robét wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci rob6t
z zamdwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robét zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszq uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania rob6t wynikajacych z dokumentaciji zamiennej bedzie stanowit protokdt koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztorysow ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikéw cenotwérczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawic kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajgcego.

13.W przypadku realizacji robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.
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§ 14 Odbiory

1. Odbiér przedmiotu Umowy: dokumentacja projektowa:

1)  Wykonawca zobowigzuje sie przekazac do akceptacji Zamawiajagcemu cato$¢ dokumentaciji techniczno
- prawnej w terminie do 9 miesiecy od daty podpisania Umowy. 12 m.

2)  Odbiér dokumentaciji nastapi na podstawie protokotu odbioru cato$ci opracowania wraz z pozwoleniem
na budowe lub zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej.

3) Przekazanie dokumentaciji techniczno - prawnej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia brakéw,
Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o
terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakoSci przekazywanej dokumentacji budowlane;j,
jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i usterkach
dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji projektowej

1) Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) bedzie posiadat petnie autorskich praw osobistych i majatkowych do dokumentacji projektowe;
objetej Umowg (przez dokumentacje projektowg nalezy réwniez rozumie¢, na potrzeby niniejszej
Umowy, kazdg inng dokumentacje sporzadzang przez Wykonawce, zgodnie z ninigjszg Umowa),

b) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do dokumentacji projektowej objetej Umowg,
nie bedg w zaden sposdb ograniczone, ani obcigzone prawami 0sob trzecich, i nie bedg naruszaé
praw 0sob trzecich,

C) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentaciji projektowej
objetej Umowg (umowa licencyjna),

d) posiada i bedzie posiadat petne, wylgczne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania zezwolen
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej objetej umowa.

2) W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg dokonania
pfatno$ci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze za dokumentacje projektowa, przechodzg na
Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej
elementéw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania
z rezultatéw tych prac.

3) Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania zezwolen
na korzystanie z projektu.

4) W ramach wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej Umowy na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, {j.:

a) na uzytkowanie opracowan projektowych na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu,

b)  wykorzystywanie opracowan projektowych lub ich dowolnej cze$ci do prezentacji,

c) wprowadzanie opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

d) zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich cze$ci dowolng technika,

e) w zakresie wykorzystywania w cato$ci lub czesci oraz dokonywania zmian i przerobek, w tym
réwniez do taczenia z innymi projektami,

f)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych zostaty utrwalone - wprowadzone
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
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g) w zakresie uprawnienia do uzywania, wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania opracowan
(utwordw zaleznych), ktére powstang wskutek dokonania zmian, przerébek i potaczenia z innymi
projektami, zgodnie z lit. ) powyzej,

h)  w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

5) Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuije sie nie korzystaé
zZ przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

6) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

7) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich przej$cia na
Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz 0séb trzecich, a takze, Zze osoby uprawnione z tytutu
osobistych praw autorskich nie beda wykonywac takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego
nastepcéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca sktada
stosowne o$wiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robét budowlanych

1) Odbiory poszczegolnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2) W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robot,

b) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) odbidr koricowy.

3) Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jako$ci.

4) Po wykonaniu czesci robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego
o0 gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.

5) Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru wykazu
wykonanych robot, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich
wykonania oraz ich jakosci.

7) Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru, do zakrycia wykonanych robét budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

8) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9) Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od
daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10)Jezeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/lnspektor Nadzoru uzna odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.

11)W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich
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odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni.

12) Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13)Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i kofhcowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawca lub dalszym podwykonawca, musza by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14)Odbiér koncowy rob6t nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakoniczeniu rob6t budowlanych
wraz z operatem kolaudacyjnym.

15) Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu ipowszechnego stosowania w
budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacie geodezyjng zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktorym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora
Nadzoru.

16) Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciggu 30 dni
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakoriczeniu
robot budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu.

17) Najp6zniej w dniu odbioru koricowego Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane
na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziafalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 5000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcéw (np.: Konsorcjum firm,
spdtka cywilna) polise, o ktorej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rod Wykonawcow
majacych realizowaC wspdlnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspélinie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw nos$nych,
polegajace na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie mogq zawierac klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania

wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dot.

franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem

ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takq franszyza kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materialy na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego

Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty

usuniecia szkdd powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw.

Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy przediozy

Zamawiajagcemu poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie umdw ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ oraz

koszty za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osob trzecich,

powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazddw

mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢

dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia skiadek

ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy

moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot

poniesie wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt

Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub ja przediuzyé, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jakosci wynosi ....... lat.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakoSci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lata), za$ okres
rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z
zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci nie wyklucza mozliwodci dochodzenia przez

Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  wprzypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponize;.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwaranciji jako$ci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.
W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciqgu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w
ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach
z przegladéw. Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najp6zniej w ciagu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).
Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (wymagania ogoine), a ujawnione wady Wykonawca bedzie
usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usunigcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okrelonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w K.C.
W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany
od dnia ich dokonania.
W razie stwierdzenia w okresie gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:
a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),
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18.

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie

moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w

jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne

z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.

Przez sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie

rowniez zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w

niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejsza umowa, a ktore bedg niekorzystne dla

Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie . ....ovvvvviiiiciinnen PLN

(SIOWNIE: .eeiirrereee e s s PLN.)

L (0] 111 PR

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajacego termin zakoriczenia robdt budowlanych, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy lub opdznien w wykonaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 6 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres wazno$ci ww. zabezpieczenia lub
przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia
robot budowlanych i dokonania odbioru koricowego rob6t inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pienigezng, zgodnie
z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastgpi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robot budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koicowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek
przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1,
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przediozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt.
10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowiazany najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3
powyzej przediuzyC okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajacemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwiazanych z usunigciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn
odstapienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od
umownego terminu zakorczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 6 umowy,

kare umowng za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru KoAcowego Robot
Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy
miesigc zwioki,

kare umowng w wysoko$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania
robdt objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, co do ktdrych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14
lit. b) umowy

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,

w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,
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11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3
umowy,
12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwitoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,
13)kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy
czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.
taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.
Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg w catosci szkdd (strat
oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadaé, na zasadach
ogbinych, odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy.
Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreSlonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w
zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywa¢ postanowienia umowy dajace
podstawe do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia robdt zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Konieczno$ci na przedmiotowg okolicznos¢.

Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w
zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robot

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu przed ich
wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej staranno$ci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji
i ich zrodta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, Ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Droég
Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoinosci:

- imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikdw oraz osob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doSwiadczenia i kwalifikacji, uprawnien oséb
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktdrego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegoinosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiggowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
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prowadzenie korespondenciji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 5 lat
od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze byé wydiuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do konica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedq przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z
przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres
przetwarzania moze byé przediuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do korica okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedq
wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogaq zosta¢ ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych, podmiotom Swiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do
informaciji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w szczegdlno$ci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

- dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o
ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie Zzgdania, w szczegélnodci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 1-
3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych
w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia),

- prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikdw),
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1.

k)

prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o
ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO. Administrator danych przestanie

przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Ze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych istniejq dla

Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec interesow,

praw i wolnosci osoby, ktdrej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej
bedzie realizowat niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub beda przetwarzane na potrzeby realizacji
przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO
i przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Administratora
jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozyé stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od
Zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do
ktdrych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania,
jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, précz przypadkéw wprost
okreSlonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy Ilub w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i 3 umowy i nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.2 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptaciji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent srodkéw finansowych odméwi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytgacznie
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wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzaciji, w
szczegblnosci Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do

odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-11) powyze;.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreSlenie stopnia zaawansowania
poszczegoinych opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych opracowan
projektowych wedtug stanu na dzier odstgpienia i przediozy je Zamawiajacemu. W terminie 7 dni od
daty przediozenia zestawienia Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegdtowy protokét
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokét inwentaryzaciji opracowan projektowych stanowic¢
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan
projektowych do odbioru koncowego.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

5) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia
dokonania odbioru rob6t powota komisje w sktad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego,
Koordynator Inspektorow Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

6) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

7) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacie o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robét oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

8) Protokot, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru
robét i wystawienia przez Wykonawce faktury.

9) Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

10) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnier wynikajacych z gwarancji
jakosci jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

11) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
co najmniej 7-dniowego terminu na usunigcie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.
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3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest

do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia korficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwiazku z niniejszg umowg Strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30
dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spér moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem whasciwym do rozpoznawania sporéw
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne witasciwe dla Zamawiajacego.

W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwo$ci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: .......ooooeeiiiiiinnnne (za niezwtocznym potwierdzeniem
odbioru przez drugq Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny
by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego dokumentu,
wymagane jest przedtozenie Zamawiajagcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaty sig, w miare mozliwo$ci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencji lub
wideokonferencj;

c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ o0sdb,
ktére mogq by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymaga¢ od Wykonawcy przestrzegania okres$lonych
$rodkdw bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne
na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac¢ od 0sob przebywajgcych na spotkaniu
Ztozenia oswiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynikac bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu
oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta
przymusowa kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajacy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.
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§25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa
egz. dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;

Zatacznik nr 2 — waloryzacja umowy;

Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancyjna.

Zatacznik nr 4 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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