Zalacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na zadanie pn.: Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 454 na odcinku Kup-Ladza — zaprojektuj i wybuduj — zakres
Zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastgpstwie:

a)

b)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sila wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty i zapobiezenia, ktdrego nie dalo si¢ unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia
i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacja
inwestycji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2,

b) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzaja, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzieh zawarcia umowy, nie maja charakteru Sity wyzszej 1 na dzien
zawarcia umowy Strony, znaja biezace ograniczenia lub koszty realizacji zakresu
przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami. Strony po zawarciu
umowy moga powota¢ si¢ na Sitg wyzsza, o ile wystapia nowe zdarzenia lub skutki
powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i niemozliwe do przewidzenia przez
Strony w dacie zawarcia umowy 1 Strony wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo —
skutkowy na przysztos¢.

W przypadku wystapienia Sity wyzsze;j:

a) Strona, ktorej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwlocznie zawiadomi w formie
pisemnej lub dokumentowej druga Strong o powstaniu Sity wyzszej, wskazujac w jakim
zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz przedstawiajac odpowiednie
uzasadnienie lub dowody,

b) Strona niezwltocznie rozpocznie usuwanie skutkow tego zdarzenia, w granicach
dostgpnych srodkdéw 1 mozliwosci,

¢) Strony uzgodnia sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,

d) Strona niezwlocznie powiadomi druga Strone, o ustaniu Sity wyzszej,

okoliczno$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia
majacych wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,



d)

f)

9)

h)

)

K)

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych majacych wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadow deszczu,
$niegu, gradu, ulewy, nawahic o wysokosci opadow powyzej 30mm/m? w ciagu doby,
trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozow, ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robot i moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robot zgodnie
z technologia, warunkami okre§lonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach
termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w
tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego, ktore wstrzymuja lub
opoOzniajg realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych (zamiennie
zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub
postanowien umowy (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), ktore wstrzymuja lub
opoOzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych kolizji, ktoére wstrzymuja lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystapienia opoéznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy 1 nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy
1 nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchow, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, majacych wpltyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wplyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,



n)

p)

Wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania catosci lub czg$ci
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystapienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okoliczno$ci te maja wptyw na termin
wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa po uplywie skladania ofert,
ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

2.1)  Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeSci z przyczyn wynikajacych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o okres,
ktéry Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3
miesiecy.

2.2)  Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie 0 okres
trwania okoliczno$ci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpltywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i
podziale ptatno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w
ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate
niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, czego konsekwencja jest
dopuszczalna zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej
sytuacji dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie
platnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot,

2) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w
nastepstwie:

a.

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastgpstwie dokonania zmian nie
wykraczajacych poza zakres zamoOwienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dotaczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te sa uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy
kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajacego $rodkow finansowych w budzecie Zamawiajacego.

zwickszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych (zwanymi dalej robotami



dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.l pkt 3 Pzp lub postanowien umowy,
(nicobjetych zamdéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty koniecznos$ci rob6t dodatkowych
nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt.
Zmiany te s3 uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,
zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w
postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci si¢ do Zamawiajacego (odpowiednio Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy,
jesli to Zamawiajacy jest inicjatorem zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie
oraz dolaczy protokoty konieczno$ci robot zamiennych oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te s3
uwidocznione w protokotach koniecznosci robot zamiennych oraz innych dokumentach
potwierdzajacych ten fakt.

Wskutek wprowadzenia robdt zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie moze ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu) sumarycznie o wigcej niz 50% wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany begdacej skutkiem dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana
obowigzujacej stawki podatku od towarow 1 ustug VAT. W takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ si¢ bedzie
do czgséci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejScia w zycie przepisOw
zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug VAT oraz
do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca zwroci si¢, do Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujac kwotg, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, po zmianie. We wniosku nalezy wskaza¢ date, od ktorej
nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy wptywajaca na
zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bgeda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana ta begdzie obejmowaé wylacznie czgsé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpila zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem
W zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ badz minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy



ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace badz minimalnej
stawki godzinowej zuwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktérych mowa W zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejSciu w zycie
przepisow bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
wskazujac kwotg, o ktorag wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badZz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy,
W szczegblnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
0soOb $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja
oni pracg¢ bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogg nastapi¢ wylgcznie,
jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wytacznie w przypadku udowodnienia przez
Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana
ta bedzie obejmowaé wylacznie czg$S¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio dokonujacych
zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejSciu w zycie przepisow
bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z
whnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania umowy, w szczeg6lnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen
(zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego



3)

4)

5)

6)

Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni pracg bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy oraz czgSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia moga nastapi¢ wylacznie, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wylacznie w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wpltyw na koszty
wykonania umowy,
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana tabedzie obejmowaé wylacznie czes$é
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zaistnienia opisywane]j okolicznosci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote,
0 ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
umowy uzasadniajagca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest
mozliwa wylacznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, Zze wskazana
zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonania umowy,
zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy
przez wskazang osobe, woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
0 kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki,
kryteria jakie Wykonawca wskazal w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajacego o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana
Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa majacych wplyw na tre$¢ ztozone;j
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,
zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z
wnioskiem do Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac
stosowne dokumenty,
kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucja Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajaca lub bedzie wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie,
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wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznos$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostaé zmniejszone o kwote
przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmian spowodowanych konieczno$cia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania robdt, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 12 i 13 umowy, przy
uwzglednieniu pkt 2 lit. ¢ powyzej

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy,
Zamawiajacego lub Inzynierowi kontraktu,

wystapienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane.

Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania rob6t mozliwa jest w
kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych poprawi jakos¢ wykonywanych
robdt budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego, pozwoli na
skrocenie terminu wykonania umowy (w tym poszczeg6lnych etapow realizacji umowy),
korzystnie wplynie na organizacj¢ ruchu przez okres budowy lub wydluzy okresu
eksploatacji przedmiotu zamowienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wplyw
na Srodowisko naturalne. Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia rob6t zamiennych
lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

Zmiany przedmiotu zamoOwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowe] w nastepstwie:

koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy techniczne;,

uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapily wady dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

wystgpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje koniecznos$é
wykonania rob6t zamiennych, w zakresie 1 na warunkach okreslonych w § 12 1 § 13
umowys;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia.



3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zakresu robdt, lokalizacji robdt w nastepstwie:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach

opisujacych przedmiot zamowienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewypaldw, niewybuchow, innych przedmiotow
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajacych lub utrudniajagcych wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

4. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:
1) Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika/ow robdt. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu

umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej
osobie o kwalifikacjach, do§wiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwroci¢ si¢ z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajagcego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana o0s6b do wspolpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nast¢puje
poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nast¢puje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych
dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do pelnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwréci¢ sie z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje zmian¢ po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub
braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu 1 pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana
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ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu. Zmiana ta nast¢puje poprzez
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
0 ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca
zglasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedlozeniem stosownych
dokumentoéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nast¢puje na wniosek kazde;j
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robot, wowczas ich
wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tre§¢ opracowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowy jednocze$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w
szczegoOlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,

Zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych poprzez ich
rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np. w zakresie
odnoszacym si¢ do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod
lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub
Zamawiajacy takich obowiagzkoéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzal zgodni z
umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktéore moga
wplynaé na mozliwo$¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika
ze zmian prawa.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistag omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg
si¢ podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupelienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tek$cie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia treSci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
Taka zmiana, uzupelnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z
procedura okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogolnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
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przepisOw Pzp. w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastgpuja w oparciu o zapisy umowy
klasyfikujace zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

Procedura zmiany umowy:
W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o

ktorych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie zmiany wraz
z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zataczniku, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
si¢ 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajacemu oraz Inzynierowi kontraktu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
I informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zagdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozone;j
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetlnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie zmiany.

Zamawiajacy W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycja dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacja uzasadniajaca zadanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku
0 dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajacemu informacji wraz
Z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia Zagdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce
wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany
umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji
zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkow,
w ktorych wskazano, 1z wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot.
zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy o ich uzupekienie.

10) Wnhnioski o zmiang¢ Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.



11) Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupehlienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow umowie
lub niniejszym zataczniku do umowy, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy.



