Zatgcznik Nr 7 do SWZ - wzdér umowy
UMOWA NR ...

Wdniu ..., r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek
14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

zsiedzibg ... GNIP ,REGON .....ccooiiiiiiii,
zwanym w tresci Umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1517. Dz. U. z 2022 r. poz. 1933, 1812, 2185,
Dz. U. z 2023 r. poz. 412 ) zwanej dalej ,ustawg Pzp”) - tryb podstawowy bez negocjacji - na
wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole
Szkét Specjalnych przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie w Lomzy”, zostata zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Przebudowe budynku, w tym
pionu kuchennego w Zespole Szkét Specjalnych przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie
w tomzy”.

2. Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji technicznej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia okreslone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 185).

§2

1. Wykonawca niniejszg Umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru



2)

3)

Robét, zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w
terminie okreslonym Umowa,

usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

stosowania materiatdw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentoéw zgodnosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnoéci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

wskazania kierownika budowy i kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji
technicznej i STWIOR,

umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzagdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za

jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.



§4
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot,

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robdt zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegoélnosci fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w
wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy jak réwniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum
1 000 000,00 zt. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty
minimum 500 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogdlng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robot kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg iwynika to z ubezpieczonej dziatalnosci
wskazanej w umowie ubezpieczenia.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegoblnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych os6b, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

C) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedag
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,



3)

4)

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé tad i porzadek na budowie. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od
momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego,

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem
wykonania roboét nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania
nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

w zakresie zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeh osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub
obiektow inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwacC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie mogg powstawaé¢ wskutek lub w zwigzku
z zaktoceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osoéb trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw witasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

5) w zakresie ochrony srodowiska:



a) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, zm.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1250, 1726, 2127, 2722. Dz. U. z 2023 r. poz. 295 — ,ustawa
0 odpadach”).

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robodt ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o
znaczeniu historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢, o takim fakcie
nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiasciwe organy oraz
Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opéznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy,
ktore mogag mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot.

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
koncowego robot, z wylgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajgcego
do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢ robdt
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
rob6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,



c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to
Zamawiajgcy zleci préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwo$é
robét, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone
nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i paliw
alternatywnych

a) Wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia od dnia
1 stycznia 2022 r. udziatu pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazddéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 875).

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 10 lit. a
i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolno$ciami finansowymi
oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosSci zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy



0 prace oso6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych

Zz wykonywaniem robdt:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie
to musi zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

2.4.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez
osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skiadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robdt, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci, jak i ich
rodzaju, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty mozliwe na podstawie
dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe



10.

11.
12.

13.

14.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy ha zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia
Sg sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o
wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0soOb trzecich petng odpowiedzialnosc
za roboty, ktore wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg
przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy powyzszych
ustepOw nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy



i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania
umowy do dnia 15.11.2023 r.

3. W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu Umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania
Umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdinosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatdw,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Iub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg Ilub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,



i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

j) brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji  lub obiektow
infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt
2 lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robo6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych
zatozenh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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10.

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o wartos¢ rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu
zamowienia (w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie
koniecznos¢ zmniejszenia zakresu zamowienia wynikla na etapie realizacji
zaméwienia.

Wykonawca jest uprawniony do Zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4 5.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia
na podstawie § 9 ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9
ust. 4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentaciji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktéorej mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przediozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie
do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.
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11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptaciji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

12. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

14.Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

15.Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi
wykazaé, ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot.

16. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

17.Zamawiajacy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

18.Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu
0 zasady okreslone w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

19.Zmiany Umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z
wyjatkiem zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 17
niniejszego paragrafu.

§ 9A

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢é do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.
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. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust.1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 9 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
jest obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedag
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
Zmiana Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotych: ... ),
plus nalezny podatek VAT w kwocie ..............cceenene. zt. razem brutto: ......cocvvvuininnne zl
(stownie ztotych: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

13



. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe os$wiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakohczonych robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego —
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

. Odbioru koncowego robdét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem
Uzytkownika budynku.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru kohcowego
po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego (tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.)
zakonczenia robot. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow,
inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz
projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji
odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior nalezy zakonczyé
najpozniej siodmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korcowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
celem protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w § 17.

§14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robdt, stwierdzajgcego ilosC i zakres rzeczowy wykonanych robdt w
danym miesigcu.
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Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
] z otwartym rachunkiem VAT,
nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
] nalezacym i bedgacym wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administraciji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowa fakture VAT - wystawiong w ciggu
10 dni po odbiorze robot na podstawie protokotu konncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich  zgtoszonych  Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw
uregulowanych naleznosci. Pfatnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w
terminie do 30 dni od jej ztozenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wycena poszczegdinych
elementéw wykonanych prac nie moze by¢ wyzsza od tozsamych pozycji w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP .cociiiiiiiiiiininnnn.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego
podmiotu lub osoby.
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§ 15

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy liczony od daty
odbioru koncowego robdét.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanegj
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznos¢ czego sporzadzony zostanie protokot przeglgdu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktoérych wykonania uzaleznia
udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich
wad stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych
w protokotach przeglgddéw gwarancyjnych, atakze do usuwania wad zgtoszonych
pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia
wady. Koszty wszelkich przeglagdéw i napraw serwisowych, okresowych i innych
zamontowanych urzagdzen jak tez koszty okresowych przegladéw obiektu wynikajgcych z
art. 62 ustawy Prawo budowlane ponosi Wykonawca do konhca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta,
gwarancje na zamontowane urzgadzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten
okres na krétszy niz okres gwarancji wynikajacy z niniejszej umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksu cywilnego.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejsza
Umowg— sporzadzajgc jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Po wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na
piSmie lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia w swojej siedzibie pod adresem:
.............................................. ,adrese-mail ..o
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10.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub
pocztg elektroniczng).

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze
strony postanowig inaczej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usungé wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidiowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywacC warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

§ 17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCi .........cccvvvviiiiiinnnnen. zt, tj. 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie, wformie ................o,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie dokonany
W sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
zaistnienia n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze
niemozliwe bedzie terminowe zakonczenie roboét. Jako prég opdznienia dajgcy
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien
harmonogramu rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego,
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4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposoOb razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg Umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Roboét, wskazaniami Zamawiajgcego,
zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub
niniejszg Umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadiosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy
Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108, ustawy PZP.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej nha mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

§ 19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
przez Wykonawce w catosci.
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§ 21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezel
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

5. Szczegdtowy protokdt odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu
obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
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- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §16 ust. 3 Umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 Umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 Umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) i €) umowy, w wysokosci 50.000 z,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zi,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwtoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia, wskazanego w § 12 ust.1
Umowy,

13) 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie gwarancji w wysokosci
wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % netto wynagrodzenia wskazanego w § 12
ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia
wznowienia robot.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przekroczy kwote kar umownych na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

5. kgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej Umowy.

§ 23
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust.
1 za kazdy dzien zwioki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18
niniejszej Umowy.

§ 24

1. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 25
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa
Prawo zamodwien publicznych.
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. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub

pozostajgcego w zwigzku z Umowag, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w
drodze mediacji, konsyliacji lub innego polubownego rozwigzania sporu.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Do rozstrzygania sporow sgdowych wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1)
2)
3)
4)

Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
dokumentacja projektowa,
oferta Wykonawcy.
§ 29

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - zat. Nr 1,
2. Dokumentacja techniczna - zat. Nr 2,

3. Oferta Wykonawcy - zat. Nr 3,

4. Wzor karty gwarancyjnej - zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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