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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku uzytkowego wraz z kominem,
zlokalizowanego w todzi, przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, na dziatkach nr 5/40, 5/41, 5/42.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
« 0g0Iny opis stanu istniejgcego obiektu,
«  opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,
«  opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
mapa zasadnicza,

obowigzujgce przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatkach nr 5/40, 5/41, 5/42 znajduje sie przedmiotowy budynek wraz z kominem,
przylegajgcy bezposrednio do zachodniego skrzydta budynku Zespotu Szkét Zawodowych
Specjalnych nr 2, utwardzone dojscia, zieleh urzadzona wysoka i niska. Teren Zespotu szkét jest
ogrodzony; dojazd do rozbieranego obiektu mozliwy jest od strony zachodniej, od ul.
Franciszkanskiej.

Na dziatkach i w ich bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu; zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi sa to sieci: cieptownicza,
elektroenergetyczna, kanalizacyjna, gazowa.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbiérki.

Budynek jest nieuzytkowany; na podstawie jego uktadu funkcjonalnego i gabarytéw komina
mozna stwierdzi¢, ze jego pierwotng funkcjg byta kottownia na paliwo state, obstugujaca budynek
szkoty. Po zmianie czynnika grzewczego na ciepto z sieci miejskiej budynek stracit swojg pierwotng
funkcje i byt wykorzystywany jako pomieszczenia pomocnicze szkoty; jego ostatnig funkcja byta
pracownia ceramiczna. Obecnie, ze wzgledu na stan techniczny, budynek jest catkowicie wytgczony
z uzytkowania.

Budynek jest parterowy, w catosci podpiwniczony, sktada sie z dwdch prostych bryt o
zréznicowanej wysokosci oraz komina murowanego; przekryty jest dachami jednospadowymi o
niewielkim kacie nachylenia, na dwdch réznych poziomach; od strony potudniowej budynek oraz
komin przylegajg bezposrednio do budynku szkoty.

Budynek jest w ztym stanie technicznym; konstrukcja dachu jest zapadnieta, a stan budynku
ulega systematycznemu pogorszeniu.

Zgodnie z mapa zasadniczg przez budynek poprowadzona jest sie¢ cieptownicza, natomiast
w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono widocznych czesci tej sieci w zadnym z pomieszczen.

W budynku widoczne pozostatosci niedziatajgcych instalacji: elektrycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, ogrzewczej wraz z czesciowo zdewastowanymi urzadzeniami, takimi jak: oprawy
oswietleniowe, taczniki, gniazda wtykowe, umywalki, miska ustepowa, grzejniki typu favier.

Charakterystyka obiektu:

konstrukcja - murowana z cegty, z elementami zelbetowymi,

na poziomie piwnic elementy konstrukcyjne stalowe (stupy, belki, schody),

komin - murowany z cegty, wzmocniony opaskami stalowymi,

stropy - zelbetowe,

konstrukcja dachu - Zelbetowa; pozostatosci swietlikéw dachowych - Slusarka stalowa bez
przeszklen, od géry wykonane prowizoryczne wypetnienie z wetny mineralnej i deskowania,
pokrycie dachu - papa,

schody wewnetrzne - zelbetowe i stalowe,

schody zewnetrzne - zelbetowe, wsparte na stupkach murowanych z cegty,
stolarka/$lusarka okienna i drzwiowa - stalowa i drewniana; cze$¢ otworéw zamurowana
bloczkami gazobetonowymi,

« rynny i rury spustowe, obrdbki dachu - stalowe.

3



Charakterystyczne parametry obiektu:

+ powierzchnia zabudowy - 176,66 m?

- powierzchnia uzytkowa - 204,50 m?

« dtugos¢ - 16,60 m

+  szerokos¢ - 10,84 m

«  wysokos¢ - 4,27 m

+  kubatura budynku - 1010,73 m?

« liczba kondygnacji - 2 (1 nadziemna i 1 podziemna)
« wymiary komina w rzucie - 1,74mx3,12m

+  wysokos¢ komina - ~18,20 m

+  kubatura komina - 98,80 m?

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Podstawa wykonania rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczgé¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke oraz po zawiadomieniu przez Wykonawce wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

4.2. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy budynek wraz z kominem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminne;
ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.3. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Do robét rozbiédrkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu wszelkich instalacji, ktére
wystepujg w obiekcie lub sg z nim powigzane.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi na dziatce, w bezposrednim sasiedztwie
budynku przeznaczonego do rozbiérki znajdujg sie sieci: cieptownicza, elektroenergetyczna,
kanalizacyjna, gazowa. Zgodnie z mapa zasadniczg sie¢ cieptownicza poprowadzona jest réwniez
przez budynek, jednak w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono widocznych czesci tej sieci w
zadnym z pomieszczen; nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy rozbiérce podziemnej czesci
budynku wzdtuz jego pétnocnej sciany, tak aby nie uszkodzi¢ ewentualnych sieci prowadzonych
ponizej podtogi piwnicy.

Nie mozna réwniez wykluczy¢ obecnosci innych sieci, przytaczy i urzagdzen, nie wykazanych
w zasobie geodezyjnym. Przed przystapieniem do rozbidérki nalezy wykonaé przekopy kontrolne i
zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przytaczy w rejonie rozbidrki.
Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien
z zarzadcami tych sieci. Rozbiérka nie moze spowodowal uszkodzenia sieci i urzadzen
instalacyjnych ani odciecia od sieci budynkéw uzytkowanych.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonad tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego
kierownika robét.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbhiérkowych.

5.1. Uwagi ogdline.

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robét - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét:

+ catos¢ robdt - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

«  prowadzenie robét przy przytaczach i sieciach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
powinno odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

«  prowadzenie robét przy przylaczach i sieciach sanitarnych (cieptowniczych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych) powinno odbywa¢ sie pod nadzorem osoby posiadajacej



uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wodociggowych,

kanalizacyjnych, gazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robdét rozbidrkowych,
zawierajacg technologie, organizacje, harmonogram robét rozbiérkowych i uzgodni¢ jg z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja
przytagczy nie moga pogorszy¢ warunkéw uzytkowania budynkéw nie objetych rozbidrka. W
przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw, nalezy
uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzgdcami sieci i uzytkownikami budynkdéw, a po
wykonaniu niezbednych prac przywrécic¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujace z placem rozbiérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikéw obiektéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich budynkéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu rozbidrki.

5.2. Budynki sasiednie.

Od strony potudniowej przedmiotowy budynek oraz komin przylegaja bezposrednio do
zachodniego skrzydta budynku szkoty. Na podstawie wizji lokalnej i wykonanych pomiaréw zaktada
sie, ze rozbierany budynek nie ma witasnej sciany na styku z budynkiem szkoty, natomiast
konstrukcja budynku szkoty nie jest zalezna od konstrukcji rozbieranego obiektu oraz komina. Nie
mozna jednak wykluczy¢ powigzah konstrukcyjnych, ktdre ujawnia sie dopiero w trakcie robdt
rozbiérkowych.

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na bezpieczne prowadzenie robét rozbiérkowych na styku
z sgsiednim budynkiem; niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tego budynku. W przypadku
stwierdzenia, ze budynki posiadajg wspdlne elementy konstrukcyjne, nalezy zaniechad rozbidérki tych
elementéw, tak aby nie zostata naruszona statecznos¢ konstrukgji i walory uzytkowe budynku szkoty.

Przed przystgpieniem do rozbiérki komina nalezy sprawdzié, czy pokrycie papowe na dachu
budynku szkoty nie jest wywiniete na Sciane komina lub w jakikolwiek sposéb z nim potgczone. Jezeli
pokrycie papowe jest powigzane z kominem, nalezy przed przystgpieniem do rozbiérki odcig¢ je od
komina, w jak najmniejszym stopniu naruszajac pokrycie, w celu unikniecia niekontrolowanego
zrywania papy w trakcie rozbiérki. Po rozebraniu komina nalezy uzupetni¢ pokrycie z papy,
zapewniajac jego szczelnos¢ oraz uzupetni¢ obrébke blacharska z kapinosem na krawedzi dachu.

Komin przeznaczony do rozbidrki jest wyzszy od przylegajacego budynku szkoty, w zwigzku z
tym rozbiérke nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy spadek materiatu porozbiérkowego na
dach nizsze; konstrukcje komina nalezy rozbiera¢ od géry, w kierunku obiektu rozbieranego, nie
dopuszczajagc do niekontrolowanego spadania gruzu na budynek szkoty oraz na teren - nalezy
uzywaé systemowego zsypu na gruz. Dodatkowo na czas prowadzenia robét konieczne jest
zabezpieczenie potaci dachowej przylegajacego budynku szkoty.

Nalezy stale monitorowac stan wszystkich zabezpieczen i sukcesywnie usuwac materiat
porozbiérkowy z zabezpieczeh. Po zakohczonej rozbiérce nalezy zdemontowad zabezpieczenia i
dokona¢ kontroli elementdéw, ktére byty zabezpieczane, a w razie ich uszkodzenia Wykonawca jest
odpowiedzialny za przywrdcenie ich do stanu sprzed rozbidrki.

Podczas rozbiérki komina zakazuje sie obecnosci ludzi w nizszym budynku w
zabezpieczonym rejonie.

Za zabezpieczenie budynku szkoty na czas prowadzenia robét odpowiedzialny jest
Wykonawca.

5.2.1.Roboty budowlano-remontowe.
Po wykonaniu rozbiérki nalezy wykona¢ roboty remontowo-budowlane zapewniajgce
niepogorszenie warunkéw uzytkowych budynku szkoty:



+ uzupetnienie pokrycia z papy i obrobki blacharskiej na krawedzi dachu w miegjscu
rozebranego komina,

+ uzupetnienie rury spustowej w pdtnocno-wschodnim narozniku szkoty - doprowadzenie rury
spustowej do poziomu terenu i zakohczenie umozliwiajace odptyw wody na teren
nieutwardzony,

+ przed wykonaniem zasypu po rozbidrce - wyréwnanie powierzchni odstonietej sciany piwnic,
zagruntowanie podfoza i wykonanie powtokowe;j izolacji przeciwwodnej na catej wysokosci
tej sciany, zatozenie ochronnej folii kubetkowej,

+ uzupetnienie tynku zewnetrznego na elewacji w miejscu odstoniecia nadziemnej czesci
$ciany szkoty, malowanie powierzchni farbg elewacyjng w kolorze dostosowanym do
istniejgcej elewacji szkoty (malowanie odstonietej powierzchni z zapasem po 0,5 m od
krawedzi obrysu rozebranego obiektu),

« uzupetnienie ogrodzenia - domkniecie ogrodzenia budynku szkoty od strony pétnocnej
(ogrodzenie panelowe, systemowe - stupki stalowe i wypetnienia z pretéw w ramie stalowej;
wysokos¢ 1,5 m; podmurdwka, fundamenty pod stupki - prefabrykowane).

5.3. Ochrona zieleni.
Istniejace drzewa i krzewy wystepujgce w rejonie obiektu oraz przy drogach dojazdowych do
obiektu nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robét. Niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w istniejaca zieleh bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robét.
Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym.
Do wykonywania robét przewiduje sie uzycie narzedzi i urzadzen takich jak:

+ podnosnik koszowy,

« zsyp do gruzu,

«  mini zuraw,

- zestaw do ciecia gazowego,

« reczne mioty wyburzeniowe,

- pilarki elektryczne,

+ narzedzia reczne,

- fadowarka kotowa,

«  kruszarka do betonu.

Ostatecznego doboru maszyn i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosci robét oraz
umozliwia¢ prowadzenie robdét metoda reczng, bezpiecznie i w krétkim czasie. Wielkos¢ i ciezar
sprzetu nalezy dostosowac¢ do mozliwosci dojazdu do rozbieranego obiektu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robdt,
gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, zabezpieczenia przeciwpozarowego,
wymagania stawiane pracownikom. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie
$rodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw i
innych obiektéw budowlanych, nawierzchni utwardzonych, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni.
Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie
wystepujag kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzdér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

5.5. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

« stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

« stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

« stosowac srodki zabezpieczajace pracownikéw,

«  zapewnic bezpieczenstwo 0séb postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty



statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgji
od dotu,

roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ obiektéw
sgsiednich; roboty rozbiérkowe czesci podziemnej zaleca sie prowadzi¢ odcinkami,

roboty rozbiérkowe czesci podziemnej prowadzi¢ przy dobrych warunkach pogodowych, tak
aby unikna¢ przemarzania lub podmywania odstonietej sciany piwnic szkoty; nalezy
zapobiegad zbieraniu sie wody w wykopie.

5.5.1. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

ustanowienie funkcji Kierownika Robdt,

ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkdéw uzytkowanych, nie objetych
rozbiérka,

organizacja i utrzymanie zaplecza robdt,

zabezpieczenie dachu budynku szkoty w rejonie komina,

w razie koniecznosci odciecie pokrycia z papy na dachu szkoty od Sciany komina i
tymczasowe zabezpieczenie przed przeciekaniem pokrycia w trakcie rozbiérki,
zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbidrki,

przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranego obiektu,

powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajgcych z charakteru robét,

likwidacja wszystkich przytagczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposdb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementdw uzbrojenia,

zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacjg

przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:

usuniecie z budynku: $smieci, elementéw wyposazenia, elementéw instalacji,

demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,

demontaz krat, drzwi, okien, bram,

rozbidrka komina w kierunku od géry do dotu, do poziomu dachu rozbieranego budynku,
rozbiérka pokrycia dachu z papy,

rozbiérka materiatéw izolacyjnych na dachu,

rozbidrka konstrukcji dachu,

rozbidrka Scian, komina i innych elementéw konstrukcyjnych do poziomu terenu,

skucie i usuniecie scian piwnic, podtogi na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

wywdz posegregowanych odpaddéw porozbiérkowych,

usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpaddw,

przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

roboty remontowo-budowlane budynku szkoty:

o uzupetnienie pokrycia z papy i obrébki blacharskiej na krawedzi dachu,

o uzupetnienie rury spustowej w pétnocno-wschodnim narozniku szkoty,

o przed zasypaniem wykopu - wyréwnanie powierzchni odstonietej s$ciany piwnic i
wykonanie powtokowej izolacji przeciwwodnej, zatozenie ochronnej folii kubetkowej,

o uzupetnienie tynku zewnetrznego na elewacji w miejscu odstoniecia nadziemnej czesci
$ciany szkoty, malowanie powierzchni farbg elewacyjna,

o uzupetnienie ogrodzenia szkoty od strony pétnocnej,

zasypanie wykopow i niwelacja terenu,

likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania

zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbidrki,

roboty porzagdkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym



i estetycznym.
O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.5.2. Roboty przygotowawcze.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wtasciwe
roboty rozbiérkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbidrkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposéb
zabezpieczajagcy osoby nieupowaznione przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega
rozbidrce.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozgcych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbiérki, wyznaczy¢é miejsca czasowego skfadowania materiatéw z rozbiérki,
przygotowac drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajgce dostep do catego rozbieranego obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych rozbidrke.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegad
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowad negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych placédw sktadowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem, uniemozliwiajgcym pylenie.

Istniejace drzewa, krzewy i inng zielen, wystepujgce w rejonie obiektu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych robét.

5.5.3. Odciecie mediow.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbiérki obiektu Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestordéw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiérki. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty nadzoru ze strony
zarzgdcdw infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.5.4.Rozbidrka komina, konstrukcji dachu i konstrukcji gtéwnej obiektu.

Rozbidrke rozpocza¢ od komina, ktéry nalezy rozbiera¢ i kruszy¢ sukcesywnie od géry
obiektu do potaci dachu rozbieranego budynku; ze wzgledu na brak mozliwosci ustawienia
rusztowah przy kominie na stabilnym podtozu (dach rozbieranego budynku jest cze$ciowo
zapadniety) dostep do komina mozliwy przy pomocy podnosnika koszowego. Nastepnie, po
zdemontowaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozebra¢ pokrycie dachu z papy,
materiaty izolacji termicznej utozone na dachu i konstrukcje dachu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pozostaty cze$¢ komina i inne nadziemne elementy
konstrukcji odcinaé, rozbiera¢ i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektu az do poziomu terenu.
Wszystkie elementy sktadowad selektywnie w wyznaczonych miejscach. Jezeli wystepujg elementy
stalowe, nalezy odcinac je sukcesywnie od gory i opuszcza¢ na poziom terenu, gdzie bedzie mozna
je podzieli¢ na mniejsze elementy transportowe (dtugosci do 6,0 m).

Niedopuszczalne jest w trakcie rozbiérki komina niekontrolowane zrzucanie materiatow
rozbiérkowych (gruz, cegty, elementy stalowe itp.) na teren i dach budynku szkoty; nalezy uzywac
systemowych zsypdéw na gruz.

5.5.5.Rozbidrka czesci podziemnych i fundamentéw.

Po rozbidrce konstrukcji powyzej poziomu terenu nalezy przej$s¢ do skucia Scian piwnic,
podtég na gruncie i fundamentéw do poziomu posadowienia. Nie nalezy rozbiera¢ tych czesci
fundamentéw, ktére sa powigzane konstrukcyjnie z obiektem sasiednim, nieprzeznaczonym do
rozbidrki.

Przed przystapieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i uzy¢
lokalizatora kabli i rur w celu stwierdzenia rzeczywistych przebiegéw sieci uzbrojenia terenu w
poblizu budynku i pod budynkiem, w celu wyeliminowania mozliwosci uszkodzenia tych sieci w
trakcie robét rozbiérkowych fundamentéw.

Zgodnie z mapa zasadniczg przez budynek poprowadzona jest sie¢ cieptownicza, natomiast
w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono widocznych czesci tej sieci w zadnym z pomieszczen.



Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy rozbidrce poditogi na gruncie, tak aby nie uszkodzi¢
ewentualnych sieci prowadzonych pod posadzka budynku. W przypadku stwierdzenia w trakcie
robédt, ze sieci uzbrojenia terenu sg w jakikolwiek sposéb powigzane z fundamentami budynku, a
rozbiérka fundamentédw mogtaby spowodowac ich uszkodzenie, nalezy pozostawi¢ fundament/czesci
podziemne budynku w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci i dziatania sieci.

5.5.6.Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajgcego terenu;
zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 30 cm, do s, =0,98.
Nie dopuszcza sie:
+ zastosowania odpaddéw pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopéw po rozebranych
obiektach,
« zakopywania gruzu ani zadnych innych odpadéw pochodzgcych z rozbiérki na terenie
rozbidrki.
Po zakonczeniu robdét rozbidérkowych caty teren wyréwnaé¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejgcych spadkéw otaczajgcego terenu.
Teren oczysci¢ z wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, gatezi, Smieci i innych zanieczyszczen.

5.6. Zakonczenie robét rozbhiérkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale).

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnia sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. szkto, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakonczeniu prac rozbiérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:

+ ztom pociety na elementy transportowe (odcinki o dtugosci do 6,0 m) - do punktu skupu,
- gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
« drewno, szkto, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

5.7. Likwidacja placu rozbiérki.

Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki bedg na biezagco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzgdkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbidrki
nastgpi po catkowitym rozebraniu obiektu. Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usunaé z terenu
wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbidrki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbidrek, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbidrki.

Teren po rozebranym obiekcie i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwnac¢ zgodnie z pkt.
5.5.6.

Dojazd i powierzchnie utwardzone nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbiérki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie na przedmiotowych dziatkach nr 5/40, 5/41, 5/42
oraz czesciowo na dziatce sasiedniej nr 5/27.



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady:

«  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomi¢ z nig pracownikéw,

« teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi,

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

+ strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadad
przedmioty, lecz nie mnigj niz6 m,

« strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny/urzadzenia,

« prowadzenie robdt rozbiérkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.

2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robdt na wtasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli
obiektéw sgsiadujacych z terenem rozbiérki i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkod.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem
w trakcie rozbidrki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbiérki i w jego bezposrednim sasiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli
i rur.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy
do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne s3 czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie medidw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw budynkdw nie objetych rozbidrka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkdéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie obiektédw sgsiednich i prowadzenie robét
w taki sposdb, aby nie zostata naruszona konstrukcja tych obiektéw ani pogorszone ich warunki
uzytkowe i estetyczne. Wszelkie uszkodzenia obiektéw sasiednich Wykonawca naprawi we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;
i utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowac punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie: utrzymywad teren rozbiérki i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokédt terenu rozbidrki oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég
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dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru. W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu
wystepuje chwilowe zapylenie pytem, zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegta, inne
materiaty murowe) i powstatego w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od
aktualnych warunkéw atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz opaddéw atmosferycznych) i
wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie wodg
konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda
informowac ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego
kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym wietrze kierownik robét podejmie decyzje o czasowym
zatrzymaniu robét, zapobiegajgc zapylenie poza terenem rozbidrki. Hatas powstajacy przy pracach
wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbidérkowych nie jest wiekszy niz przy typowych
robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn
budowlanych, podobny do hatasu pojazddw poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong
norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o
wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w
bezposrednim sasiedztwie tej maszyny stosowal bedg ochronniki stuchu. Materiaty odpadowe
powstate przy robotach rozbiérkowych, wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (gruz, drewno, ztom, szkto i pozostate), beda
posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujacy:
« gruz betonowy i ceglany - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wywieziony na wysypisko,
«  ztom stalowy - sprzedany jako surowiec wtérny,
« pozostate materiaty - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (drewno, szkto, materiaty
izolacyjne) zostang wywiezione na skfadowisko odpaddéw przemystowych na koszt
Wykonawcy robét.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi
oraz okres$lajg szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologig oraz planem BiOZ.

Prace na wysokosci zaliczaja sie do prac szczegdlnie niebezpiecznych i nalezy przy nich
bezwzglednie przestrzegaé wszystkich przepiséw bhp, uzywaé sprzetu asekuracyjnego, odziezy
ochronnej i Srodkéw ochrony osobiste;.

6. Przepisy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

11



(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
Cato$¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe.

Roboty przygotowawcze:

« uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

+ ustanowienie funkgji Kierownika Robét,

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,

« zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw uzytkowanych, nie objetych
rozbidrka,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

- zabezpieczenie dachu budynku szkoty w rejonie komina,

« w razie koniecznosci odciecie pokrycia z papy na dachu szkoty od Sciany komina i
tymczasowe zabezpieczenie przed przeciekaniem pokrycia w trakcie rozbiérki,

«  zabezpieczenie drzew i krzewdéw w rejonie rozbidrki,

« przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranego obiektu,

« powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

« likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposdb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementdw uzbrojenia,

+ zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacjg

przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:
« usuniecie z budynku: $Smieci, elementéw wyposazenia, elementdéw instalacji,
« demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,
- demontaz krat, drzwi, okien, bram,
«  rozbidrka komina w kierunku od géry do dotu, do poziomu dachu rozbieranego budynku,
« rozbidrka pokrycia dachu z papy,
«  rozbiérka materiatéw izolacyjnych na dachu,
+ rozbidrka konstrukcji dachu,
«  rozbidrka $cian, komina i innych elementéw konstrukcyjnych do poziomu terenu,
+ skucie i usuniecie scian piwnic, podtogi na gruncie, fundamentéw do poziomu posadowienia.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:
«  wywo0z posegregowanych odpadéw porozbidrkowych,
+ usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpaddw,
+ przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpaddw,
« roboty remontowo-budowlane budynku szkoty:
o uzupetnienie pokrycia z papy i obrobki blacharskiej na krawedzi dachu,
o uzupetnienie rury spustowej w pétnocno-wschodnim narozniku szkoty,
o przed zasypaniem wykopu - wyrédwnanie powierzchni odstonietej Sciany piwnic i
wykonanie powtokowej izolacji przeciwwodnej, zatozenie ochronnej folii kubetkowej,
o uzupetnienie tynku zewnetrznego na elewacji w miejscu odstoniecia nadziemnej czesci
$ciany szkoty, malowanie powierzchni farbg elewacyjna,
o uzupetnienie ogrodzenia szkoty od strony pétnocnej,
«  zasypanie wykopéw i niwelacja terenu,
- likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,
« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiorki,
- roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na dziatkach nr 5/40, 5/41, 5/42 znajduje sie przedmiotowy budynek wraz z kominem,

przylegajacy bezposrednio do zachodniego skrzydta budynku Zespotu Szkét Zawodowych
Specjalnych nr 2, utwardzone dojscia, zielen urzgdzona wysoka i niska. Teren Zespotu szkét jest
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ogrodzony; dojazd do rozbieranego obiektu mozliwy jest od strony zachodniej, od ul.
Franciszkanskiej.

Na dziatkach i w ich bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci i urzadzenia uzbrojenia
terenu; zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi sa to sieci: cieptownicza,
elektroenergetyczna, kanalizacyjna, gazowa. Nie mozna réwniez wykluczy¢ obecnosci innych sieci,
przytaczy i urzadzen, nie wykazanych w zasobie geodezyjnym. Przed przystgpieniem do rozbidrki
nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras
sieci i przytaczy w rejonie rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w Zaden sposéb nie naruszy¢
budynkdéw sgsiednich; za zabezpieczenie tych obiektéw na czas prowadzenia robét odpowiedzialny
jest Wykonawca.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
+ sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, szczegdlnie cieptownicza, elektroenergetyczna,
gazowa,
«  bezposrednie sasiedztwo innych budynkéw i urzadzen budowlanych.
Teren prowadzenia robét rozbidérkowych nalezy doktadnie oznakowad oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
+ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas robét przygotowawczych w poblizu sieci
elektroenergetycznej,

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczen instalacyjnych do
budynku,
- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej do
budynku oraz demontazu urzadzen elektrycznych.

Rozbidrka obiektu:

« ryzyko upadku pracownika z wysokosci (przy braku odpowiednich zabezpieczeh podczas
prac na wysokosci),

« ryzyko osuniecia $cian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp
lub braku zabezpieczenia stromych lub pionowych scian wykopéw),

«  ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

« ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbiérek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
«  kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbidrki oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie pragdem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
zaprészenie oczu przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
mgty i opary powstate przy uzupetnianiu paliwa.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robét rozbiérkowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzeh transportu, maszyn, sprzetu i pracy z ich uzyciem. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét
rozbiérkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robdét przewidzianych projektem. Roboty rozbiérkowe prowadzié
przestrzegajac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy oraz zapozna sie z technologia wykonania zadania budowlanego. Kierownik robét przeszkoli
pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robot.

Nalezy:

«  okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

«  okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby odpowiedzialne,

+ podczas prowadzenia prac rozbiérkowych dokonad instruktazu przy poszczegéinych
robotach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu robét
rozbidérkowych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu w promieniu réwnym zasiegowi tego sprzetu.
Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych prac
zamieszczonych w niniejszej informacji, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostac
rozszerzony przez kierownika robét o brakujace tresci wynikajace z charakteru i zakresu robét.

Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia
robdt rozbidrkowych.

Podstawag prowadzenia robét rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzgdzeniach zapewnia prowadzenie robét rozbidérkowych w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na terenie rozbiérki odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny
pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy, dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

« Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego
miejscowo inspektora nadzoru budowlanego,

« nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbiérki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

« wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

« nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

+ gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢; odpady nalezy
usuwa¢ w sposdéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesciach obiektu,

+ w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

« przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatos¢,

+ na czas wykonywania rob6t na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

« drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

« przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

« 0soby wykonujagce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
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przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

+ nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajace szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do
zrédfa zasilania (przytacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

«  zachowywac przepisy BHP i Srodki ostroznosci,

«  przygotowac zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

« uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronng i kaski,

+ odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,

«  zapewnic zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych,

+ teren rozbidrki oznakowac za pomoca znakéw ostrzegawczych - dotyczy prac na wysokosci,

«  zapewni¢ zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

« zapewni¢ zaopatrzenie terenu rozbidrki w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

« stacjonarne urzgdzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowe;j
kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

+ na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzadza kierownik
robot) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,
o Pogotowia Ratunkowego,
o Policji,
o telefonu alarmowego (112),
w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,
+ telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,
+  kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,
« pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosSciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.,
« na terenie rozbiérki rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,
« na terenie rozbiérki za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbiérki zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.
W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikdw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia strefy niebezpieczne;.

Na terenie rozbiérki powinien znajdowac sie sprawny telefon komérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu rozbidrki, apteczka sanitarna oraz inne Srodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych. W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji
droga dojazdowa do terenu rozbidrki musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajacym sprawny dojazd
pojazdéw jednostek ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do robhoét

Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.
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Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 r. poz. 272
wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pdzn.
zZmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835 z
péZn. zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583 wraz z nowelizacjami po
tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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Widok od strony pétnocno-zachodniej.
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idok od strony pétnocnej.
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Widok od strony wschodniej.

Whnetrze budynku - parter.
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Whnetrze budynku - parter, pozostatos¢ po swietliku dachowym.

Whnetrze budynku - parter.




Whnetrze budynku - parter.
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Whnetrze budynku - piwnica.

Whnetrze budynku - piwnica.
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Whnetrze budynku - piwnica.

25



Whnetrze budynku - piwnica.
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