Zalacznik nr 1 do Umowy | . .. /2023 z dnia .............. ] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sila wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili zlozenia oferty
1 zapobiezenia, ktoérego nie dato si¢ unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dzialania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢
w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne 0soby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okolicznosci begdace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c¢) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majgcych
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okolicznos$ci te nie wynikaja z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu,
ulewy, nawatnic, trwajacych nieprzerwanie powyzej 7 dni lub wystapienia mrozow, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot
zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach, innych przepisach lub
kartach charakterystyki (lub dokumentu rownowaznego), a wymagajace odpowiednich
warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robot moze zostaé
przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w
tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych

poza zakres zaméOwienia podstawowego, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy,



g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,

1) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy
1 nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore
wstrzymujg lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) wystapienia na terenie budowy niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotow stanowigcych
zagrozenie, majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy.

1.1) Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci
nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy
uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wplywa na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze
zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram
rzeczowo-finansowy (jezeli dotyczy).

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy, w nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastgpstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres
zamoOwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o0 dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawecy ma ulec zmianie oraz dolgczy protokoty konieczno$ci oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci oraz innych

dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizacji



przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwickszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego Srodkow finansowych w
budzecie Zamawiajacego.

b) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia konieczno$ci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o0 dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy Protokoty konieczno$ci robot
dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajace ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robdt dodatkowych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spelniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwroci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika robot. Zmiana Kierownika robdt wymaga zawarcia aneksu
do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajacego wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegaja na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajaca 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

8) zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
robot,

9) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy,



10) wystagpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika roboét, Zamawiajacego,

11) wystapienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczeg6lnosci:

1) Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika robot. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazana osobe, wowczas Wykonawca moze powierzyé te czynno$ci innej osobie
o0 kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postgpowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajagcego w
formie pisemnej oraz wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana oso6b do wspolpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wowczas
czynnosci te mozna powierzyC innej osobie. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych
dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych
dokonanie zmiany. Zmiana nastgpuje poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcj¢ inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgloszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrocié
si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen ipozytywnej analizie
Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.



8)

3.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i1 zgodnie z ustawa Pzp. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedlozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji

Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg blad pisarski, oczywista omyike,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tek$cie, niespdjnosé, wowczas Strony zobowiazuja si¢ podjac
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omylki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostalymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupekienie

winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajagcych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
przepisow Pzp. w zalezno$ci od rodzaju zmiany, nastgpuja w oparciu o zapisy umowy klasyfikujace

zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych
mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej
w sprawie mozliwo$ci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
whniosku w formie pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe do Zadania takiej zmiany oraz dotaczeniem niezbednych dokumentow.
Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sig¢
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajacemu zgodnie z zasadami zawartymi w
umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.



5)

6)

7)

8)

9

10)
11)

12)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezace;j,
uzasadniajacej zadanie zmiany.

Zamawiajacy W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycja wyceny robot (jezeli
dotyczy) i informacja uzasadniajgca zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania
si¢ w formie pisemnej do zgloszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajacemu informacji wraz zuzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkow, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentow,
Zamawiajacy zwroéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whioski o zmiang Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.

Wszelkie zmiany i uzupelienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamdwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkow umowie lub niniejszym

zatgczniku do umowy, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



