Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na zadanie pn.: Modernizacja drogi

wojewodzkiej nr 409 w m. Gogolin —etap |l

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystagpienia Sily wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia

b)

nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i
zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a
ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich starain w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzah umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestyc;ji
itp.),

okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamowienia majgcych

wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw deszczu, $niegu, gradu,

ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wpltyngé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi
w STWIORB, normach Ilub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakorniczenia rob6t moze zostaé przesuniety o
czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiazywania) i przedstawienia
przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania

do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych
poza zakres zamoéwienia podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy; miedzy innymi:

brak mozliwosci zakupu i planowych dostaw materiatéw budowlanych zawartych w dokumentacji

technicznej (dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych, spetniajagcych wymagania SST



materiatéw budowlanych dostepnych w danym momencie na rynku, jednak nie gorszych niz

materiaty opisane przez Zamawiajgcego w SST),

- wystgpienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niz zatozone w dokumentaciji projektowej)

warunkow geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych dodatkowymi badaniami
geotechnicznymi wykonanymi w trakcie realizacji robot,

wystgpienie na etapie realizacji odmiennych warunkéw terenowych niz zatozone w dokumentacji
(zmiany wtasnosci dziatek, powstate przed realizacjg nowe obiekty budowlane, wczesniejsze
przebudowy istniejgcej infrastruktury lub sieci itp.),

zmiana organizacji prac lub uzycie odmiennych technologii mogacych wptyng¢ na skrécenie
czasu trwania utrudnien lub skréci¢ termin realizacji przedmiotu umowy, podyktowane interesem
spotecznym lub oczekiwaniami lokalnych wtadz i mieszkahcéw,

zmiana przepisOw i warunkéw technicznych obowigzujgcych przy przebudowie sieci i

infrastruktury kolidujgcej z inwestycjg powodujgce zmiane uzyskanych uzgodnien,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi

robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy
(nieobjetych zamodwieniem podstawowym), ktdre wstrzymujg lub op6zniaja realizacje przedmiotu

umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére
wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika

Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

i) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

)

organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

k) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na

termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych

zagrozenie, majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga

wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania),

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia

przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego

obowigzywania).



1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajgcy
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci,
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wplywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:
a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru

wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéow realizacji
przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych w
budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w
rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten
fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzyé te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji,
Wykonawca, winien zwroci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do

zaistniatego stanu prawnego,



5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,
wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznoéci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi
kontraktu (w przypadku powofania),

10) wystagpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdlnosci:

1) Zmiana jednej z os6b przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika/ow robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, woéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robot. Zmiana ta wymaga akceptaciji Zamawiajacego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana os6b do wspoétpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wowczas
czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okoliczno$ci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci

wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
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8)

9)

poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrécic sie
z wnioskiem do Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po
wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przediozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze
Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakonczenia robdt, wéwczas ich wprowadzenie nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wéwczas Strony zobowigzuija sie podjgc
dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego,
oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci
niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno

nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia
przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce

zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz =z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci

wskazanej w niniejszym zatagczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu



3)

4)

5)

6)
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8)

9)

10)
11)

12)

wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.
Whiosek taki, powinien zostac przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami
zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentoéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej,
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli
dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania
sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
0 dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktdérych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przediozenie dodatkowych dokumentow,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawecy o ich uzupetnienie.

Whioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zaméwien
publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym

zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



