Zatacznik nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR

Niniejsza umowa zawarta w dniu................ pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421
- Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

e - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia................... W sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu

a

reprezentowanym przez:

1 e ——————

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej
rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjaciji zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 409 w m. Gogolin — etap I

- w zakresie szczegdtowo okre$lonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej rowniez
SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujacych mozliwoscig niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze
nastapi¢ zmiana terminu zakoriczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie z kosztorysem
ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  coevviriineniiniinees PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMLO: 1.vseeisisieiissssec s ss st sr s re s sar /100PLN).

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 4 i § 13
umowy.

3. Rozliczenie koricowe w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunigecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany wartosci
robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

7. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu dofinansowanie, z ktorego sq
dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkow finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pdzniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Koordynatora Inspektorow Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robét, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pdzniej niz do
30 dni od czasu zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia od umowy. Strony o$wiadczajg, ze
odstapienie z tej przyczyny uznaja za okolicznos¢ niezalezng od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci rob6t budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koncowego robdt oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej
umowy w terminie: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.




9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
Zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotfaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi byé sprawdzone
przez Koordynatora Inspektordw Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu
lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg
elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg
niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi
W ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koricowa) zataczone beda nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robét budowlanych (gdziekolwiek w niniejsze;
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz z
kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnoSci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przediozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcoéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawa do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnoSci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatno$ci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzier w petni wykonane.



1.2 Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych bedg Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robot, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcdw robét oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, 0 czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugaq i kolejnymi fakturami czeSciowymi lub fakturg korncowa dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w
zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokdt Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych,
0 ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcdw: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- W pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcéw robot budowlanych, w zakresie naleznych i
wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umdw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatno$ci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci (kwoty faktury
koricowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktdre wykraczajg poza warto$¢ korncowg
nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowe.

1.7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentéw, w tym faktur i dowodéw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno czeSciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewoddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

3. Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedq regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.

6. Termin ptatno$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnoS¢ naleznoSci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie cesji ptatno$ci.



10.

1.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznoéci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisoéw § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do
Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzarn wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatno$ci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej nalezno$ci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzarn wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czgsScig niniejszej umowy sg;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)
) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
3) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami
6) harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okre$la sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:
1) umowa wraz ze specyfikacjq warunkow zaméwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy

wraz z zatacznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.

N

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacii
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robot objetych niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamdwienia,

3) zasad wiedzy technicznej,



4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101
ust.3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 tekst
jednolity z pdzn. zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

5) STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy
i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikéw procesu budowlanego lub organizowanie spotkarn w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie szczegGtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru),

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

3) przestrzeganie ogéinych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreSlonym w STWIORB oraz w
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robot
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zgtaszanie Zamawiajacemu i Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru gotowosci do odbioru
czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robdot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/ podwykonawcow (odpowiednio réwniez dalszego podwykonawcy /
podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektéw Nadzoru o terminie
zakrycia robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres musza by¢ zgodne z okre$lonymi w
STWIORB i ustalone z Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej
nastepujg poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,



10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora Inspektéw Nadzoru o
problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac na jako$¢ rob6t lub termin zakoriczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekazania placu budowy do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,
20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
)

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji rob6t
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajagcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoficzeniu rob6t tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.

Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.



8. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przediozenia dokumentdw i ich zaakceptowania, o
ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okoliczno$ci, za ktére wytacznie odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

10. Wykonawca zapewnia, ze udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy od dnia 01.01.2022 r. bedzie zgodny z art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnoscii paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U.
2021 r., poz. 110 z pdzn. zm.).

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami

powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) oséb

wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji warunkow zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob, o ktorych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub odwiadczenie zatrudnionych pracownikdw.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw
zamowienia, w tym rowniez kopie umow pos$wiadczonych za zgodno$C z oryginatem, ktére stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych
czynnosci, ktore zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczegélnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o  prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca
zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu

takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogltyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw).



Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okre$lonych w zdaniu

poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktdrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych os$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi, co
najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktore bedq
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia. Wykonawca wyznacza Pania/Pana do kierowania pracami
stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilne;j.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie os6b), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postepowania przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacie.

7. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej nie poznie
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okre$lonych w § 19
umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy wyznacza Pana...... jako Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, ktory zrzeszony jest w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czeéci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robdt oraz pozyskiwania i wyrob6w i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb.
Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
préb kazdego z urzgdzen, materiatow oraz czesci robot.

Koordynator Inspektoréw  Nadzoru/lnspektor Nadzoru moze zmieni¢é miejsce lub szczegoty
wyspecyfikowanych préb lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane probom urzgdzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z
umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy prébach. Jezeli Koordynator Inspektéw Nadzoru nie bedzie obecny
w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg
one wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru nalezycie
poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Koordynator
Inspektorow Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejszg umowg, to Koordynator
Inspektoréw Nadzoru/ Inspektor Nadzoru bedzie mégt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucié
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powodéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usuniecia wad i zapewni, Zze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli
Koordynator Inspektoréw Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty
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ponownie poddane prébom, to préby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtdrne dokonanie préb spowoduije, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca
zaptaci za te koszty Zamawiajagcemu.

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub po$wiadczenie, Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor

Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materialy, ktére nie sq zgodne
Z umowag;

2) usungé i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli
czas wykonania. Je$li Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode
na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze
postanowienie umowne wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie opfaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, w
tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779
z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 22020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajgq wszystkie dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

1.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim obowiazki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zamowien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.
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3. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcdw nie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okre$lonej
ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuaciji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegétowo w niniejszym § 10
umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcéw zamdwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezpo$redniemu nadzorowi
Zamawiajacego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacii,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

6. W przypadku rob6t budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg, (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktdry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

7. W celu zgtoszenia Zamawiajagcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wcze$niej zgtoszonej Zamawiajagcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegolnosci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

12



10.

1.

12.

13.

14.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentébw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, w szczegolno$ci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcag) nie spetnia wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednoczesnie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawcze;
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajacego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy (w cze$ci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, 0 ktorym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego
Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.
Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyZzej, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosSc¢ takiej zapfaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty.
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24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyze.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

27. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5
dni od daty przediozenia propozycji.

28. Wykonawca, ktdry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do oceny probki
materiatow (jesli sa konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem
tych materiatéw dla realizacji robét objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
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dostarczenie stosownych informaciji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez
dostarczenia prébek materiatow,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okre$lonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgaca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegdlnionych w przedmiarach robdt,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robdt objetych przedmiarem robot. Wynikajace zmiany
muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacii,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia iloci rob6t ujetych w poszczegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementow robé6t. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacii
Koordynatora Inspektorow Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi
przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotow koniecznosci beda stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkéw jak
réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

7. W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.
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W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

§ 13 Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotwérczych nie wyzszych niz warto$ci
Srednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogdw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartq na wtasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenr cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢

Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réwniez robédt realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujgcej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace
z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy
uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o czym mowa w ust. 6 powyze;
na Wykonawcy spoczywajq nastepujace obowigzki:
1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robot

i STWIORB.

Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykonaé¢ robot wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.
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10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci rob6t
z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwinigcia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikdw cenotwérczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robét,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr korcowy.

3. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeciowych rozliczeh za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jako$ci.

4. Po wykonaniu cze$ci robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zglasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajacego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robét na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wykazu
wykonanych robot, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.

6. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora Inspektoréw Nadzoru,
do zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwic Koordynatora
Inspektorow Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Koordynatora Inspektorow
Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

9. Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

10. JeZeli Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 (dwaoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
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11.W razie niezgtoszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru gotowos$ci do odbioru
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest obowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
przywrécic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze cze$ciowym
wykonanych rob6t i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

14. Odbior koncowy robét nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:
- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe — kopie rysunkow wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktérym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru.

16. Czynno$ci odbioru koficowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciggu 30 dni od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robét
budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17. Najpozniej w dniu odbioru koricowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje

1.

powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty
budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty
przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie
Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 3 000 000,00 PLN.
W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcéw (np.: Konsorcjum firm, spdtka
cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rod Wykonawcdw majacych
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2.

realizowac wsp6lnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng,
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mnigjszy niz:

- OC pracodawcy,

- wadliwego wykonania robot i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0sdb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajace na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

Umowy ubezpieczenia nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drdg Wojewdédzkich w Opolu.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawieraé zapisow dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktdrych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzag kwot.

Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkdd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robot
Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przediozy
Zamawiajacemu po$wiadczone ,za zgodnoS¢ z oryginatem” kopie umoéw ubezpieczenia, o ktdrych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktdérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia skladek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajagcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jg przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakoSci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy (3 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jako$ci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mnigj niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa (min. 5 lat).
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Bieg okresu gwarancii jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci nie wyklucza mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancj.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwaranciji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesiac przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwaranciji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne, co najmniej
Jjednokrotnie w ciqgu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladdw.
Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowiazku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedq realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od
dnia ich dokonania.

21



17.

18.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie

moze zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj

zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie réwniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktdre beda niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .....ccccveereniiiiiiscnnneenn. PLN
(STOWNIE: 1t 100 PLN.)
wformie ....cocooiiii

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Kocowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakoficzenia robét budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opéznieri w wykonaniu przez Wykonawce robdt budowlanych w terminie
okreslonym w § 3 ust 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia
robot budowlanych i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezna, zgodnie z
art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.
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7.  Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przediozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

8. JezeliWykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpozniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyze;
przediuzyé okres waznos$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od
umownego terminu zakorczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

5) kare umowng w wysoko$ci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
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naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o
podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,
10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,
11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 7 ust. 3
umowy,
12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,
13)kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwhoki.
taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.
Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogélny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$C zmiany zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez w
zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zataczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwos¢ przesunigcia terminu realizaci
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegoinych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajace podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci
na przedmiotowg okoliczno$c¢.
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§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robé6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systemdw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajgcy informuije, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad
Drog Wojewédzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON:
000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskac kontaktujac sie
z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoinosci:

— imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z
publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikéw oraz 0sob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doSwiadczenia i kwalifikacji, uprawnien
0s6b wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator
danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

— w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w
szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiggowych oraz dochodzenia
naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

— W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny,
jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
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e)

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez
okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze
by¢ wydtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen
z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagacé tego przepisy
prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych —
dane bedq przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia
skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu
wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez
czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa, jak
rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujq przechowywa¢ te dane. Okres
przetwarzania moze byé¢ przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do koAca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa.
Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione m.in.
podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ ptatniczg, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg
lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemoéw informatycznych, podmiotom
$wiadczacym ustugi doradcze, pomoc prawna, podatkowa, rachunkowg, innym podmiotom, ktorym
dane zostaty lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator
danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane
moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informaciji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu

Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku

niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwic zawarcie Umowy badz wykonanie

przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany, w szczegdlnosci nie

poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie
obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktdrej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw),
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k)

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z
zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, Ww
celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inngj
osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzaé
dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolno$ci
osoby, ktorej dane dotyczg lub dane beda niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

Wykonawca niniejszym zobowigzuije sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomocg ktérej bedzie
realizowat niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trecig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacije lub przediozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od zadania) potwierdzajace
dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktérych
uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost
okre$lonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
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9) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

10) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do

odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-10) powyze;.

2. W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajg,
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robét powota komisje w skiad ktorej wejdq przedstawiciele Zamawiajgcego, Koordynator
Inspektorow Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzier odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwaranciji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktdrym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru rob6t, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakoSci
jakie uzyskat od 0sdb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.
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2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacii i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza 1o, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wiasciwym do rozpoznawania Sporow
wynikajacych z niniejszej umowy beda Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

4, W sytuaciji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie sie do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-maili ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przediozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
moZzliwie najwcze$niejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferenciji lub
wideokonferencj;

c) w sytuacji koniecznoéci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ osob, ktére
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rdwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od 0sdb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg,
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i jeden
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — Karta Gwarancyjna.
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