Zalacznik nr 11

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR .....coovieiiiiiineinne,

Niniejsza umowa zawarta w dniu ....................... pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 - Zarzadem
Drég Wojewédzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528
Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:
L —— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu

2 e ———————
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej
rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu dokumentaciji projektowej i na jej podstawie wykonaniu
rob6t budowlanych zadania pn.:

»Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwozdzice — Odrowaz — Gogolin i DW 415 na odcinku Gwozdzice -
Rogdw Opolski”.

2. Zakres zambwienia szczegdtowo okreslony zostat w Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
w tym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami, ktore wraz z Ofertg przetargowg Wykonawcy
stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z
najlepsza wiedzg i dosSwiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

4. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:
1)  Opracowanie kompletnej dokumentaciji technicznej: projekt budowlano — wykonawczy obejmujacy swoim
zakresem wszystkie branze, ktorych zakres przewiduje sie przy wykonaniu rob6t i zawierajacy:
a) Czes¢ opisowg;
b) Czes¢ rysunkowg;
c) Obliczenia i zestawienia;



d) Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;

e) Informacje BIOZ;

f)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.);

g) Inwentaryzacie zieleni zawierajaca wykaz drzew i krzewdw wymagajacych wycinki lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét budowlanych;

h)  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego
w Opolu;

i)  Projekt docelowej organizaciji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego w Opolu;

i) Przedmiar robo6t wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. 22013 ., poz. 1129 z pdzn. zm.);

k) Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego lub zgtoszenia zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j: Dz. U. 2021 poz. 2351) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. 2020 r. poz. 1363);

)  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej;

m) Sporzadzenie dokumentacji geologiczne;.

2)  Wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i
decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacii
niniejszego zadania. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona i wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty podpisania
umowy.

Termin przekazania placu budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od uzyskania wymaganych,
prawomocnych decyzji administracyjnych, pozwalajacych na rozpoczecie robot. Niedotrzymanie tego terminu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot wskazanego w § 3 ust. 6.

Rozpoczecie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t wskazanego w § 3 ust. 6 umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty, skutkujacych mozliwoscig niedotrzymania termindéw okreslonych w Umowie, moze nastgpic¢
ich zmiana. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach i po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 19 umowy.
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Zmiany do umowy mogq by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na kwote:
netto: PLN

podatek VAT23 %:  coevviriineniiniinees PLN
brutto: PLN
(STOWNIE DIUMLO: 1.vseeisisieiissssec s ss st sr s re s sar /100PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.

Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy na podstawie protokotow

przekazania dokumentaciji projektowej, protokotéw odbioréw czesciowych rob6t oraz na podstawie Protokotu

Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci

robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytacznie w formie

pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajagcemu dofinansowanie, z ktorego sq

dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni od
otrzymania takiej informaciji od dysponenta srodkéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego w protokole z inwentaryzaciji robot lub w terminie p6zniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Inzyniera Koordynatora oraz w razie potrzeby
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnoSci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robdt, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajgcy.

Prawo odstagpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pozniej niz do

czasu uptywu 90 dni od dnia zawieszenia prac. Strony zgodnie uznajg, ze odstapienie od umowy, o ktérym

mowa w pkt 2) i 4) powyzej jest okoliczno$cig niezalezng od stron.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robot budowlanych oraz ztozenia

Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koiacowego robét oraz

wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych po dostarczeniu zamawiajagcemu

kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng robdt oraz potwierdzeniem przyjecia
dokumentow powstatych w wyniku inwentaryzacji do parnistwowego zasobu geodezyjnego zgodnie

z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 30 czerwca 2025 r.



przy czym: uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalajacych na realizacje inwestycji drogowej powinno
nastagpi¢ w terminie do 31 stycznia 2024 r.

7. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona w terminie
umozliwiajacym prawidtowe wykonanie catosci zadania inwestycyjnego

8. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o ogtoszenie upadtoci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 6 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych Partnerow
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadfosci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia
1.
a) Za wykonanie czesci projektowej Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur:

o faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego kompletnego projektu
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi materiatami do uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie rob6t budowlanych, zgodne z zapisami SWZ, ptatna
bedzie w wysokosci 70 % wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonanie dokumentaciji projektowej,
nie wiecej niz 7% wartosci umowy,

o faktura, wystawiona po uzyskaniu decyzji administracyjnych pozwalajgcych na rozpoczecie robét
budowlanych i protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego pozostalych elementéw projektu
w wysokosci 30 % wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, nie wiecej
niz 3% wartosci umowy,

b) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, rozliczane bedzie zgodnie z zaawansowaniem
prac, nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg
niz 1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

c) Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci czesci projektowej lub wykonanych robot (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone w przypadku projektu przez Kierownika Projektu oraz w przypadku robot budowlanych
(zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inzyniera Koordynatora i zatwierdzone przez Naczelnika
Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej
przyjetych faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie,
w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inzyniera Koordynatora (zatwierdzonych wcze$niej przez inspektoréw branzowych)
i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne,
prawidtowo sporzadzone, dokumenty o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koicowa) zataczone bedg nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw rob6t budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz
z kopiami  wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,



podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktdrych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przediozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcéw dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawa do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcdw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéow, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzieft w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych bedg Protokoty Odbioru CzeSciowego Robét, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw robét oraz
podwykonawcow dostaw lub ustug, 0 czym mowa w ust. 1.1 powyZzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow robét lub
podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugq i kolejnymi fakturami czg¢Sciowymi lub fakturg korcowa dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 1.1i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury koricowe;
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przediozenia cesji wymagalnej nalezno$ci.

1.4 Suma faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie Protokét Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
o ktérym mowa w § 14 umowy.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:
- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce,
- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych pfatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcdw robdt budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktorej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koicowej ptatnosci (kwoty faktury
koficowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktdre wykraczajg poza wartos¢ koncowa,
nalezng Wykonawcy, musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koricowe;.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentow, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw.

2. Faktury (zaréwno cze$ciowe, jak i koricowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:



Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedq regulowane przez Zamawiajacego . Zarzad Drég Wojewddzkich w
Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$C naleznoSci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie ces;ji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajagcy moze
zaakceptowac takg cesje wylacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta nalezno$ci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci) za
wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

10. Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg

1.

umowg z kazdej ptatno$ci, réwniez niewymagalinej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej nalezno$ci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzar wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng cze$cig niniejszej umowy sg;

1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy)

zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

zatacznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,

Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

specyfikacja warunkdw zamédwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie

procedury przetargowej

6) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

7) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkow zaméwienia (SWZ) i zatgcznikami (PFU) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWIORB) wraz ze zmianami,

3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.
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§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci przediozonej: dokumentacji projektowej i innych dokumentow
przedktadanych zgodnie z niniejszg Umowa (w tym zatacznikami do niej), w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu. Sprawdzenie przez Zamawiajacego kompletnosci dokumentacii
projektowe;j i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy tej dokumentacji,

przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioréw cze$ciowych, odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego i pogwarancyjnego,

powofanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koAcowym,

organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Zamawiajgcego, Inzyniera Koordynatora, inspektorow
nadzoru, Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robot, ptatnosci za wykonane
i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych
zgtaszanych przez uczestnikéw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym
przez Zamawiajacego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkdéw zamoéwienia wraz z zatacznikami,

3) sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

4) zasad wiedzy technicznej,

5) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku

braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z pdzn.
zm.), przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
pozwolen i zezwolen, w tym w szczegolno$ci Pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowlane oraz
Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej, rysunkow
wykonawczych oraz innych dokumentow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie lub przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, przed ich skierowaniem do realizacji,

3) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inzyniera Koordynatora),

4) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWIORB, SWZ i PFU
oraz w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz PFU
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

7) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,



9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robé6t w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze
zglaszanie Zamawiajacemu i Inzynierowi Koordynatorowi gotowosci do odbioru czesciowego
wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru korficowego
robét stanowigcych  przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie  udzialu
podwykonawcy/podwykonawcéow  (odpowiednio  réwniez  dalszego  podwykonawcy/
podwykonawcéw) w odbiorach czgsciowych i koncowym.

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy

wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego

i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inzyniera Koordynatora) o terminie zakrycia robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres musza by¢ zgodne z okre$lonymi w STWIORB i PFU i ustalone z

Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez

dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy,

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inzyniera Koordynatora) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

14) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robdt lub innych dziatann Wykonawcy,

15) ponoszenie odpowiedzialnoéci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

16) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

17) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminow
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

18) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okre$lonych w § 10 niniejszej umowy.

19) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Zamawiajacemu,

20) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

21) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,

)
)
)
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22) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

23) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

24) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca protokolarmie przejmie od zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je
w stanie umozliwiajagcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

25) powiadomienie wtasciwych organow i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

26) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robdt tymczasowej organizacii ruchu zastepczego,

27) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

28) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii



Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

29) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,

30) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,

31) wykonanie obowigzkdw okreslonych w § 1 ust. 4 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia rob6t, o ktbrym mowa w § 2 ust. 3 umowy
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 3 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 191 20 umowy.

7.  Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 umowy
przekaze dokumenty, o ktdrych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 23 umowy.

8. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przediozenia dokumentow i ich zaakceptowania,
o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okoliczno$ci, za ktére wytacznie odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

10. Wykonawca oraz podwykonawca, a takze dalszy podwykonawca ma obowigzek umozliwic wglad do
dokumentéw zwigzanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentéw finansowych Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, Ministrowi Infrastruktury.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu i z

poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018
r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 110 z p6zn. zm.), tzn.
Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw samochodowych zgodnie z art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania
bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych.
Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnies¢ o potwierdzenie przez
Wykonawce wypetnienia przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownego o$wiadczenia, w ktérym wymieni ilos¢ pojazdéw spetniajgcych wymagania ustawy o
elektromobilnosci oraz ilo$¢ pojazdow wykorzystywanych do realizacji zadania, w terminie niezwtocznym od
momentu wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.
2021 poz. 110 z p6zn. zm.) umowa wygasnie z dniem 31 grudnia 2022 r., jezeli wykonawca nie zapewni
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym
w art. 68 ust. 3 tej ustawy.

Jezeli umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018
r. rozliczenie wykonanych i nierozliczonych robét budowlanych nastapi z zastosowaniem procedury okre$lonej
w § 23 ust. 2 niniejszej umowy.

12.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego ztozenia aktualnych o$wiadczen w zakresie podstaw
wykluczenia wynikajacych z art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w przypadku
wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26



czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) oséb
wykonujacych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji warunkow zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w
terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub odwiadczenie zatrudnionych pracownikdw.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 specyfikacji warunkéw
zaméwienia, w tym roéwniez kopie umoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, ktére stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych
czynnosci, ktére zostaty wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunkdw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktbére mogtyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentéw okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktdrych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie
60 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do realizacji przedmiotu zamowienia co najmniej personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

e — Dyrektor kontraktu

e —————————— - Kierownik budowy

do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktérzy zrzeszeni sq we whasciwej Izbie Inzynierow
Budownictwa i posiadajg ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s06b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postgpowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6 powyzej nie pdznie;
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
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kierownika budowy lub dyrektora kontraktu — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach
okre$lonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamoéwienia innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy lub w wykazie 0séb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ...............ccceevvvnnnen, jako Inzyniera Koordynatora/Inzyniera Projektu,
ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynierbw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czeSci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktérych sg
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekciji, pomiaréw i dokonywania prob materiatdw i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robdt oraz pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych

czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia

bezpieczenstwa.
Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet,

paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony

personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem Koordynatorem czas i miejsce dokonania prob kazdego z urzadzen,

materiatow oraz czesci rob6t.

Inzynier koordynator moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy

przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom

urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie
poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inzynier koordynator powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze

obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier koordynator nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za wykonane
w obecnosci Inzyniera koordynatora.
Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i bedzie uprawniony do
przediuzenia terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 6 umowy. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.
Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi koordynatorowi nalezycie po$wiadczone sprawozdania
z préb. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo
przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inzynier koordynator sam nie byt obecny przy
prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.
Jezeli w rezultacie badania, inspekciji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z niniejsza umowa, to Inzynier
koordynator bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym
Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad
i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inzynier koordynator bedzie
wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie poddane prébom, to préby bedq
powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb
spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.
Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inzynier koordynator moze poleci¢
Wykonawcy:
1) usung¢ z placu budowy i zastapi¢ wiasciwymi wszelkie urzagdzenia lub materiaty, ktére nie sq zgodne
Z umowg;
2) usungé i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowg;
3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktdrym Inzynier koordynator okre$li czas wykonania. Jesli
Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia
i opfacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu wszystkie koszty
wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.
Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg
obszary sktadowania w obrebie placu budowy.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
779 z pdzn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajq wszystkie dziatania
i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.
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§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robét budowlanych) pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) rob6t budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim obowiazki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zambwien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktdrym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)
5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow hie oznacza
zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okre$lonej
ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuaciji checi powierzenia wykonania czesci
wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegdtowo w niniejszym § 10
umowy.
5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcéw zamdwien na
roboty budowlane oraz ustugi, ktére majq by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezpo$redniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacii,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.
W przypadku rob6t budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio takze z
podwykonawca, ktdry zawart umowe z dalszym podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy roboét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych, ktdrych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robot
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zgtosit w tym terminie, w
formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, dokumentow.
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W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy rob6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wcze$niej zgtoszonej Zamawiajagcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdinosci: wysokosé
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowiazki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosiC zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej

dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu

dokumentébw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialno$ci

Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu

wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.

Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy

podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw

skutkuje jednoczesnie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce

(odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim

zastosowaniu ust. 6 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej

w zakresie robét budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét

budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu

Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio

dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na
koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomigdzy nim a
Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wtasnego uznania do:

— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

— naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, 0 ktorym mowa w tiret
pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze

kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez

niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw

o0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyze;.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie taka zmiane w terminie 5
dni od daty przediozenia propozycji.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materiaty

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB.
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Wykonawca przedtozy Inzynierowi Koordynatorowi do oceny probki materiatéw (jesli s konieczne) i odno$ne
informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
r., poz. 1216), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji robot
objetych niniejszg umowa;

1) standardowe prdbki producenta materiatéw i prébki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inzynier Koordynator moze dopusci¢ dostarczenie stosownych informacii,
np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia prébek materiatéw,

2) dodatkowe prébki, polecone przez Inzyniera Koordynatora.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli

jako$ci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy, a
niewyszczegdlnionych w PFU,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inzyniera Koordynatora oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacii, sporzadzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robo6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji projektowej; zmniejszenia badz
zwigkszenia iloci robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inzyniera Koordynatora, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz

materiatow wykonania elementdéw rob6t. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych

zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji Inzyniera Koordynatora i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 ust. 2 powyzej bedg stanowity protokoty konieczno$ci.

Zataczniki do protokotéw koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkéw przedstawiajace

wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy

oraz Inzyniera Koordynatora, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg
po stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu

zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie

z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach

okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia

bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.
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W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkdw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy. Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie
wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

§ 13 Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie

ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktérym kalkulacja jest

sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w

przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych

katalogdw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartq na wtasnych

wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢

Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych

zmian.

. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg rowniez robdt realizowanych w ramach robét

dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty

konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace

z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy

uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w ust. 6 powyzej

na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca przygotuje
wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania ww. decyzji i przekaze je Zamawiajacemu
po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robét

i STWIORB.
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9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robdt wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robot
z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

11. Podstawe do wykonania robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokdt konieczno$ci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwiniecia kosztorysow ofertowych na
kosztorysy szczeg6towe w celu udokumentowania wskaznikow cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiér przedmiotu Umowy: dokumentacja projektowa:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu catos¢ dokumentaciji techniczno -
prawnej w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

2) Odbiér dokumentaciji nastapi na podstawie protokotu odbioru catosci opracowania wraz z pozwoleniem
na budowe lub zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej.

3) Przekazanie dokumentaciji techniczno - prawnej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia brakéw,
Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o
terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji budowlanej,
jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i usterkach
dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji projektowej

1) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) bedzie posiadat petnie autorskich praw osobistych i majatkowych do dokumentacji projektowej objetej
Umowg (przez dokumentacje projektowa nalezy rowniez rozumie¢, na potrzeby niniejszej Umowy,
kazda inng dokumentacje sporzadzang przez Wykonawce, zgodnie z niniejszg Umowa),

b) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej Umowq
nie bedg w zaden sposéb ograniczone, ani obcigzone prawami oséb trzecich, i nie bedq naruszaé
praw 0sob trzecich,

c) nie zawart ani nie zawrze z zadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji projektowej
objetej Umowg (umowa licencyjna),

d) posiada i bedzie posiadat petne, wytaczne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej objetej umowa.

2) W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwila dokonania
ptatnodci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze za dokumentacje projektowa, przechodzg na
Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej
elementéw sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania
z rezultatdw tych prac.
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3) Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania zezwolen
na korzystanie z projektu.

4) W ramach wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej Umowy na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, tj.:

h)

na uzytkowanie opracowan projektowych na wtasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla
potrzeb ustawowych i statutowych zadan Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu,
wykorzystywanie opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji,
wprowadzanie opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolne;j
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

w zakresie wykorzystywania w cato$ci lub czesci oraz dokonywania zmian i przerdbek, w tym rowniez
do taczenia z innymi projektami,

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych zostaty utrwalone - wprowadzone do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

w zakresie uprawnienia do uzywania, wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania opracowan
(utwordéw zaleznych), ktore powstang wskutek dokonania zmian, przerébek i potaczenia z innymi
projektami, zgodnie z lit. €) powyzej,

w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

5) Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuije sie nie korzysta¢ przystugujacych
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

6) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtasnosé nosnika
egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

7) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie bedg w chwili ich przejécia na
Zamawiajgcego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutu
osobistych praw autorskich nie beda wykonywa¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego
nastepcdw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacijg projektowg Wykonawca skfada stosowne
o$wiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robét budowlanych

1) Odbiory poszczegoinych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé¢ sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2) W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robot,
b) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koricowy.

3) Odbiér czeSciowy robédt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

4) Po wykonaniu czesci robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o
gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.

5) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robot na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inzyniera Koordynatora wykazu wykonanych
robot, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakoSci.
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7) Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcze$niejszej zgody Inzyniera Koordynatora, do
zakrycia wykonanych robdt budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inzynierowi
Koordynatorowi sprawdzenie wykonanych robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Koordynatora

9) Inzynier Koordynator dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

10)Jezeli Inzynier Koordynator uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od
otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11)W razie niezgtoszenia Inzynierowi Koordynatorowi gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni.

12) Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w odbiorze czesciowym
wykonanych robot i odbiorze robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13)Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcy
a podwykonawca lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Inzyniera Koordynatora.

14)Odbiér koncowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych wraz
z operatem kolaudacyjnym.

15) Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ migdzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- wrazie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia
na budowe - kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktérym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inzyniera Koordynatora.

16) Czynnosci odbioru koncowego zostang zakoriczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciagu 30 dni
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakoriczeniu
robot budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu.

17)Najpdzniej w dniu odbioru koricowego Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu kompletng

dokumentacje powstata w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze wyeksponowane na
mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koficowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 10 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rdd Wykonawcow majgcych
realizowac wsp6lnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.  Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mnigjszy niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

wadliwego wykonania roboét i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0séb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiekiu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

4, W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych wartos¢ jest nizsza od okre$lonych taka franszyza kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materialy na kwote nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wiaczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkéd
powstatych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to
bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t
Inwestycyjnych.

6. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu pos$wiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

7. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

8. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

9. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowodow zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrzeC na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub jq przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jako$ci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jakoSci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lata), za$ okres rekojmi
za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jako$ci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).
Bieg okresu gwarancii jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci nie wyklucza mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady, zwanego dalej
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwaranciji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciagu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie w ramach
gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladdw.
Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego
obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowigq zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpézniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie

Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne bedq realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladow gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
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16.

17.

18.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwaranciji jako$ci lub rekojmi za

wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od

dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych sie do usuniecia,

Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktdrej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie

moze zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jgj

zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogaq by¢ sprzeczne z

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rowniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktdre bedg niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .......ccceririieiniininennns PLN
(STOWNIE: 1t 100 PLN.)
wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym.

Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajgcego termin zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 3 ust. 6 umowy lub opdznient w wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie
okre$lonym w § 3 ust 6 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz na 30 dni przed
uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub
przedtozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakorczenia
rob6t budowlanych i dokonania odbioru koricowego rob6t inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie
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zart. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno
nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koricowego robét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przediozy¢é Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyze;
przediuzyé okres waznos$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od
umownego terminu zakoriczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 6 umowy,

3) kare umowng za zwioke w usunigciu wad ujawnionych w toku Odbioru Kofcowego Rob6t Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jako$ci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dziers zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwhoki,

5) kare umowng w wysoko$ci 50 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robot
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jak réwniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp za kazde takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za
kazde takie naruszenie,
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8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3
umowy,

12)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,

13)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkéw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara

umowna z tytutu odstapienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z

przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwhoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat oraz

utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach ogélnych,

odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okolicznosci wskazanych w
niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktére modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwoS¢ zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okre$lonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez
w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak réwniez warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacj¢ zadania w poszczegéinych latach jego
wykonania.
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5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajace podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

6. W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajg za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznoci
na przedmiotowg okoliczno$¢.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b i 439 Pzp
w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnos¢ i obowiazek informacyjny

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej staranno$ci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

b) zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informaciji i ich zrédta,

c) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajgcy informuije, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drog

Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sie z
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego celu
przetwarzania, w tym w szczegoInosci:

— imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elekironicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikow oraz 0sob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnien osob
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
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Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych

wykorzystuje w nastepujacych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktorej Jednostka Projektujaca jest strong lub w celu podjecia dziatan na
zadanie Wykonawcy, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

— w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegdlnosci
w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak
i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 10

lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony

w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi

roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie

w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac¢ tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania

danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres
umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw
prawnych przetwarzane sq przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw
wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg
przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przediuzony w granicach prawa w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do
korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku

i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe moga zosta¢ ujawnione m.in. podmiotom

prowadzacym dziatalno$C ptatniczg, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,

dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawna, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do
informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP prowadzonych przez

Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest

jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych

osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w szczegdlnosci nie poddaje

profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane dotycza.

Osobie, ktdrej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow,
0 ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator
moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-
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1.

k)

3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania -
zawartych w protokole oraz zatacznikach, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
Administrator moze zada¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
w szczegblnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamobwienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze naruszac¢
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw),

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zadaniem,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkéw,
o ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO. Administrator danych przestanie
przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Zze bedzie w stanie wykazaé, ze w stosunku do danych
istniejq dla Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec
interesdw, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Wykonawca niniejszym zobowigzuije sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktérej bedzie
realizowat niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub beda przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajac tym
samym Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze
zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przediozyé¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od
zgdania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okre$lonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych, do ktdrych
uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej
ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost
okre$lonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1)

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i 3 umowy i nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.2 umowy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastapi¢
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9)

w terminie od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjq
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacjg robét oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent $rodkéw finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majq zastosowanie postanowienia § 3 ust. 5 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

10) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim

dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do
odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-11) powyze;j.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obciazajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania
poszczegoinych opracowan projektowych wraz z zestawieniem wartosci wykonanych opracowan
projektowych wedtug stanu na dzien odstapienia i przedtozy je Zamawiajacemu. W terminie 7 dni od daty
przediozenia zestawienia Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawcg szczegétowy protokdt
inwentaryzacji opracowan projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokdt inwentaryzaciji opracowan projektowych stanowi¢
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan projektowych
do odbioru koficowego.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich warto$ci Zamawiajacy w ciggu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robdt powota komisje w skiad ktérej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Koordynator
Inspektorow Nadzoru, Inspektorzy Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie moZliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sig rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

Protokot, o ktérym wyZej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.
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9) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru rob6t, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

10) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawniefi wynikajacych z gwarancji jako$ci
jakie uzyskat od osdb trzecich uczestniczacych w realizacii niniejszej umowy.

11) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1)  dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzer zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 24 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla unikniecia watpliwo$ci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wiasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-mail: ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej,
w mozliwie najwcze$niejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg,
umowy odbywaly sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocq telekonferencji lub
wideokonferencii;

c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilos¢ 0sob, ktore
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od 0séb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
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zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granicg, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa
egz. dla Zamawiajacego.

Zatacznik nr 1 — zakres zmian umowy;

Zatgcznik nr 2 — waloryzacja umowy;

Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancyjna.

Zatacznik nr 4 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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