Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy na ,,,,Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice”.”. - zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji lub przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktdre uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w
wykonywaniu swoich zobowigzar umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktdre nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) konieczno$ci wstrzymania realizacji robdt, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wplyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu, ulewy,
nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystapienia mrozow, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptyna¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologia, warunkami okre$lonymi w STWIORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakorfczenia rob6t
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania) i przedstawienia
przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej dla miasta Opola,

f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres
zamowienia podstawowego, ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy; miedzy innymi:

- brak mozliwosci zakupu i planowych dostaw materiatbw budowlanych zawartych w dokumentacii

technicznej (dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych, spetniajacych wymagania SST materiatow



budowlanych dostepnych w danym momencie na rynku, jednak nie gorszych niz materiaty opisane przez
Zamawiajacego w SST),

- wystgpienie odmiennych (mniej lub bardziej korzystnych niz zatozone w dokumentacji projektowej) warunkow
geologicznych podczas realizacji umowy, potwierdzonych dodatkowymi badaniami geotechnicznymi
wykonanymi w trakcie realizacji robot,

- wystgpienie na etapie realizacji odmiennych warunkéw terenowych niz zatozone w dokumentaciji (zmiany
wiasno$ci dziatek, powstate przed realizacjg nowe obiekty budowlane, wczeéniejsze przebudowy istniejacej
infrastruktury lub sieci itp.),

- zmiana organizaciji prac lub uzycie odmiennych technologii mogacych wptynaé na skrécenie czasu trwania
utrudnien lub skréci¢ termin realizacji przedmiotu umowy, podyktowane interesem spotecznym lub
oczekiwaniami lokalnych wtadz i mieszkancéw,

- zmiana przepisdéw i warunkéw technicznych obowigzujacych przy przebudowie sieci i infrastruktury
kolidujacej z inwestycjg powodujace zmiane uzyskanych uzgodnien,

g) koniecznoéci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore wstrzymujg lub op6zniajg
realizacie przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego
obowigzywania),

i) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

j) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktdre wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu
umowy i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

k) braku mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na termin zakoriczenia
przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystapienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakoriczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
(w przypadku jego obowiazywania),

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin zakoficzenia przedmiotu

umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowigzywania).



1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych
lezacych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktoéry Zamawiajacy uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w nastepstwie:

a) zmiany kosztdw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego.
W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty
koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztow
realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie
aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego S$rodkéw finansowych w budzecie
Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofaczy
Protokoty koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci robét dodatkowych
nieobjetych zamédwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktdrej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych,
co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z
SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim
zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu

prawnego,



5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem do Zamawiajacego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dofaczajac stosowne dokumenty,

6) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy
nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajacq 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét, w
zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo

budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi
kontraktu (w przypadku powofania),

10) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczego6lnosci:

1) Zmiana jednej z 0séb przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika/ow
robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynno$ci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach
spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robdt. Zmiana ta wymaga akceptacii
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana os6b do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwo$ci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynno$ci, wowczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okolicznosci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.



Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku
zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic sig z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane po wczesniejszym uzyskaniu w formie
pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajacego.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z
postanowieniami umowy, z zachowaniem cigagtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysoko$ci i
zgodnie z ustawa Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem
stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie

wydtuzenia Terminu zakonczenia rob6t, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majacych wplyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy

jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone
przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowcezas Strony zobowigzuja sie podjac dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki
w tek$cie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tre$ci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym
zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg

okreslong w umowie.

Zmiany postanowiet zawartych w umowie, niezmieniajacych ogolnego charakteru umowy w stosunku do

charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od
rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe

lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania zmiany, zawierajagcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci wskazanej

w niniejszym zataczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zostac przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu
lub okoliczno$ciach Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowieri umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
Zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentaciji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej, uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania zmiany
umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjq wyceny rob6t (jezeli dotyczy) i informacjq
uzasadniajacg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie¢ w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajagcemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zadania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zlozonego przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacii, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie
zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to
przypadkdw, w ktdrych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem
projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacii, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentow, Zamawiajacy

zwroci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiang Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Prawo zamdwien publicznych

na zasadach opisanych w umowie, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do
umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze

nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



