PROJEKT ROZBIORKI

Tom 1

Tytul tomu: Projekt rozbiorki budynkéw: gospodarczych nr 1, 2 i uzytkowego nr 3 potozonych

na dziatce nr 43/2 obrgb G-4 ul. Senatorska(bez numeru) w Lodzi

TOM 1

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

Budynek uzytkowy

Branza:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

budowlana

1.6dz, ul. Senatorska(bez numeru)
dziatka nr 43/2 obreb G-4

- oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3

Miasto L.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich

Lodz, ul. Al. T. Ko$ciuszki nr 47, 90-514 1.6dz

1.6dz, ul. Wierzbowa 40/16

Projektowanie 1 Nadzory Budowlane Wactaw Klopecki

Regon 470962048  NIP 725-107-09-70
Imig i Nr uprawn.
Funkcja Data Podpis
nazwisko specjal.
Projektant bud. Wactaw | GPII-460- 05.2020 1.
Ktopecki 132/75
arch. 1 konstr.
Opracowat  |asystent 05.2020 r.
Dariusz
Ktopecki




Spis zawartosci tomu

® AL OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt ettt et ettt e e et asb e et e estesseenseeneesseenneeennneens 3
* 1. POdStAWa OPTACOWANIA. ....cccuvieeiiieeiieeeiieeeieeeeiteeeeiteeeeaeesteeesbeeesaseeessseeessseeessseeesseesanssssaeeessnnsseeeens 3
* 2.Przedmiot 1 CEl OPTACOWANIA. ....cc.eiiitieriiieiieeiieeiteeiie et e et e eteeetteebeessaeebeesaeeenseessseeesnsaeeenssaeasnnseeans 3
2.1.Budynek goSpOdarCZy NI L........coociiiiiiieeiiieeiee ettt et et e e st eae e e sereeensbeeesnnsaeeeesennnnnes 3
2.2.Budynek OSPOAATCZY NT 2....cc.uiiiiiiiieiieeiieeiie ettt ettt ettt st e bt eeabe et esabeesatesnseeesnsneeeennneeas 3
2.3.BUdynek UZYTKOWY NI 3....oiiiiiieiiiciie ettt et e et e e e e et e e e saeeessaeeensaeensseeennseeennnes 4
* 3.L0Kalizacja BUAYNKOW........coooiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e e et e e e aaeeeenreeens 4
* 4.0pis technicZny DUAYNKOW .......ccocviiriiiiiiiiiieiiieiie ettt ettt et eve et e sbeesaesnaeeasaeeensaeesnnseeens 5
4.1.0pis techniczno-budowlany budynku gospodarczego nr 1..........cccoevvieeiiieiiiieecieeeie e 5
4.2.0pis techniczno-budowlany budynku gospodarczego nr 2...........cceeeeveeviieniieniienieeniiecie e 6
4.3.0pis techniczno-budowlany budynku uzytkowego nr 3..........ccccvveeiiiieiiieiieecee e 7
* 5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych...........cceecuieriieiiiiniiiiiiiieceeeee e, 8
5.1.Warunki 0géIne wykonania rODOL............coecuiiiriiiiiiiieeeiie ettt e e e naaee e 8
5.2.Zakres przeprowadzenia rob6t rozbiorkowych - budynek gospodarczy nr 1.........cccceeeieeiennenn. 9
5.3.Zakres przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych - budynek gospodarczy nr 2...........cccovveeennnnnnn. 10
5.4.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowych - budynek uzytkowy nr 3. 11
5.3 Zagospodarowani€ OAPAdOW...........eeeriieeriiieeiiieeieeeiie et etee e eteeeeaee e e e raeeesaeeenaeaeeeenneaes 12
5.4.00DIOTY TODOL ...ttt ettt et ettt e st e et e s et e e beesabeenbaeeeenbbeeeensaeeeannes 12
5.5.Wptyw projektowanej rozbidrki obiektow na istniejace budynki..........cceceveevvieeeiiienineeeenenee, 12
* 6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 MIeNIa.......c.ceevveriiriereniienieneenieeeeeeeeeee. 13
* 7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0oChrony Zdrowia............cceeeverieeiieenieeceeeninieeenieee e 15
® Bl ZAACZNIKI.....ooiiiiiiiiiiiic e et e et —————— 21
OSWIAACZENIC. ...ttt et h ettt eb e bt et sht e bt e st e bt e bt et e sb e e bt eabeebeenbeenneens 21
Zaswiadczenie nr LOD-TVV-1TEN-V 2% et 22
Uprawnienia projektowe NI GP II =460 — 132/75. ..ccoiiiiiiiiiiiiieeieteeeese et 23
o C. CzgSC graficzZna 1YS INT 150 oottt 24-32
rys nr 1 Szkic usytuowania obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbioérki 1:500
rys nr 2 Rzut parteru 1:100
rys nr 3 Rzut pigtra 1:100
rys nr 4 Rzut wigzby dachowej 1:100
rys nr 5 Rzut dachu 1:100
rys nr 6 Przekrdj A-A -budynek nr 1 1:50
rys nr 7 Przekrdj B-B -budynek nr 2 1:50
rys nr 8 Przekrdj C-C -budynek nr 3 1:50
rys nr 9 Elewacja poludniowa; Elewacja wschodnia; 1:100

Laczna ilo$¢ stron 32



-3-

A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa 56/3/2020z dn.05.03.2020 r.
b) Ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 r.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sa budynki przeznaczone do rozbiorki potozone

na dziatce G4-43/2 obregb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru) w Lodzi. :

1. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,
3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

2.1.Budynek gospodarczy nr 1

Budynek 2-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — gospodarcze.
Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 63,66 m*
- kubatura 1408,00 m*

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.

Obecnie budynek wylaczony z uzytkowania, budynek byl uzytkowany z przeznaczeniem jako
budynek gospodarczy — komorki lokatorskie oraz pralnia i toalety.

Wyposazenie budynku w instalacje wewngtrzna: wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna.
Budynek odtaczony od instalacji elektrycznej 1 wod-kan oraz wytaczony z uzytkowania

1 zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych.

2.2.Budynek gospodarczy nr 2

Budynek 2-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — gospodarcze.
Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie.
Budynek zostal wybudowany z przeznaczeniem na stajni¢ dla koni pociagowych:

- na parterze znajdowato si¢ boksy dla koni i pomieszczenie dla obstugi stajni,

- na poddaszu magazyn siana i paszy.
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W latach 60-tych ubiegltego wieku pomieszczenia na parterze uzytkowano jako miejsce postojowe
samochoddéw osobowych 1 komorki lokatorskie..
Obecnie budynek jest wylaczony z uzytkowania i zamknigty przed dostgpem o0sob postronnych.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 66,10 m*
- kubatura 666,00 m’

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.

2.3.Budvnek uzytkowy nr 3

Budynek 1-kondygnacyjny konstrukcji szkieletowej drewnianej, wbudowany w fragmenty $cian
murowanych, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — uzytkowe.

Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie.

Budynek zostat wybudowany z przeznaczeniem na pomieszczenia obstugi stajni.

W latach 60-tych ubiegtego wieku zmieniono funkcje budynku.

Przebudowa polegata na zamknigciu otworu drzwiowego 1 okiennego od strony podworza.
Nastgpnie wykonano otwor drzwiowy w §cianie przylegtego budynku sasiedniego hali w granicy
dziatek tworzac bezposrednie wejscie do pomieszczen w/w budynku uzytkowego.

Obecnie budynek jest wylaczony z uzytkowania i zamknigty przed dostgpem o0sob postronnych.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 34,15 m?
- kubatura 112,00 m*

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.

Celem opracowania jest projekt rozbiorki budvnkéw oznaczonvch

na rysunkach :

1. Budynek gospodarczy = poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

3.Lokalizacja budvnkéw

Budynki zlokalizowane sa na dziatce nr G4-43/2 obrgb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru)
w Lodzi. Dziatka o ksztalcie prostokatu. Na dziatce przedmiotowe budynki usytuowane sg :
budynek nr 1 od strony poludniowe;j, budynek nr 2 1 3 od strony wschodnie;.

Wijazd od strony ulicy Senatorskiej.



4.0pis techniczny budyvnkow

4.1.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego nr 1

4.1.1.Parametryv budynku gospodarczego nr 1

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 63,66 m*
- kubatura 1408,00 m*

4.1.2.0pis techniczno-konstrukcyjny budynku gospodarczego nr 1

Lawy i Sciany fundamentowe — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,
grubo$¢ muréw fundamentowych — 2 ¢, poziom posadowienia ~80 cm od poziomu terenu.

j4

Sciany kondygnacji naziemnych
Sciany nosne wykonane w konstrukcji murowanej, z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej. Sciany nosne zewnetrzne w poziomie parteru grubosci 1 ¥4 cegly, w poziomie pigtra grubosci
1 cegly. Sciany dziatowe w poziomie parteru murowane z cegly ceramicznej pene;.
Sciany dzialowe budynku w poziomie pictra wykonano w konstrukcji drewniane;.

Strop nad parterem
W budynku wystepuja stropy wykonane w konstrukeji drewniane;.
Stropy sktadaja si¢ z nastepujacych warstw:
- podioga z desek gr. 2,2 cm,
- belki stropowe drewniane -10x24 cm
Drewniane belki stropowe wsparte na $cianach podluznych budynku. Rozstaw drewnianych belek
stropowych wynosi ~90 cm.

Schody
Budynek wyposazony w zewngtrzne schody drewniane, z balustrada konstrukcji drewniane;.

Wigzba dachowa i dach

Nad budynkiem wbudowano dach jednospadowy krokwiowy, wykonany w konstrukcji drewnianej,
z drewna sosnowego. Konstrukcj¢ no$na stanowia drewniane krokwie oparte na murtacie 1 ptatwi.
Na krokwiach wykonano petne deskowanie o grubosci 2,50 cm. Dach jest kryty papa asfaltowa na
lepiku utozona na deskowaniu. Odprowadzenie wod opadowych z dachu bezposrednio na teren
podworza.

Komin
Trzon kominowy wykonany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej cementowo-
wapienne;j.

Elementy wykonczeniowe

Stolarka drzwiowa — drewniana nietypowa.

Posadzka - betonowa na podtozu gruntowym.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne.

Tynki zewngtrzne - cementowo-wapienne.

Pokrycie dachu — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na podtozu z desek sosnowych.




-6-

4.2.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego nr 2

4.2.1.Parametry budynku gospodarczego nr 2

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 66,10 m?
- kubatura 666,00 m’

4.2.2.0pis techniczno-konstrukcyjny budynku gospodarczego nr 2

Fundamenty
Fundamenty pod stupami ceglanymi wykonane w formie stop fundamentowych betonowych,

wylewanych ,,na mokro”, o przekroju identycznym jak przekroje stupow. Posadowienie stop
fundamentowych wynosi okoto 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Stupy

Stupy murowane z cegiet ceramicznych pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej.

W elewacji frontowej wystepuja stupy o przekroju 70 x50 cm i wysokosci ~4,50 m. Rozstaw osiowy
stupow wynosi 2,70 m x 4 shupy.

Sciany

sciany wewngtrzne migdzy stupami, oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia sg konstrukeji
drewnianej. Sciana zewnetrzna szczytowa od strony poludniowej i pétnocnej wykonane z cegly
peinej ceramicznej gr. Y4 cegly. W poziomie poddasza w czg$ci potudniowej wbudowano $ciany
konstrukcji drewnianej wewngtrzne wygradzajace pomieszczenia komorek lokatorskich..

Stropy
Nad parterem wbudowano strop drewniany nagi.

Elementami no$nymi stropu sa belki drewniane o przekroju 10 x 14 cm rozstawione osiowo co okoto
90 cm. Belki utozono roéwnolegle do osi podtuznej budynku. Oparte sa na podciagach drewnianych
wykonanych z belek o przekrojach 10 x 24 cm. Rozstaw podciagu w §wietle stupoéw wynosi ~2,70 m.
Do belek przybite sa deski podtogowe.

Pomost

Dostep na pigtro budynku gospodarczego nr 2 przez wbudowany pomost taczacy budynek nr 2

z budynkiem nr 1. Pomost wykonany przez przedtuzenie konstrukcji stropu budynku gospodarczego
nr 2. Elementami no$nymi stropu sa belki drewniane o przekroju 10 x 14 cm rozstawione 0siowo co
okoto 90 cm. Belki utozono roéwnolegle do osi podtuznej budynku. Oparte sa na $cianie murowanej
budynku nr 2 i $cianie murowanej budynku nr 1

Do belek przybite sa deski podtogowe.

Dach
Dach wykonany jest z nastgpujacych warstw:
- kilka warstw papy na lepiku,
- poszycie wykonane z desek gr.2,5 cm,
- krokwie o przekroju 7 x 14 cm rozstawione co okoto 90 cm.
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Krokwie oparte sa na trzech platwiach o przekroju 14 x 14 cm ubozonych réwnolegle do osi
podtuznej budynku.

Ptatew okapowa utozona jest na stupkach drewnianych. Pozostate podparte sa stupkami drewnianymi
o przekroju 14 x 14 cm. Stupki rozstawione sa co ok.2,70 m. Miedzy czg$cia stupkow

1 ptatwi wykonane sa miecze.

Elementy wykonczeniowe

Stolarka okienna i drzwiowa
Brak okien. Budynek wyposazony jest w wrota drewniane 1 metalowe do poszczegolnych
pomieszczen.

Podtogi
W pomieszczeniach wykonana jest posadzka betonowa.

Tynki
Na elewacji frontowej stupy ze sladami po wykonanych tynkach cementowo-wapiennych.

4.3.0pis techniczno-budowlany budvnku uzvtkowego nr 3

4.3.1.Parametry budynku uzytkowego nr 3

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 34,15 m?
- kubatura 112,00 m?

4.3.2.0pis techniczno-konstrukcviny budynku uzvtkowego nr 3

Budynek uzytkowy

- Sciany zewnetrzne wykonane zostaty jako drewniano-szkieletowe.

- Od strony p6tnocnej murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej.

- Od strony wschodniej wspdlna $ciana murowana z cegly pelnej na zaprawie wapienne;.
- Sciany fundamentowe z cegly petnej na zaprawie wapiennej.

- Stropodach jednospadowy kryty papa na deskowaniu. Konstrukcja no$na krokwiowa.

- Drzwi i okna drewniane.

Opis poszczegblnych elementow budynku uzytkowego nr 3

Fundamenty
Fundamenty budynku wbudowano w postaci faw murowanych z cegly ceramicznej petnej, na

zaprawie wapienne;j.

Sciany budynku

Sciany zewnetrzne budynku od strony potudniowej i zachodniej konstrukcji szkieletowej drewniane;,
od wewnatrz i zewnatrz oblozone ptytami suprema, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
grubos¢ Scian ~ 22 — 27 cm .
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Sciana zewnetrzna od strony poocnej wykonana z cegty pelnej gr. 1Y ¢ na zaprawie wapienne;j,
petni rowniez funkcje ogrodzenia dzialki. W Scianie wykonano otwor okienny z wbudowanym
nietypowym oknem drewnianym. Sciana potaczona konstrukcyjnie z zewnetrzna $ciana konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Od strony zachodniej w/w budynek uzytkowy nr 3 przylega do Sciany
murowanej z cegly pelnej na zaprawie wapiennej budynku sasiada. W $cianie przylegtej budynku
sasiada wykonano otwor drzwiowy w celu wykonania dostgpu do pomieszczen w/w budynku

uzytkowego nr 3.

Kominy
Trzon kominowy wykonany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej cementowo-

wapienne;j.

Stropodach
Stropodach wykonany jest z nast¢pujacych warstw:

- kilka warstw papy na lepiku,

- poszycie wykonane z desek gr.2,5 cm,

- laty z krawedziakow

- krokwie o przekroju 7 x 14 cm rozstawione co okoto 90 cm.
- Suprema gr ~ 3 cm

- podsufitka z ptyty pilsniowej

Ukltad warstwy podlogi

- Posadzka cementowa ~3,0 cm
- Podklad z betonu ~ 10,0 cm
Podsypka z piasku~ 25,0 cm

Grunt rodzimy

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowyvch

5.1.Warunki ogolne wyvkonania robét

Na okres rozbioérki Wykonawca zagospodaruje dziatke na potrzeby robot
rozbiorkowych.

Ekipy wykonawcze beda mogly przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbidrki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem

0s0b postronnych.

Proponowana kolejno$¢é wvkonania robot rozbiorkowych budvnkow:

1. w pierwszej kolejnosci wykona¢é rozbiorke budynku uzytkowego nr 3,
2. wdrugiej kolejnosci wykona¢ rozbiorke budynku gospodarczego nr 2,

3. w trzeciej kolejnosci wykona¢ rozbiorke budynku gospodarczego nr 1.
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5.2.Zakres przeprowadzenia robét rozbiéorkowyvch - budynek gospodarczy nr 1

5.2.1.Warunki szczegolowe

Przeprowadzenie robot rozbiérkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiérka obiektu i roboty towarzyszace,

c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiodrki

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

Wygrodzenie terenu rozbiorki ogrodzeniem pelnym na wysokos$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonac¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ brame
dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4,00 m,

Oznakowac teren rozbiorki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidrkowych,

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow rozbidorkowych do czasu ich zaladowania na
srodki transportu,

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odtaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbidrki.

Etap II — rozbidrka budynku.

Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczna
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢é kryte zsypy drewniane.

Kolejnos¢ wykonania:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

usunigcie pokrycia dachu,

rozbidrka komina murowanego,

rozbidrka wigzby dachowe;,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie pigtra,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru,

rozbiorka $cian fundamentowych:

- $ciany fundamentowe rozebra¢, nie glebiej niz 30 cm ponizej terenu. Nastgpnie zasypac
pospotka zwirowo - piaskowa zaggszczajac ja warstwami co 30 cm.

sukcesywna wywozka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu Sciany budynku mieszkalnego potozonego na
dzialce G4-43/1 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1
poprzez uzupehienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3” oraz
uzupetnienia ocieplenia fragmentu $ciany budynku mieszkalnego zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot izolacji termicznej budynku mieszkalnego, zachowujac
wytyczne techniczne obowiazujace na czas wykonania robot rozbiorkowych.

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku gospodarczego potozonego
na dzialce G4-46 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1
poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.

- zabezpieczenie w granicy dziatek fragmentu $ciany budynku uzytkowego potozonego na
dziatce G4-44/4 w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1
poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.
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Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,
oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3.Zakres przeprowadzenia robét rozbiérkowvch - budvnek gospodarczy nr 2

5.3.1.Warunki szczegélowe

Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace,

c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem pelnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ bramg
dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4,00 m,

Oznakowac teren rozbiorki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidorkowych,

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow rozbidorkowych do czasu ich zaladowania na
srodki transportu,

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odiaczone 1 potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbidrki.

Etap II — rozbidrka budynku.

Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczna
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ kryte zsypy drewniane.

Kolejnosé wykonania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
)
j)
k)

usunigcie pokrycia dachu,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe;,

rozbiorka $cian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,
rozbidrka murowanych $cian szczytowych w poziomie pigtra,

rozbiorka stupow murowanych z cegiel petnej w poziomie pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego poddasza (nad parterem) oraz pomostu,
rozbiorka $cian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,
rozbidrka stupdw murowanych w poziomie parteru,

rozbidrka $cian zewngtrznych murowanych w poziomie parteru,
sukcesywna wywozka materialow rozbidrkowych na zamowione sktadowiska.
roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu §ciany budynku uzytkowego potozonego na

dziatce G4-44/4 w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 2
poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.
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Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.4.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowyvch - budyvnek uzvtkowy nr 3

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt : budynek uzytkowy parterowy z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:
a) law i $cian fundamentowych,
b) Sciana zewngtrzna od strony poinocnej wykonana z cegly petnej gr. 1% ¢ na zaprawie
wapiennej, petniaca rowniez funkcje ogrodzenia dziatki.
c) posadzki betonowej w poziomie parteru.

5.4.1.Warunki szczegélowe

Przeprowadzenie robot rozbiérkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,

c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:

- Wygrodzenie terenu rozbiérki ogrodzeniem petnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonac¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ bramg
dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4,00 m,

- Oznakowac¢ teren rozbidrki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidrkowych,

- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odtaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.

Etap II — rozbiorka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metodg reczna
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkéw.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢é kryte zsypy drewniane.

Kolejnosé wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbiorka stropodachu,
c) rozbiorka $cian konstrukcji drewnianej,
d) sukcesywna wywdzka materiatdéw rozbidrkowych na zamoéwione sktadowiska.
e) roboty towarzyszace:
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- zamurowanie otworu okiennego cegla ceramiczna na zaprawie cementowo-wapienne;j,
w przyleglej Scianie murowanej od strony pdétnocnej(ogrodzenie dziatki nr G4-43/2),

(A _AAa

/A
PUUGI W by iyt ¥ 1Y

- Otwor drzwiowy w $cianie budynku sasiada potozonego na dziatce nr G4-44/4 zostat
zamurowany 1 przywrocony stan pierwotny na dzien sporzadzenia
aktualizacji projektu 06 lipca 2020r.

- zabezpieczenie fragmentu Sciany budynku uzytkowego potozonego na dzialce G4-44/4
w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku uzytkowego nr 3 poprzez
uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
- zabezpieczenie fragmentu $ciany od strony pétnocnej w fragmencie przyleglym do
rozbieranego budynku uzytkowego nr 3 poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowe;j
z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadow
Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.4.0dbiory robdt
a) odbiory czesciowe
etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
etap II — rozbidrka obiektu — odbiory rozbidrek na poszczegolnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy
etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbidrki

5.5.Wplyw projektowanej rozbidrki obiektow na istniejace budynki

5.5.1.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego nr 1 na istniejace budynki

a) Dla budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr G4-46, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspdlna $ciana od strony poludniowej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

b) Dla budynku mieszkalnego potozonego na dzialce nr G4-43/1, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspdlna §ciana od strony wschodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

¢) Dla budynku uzytkowego potozonego na dziatce nr G4-44/4, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspdlna $ciana od strony zachodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

d) Dla pozostalych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania
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5.5.2.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego nr 2 na istniejace budynki

a)

b)

Dla budynku uzytkowego potozonego na dziatce nr G4-44/4, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 2- wspdlna $Sciana od strony zachodniej - nie wystepuje naruszenie
bezpieczenstwa.

Dla pozostatych budynkoéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbidrka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania

5.5.3.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku uzytkowego nr 3 na istniejace budynki

a)

b)

Dla budynku uzytkowego potozonego na dziatce nr G4-44/4, przyleglego do budynku
uzytkowego nr 3- wspolna $ciana od strony zachodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

Dla pozostatych budynkoéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbidrka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

11.

Rozbidrke budynkow nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny
obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczna ogradza si¢ i oznakowuje w sposob umozliwiajacym dostgp osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku oraz zamontowa¢ daszki ochronne.
Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronne;.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie wyznaczonej rozbiorki poprzez
obudowanie tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okoét pnia drzewa na wysoko$¢ co
na mniej 1,50 m.

Przed rozpoczgciem robot nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj. elektryczna,
wodociagowa 1 kanalizacyjna oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-kan. przez osoby
uprawnione.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu

pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materiatow nie wykraczaty poza teren dziatki.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za wszystkie
uszkodzenia 1 zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce odpowiada
wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych utylizacji
oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac
rozbiorkowych.

Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materialow z odzysku
powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe skladowanie materiatow z rozbiorki
na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiorkowych ma obowiazek przedstawic stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacjg materialow z rozbiorki przez uprawniona do tego firme.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
projektem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacje wystgpujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie blon §luzowych i oczu,

«  kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

Pracownikom wykonujacym roboty rozbiérkowe zapewni¢ srodki techniczne 1 organizacyjne

zapobiegajace wystgpujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

« wygrodzenie terenu,

« odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

« rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

- stosowanie §rodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szklem,

- zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzgtu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podno$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,
tapki, topaty, itp.

«  zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i Srodkow ochrony indywidualnej, a w

szczegoblnos$ci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary,

maski przeciwpytowe itp.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Tytul tomu: Projekt rozbiorki budynkéw: gospodarczych nr 1, 2 i uzytkowego nr 3 potozonych
na dziatce nr 43/2 obreb G-4 ul. Senatorska(bez numeru) w Lodzi

TOM 1 Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1
Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2
Budynek uzytkowy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3
Inwestor

Miasto 1.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich

Lodz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 Lodz

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 L6dzZ, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Cze$¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robét 1 kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania sa budynki przeznaczone do rozbidrki potozone
na dziatce G4-43/2 obregb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru) w Lodzi. :

1. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

Budynki przeznaczone do rozbiorki z uwagi na zty stan techniczny.

7.2.1.1.Zakres i kolejno$¢ wykonania robot

a) Rozbiorka elementéw wigzb dachowych.
b) Rozbiorka elementéw kondygnacji naziemnych.
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7.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,
3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

.2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki . ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystgpuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych . okre$lajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkoéw ochrony
zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualne;,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
- czas wystapienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania §rodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,
- czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbidrki konstrukcji wigzby dachowej, Scian
szczytowych powyzej muru, pozostatych elementow konstrukcyjnych drewnianych.
c¢) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentow
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu
- czas wystapienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentow.
d) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;,
- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi
krawedziami odlamkow, sthuczenia,
- czas wystapienia — przez okres zatadunku.

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz kontroli
rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.
b) Plac sktadowy materiatow z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdéw
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c) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczgciem robot na budowie kierownik robdt lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty stabilnosci lub
zmiany nos$nos$ci rusztowania lub podtoza, na ktéorym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych
dokumentow nie podejmujac dalszych rob6t do czasu usunigcia zagrozenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed
rozpoczgciem robot w zakresie prowadzonych roboét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspolpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

7.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow. substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, czg$ci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Kierownik robot nadzoruje prace sprz¢tu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada $rodki tacznosci do komunikowania si¢ ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sa drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych
1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sa prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika budowy.
a) Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , fatdowej T35 na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatléw z rozbidrki, przeznaczonych do



b)

d)

)

h)

)

k)
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wywozki.

Zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji budynku oraz zamontowa¢ daszki ochronne.
Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;j.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 1 pouczeni przez
kierownika o przepisach i warunkach bhp.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

Obalanie $cian lub innych czg¢$ci budynku przez podkopywanie 1 podcinanie jest zabronione.
Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w listwy
obrzezne.

Srodki zabezpieczajace pracownikoéw: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny by¢é w odpowiedni sposob oznakowane
1 zabezpieczone.

m) Rozbiorka rgczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w

n)

0)
p)

pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementow konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranym.

Szczegdlng uwage zwrdci¢ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbidrkowych i przygotowania materiatoéw z rozbiorki do wywiezienia.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidrkowych nalezy konsultowac sig z
autorem projektu rozbiorki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

7.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
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- zapoznanie si¢ z projektem technicznym 1 organizacji robdt dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczeg6lnos$ci instalacji elektrycznej, gazowe;,
centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wdd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow
omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegltosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnoS$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchdéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowiazkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobor wiasciwych narzedzi pracy 1 sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikdéw przepisow i zasad BHP,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchdéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna 1 na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;j.
Bazowana na zalozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spelnienia
wymagan formalno-prawnych.
Oceng wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczgciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogoéw formalno-prawnych polskich przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot 1 prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia
1 zdrowia pracownikow.
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7.2.13 . Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlana uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czgsci jak rdwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,

- powola¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U Nr
207/2003, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;:

Projekt rozbiérki budynkow :

1. Budynek gospodarczy poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,
3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szKicu sytuacyjnym nr 3,

na dzialce nr 43/2 obrgb G-4 potozony w Lodzi przy ul. Senatorskie (bez numeru)

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura i konstrukcja

bud. Wactaw Klopecki

L6dz, dn.05.2020 1.
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7VV-1EN-V52 *

Pan Wactaw Kazimierz KtOPECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 tod?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzgd Miasta Lodzi L6d%z,dnia  27.XI.1975 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] . i et il
i Ochrony 8rodowiska

Ne  GP.TI-460-132/T5
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkecji technicznyoch w budowniotwie

Na podstawie § . 2.1.2 1§13 ust1pkt 112 :
:zsgzgoizqdz:g%; Ministra'iGospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

utego ¥ w sprawlie samodzielnych funkeji technicznych w budownioc«
twie /Dz.U.Nr 8 poz.£6/ stwierdza sigz %e ’ %0
Obywatel Wactaw Kazimierz K EZ OPE CK I

technik budowlany g

urodzony/a/ dnia .19.}2,1941 ? £ . Pieczewie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania'sﬁmbdsioindj
funkoji. . projektanta oraz kierownika budowy 1 robét =
w specjalnokoi A srchitektonicsne] 1 konstrukeyjno-budowlane]

Obywatel = Waciaw KI’QPECKI. Jest upowazniony dm‘

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wyXgczeniem linii, weztdéw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych, z wygczeniem linii, wezxéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostdéw,

i wodnych.

Otrzymujes
Ob. WacZzaw KZopecki
w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

UML/BG)500/2792/75 o L Sud
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