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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

UMOWA NR ………………… / 2019 
 
 
zwana dalej umową zawarta w dniu ………………………. 2019 r. w Bydgoszcz pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. J. 
Schulza 5 w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000033107, posiadającym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał 
Zakładowy Spółki – 45 900 000,00 zł, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….  -  …………………………. 
 
…………………………….  -  …………………………. 
 
a: ………………..……………., prowadzącym działalność pod nazwą: ………………………………………..….. z 
siedzibą w: ……………………………………………………………………………………………………………………, NIP: 
………, REGON: …………. 
zwanego w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
W wyniku postępowania przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 
wysokość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2007 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) , zawiera 
się umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie do sieci zewnętrznych 
dwóch gazowych zestawów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym na terenie 
Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji. 

2. Zakres umowy obejmuje 
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania: 
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1. Wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, 
z określeniem obszaru oddziaływania obiektu, przez który należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu,  

2. Projektów obejmujących w pełnym zakresie nadzór autorski, 
3. Projektów wykonawczych w zakresie wszystkich branż, zatwierdzonych przez osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami i będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Projekty Wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, zawierających specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. 
5. Przygotowania wszystkich niezbędnych wniosków, uzyskania warunków i umów 

dostawy/odbioru mediów, w tym energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. 
6. Przygotowania wniosku i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

bez protestu. 
7. Harmonogramu rzeczowo- finansowego prac z podaniem terminów dostaw, montażu, 

prób i uruchomień z uwzględnieniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
określonym w p. VI.1. wraz z projektem organizacji robót, 

8. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9. Inne niezbędne opracowania. 
10. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz 
użytkowania. 

2.1.1. Dokumentacja projektowa powinna być: 
-  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
- wykonana zgodnie z umową, powinna uwzględniać koncepcje zawarte w PFU, 
- uzgodniona przez Dział Warunków i Dokumentacji  Zamawiającego 
- zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.  
Na podstawie przedmiotowej dokumentacji realizowany będzie pełny zakres robót 
budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

2.1.2. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w 
tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry 
techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, 
urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z 
ustawą Pzp przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub 
inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu 
zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować 
o tym fakcie Zamawiającego, 

2.1.3. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 
sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 
powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
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projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać 
przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 

2.1.4. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w rozporządzeniami i ustawami: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462  z późn. 
zm.), 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U., 2013  poz. 1129), 

b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr 
290 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389), Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych, 

e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21.04.2006 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), 

g) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
2003 Nr 169 poz. 1650 ze z poźn. zm.) 

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126). 

i) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 
poz. 2164 z póz. zm.), 

j) wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi 
zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania 
projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i 
ekonomiką rozwiązań technicznych. 

2.1.5. Projekt budowlany i wykonawczy w trakcie jego wykonywania uzgadniać należy ze 
wskazanymi przez Zamawiającego przedstawicielami. 

2.1.6. W celu uzgodnienia dokumentacji: 
- Wykonawca przedłoży projekt wykonawczy (1 egz.) i budowlany (2 egz.) w Dziale 
Warunków i Dokumentacji w celu uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego, 
- w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany 
jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni, 
- po usunięciu wszystkich wad i usterek dokumentacja zostanie uzgodniona, 

2.1.7. Część dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia t.j. projekt należy wykonać: - 
projekt budowlany w 4 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu 
wersję elektroniczną, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z 
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę; 
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- wykonanie projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej),  
Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej – .dxf, .dwg, ath, word, excel 
itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami 
projektantów. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien 
odpowiadać wersji papierowej dokumentacji, zapisane na płycie CD w sposób 
możliwy do kopiowania. 

2.1.8. Cała dokumentacja projektowa powinna być sporządzona oraz zatwierdzona przez 
osoby z odpowiednimi uprawnieniami i będących członkami Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 
2.2.  Realizacja robót budowlanych. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 

➢ Opisem przedmiotu zamówienia i wytycznymi zawartymi w PFU dla Koronowa i Solca 
Kujawskiego oraz uzgodnieniami zespołu projektowego  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

➢ Projektem Wykonawczym.  
➢ Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz 

z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami BHP. 
➢ Wytycznymi Zamawiającego. 

Roboty ogólnobudowlane: 
- Przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych do zainstalowania zespołów 

kogeneracyjnych z uwzględnieniem rozmieszczenia urządzeń, wprowadzenia  
i wyprowadzenia energii elektrycznej, wprowadzenia instalacji gazu, wyprowadzenia 
instalacji spalin, wentylacji, podłączeń technologicznych  
z istniejącą instalacją ciepłowni oraz ciągów komunikacyjnych. 

- Rozkucie posadzki i przygotowanie podłoża, izolacje, wibroizolacje(etc) pod 
fundamenty urządzeń w tym silnika gazowego. 

- Budowa posadowienia dla zbiorników akumulacyjnych. 
- Roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem fundamentów. 
- Wszystkie pozostałe prace niezbędne do budowy układu objęte Projektem 

Wykonawczym i Projektem Budowlanym, zgodne z przepisami i normami. 
- Uporządkowanie terenu. 

Roboty związane z technologią: 
- Kompletna technologia układu kogeneracyjnego. 
- Nowa stacja transformatorowa SN/NN. 
- Inne obiekty oraz urządzenia energetyczne wymagane przez technologię bloku 

kogeneracyjnego i urządzeń technologicznych (w tym akumulatory ciepła). 
- Wyprowadzenie mocy cieplnej do sieci ciepłowniczej z wpięciem w istniejącą 

instalację hydrauliczną ciepłowni w celu odbioru energii cieplnej z zespołu 
kogeneracyjnego w sposób umożliwiający dotychczasowe sterowanie 
temperaturami i przepływami, zarówno latem jak i zimą w pełnym automacie. 

- Wyprowadzenie mocy elektrycznej do Nowej Stacji Transformatorowej SN/NN  
i do systemu zasilania ciepłowni, linia Kablowa SN do Rozdzielni SN-15kV przy stacji 
transformatorowej  KPEC nr 1 ST60786 leżącej na terenie ciepłowni – Koronowo, 
Linia kablowa NN niskiego napięcia między rozdzielnią RGnn kogeneratora a 
rozdzielnią NN Stacji Transformatorowej nr 19087 15/04 kV - Solec Kujawski. 

- Wyprowadzenie spalin z możliwością przeprowadzania w sposób 
bezpieczny/ergonomiczny pomiarów emisyjnych spalin, wykonanie instalacji 
wentylacji dostosowanej do w/w rozwiązania.  

Sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: 
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- Zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do bloku kogeneracyjnego. 
- Energetyczne, 
- Instalacji wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji. 
- Wodne rurociągi technologiczne. 
- Instalacje spalinowe i wentylacyjne, dźwiękochłonne, zabezpieczające w tym ppoż. 

(instalacje zewnętrzne hydrantowe) 
- Inne niezbędne instalacje do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Instalacje alarmowe i zabezpieczające. 
Instalacje elektryczne i AKPiA: 

- Linia kablowa nn niskiego napięcia między rozdzielnią RGnn kogeneratora  
a rozdzielnią nn Nowej Stacji Transformatorowej. 

- Instalacja zasilania urządzeń technologicznych bloku kogeneracyjnego  
z rozdzielnią. 

- Instalacja oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna (w tym oprawy oświetlenia 
awaryjnego) i gniazdek ściennych w budynku elektrociepłowni. 

- Dla procesu kogeneracji sterowanie i wizualizacje nowych układów pomiarowych i 
AKPiA wykonać w systemie SCADA, uzupełniając licencje  InTouch Wonderware o 
dodatkowe stanowisko dla kogeneracji w ciepłowniach Koronowo i Solec Kujawski. 

- Rozbudowanie istniejących systemów SCADA o dodatkowe stanowiska operatorskie  
w ciepłowniach Koronowo i Solec Kujawski. Stanowiska te mają w pełni 
wizualizować wszystkie parametry pracy agregatu kogeneracyjnego i nowej 
instalacji technologicznej wraz z akumulatorem ciepła (z uwzględnieniem pomiarów 
energii cieplnej i elektrycznej). Istotne parametry podlegać będą archiwizacji z 
odczytem wstecznych wykresów. Nowa stacja operatorska SCADA ma umożliwiać 
sterowanie w trybie zdalnym ręcznym oraz przełączać między trybami 
lokalny/ręczny/automatyczny. 

- Wyposażenie dodatkowego stanowiska operatorskiego w nowy komputer z 
systemem operacyjnym Windows 10 professional wraz z licencją MS Office. 
Parametry komputera uzgodnić z Zamawiającym. Wizualizacje, sterowanie wykonać 
w systemie SCADA InTouch Wonderware. Nowe stanowiska obejmować mają 
budowane układy kogeneracyjne. 

- Uzupełnienie istniejących stanowisk operatorskich w wizualizacji technologii 
ciepłowni o podstawowe parametry układu kogeneracji. 

- Istniejące i nowe stanowiska operatorskie wyposażyć w 4 monitory wysokiej 
rozdzielczości 55”. 

- Wykonanie i zmodernizowanie sieci Ethernet łączącej sterowniki nowe i istniejące 
zarządzające pracą elektrociepłowni z systemem SCADA poprzez protokół Modbus 
TCP z zabezpieczeniem wejść 1,5 kV . 

- Nowe układy sterowników i układów pomiarowych powinny być odczytywane 
protokołem Modbus TCP.  

- Wszystkie nowe układy wizualizacji SCADA powielić w istniejącym stanowisku 
operatorskim SCADA. 

- Zapewnienie współpracy z istniejącym systemem sterowania ciepłowni. 

Instruktaż eksploatacyjny dla użytkowników w zakresie obsługi, serwisu i bieżącej konserwacji 
zespołów kogeneracyjnych.  

Zapewnienie serwisu, posiadającego autoryzację dla dostarczonych układów kogeneracyjnych 
,w okresie gwarancji obejmujący wszelkie koszty związane z obsługą serwisową układów m.in. 
materiały podlegające zużyciu, części eksploatacyjne, przeglądy, dojazdy. 
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Zapewnienie zdalnego stałego 24-godzinnego wsparcia diagnostyczno- serwisowego przez cały 
okres trwania umowy, gwarancji i rękojmi. 

Dostarczenie i zamontowanie agregatu kogeneracyjnego fabrycznie nowego, niebędącego 
rozwiązaniem prototypowym, który pracuje/pracował w minimum dwóch lokalizacjach. 

Wszelkie materiały powstałe z demontażu np.  zdemontowane nawierzchnie dróg i chodników, 
nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie 
przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami 
wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z 
azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach   
Okoliczności wywozu i utylizacji gruzu Wykonawca winien potwierdzić stosownym 
dokumentem. 
 
W zakresie wymogów BHP i P.POŻ Wykonawca: 
- przeprowadzi szczegółową analizę propagacji dźwięku na opracowywanym obszarze,  
- wykona projekt niezbędnych zabezpieczeń akustycznych, 
- wykona Instrukcje montażu i eksploatacji wg ATEX 2014/34/WE po zmianach 20.04.2016, 
- dla każdego urządzenia i systemu ochronnego wykona instrukcje podające, co najmniej 

następujące informacje:  

• zwięzłe zestawienie danych, którymi urządzenie lub system ochronny jest oznakowany, 
z wyjątkiem numeru partii lub serii, uzupełnione ewentualnie dodatkowymi informacjami 
pozwalającymi na ułatwienie konserwacji (np. adres zakładu naprawczego itp.),  

• instrukcje bezpieczeństwa ( procedury bezpiecznej obsługi), 

• oddania do użytku, ( zakres czynności niezbędnych, aby dane urządzenie oddać do użytku 
zgodnie z wymaganiami producenta/importera), 

• użytkowania, ( opis czynności obsługowych w warunkach pracy normalnej oraz procedury 
postępowania w przewidywalnych stanach awaryjnych), 

• montażu i demontażu, konserwacji (obsługa i naprawy awaryjne) – odniesienie do 
polskiego prawa – zasady obsługi i eksploatacji, 

• instalowania,  

• regulacji,  

• w razie potrzeby wskazanie obszarów niebezpiecznych usytuowanych naprzeciw sprzętu 
dekompresyjnego,  

• w razie potrzeby instrukcje szkoleniowe, ( podstawa instruktażu stanowiskowego obsługi 
na liniach produkcyjnych),  

• szczegóły umożliwiające podjęcie decyzji bez żadnych wątpliwości, czy dane urządzenie 
określonej kategorii lub system ochronny mogą być użytkowane bezpiecznie w danej 
przestrzeni w przewidywanych warunkach eksploatacji – patrz odniesienie do DZPW 
(Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem), 

• parametry elektryczne i ciśnieniowe, maksymalne temperatury powierzchni lub inne 
wartości graniczne,  

• w razie potrzeby zasadnicze charakterystyki narzędzi, w które może być wyposażone 
urządzenie lub system ochronny przeciwpożarowej układu np. systemy tryskaczowe do 
gaszenia pożaru. 

• Instrukcje muszą zawierać rysunki i schematy niezbędne do oddania do użytku, 
konserwacji, kontroli, sprawdzania prawidłowości działania, a także, w miarę potrzeb, do 
naprawy urządzenia lub systemu ochronnego oraz wszystkie przydatne wskazówki, w 
szczególności wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa. 

- wykona szczegółowy opis systemu/ów detekcji wycieku gazu: kalibracja, serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny, konserwacja,  
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- wykona szczegółową ocenę zagrożenia wybuchem, która zawierać będzie następujące 
informacje: 

• Informacje ogólne  

• Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem  

• Grupy wybuchowości mieszanin wybuchowych gazów  z powietrzem, miałem węglowym 
oraz klasy temperaturowe    

• Określenia i definicje dotyczące magazynowania gazów   

• Identyfikacja atmosfer wybuchowych i źródeł zapłonu  

• Szacunkowa wielkość atmosfery wybuchowej i przyrost ciśnienia podczas wybuchu 

• Ocena przewidywanych skutków wybuchu  

• skutki wybuchu w funkcji nadciśnienia  

• Skutki wybuchu w funkcji strumienia cieplnego  

• Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem  

• Ocena ryzyka wybuchu  

• Ocena prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej 

• Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia efektywnego źródła zapłonu  

• Oszacowanie poziomu ryzyka wybuchu  

• Potencjalne skutki wybuchu – uszkodzenia obiektu, ofiar w ludziach 

• Część 1. Pojęcia podstawowe i metodyka. 
 

Wszystkie inne niezbędne elementy zapewniające prawidłową i efektywną pracę układu 
kogeneracyjnego ujęte w SIWZ wraz z załącznikami. 
 
2.3. Opracowania dokumentacji odbiorowej obejmującej: 

2.3.1. Protokoły odbioru wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, 
2.3.2. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny, zaakceptowanymi 

przez projektanta, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, zgodnie z 
wymaganiami organów administracji budowlanej (zmiany istotne i nieistotne) wraz z 
powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między 
obiektowych, 

2.3.3. Protokoły wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań m.in.: 
2.3.4. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcję obsługi urządzeń układu 

kogeneracyjnego, 
2.3.5. Instrukcje, 
2.3.6. Schematy technologiczne, 
2.3.7. Certyfikaty, dopuszczenia, atesty, deklaracje, dla wbudowanych urządzeń i 

materiałów w tym karty gwarancyjne urządzeń układu kogeneracyjnego, 
dopuszczenie UDT dla urządzeń, które tego wymagają, 

2.3.8. Wykaz części zamiennych i ulegających zużyciu oraz materiałów eksploatacyjnych do 
zainstalowanego układu kogeneracyjnego, w szczególności agregatów wraz ze 
wskazaniem zamienników dostępnych na rynku z określeniem ich wymagań 
jakościowych. 
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§ 2 

Terminy umowne 
1. Termin wykonania umowy:   

 

 

Etap projektowania 
początek: podpisanie 
umowy 
koniec: uzyskanie 
pozwolenia budowlanego 

Etap prac budowlanych 
początek: przekazanie placu 
budowy 
koniec: protokół końcowy 
odbioru robót 

Solec Kujawski do 30.12.2020 r. do 30.12.2021 r. 

Koronowo do 30.12.2020 r. do 30.12.2021 r.    

 
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu 
końcowego odbioru robót bez uwag. 
 

2. Miejsce wykonania zamówienia: 
 - ul. Garbary 4a, Solec Kujawski  
 - ul. Al. Wolności 3D, Koronowo. 
 

§ 3 
Warunki realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  
1.1 dla części obejmującej prace projektowe zgodnie ze standardami i przepisami 

obowiązującymi  w zakresie realizacji dokumentacji technicznych w budownictwie. 
Projekt musi być uzgodniony i zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego. 

1.2. dla części obejmującej roboty budowlane wszystkich branż zgodnie z: 
a) opracowanym projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wynikającymi z 

obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego 
b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych 
wyszczególnionych w art. 30 ust. Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami wymienionymi w §1 ust. 2 

pkt. 2.1. 
2.2. Dostawa wraz z montażem dwóch gazowych zestawów kogeneracyjnych zgodnie z 

dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi 
oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia koniecznymi do jej wykonania. 

2.3. Wykonanie dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej. 
2.4. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  
Materiały muszą spełniać wymogi SIWZ, być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające 
gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 
2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych 
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wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE 
określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie 
wykazu norm zharmonizowanych. 
Wszystkie wbudowane materiały zostaną zaakceptowane i odebrane przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Czynność ta dokonana zostanie w protokole odbioru robót. Wraz z dokumentacją 
odbiorową należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, 
aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest:  
3.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminach podanych w § 2 ust. 1. 
3.2. Przeprowadzić wszystkie wymagane próby w tym 72h rozruch próbny.  
3.3. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe (w 2 egzemplarzach), w 

tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, 
każdego etapu robót i po ich zakończeniu) oraz projekt powykonawczy z naniesionymi 
zmianami jeżeli zaszła  konieczność wprowadzenia tych zmian. 

3.4. Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru 
robót.  

3.5. Zgłaszać do odbioru końcowego każdego obiektu należy dokonać poprzez 
zawiadomienie Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania 
przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 10 dni roboczych przed 
zamierzonym terminem odbioru końcowego).  

3.6 Odbiór końcowy każdego z obiektu poprzedzi 72h ruch próbny podczas którego zespół 
kogeneracyjny winien zapewnić pracę z mocą nie mniejszą niż 50% mocy nominalnej 
wraz z możliwością uzyskania mocy nominalnej dla poszczególnego zespołu 
kogeneracyjnego.  

3.7. Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym 
techniczno – budowlanymi oraz przepisami BHP. 

3.8. Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ. 
3.9. Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i 
Higieny Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki 
obowiązek. 

4. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie 
wymienione w SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez 
dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i 
protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego 
odbioru robót. 

5. Wykonawca udziela 44 miesięcy gwarancji dla każdego wybudowanego układu 
kogeneracyjnego lub 24 000 godzin pracy zespołu kogeneracyjnego, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej,  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla danego 
wybudowanego obiektu. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest 
okresowi gwarancji. Prace serwisowe wynikające z dokumentacji zespołów 
kogeneracyjnych, w okresie gwarancji, przeprowadzać będzie autoryzowany serwis 
zapewniony przez Wykonawca zespołu. Koszty związane z obsługą serwisową układów m.in. 
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wymiana materiałów podlegających zużyciu, części eksploatacyjne, przeglądy, dojazdy, itd. 
poniesie Wykonawca. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

6. Wykonawca nie może zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 
7. Wymagania szczegółowe w zakresie BHP stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Udostępnienie lub przekazanie, na wniosek Wykonawcy, pełnomocnictw celem 
reprezentowania Zamawiającego do występowania przed organami administracji 
samorządowej lub państwowej.  

b) Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach 
w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady. 

c) Uzgodnienie i zatwierdzenie do realizacji dokumentacji projektowej. 
d) Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
e) Udział w naradach koordynacyjnych dotyczących wykonania całego przedmiotu umowy. 
f) Przekazanie placów budowy poszczególnych obiektów. 
g) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
h) Dokonanie odbiorów końcowych obiektów i odbioru końcowego całego zadania.  
i) Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy 

oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych. 
2. Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych 
przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy. 

b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy kontroli ich wykonania. żądania czasowego lub trwałego usunięcia z 
terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych. 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty 
poniesione w tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą 
również stanowić podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień. 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan 
według oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń 
zdrowia lub życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych 
na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia 
specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 
 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Opracowanie dokumentacji z należytą starannością i przekazanie jej do uzgodnienia i 
uzyskanie zatwierdzenia jej przez Zamawiającego. 

2. Pozyskanie niezbędnych danych i założeń do projektowania od Odbiorcy ciepła i energii 
elektrycznej. 

3. Uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym, 
4. Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i stosowania, 
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5. Informowanie Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac projektowych, w postaci co 
miesięcznych raportów o stanie zaawansowania prac. 

6. Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień przed terminem przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

7. Uzgodnienie między wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, projektów budowlanych i projektów wykonawczych jeżeli wynika to z 
obowiązujących przepisów, 

8. Sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy 
technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, 

9. Przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi 
opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów, 

10. Przekazanie dokumentacji na podstawie protokołu przekazania opracowanego przez 
Wykonawcę (wzór przekazany przez Zamawiającego). 

11. Usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Rozpoczęcie robót budowlanych po uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

13. Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowanie terenu budowy, doprowadzenie 
niezbędnych mediów na teren budowy i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji 
robót. 

14. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, 
planem BIOZ, będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z 
powyższym oraz stosował się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

15. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 
posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

16. Zapewnienie, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież 
ochronną i odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

17. Ponoszenie przez Wykonawcę wyłącznej odpowiedzialności za przygotowanie do pracy 
pracowników, zgodne z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi 
dokumentami tj.: 
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 
b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż., w 

tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem 
robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz 
na 3 lata. 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i 
pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi 
na określonych stanowiskach pracy. 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych 
lub instrukcją obsługi, 
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f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod 
względem bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania 
pomocy przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na 
budowie.  

18. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 
19. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a 
także zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że 
z BIOZ wynika inaczej.  

20. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

21. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych 
założeń planowanych robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno, jak również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia 
robót budowlanych lub poszczególnych etapów. 

22. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR 
oraz w planie BIOZ. 

23. Uczestnictwo w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

24. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 
25. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z 

wymogami określonymi w planie BIOZ. 
26. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 
27. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 
28. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie 

i właściwie składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
29. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 

odbiór końcowy robót. 
30. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 

związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 
realizacji inwestycji. 

31. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie 
jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 
materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych 
robót budowlanych.  

32. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

33. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe 
oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w 
ciągu 24 godzin po zdarzeniu. 

34. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia 
wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas 
postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

35. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także 
środków czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z 
wymaganiami przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 
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36. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  
ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

37. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także 
bezpiecznego stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. 

38. Zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich 
obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. 
Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania 
środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, 
czy sytuacji potencjalnie wypadkowych. 

39. Przedstawienie służbom BHP Inwestora pisemnego dowodu (załącznik nr 2 do umowy) 
potwierdzającego, fakt zapoznania swoich pracowników z treścią  „Instrukcji BHP dla 
wykonawców zewnętrznych”  lub dokonanie odpowiednich zapisów podczas prac 
budowlanych. Z niniejszą instrukcją Wykonawca zaznajomi również swoich 
podwykonawców, których zatrudni bez względu na zakres i czas trwania prac. Wykonawca 
przekaże ww. dokument służbie. BHP i PPOŻ zatrudnionemu w KPEC Sp. z o.o.   

40. Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej, 
w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe władających działkami, w tym 
protokołów, przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

41. Zapewnienie serwisu, przez podmiot posiadający autoryzację producenta dostarczonego 
układu kogeneracyjnego,  w okresie gwarancji łącznie z wszelkimi kosztami związanymi z 
obsługą serwisową układów m.in. wymiany materiałów podlegających zużyciu, części 
eksploatacyjne, przeglądy, dojazdy. 

42. Zapewnienie zdalnego stałego 24-godzinnego wsparcie diagnostyczno- serwisowe przez 
cały okres trwania umowy, gwarancji i rękojmi. 

43. Posiadanie magazynu części zamiennych (do zespołu kogeneracyjnego, który oferuje) na 
terenie kraju siedziby Zamawiającego. 
 

§ 6 
Odbiór prac 

1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac: 
a) Odbioru dokumentacji projektowej. 
b) Odbioru wybudowanych zestawów kogeneracyjnych  
c) Przyjęcia dokumentacji odbiorowej. 

2. Gotowość do odbioru końcowego każdego obiektu stanowiącego przedmiot umowy 
Wykonawca osiągnie przekazując Zamawiającemu: 

a) Protokół przekazania placu budowy,  
b) Wypełniony Dziennik Budowy, 
c) Protokół robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) Protokoły odbioru robót (częściowe), 
e) Protokół z prób funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów elektrycznych, 
f) Protokół z prób pierwotnych działania zabezpieczeń, 
g) Protokół z prób zrzutu pełnej mocy generatora, 
h) Protokół z prób przedrozruchowych, 
i) Protokół z zakończenia ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym , 
j) Protokół z ruchu gwarancyjnego, podpisany przez Zamawiającego, w tym: 

Protokoły/raporty po realizacyjne potwierdzające uzyskanie wartości 
gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych i parametrów deklarowanych przez 
Wykonawcę oraz dotrzymania parametrów środowiskowych określonych w PFU, 
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k) Dopuszczenie UDT dla urządzeń tego wymagających, 
l) Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zabudowanego układu kogeneracyjnego, 
m) Protokoły z pomiarów elektrycznych,  
n) Pozytywną opinię kominiarską powykonawczą, 
o) Protokoły wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań, 
p) Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) wskaźników 
eksploatacyjnych , (b) wskaźników emisji, 

q) Pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
r) Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym 

Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie  
- Wartości Gwarantowanych, (b) wskaźników eksploatacyjnych,  
- parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w PFU, 
s) Świadectwa jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: atesty higieniczne, 

deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty 
techniczne, certyfikaty,  DTR i instrukcje wbudowanych urządzeń),  

t) Wykaz części zamiennych i ulegających zużyciu oraz materiałów eksploatacyjnych do 
zainstalowanego układu kogeneracyjnego, w szczególności agregatów wraz ze 
wskazaniem zamienników dostępnych na rynku z określeniem ich wymagań 
jakościowych, 

u) Szczegółowy plan przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
v) Instrukcję eksploatacji bloku kogeneracyjnego (2 egzemplarze), 
w) Instrukcję współpracy bloku kogeneracyjnego z ciepłownią Koronowo / Solec 

Kujawski, 
x) Instrukcję współpracy Nowych Stacji Transformatorowych z siecią 

elektroenergetyczną Enea Operator SA, 
y) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcję obsługi urządzeń układu 

kogeneracyjnego oraz ich karty gwarancyjne, 
z) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcję BHP, p.poż, 
aa) Dokumenty potwierdzające dokonanie instruktażu (szkolenia) personelu 

Zamawiającego, 
bb) Oświadczenie o spełnieniu wymagań i osiągnieciu parametrów  pracy zespołów 

kogeneracyjnych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  
cc) Dokumentację fotograficzną (2 egzemplarze), 
dd) Dokumentacja projektowa powykonawcza ze zmianami naniesionymi na czerwono i 

podpisanymi przez projektanta. Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać 
Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej na płycie CD/DVD.  

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim. 
3. Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac, usunięciu wad i usterek, przekazaniu 

dokumentacji odbiorowej, sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego, sporządzi wraz z 
Zamawiającym protokół odbioru końcowego robót bez uwag. Powyższy protokół zawierał 
będzie potwierdzenie przekazania terenu budowy właścicielom z potwierdzeniem 
deklarowanych parametrów pracy układu kogeneracyjnego określonych w PFU. 

 
§ 7 

Reprezentacja stron na budowie 
1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru i osoby reprezentujące Zamawiającego 

w osobie ……………………………….. tel. ………………………….. e-mail 
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl, branża…………………………., 

mailto:inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
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w osobie ……………………………….. tel. ………………………….. e-mail 
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl, branża…………………………, 
w osobie ……………………………….. tel. ………………………….. e-mail 
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl, branża…………………………,  
(…) 
reprezentujących Zamawiającego wobec Wykonawcy działających w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie:      ………………………………………………… 
tel.………………………….. e-mail………………………………………………….  

3. Wykonawca ustala kierowników robót; 
- branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: …………………………………………………   
tel. ………………………….. e-mail………………………………………………….] 
- branży elektrycznej, automatyki i AKPiA w osobie: …………………………………………………  
tel.………………………….. e-mail………………………………………………….] 
- branży sanitarnej w osobie: …………………………………………………  tel.………………………….. e-
mail………………………………………………….] 

4.   Wykonawca ustanawia koordynatora ds. realizacji projektu w osobie:………………………… 
tel.………………………….. e-mail…………………………………………………. 

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo 
Budowlane.  

 
§ 8 

Udział Podwykonawców 
Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.  

 
§ 8  (alternatywa) 

 
1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców:  

a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
wartość robót netto w PLN: .......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy..................................................................................... 
b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
wartość robót netto w PLN: ......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy....................................................................................... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak 
za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów 
umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.   Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach gdy umowa: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy, 
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

mailto:inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
mailto:inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
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4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 dni przez Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z § 14 ust. 3 niniejszej 
umowy.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli 
ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca może wskazać nowego Podwykonawcę po 
całkowitym rozliczeniu dotychczasowego Podwykonawcy i zapłacie należnego mu 
wynagrodzenia - należy wówczas przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy 
o otrzymaniu od Wykonawcy należnej zapłaty za wykonane roboty.  

6. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 9 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 10% Ceny ofertowej brutto. podzielonego proporcjonalnie dla 
poszczególnych lokalizacji: 
za budowę układu kogeneracyjnego w Koronowie tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych) w formie: ……………..  
za budowę układu kogeneracyjnego w Solcu Kujawskim tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych) w formie: …………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonani umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 



Strona 17 z 31 
 

6. Kwota w wysokości …………………… (słownie: ………………..…) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 
proporcjonalnie dla poszczególnych lokalizacji: 
za budowę układu kogeneracyjnego w Koronowie tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych)  
za budowę układu kogeneracyjnego w Solcu Kujawskim tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych)  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……..… (słownie: 
………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
proporcjonalnie dla poszczególnych lokalizacji: 
za budowę układu kogeneracyjnego w Koronowie tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych). 
za budowę układu kogeneracyjnego w Solcu Kujawskim tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych). 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają: 
Wartość netto: .................... zł 
Słownie : ...............................  
Wartość brutto: ..................... zł 
Słownie : ............................ 
Podatek VAT na kwotę: ...................... zł 
Słownie : …………....................... 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w pkt 1 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu 
umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby 
mógł być przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentacji 
projektowej.  
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym i 
uwzględnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami  realizacji 
przedmiotu umowy i prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie  wynagrodzenie 
ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać 
podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac.  
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Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje  
kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonym w SIWZ, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich 
uzgodnień, kosztów  związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do 
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ i w umowie,  
a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą 
traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu z pkt 1.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie 
uwzględnione w PB, PW a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania 
niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania układu kogeneracyjnego 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym 
wraz z aktami wykonawczymi. 
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po 
przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 
zakresu przedmiotu umowy.  

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 11 

Płatności 
1. Rozliczenie robót dla każdego obiektu dokonywane będzie fakturami częściowymi na 

podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz fakturami końcowymi za 
wybudowane obiekty. 
Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą 
wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana 
harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w 
harmonogramach rzeczowo-finansowych terminach. Pierwsza faktura częściowa zostanie 
wystawiona po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia bez protestu.  

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą zaakceptowane (bezwarunkowe) bez 
uwag protokoły odbioru etapów robót podpisane przez Strony, 

4. Ostateczne rozliczenie dla każdego układu kogeneracyjnego nastąpi w oparciu o 
zaakceptowany protokół odbioru końcowego obiektu (bezwarunkowy) bez uwag podpisany 
przez Strony.  

5. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wystawionej faktury przez Wykonawcę, 

gdy spóźniał się z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywał prace niezgodnie z 
projektem a także gdy nie przystępował do wstrzymanych prac pomimo wezwania. 

7. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie 

papierowej lub elektronicznej. 
9. W przypadku  wystawienia faktury w formie papierowej zaleca się, aby faktura była 

wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4  na oddzielnych kartkach. Faktura 
musi zawierać nazwę zadania a odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 
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10. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwia 
wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. 

11. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/. 

12. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych 

(PLN). 
14.  (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 

14.1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14.1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 
14.2. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

14.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14.4., w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

14.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

14.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.  1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
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§ 12 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na: 44 miesiące lub 24 000 godzin pracy zespołu 
kogeneracyjnego dla każdego wybudowanego obiektu , w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej,  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla danego 
wybudowanego obiektu.. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą 
w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.  

2. Wykonawca udzieli gwarancji w formie odrębnego dokumentu podpisanego przez 
Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3. Prace serwisowe wynikające z dokumentacji zespołu kogeneracyjnego, w okresie gwarancji, 
przeprowadzać będzie podmiot posiadający autoryzację producenta dostarczonego układu 
kogeneracyjnego, zapewniony przez Wykonawcę robót, wraz z wszelkimi kosztami 
związanymi z obsługą serwisową układów m.in. wymiana materiałów podlegających 
zużyciu, części eksploatacyjne, przeglądy, dojazdy. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru Końcowego robót na zasadach 
określonych w KC. 
 

§ 13 
Kary 

Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości : 
- 0,02% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
przekazania dokumentacji projektowej, za zwłokę w usunięciu wad, braków lub uchybień w 
dokumentacji  
- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
- 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy licząc od terminu określonego w § 2,  
- 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, zgodnie z pkt 2 § 12,    

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej 
określonych sytuacjach:  

a) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień nie zatrudniania pracowników 
na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności które wykonywane są w sposób 
określony w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kopii 
umów o pracę zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował 
Umowę. 

c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  

d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,   

e) kara umowna  w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

f) kara umowna  w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminów określonych w harmonogramie przeprowadzania serwisów układów 
kogeneracyjnych. 
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g) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdą następną godzinę po upływie 
dopuszczalnych 8 godzin (na przyjazd i diagnozę problemu) od zgłoszeniu niesprawności.  

h) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania 
robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

i) kara w postaci mandatu za nieprzestrzeganie przepisów BHP.  
j) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, kara 
umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 
pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w 
kwocie 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, 

k) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 
500,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, 

l) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w 
planie BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony 
przypadek, 

m) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za 
każdy ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie 
od pracy na budowie tych pracowników, 

n) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 
kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych 
kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, 

p) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 
wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy 
ujawniony przypadek. 

5. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkim poniesionymi przez Zamawiającego 
kosztami za roboty porządkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e). 

6. Wykonawca zapłaci kary z tytułu niespełnienia wymaganych parametrów pracy układu 
kogeneracyjnego określonych w PFU i SIWZ w wysokości poniesionych kosztów z tego 
tytułu przez Zamawiającego. 

7. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w 
terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę. 

8.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych sposób podany w pkt 5.  
9. Zamawiający może odstąpić od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy 

stosownego pisemnego oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu umowy 
trwa dłużej niż 7 dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z pkt 1.  

10. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 14 

Wady 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających 

się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
technicznej, ekologicznej.  
b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.  
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2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, 
Zamawiający może:  
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 
do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez 
potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.  

5. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za 
zwrotnym poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usuniecie. 

6. Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia  
(e-mailem lub pisemnie). W przypadku wad, które ze względu na stopień skomplikowania i 
zakres nie są możliwe do usunięcia w ciągu 7 dni oraz wynika to z technologii niezbędnej do 
zastosowania w trakcie ich usuwania i/lub konieczności sprowadzenia podzespołów, które 
są wytwarzane pod konkretne zamówienie, Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego 
uzasadnienia i jego zatwierdzeniu, wyznaczy inny technicznie uzasadniony termin na 
usunięcie wady. Nie dłuższy jednak niż 21 dni kalendarzowych. 

7. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Na tę okoliczność Zamawiający jest 
uprawniony do wystawienia faktury Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

9. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
 

§ 15 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji 
zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. 
praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem 
pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane 
przez minimum 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza 
czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na 
montażu, podłączeniu i uruchomieniu układu kogeneracyjnego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże kopie umów 

o pracę zawarte z osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot 
umowy w zakresie w zakresie wykonywania montażu, podłączeniu i uruchomieniu układu 
kogeneracyjnego. 
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4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących 
czynności wymienionych w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu kopii umów o prace zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca 
zrealizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 powyżej 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 powyżej.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca któregokolwiek z terminów określonych w pkt. 3 i 4 
niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień 
zwłoki w wysokości określonej w § 13 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 16 

Odpowiedzialność za wykonanie umowy 
Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

§ 17 
 Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
przenosi własność dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego wraz z autorskimi 
prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych: 

a) zwielokrotnienia, przez co rozumie się wykonanie kolejnej odbitki projektu w celu 
udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawcom 
ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu według tego 
projektu, 

b) utrwalenia, przez co rozumie się jednokrotną realizację budowy, według dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przekazanej przez Wykonawcę, w przypadku nierealizowania 
robót budowlanych przez Wykonawcę umowy. 

2. W sytuacji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa 
autorskie majątkowe i osobiste do całości dotychczasowego zakresu wykonania 
dokumentacji projektowej. 
 

§ 18 
Zmiany umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy 
PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla 
realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych w umowie, 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w 
szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
geologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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e) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

f) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji 
lub osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania 
opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie 
to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów 
mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, 
które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 
konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

g) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 
wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 
technologiczne, 

h) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności, 

i) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, 

j)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 
wpływ na realizację zamówienia, 

k) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac 
przygotowawczych, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 
może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku 
zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z 
zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania 
zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego 
utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka 
musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 
inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji 
inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych 
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
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technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 
doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 
postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów 
określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ 
na realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 
wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 
zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, 
niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a 
podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 
niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 
przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób zgodnie z 
zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania 
płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia 
(m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w 
szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych 
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lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy 
zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy 
interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków 
publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków 
wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów 
odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony 
środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z SIWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą 

warunków realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 

umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 
141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią 
okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom 
tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub 
otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku 
dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy 
umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, 
jego przeznaczenia, czy interesu społecznego, a polegające m.in. na możliwości 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych 
wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności 
wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie 
rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 
zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanych opracowań 
projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rękojmi na zrealizowany zakres umowy) i 
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w 
szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, 
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iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze 
względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu 
widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie 
stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub realizacji 
przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy lub 
realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy 
też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy 
technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania 
zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie 
niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 
wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy 
w całości lub w części,   
- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny 
ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy 
jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, szczególnie gdy opóźnienie w wykonywaniu 
obowiązków, o których mowa w pkt. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo 
odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o podstawie odstąpienia. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 
dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub 
podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy) lub gdy  konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% 
wartości umowy (zgodnie z art. 143 c ust. 7 Ustawy Pzp). 

6.   Postanowienia pkt 1- 5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego.   
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§ 20 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej 
Wykonawcy (PW), lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, w szczególności danych 
osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które oddziaływać będzie budowa, 
wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych osobowych w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiający 
niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 
RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności 
do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i 
nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które 
oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i 
kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych 
mu przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba 
ze taki obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o 
takim obowiązku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu 
na ważny interes publiczny 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 
4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych 
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się:  
a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie 

niniejszej umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń 
wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby 
przez niego upoważnione, pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą.  

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu 
udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu 
terytorialnego, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, 
a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu 
zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w 
ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w 
zawiadomieniu określa art. 33 ust. 3 RODO. 
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e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 
przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi 
odpowiedź Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia 
zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. 
Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą. 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu 
w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej 
stosowanie środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 
w szczególności RODO, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 
1024 z późn zm). 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz 
RODO przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych 
danych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli. W przypadku 
stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy 
rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień 
mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w 
przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu 
w przyszłości.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których 
mowa w §7 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i 
współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją 
umowy, wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności 
zobowiązany jest poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w 
rozumieniu art. 4  pkt 7  RODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w 
celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej 
identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, 
których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, 
nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu 
osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 8 ust. 1 lub z którymi zamierza 
zawrzeć umowy zgodnie z § 8 ust. 3 powyżej, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo 
stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych na 
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 
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zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 

 
§ 21 

Spory 
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane  

przez właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego, prawa budowlanego i Ustawy Pzp.   

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego cedowane 
na rzecz osób trzecich.  

4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, poświadczenia, etc. składane przez Strony, obowiązek 
złożenia których wynika z niniejszej Umowy, winny być podpisane przez osoby właściwie 
umocowane.  

5. Strony łączą inne postanowienia wynikające z SIWZ oraz oferty.  
 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

2. Integralną część umowy stanowią:  
- Załącznik nr 1 do umowy - Wymagania szczegółowe BHP. 
- Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy. 
- Załącznik nr 3 do umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji 
projektowej. 
- Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie kierownika budowy. 
- Załącznik nr 5 do umowy  – Karta gwarancji 
- Załącznik nr 6 do umowy - Harmonogram przeprowadzania serwisów w okresie gwarancji i 
po gwarancji. 
 

 
 

 
Wykonawca       Zamawiający 

 
 
 

 
 


