
Załącznik Nr 12 do Umowy Nr _______
Data:  ………………………..

Protokół sprawozdawczy nr …../202…

okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

	Nazwa zadania:
	„Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj.

	Umowa:
	….. /IP/2022 z dnia dd.mm.rrrr

	Data sporządzenia:
	dd.mm.rrrr

	Zamawiający:
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a

	Wykonawca:
	

	Etap realizacji:
	

	Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, warunków, uzgodnień itp. – należy określić procentowe zaawansowanie prac/robót 

	Lp.
	Data wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym)

	Lp.
	Data wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym

	Lp.
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis, przyczyny

	1
	
	

	2
	
	

	Istotne zagrożenia w realizacji projektu

	Lp.
	Etap
	Opis

	1
	
	


Podpis koordynatora projektu

	Na tym protokół zakończono i podpisano


Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego
