#_ "% Zarzad Drég Miejskich
// i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyjasnienia i Zmiana Nr 5

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,

zgodnie z art. 284 ust. 6.i art. 286 ust. 7 oraz art. 271.1-4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605, dalej Pzp),

w dniu 13.09.2023r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig

negocjacji pn.: ,,Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy” - nr sprawy 019/2023

I.  Zgodnie z art. 284 ust. 1i 2 Pzp, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWz,
a Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ:

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajacego, ktére wptynety na zmiane tresci
SWZ wraz z zatgcznikami.

Pytania do SWZ - zestaw 3 z dnia 24.05.2023 r.

1. Dotyczy: Wyjasnienia z dn. 22.05.2023r. / Jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwienia-
pytanie nr 20 we wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.- pytanie nr 20

Zgodnie z wyjasnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 1: ,Zamawiajacy dotacza do dokumentacji pogladowe
przedmiary. Przedmiar ten nie stanowi podstawy okreslenia wielkosci zamdwienia i podstawy rozliczenia
Umowy. Wykonawca zgodnie ze Wzorem Umowy zobowigzany jest do podania ryczattowej ceny
ofertowe]. Zgodnie ze Wzorem Umowy wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczattowy”.
Zgodnie z trescig wzoru Umowy, do ktérej odnoszg sie powyzsze wyjasnienia - § 4, ust. 5: ,Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamdéwienia nie moze by¢ podstawowg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w Umowie”.

Dalej, § 4, ust. 6: ,Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje sie, ze :

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamdwienia nie okreSlone szczegdétowo, ale
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek ustug, materiatéw, pracy
sprzetu, transportu, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w umowie lub nie,
ktére sg niezbedne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu Umowy”.

Dalej, § 4, ust. 7: ,,Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza sie, ze
Wykonawca upewnit sie, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest prawidtowe i wystarczajgce na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tego tytutu”.

Wykonawca przypomina, ze obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu
zamowienia, tak aby wykonawca miat jasnos¢ co do tego, jaki zakres robdt jest wymagany do realizacji. Na
etapie konstruowania tresci SWZ Zamawiajgcy winien dotozy¢ nalezytej starannosci i wyeliminowac¢ w
stopniu mozliwie najwyzszym wszelkie niejasnosci i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny
ofert wyeliminowac element subiektywnej oceny.

Wykonawca biorgc pod uwage zdawkowe okreslenie zakresu inwestycji w Opisie przedmiotu
zamoOwienia (zwtaszcza w zakresie robét branzowych), poglgdowe okreslenie ilosci robdt wg przedmiarow
robdt (od poprawnosci ktorych Zamawiajacy odcina sie w swoich wyjasnieniach), ograniczone mozliwosci
przewidywania okolicznosci i ryzyka (ktérych sam Zamawiajgcy nie jest w stanie przewidzie¢ na etapie
sporzgdzania SWZ) zatozy w kalkulacji oferty:
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Zakres inwestycji obejmuje wyfacznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 — Roboty w
zakresie budowy drdg), jakikolwiek zakres zwigzany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/
optymalizacjami projektu jest poza zaméwieniem.

Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz (,Zakres prac dla Zadania 1 i
Zadania 2”). Jezeli dokumentacja bedzie obejmowat szerszy zakres, niz wskazana na liscie robdt, to
Wykonawca zatozy, ze nie jest on ujety zamowieniem.

Zakres wskazany w Opz: ,budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”
zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentacje projektowg (branze w wersji z 2010 r. poza
zaktualizowanym oswietleniem z 2022 r.). W przypadku réznic z przedmiarami robdt wigzacy bedzie
projekt (nieaktualne uzgodnienia).

Wszelkie zmiany ilosci i/lub zakresu robdt wynikajace z tresci nowych uzgodnien zostang rozliczone jako
roboty dodatkowe / uzupetniajgce (zwiekszenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie zakresu)
Zatgczniki do nr 1 do Opz — wskazuje dodatkowy zakres do uwzglednienia — tablice pamigtkowe -
Zatgczniki do nr 3 do Opz — nie obowigzuje — w zakresie robdt jest wytgcznie wykonanie trawnikow
Zatgczniki do nr 4 do Opz — obowigzuje wytgcznie w zakresie konstrukcji drogowych, ktére sg okreslone w
projekcie, tj. zakres zwigzany z wykonaniem robdt asfaltowych oraz nawierzchni z kostki kamiennej nie
obowigzuje

Zataczniki do nr 5 do Opz — obowigzuje wytacznie w zakresie wykonania ptytek dla niewidomych (zadanie
nie obejmuje zakresu projektowania drog)

Przedmiar robdt branzy drogowej — wersja zamieszczona wewnatrz opiséw technicznych jest
obowigzujaca (projektant ujednolicit ilosci w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robot)
Jezeli powyzsze zatozenia nalezy zmienié/ skorygowadé, to Wykonawca wnosi o wskazanie tych zmian. Brak
odniesienia sie do ww. zatozenn Wykonawca przyjmie jako akceptacje przyjetego sposobu kalkulacji ceny
oferty.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zadania realizowane bedzie w formule ,wybuduj” na podstawie OPZ i jego
zatgcznikdw w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robdt budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i
remontowych gestordow sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do
realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze
strony gestoréw sieci objetych przebudowg, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowe;j
uwzgledni wynagrodzenie zapetnienie nadzoru autorskiego (nadzoér autorski po stronie Wykonawcy).
Ponadto w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére bedg wymagaty sporzadzenia dodatkowych
opracowan projektowych (np. uzupetnien, uzgodnien) Wykonawca sporzadzi takie opracowania. Prace
projektowe i roboty budowlane z tego tytutu bedg wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone
sg we Wzorze Umowy.

Ponadto Zamawiajacy odnosi sie do punktow wymienionych przez Wykonawce:

o Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 — Roboty
w zakresie budowy drdg), jakikolwiek zakres zwigzany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/
optymalizacjami projektu jest poza zamdwieniem. — TAK, z wyjatkiem okolicznosci opisanych w akapicie 1
odpowiedzi.

o Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz (,,Zakres prac dla Zadania
1 i Zadania 2”). Jezeli dokumentacja bedzie obejmowata szerszy zakres, niz wskazana na liscie robét, to
Wykonawca zatozy, ze nie jest on ujety zamowieniem. — TAK,

o Zakres wskazany w Opz: ,budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i
naziemnego ulic” zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentacje projektowa (branze w wersji z 2010
r. poza zaktualizowanym oswietleniem z 2022 r.). W przypadku rdznic z przedmiarami robdt wigzacy
bedzie projekt (nieaktualne uzgodnienia). — TAK,

o Wszelkie zmiany ilosci i/lub zakresu robodt wynikajgce z tresci nowych uzgodnien zostang
rozliczone jako roboty dodatkowe / uzupetniajgce (zwiekszenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie
zakresu) — TAK, zgodnie z opisem z akapitu 1 odpowiedzi,

o Zatgczniki do nr 1 do Opz — wskazuje dodatkowy zakres do uwzglednienia — tablice pamigtkowe -
TAK
o Zatgczniki do nr 3 do Opz — nie obowigzuje —w zakresie robot jest wytgcznie wykonanie trawnikéw
TAK



o Zataczniki do nr 4 do Opz — obowigzuje wytacznie w zakresie konstrukcji drogowych, ktére sa
okreslone w projekcie, tj. zakres zwigzany z wykonaniem robdét asfaltowych oraz nawierzchni z kostki
kamiennej nie obowigzuje, TAK

o Zatgczniki do nr 5 do Opz — obowigzuje wytgcznie w zakresie wykonania ptytek dla niewidomych
(zadanie nie obejmuje zakresu projektowania drog), TAK
J Przedmiar robot branzy drogowej — wersja zamieszczona wewnatrz opiséw technicznych jest

obowigzujaca (projektant ujednolicit ilosci w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robot),
TAK

2. Dotyczy: Wyjasnienia z dn. 22.05.2023r. / Optymalizacje i uzupetnianie projektu — pytanie nr 21
Zgodnie z wyjasnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 2: ,Zamawiajgcy wyjasnia, ze zakres ewentualnego
uzyskania aktualizacji uzgodnien reguluje zapis w pkt. | OPZ tj.:,W przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robdt budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i
remontowych gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do
realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze
strony gestoréw sieci objetych przebudowa, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Przyjmuje sie, ze tego rodzaju dziatania
zostaty uwzglednione w wycenie Wykonawcy i nie bedg przedmiotem roszczen finansowych z jego strony.
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone
sg we Wzorze Umowy”.

Wykonawca zauwaza, ze zgodnie z kodem CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drdg, przyjetym
przez Zamawiajgcego w SWZ, zadanie obejmuje wytagcznie roboty budowlane. Wskazany w ww.
wyjasnieniach zakres dotyczy projektowania — kod CPV 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania.

Wykonawca wnioskuje o wycofanie ww. abuzywnych zapiséw ze wzoru Umowy.

Wykonawca zauwaza, ze zgodnie z kodem CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég,
przyjetym przez Zamawiajgcego w SWZ, zadanie obejmuje wytgcznie roboty budowlane. Wskazany w ww.
wyjasnieniach zakres dotyczy projektowania — kod CPV 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania.

Wykonawca wnioskuje o wycofanie ww. abuzywnych zapisdw ze wzoru Umowy.

Wyijasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zadania realizowane bedzie w formule ,wybuduj” na podstawie OPZ i jego
zatacznikdw w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robdt budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i
remontowych gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do
realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze
strony gestoréw sieci objetych przebudowa, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowe;j
uwzgledni wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego (nadzér autorski po stronie Wykonawcy).
Ponadto w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére bedg wymagaty sporzadzenia dodatkowych
opracowan projektowych (np. uzupetnien, uzgodnien) Wykonawca sporzadzi takie opracowania. Prace
projektowe i roboty budowlane z tego tytutu bedg wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej
okreslone sg we Wzorze Umowy.

3. Dotyczy: Zakres zadania / Rozbiérka i utylizacja nieczynnego wodociggu z rur
azbestocementowych — ul. Pogodna — pytanie 22
Zgodnie z projektem kanalizacji (Opis techniczny ul. Pogodna, pkt 4.3.1+4.3.3) zadanie obejmuje rozbiérke
100,5m nieczynnego wodociggu z rur azbestocementowych, a takze ich wywdz i petng utylizacje jako
materiatu niebezpiecznego. Dotgczony wraz z ostatnimi wyjasnieniami przedmiar robdt nie obejmuje tego
zakresu robot (jednak zgodnie z wyjasnieniami ,,przedmiar (...) nie stanowi podstawy okreslenia wielkosci
zamoOwienia i podstawy rozliczenia Umowy”). Z kolei Opis przedmiotu zamowienia wskazuje, ze zadanie
obejmuje: ,budowe, przebudowe i rozbudowe uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”, tj. brak
,rozbiorek”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie - czy w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zwigzanych rozbiérka rur azbestocementowych. Jezeli nie, to wykonawca wnioskuje o potwierdzenie,



ze roboty te zostaty juz wykonane a pracownicy prowadzacy roboty ziemne w poblizu tego miejsca nie
beda narazeni na kontakt z materiatami niebezpiecznymi.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w cenie oferty nalezy przyjg¢ zakres robét zwigzanych z rozbiérka i utylizacja rur
azbestocementowych w ilosci okreslonej w dokumentacji projektowej.

4. Dotyczy: Informacja o robotach prowadzonych w kontakcie lub w s3siedztwie materiatéw
niebezpiecznych — pytanie nr 23
Nawigzujgc do poprzedniego wniosku Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich znanych
Zamawiajgcemu informacji o miejscach, gdzie =zalegaja materiaty niebezpieczne lub
potwierdzenie, ze teren objety zakresem zadania jest wolny od takich zagrozen.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie sg znane mu inne informacje o materiatach niebezpiecznych w miejscu
planowanej inwestycji poza rurami azbestocementowymi opisanymi w pyt. 22.

5. Dotyczy: Nadzér archeologiczny — pytanie nr 24
Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia (Opz) |. Opis zadania: ,1) Wykonawca za
wynagrodzeniem ryczattowym uwzglednionym w ofercie zapewni w szczegdlnosci: a) nadzor
archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku koniecznosci)”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ nadzor
archeologiczny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewnia¢ nadzoru archeologicznego.

Zamawiajacy dokonuje w tym zakresie zmiany OPZ poprzez wykreslenie w uwagach ( z zatacznika nr 2 do
wzoru Umowy) zapisu nr 1a) w brzmieniu: ,nadzér archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku
koniecznosci)”;

6. Dotyczy: Odwodnienie wykopow — pytanie nr 25
Zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia (Opz) |. Opis zadania: ,1) Wykonawca za
wynagrodzeniem ryczattowym uwzglednionym w ofercie zapewni w szczegdlnosci: (...) b) w
przypadku koniecznosci, odwodnienia wykopow”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje konieczno$¢ uwzglednienia w cenie
oferty odwodnienia wykopow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopdw./ Na podstawie
dotaczonej do dokumentacji projektowe]j opinii geotechnicznej nalezy oceni¢ koniecznos¢ odwodnienia
pod katem przyjetej przez Wykonawce technologii robdt.

7. Dotyczy: Nadzér przyrodniczy — pytanie nr 26
Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (Opz) I. Opis zadania: ,,6) W przypadku koniecznosci
podjecia czynnosci podlegajgcych zakazom okreslonym w ustawie o ochronie przyrody lub
ochrony srodowiska, Nadzér Przyrodniczy Wykonawcy zobowigzany jest uzyska¢ stosowane
zezwolenia/ decyzje na ich wykonanie. Spetnienie wymogdéw zwigzanych w wykonaniem takich
czynnosci nalezy do Wykonawcy”.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje koniecznos¢ prowadzenia nadzoru
przyrodniczego w trakcie budowy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ nadzoér przyrodniczy. Do obowigzkow

nadzoru przyrodniczego naleze¢ bedzie miedzy innymi:

v' sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystapieniem do rob6t w zakresie
wystepowania gatunkow chronionych roslin, grzybédw oraz zwierzat przez przyrodnika lub zespot
przyrodnikow,

v' w przypadku konieczno$ci podjecia czynnoéci zakazanych wzgledem gatunkéw chronionych roslin,
grzybow oraz zwierzat, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z
wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,

v" dopilnowanie spetnienia warunkow zapisanych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i
innych decyzjach w zakresie ochrony srodowiska,



v' nadzorowanie prac zwigzanych z wykonaniem zieleni,

v' nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony $rodowiska i przyrody,

v' sprzedzenie sprawozdania koricowego z wykonanych prac pod wzgledem ochrony $rodowiska,
przyrody i decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W

razie potwierdzenia przez nadzér przyrodniczy obecnosci w jego obrebie ptazéw, gazdéw lub innych

zwierzg nalezy zbiornika zabezpieczyc i uzyskac stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrebie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami dotgczonej do dokumentacji projektowej decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

8. Dotyczy: Nawierzchnia z kostki kamiennej — potwierdzenie, ze zakres zadania nie obejmuje tego
typu nawierzchni — pytanie nr 27
Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (Opz) I. Opis zadania: ,, 19) Do spoinowania nawierzchni
z kostki kamiennej rzedowej na wybrukowaniach nalezy zastosowac spoine trasowo-cementowa
o parametrach...”.
Zakres inwestycji nie obejmuje nawierzchni z kostki kamiennej. Wykonawca wnosi o wyjasnienie
dlaczego wprowadzono ww. zapis.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy w zatgczeniu dotgcza skorygowany OPZ. W Opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcy
zatgcznik nr 2 do wzoru Umowy usunieto zapis nr 19 w Uwagach, w brzmieniu:

,19) Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na wybrukowaniach nalezy zastosowac
spoine trasowo-cementowa o parametrach...”.

9. Dotyczy: Konsultacje spoteczne — pytanie nr 28
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie
konsultacji spotecznych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach zadania nie przewiduje sie przeprowadzenia konsultacji spotecznych.

10. Dotyczy: Roboty prowadzone w bezposrednio pod liniami wysokiego napiecia — pytanie nr 29
Poczatek projektowanego odcinka ul. Syrokomli znajduje sie bezposrednio pod istniejgca linig
wysokiego napiecia (vide: wycinek z planu sytuacyjnego oraz fotografia ponizej). Wykonawca
wnosi o wskazanie, czy Zamawiajacy w ramach inwestycji wskazuje jakiekolwiek wymagania
stawiane robotom w tym miejscu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze roboty w tym miejscu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektows,
wymaganiami gestora sieci oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci przepiséw BHP.
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11. Dotyczy: Uwzglednienie czasu potrzebnego na uzyskanie porozumien z gestorami sieci a termin
rozpoczecia rob6t budowlanych — pytanie nr 30

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: ,Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren
budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie
pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy”
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: ,Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu
budowy bedzie wykorzystany na:
1) powiadomienie gestorow uzbrojenia...”
Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstep do STWIORB (te same uwagi s3
powielone dla obu czesci zadania):
,Projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy dla czesci zadania inwestycyjnego, dla ktérego nie
zostata przeprowadzona aktualizacja, mogg znaczgco odbiega¢ od aktualnych standardow
projektowo-wykonawczych w  rozumieniu  gestoréw  sieci elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz zarzadcy drogi — stad tez na etapie wykonawstwa
Wykonawca jest zobligowany do roboczego uzgadniania wykonywanych prac (przed ich
rozpoczeciem) z Inwestorem oraz odpowiednimi gestorami sieci;
O ile to bedzie wymagane Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona roboczego
uzgodnienia z gestorami sieci ,przed wejsciem na budowe”;
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wg Zamawiajgcego 17 dni kalendarzowych (14+3) jest
terminem wystarczajgcym na dokonanie wszystkich wymaganych porozumien z gestorami sieci.
Co w przypadku ewentualnych opdznien wynikajacych z przedtuzajgcej sie procedury
wypracowywania porozumienia z gestorami?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Okolicznosci opisane w pytaniu 30 reguluje Wzér Umowy, w szczegdlnosci §23. Zamawiajgcy wyjasnia, ze
ewentualne wydtuzenie procedur zwigzanych z rozpoczeciem robdét budowlanych moze wptyngc na
mozliwos¢ wydtuzenia zaktadanego terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod warunkiem, ze
ewentualne opdznienie bedzie miato wptyw na rzeczywiste opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy
na $ciezce krytyczne;j.

12. Dotyczy: Koszty nadzoru projektowego — pytanie nr 31
Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstep do STWIORB (te same uwagi sg
powielone dla obu czesci zadania):
,Nadzér projektowy dla niniejszej inwestycji bedzie prowadzony w ramach odptatnej konsultacji
technicznej po wczesniejszym zleceniu nadzoru przez Inwestora lub Wykonawce”.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze koszty nadzoru projektowego ponosi Zamawiajacy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zadania realizowane bedzie w formule ,wybuduj” na podstawie OPZ i jego
zatgcznikdw w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robdt budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i
remontowych gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do
realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze
strony gestorow sieci objetych przebudowg, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej
uwzgledni wynagrodzenie zapewnienia nadzoru autorskiego (nadzér autorski po stronie Wykonawcy).
Ponadto w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére bedg wymagaty sporzadzenia dodatkowych
opracowan projektowych (np. uzupetnien, uzgodnien) Wykonawca sporzgdzi takie opracowania. Prace
projektowe i roboty budowlane z tego tytutu bedg wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone
sg we Wzorze Umowy.

13. Dotyczy: Okreslenie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych nieprawidtowosci dokumentacji
projektowej — pytanie nr 32
Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstep do STWIORB (te same uwagi sg
powielone dla obu czesci zadania):



,Firma  Vertikal Btazej Binienda nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania
projektowowykonawcze dla dokumentacji wykonanej w roku 2010 i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi
standardami zarzadcy drogi oraz gestorow sieci uzbrojenia terenu”;

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych
nieprawidtowosci dokumentacji projektowe;j?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zadania realizowane bedzie w formule ,wybuduj” na podstawie OPZ i jego
zatacznikdw w tym dokumentac;ji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robét budowlanych niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji
projektowej (np. w zwigzku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek dziatan inwestycyjnych i
remontowych gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do
realizacji inwestycji) oraz w przypadku koniecznosci dokonania dodatkowych ustalen i uzyskania zgdd ze
strony gestorow sieci objetych przebudowga, obowigzek optymalizacji i uzupetnienia dokumentacji
projektowej w tym zakresie bedzie spoczywat na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej
uwzgledni wynagrodzenie zapetnienie nadzoru autorskiego (nadzoér autorski po stronie Wykonawcy).
Ponadto w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére beda wymagaty sporzadzenia dodatkowych
opracowan projektowych (np. uzupetnien, uzgodnien) Wykonawca sporzgdzi takie opracowania. Prace
projektowe i roboty budowlane z tego tytutu bedg wyceniane indywidualnie.

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa powyzej okreslone
sg we Wzorze Umowy.

14. Dotyczy: Realizacji catosci w terminie krétszym niz wymagany w SWZ — pytanie nr 33
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze istnieje mozliwos$¢ rozliczenia zadania w terminie krétszym
niz wskazany w SWZ, tj. 8 miesiecy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze rozliczenie zadania jest mozliwe w terminie krétszym niz 8 miesiecy, pod
warunkiem wypetnienia wszystkich wymogoéw okreslonych Umowa.

15. Dotyczy: Termin realizacji zadania / Okresy zimowe — pytanie nr 34
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy okresy zimowe wliczajg sie do terminéw na wykonanie
zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze okresy zimowe wliczajg sie do czasu realizacji przedmiotu Umowy.

16. Dotyczy: Plansza rozbidrek - pytanie nr 35
Wykonawca wnosi o przedtozenie rysunku — Planszy rozbiorek.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, iz nie dysponuje takim rysunkiem.

17. Dotyczy: Zakres materiatu starouzytecznego do zabezpieczenia i przekazania Zamawiajacemu -
pytanie nr 36

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: ,,Materiat z rozbiérki (w tym materiat pochodzacy z
frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopdw, gruz betonowy,
materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni bitumicznych, podbuddéw (...)) powinien by¢
zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi i o
ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami...”.
Jednoczesnie, zgodnie z § 13, ust. 9: ,,Materiat uzyteczny z rozbiérki wskazany przez Inspektora
Nadzory w tym w szczegdlnosci kable elektryczne z demontazu nalezy zabezpieczy¢ i przewiez¢ do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego”.

Wykonawca zauwaza, ze oba powyzsze zapisy nie rozstrzygajg, ktéry materiat wykonawca
ma zutylizowa¢ we wtasnym zakresie, a ktory ma byc¢ dostarczony Zamawiajgcemu. Przyktadowo
frezowniny s3 materiatem uzytecznym z rozbidrki, a w pierwszym z cytowanych ustepéw wskazuje
sie, ze nalezy on do wykonawcy. Wykonawca zauwaza, ze istnieje znaczgca rdznica w cenie
pomiedzy robotami rozbiérkowymi elementéw z przeznaczeniem do utylizacji, a robotami
rozbidérkowymi z przeznaczeniem do zabezpieczenia i odwiezienia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.



Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie listy elementéw, ktére bedg podlegaé przekazaniu
Zamawiajacemu. W przypadku braku jasnych wyjasniert wykonawca przyjmie ww. ilosci i zakres wg
wiasnych zatozen. Jednoczesnie wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji magazynu
Zamawiajgcego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze materiat pochodzacy z rozbidrek np. frezowiny, nadmiar ziemi uzyskanej z
wykopdw, gruz betonowy, materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni bitumicznych, podbuddéw jest
wtasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z
przepisami porzagdkowymi i o ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami.
Materiaty takie jak elementy stalowe, kable elektryczne i inne elementy branzy elektrycznej (stupy,
oprawy) z demontazy nalezy zabezpieczy¢ i przewiez¢ do magazynu przy ulicy Witebskiej w Bydgoszczy

18. Dotyczy: Zakres zadania / Wycinka drzew i krzewéw — pytanie nr 37
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: ,,Materiat z rozbidrki (w tym (...) pozostatosci po wycince
drzew i krzewdw nie przedstawiajgce wartosci uzytkowej) powinien by¢ zagospodarowany przez
Wykonawce i wywieziony...”
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 10: ,,Materiat z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca uwzgledni wartos¢ pozyskanego przez siebie materiatu drzewnego w wycenie na
wykonanie wycinki”.

Wykonawca zauwaza, ze zadanie nie obejmuje wycinki drzew — tj. brak tego zakresu w
Opisie przedmiotu zamdwienia; takze w terenie nie stwierdzono ewentualnych drzew lub krzewdéw
do wycinki.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zadanie obejmuje wycinki, a jezeli tak,
to wnosi o przedtozenie planszy wycinek lub jakiejkolwiek innej dokumentacji pozwalajacej na
okreslenie ilosci robét do uwzglednienia w cenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Przedmiot Zamdwienia nie przewiduje wycinek drzew.

19. Dotyczy: Opis przedmiotu zamdwienia / Rozbiérka ogrodzen oraz odbudowa ogrodzen z rozbidrki —
pytania nr 38
Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (Opz), zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje:
»rozbidrke ogrodzenia i ponowne jego wbudowanie”. Projekt wykonawczy wskazuje, ze zadanie
obejmuje:
Rozbidrka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym —32,1m (ul. Pogodna - opis PW/
pkt 7, poz. 2)
Ustawienie ogrodzenia — 45,0m (ul. Pogodna - opis PW/ pkt 7, poz. 21)
Z uwagi na brak innych dokumentéw pozwalajacych na okreslenie ilosci robét do wykonania w
ramach rozbidrki/odtworzenia ogrodzenia, wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie
obejmuje wytgcznie podany powyzej zakres.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres rozbiérek okresla opisany w pytaniu zapis. Ewentualne zmiany w tym
zakresie reguluje Wzér Umowy.

20. Dotyczy: Rozbidrka i dobudowa ogrodzen — ogrodzenie wzdtuz granicy dziatki SP nr 29 - pytanie nr
39
Czy w ramach zadania naruszone zostanie ogrodzenie wzdtuz dziatki Szkoty Podstawowej nr 29?
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy ogrodzenia wzdtuz nieruchomosci SP nr 29.

21. Dotyczy: Czas potrzebny na przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu — pytanie nr 40
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: ,,Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren
budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie
pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy”

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: ,Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu
budowy bedzie wykorzystany na:
(...) 2) zatatwienie formalnosci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu...”

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wg Zamawiajgcego 10 dni kalendarzowych (14+3-
7) jest terminem wystarczajgcym na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz
ukonczenie procedury formalno-rzeczowej (w obliczeniach ujeto 7 dni kalendarzowych pomiedzy
zgtoszeniem a wprowadzeniem COR).

Wykonawca jednoczesnie zwraca sie o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uwzglednit fakt
braku wptywu Wykonawcy na czas wydania uzgodnien projektu —tym samym potwierdzenia, ze
Wykonawca nie bedzie odpowiadaé za opdznienie wynikajgce z rozpoczecia robdt spowodowane
wydtuzajaca sie procedura formalno-rzeczowa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
W opinii Zamawiajgcego przyjety we Wzorze Umowy przewidywany harmonogram rozpoczecia prac jest
prawidtowy. Zmiany w tym zakresie reguluje Wzér Umowy w §23.

22. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Zatozenia do wstepnej kalkulacji kosztéw / Tymczasowe
miejsca parkingowe dla mieszkaricéw na czas prowadzenia robét — pytanie nr 41
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie bedzie zobowigzany do zapewnienia
tymczasowych miejsc parkingowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zapewnienia tymczasowych miejsc
parkingowych.

23. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Zatozenia do wstepnej kalkulacji kosztéw / Mozliwosé
wykonania robét szybko postepujacych wg projektu uproszczonego — pytanie nr 42
Czy Zamawiajacy dopusci projekty w formie uproszczonej na zakres robét szybko
postepujacych, np. wykonanie rozbidrek, wykonanie trawnikéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopusci projekty w formie uproszczonej na zakres robét szybko postepujgcych,
np. wykonanie rozbiérek, wykonanie trawnikéw.

24. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Mozliwosé petnego zamknigcia obszaru prowadzonych
robét i wytyczenia objazdéw — pytanie nr 43
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 11 / ust. 15: ,Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt,
zobligowany jest umozliwic¢ dojazd do przylegtych posesji, zapewnic¢ bezpieczny dostep mieszkaricom do
posesji i do lokali uzytkowych”.
Czy Zamawiajacy dopusci wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na petnym
zamknieciu frontu robot i wytyczeniu objazdéw?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopusci wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na petnym
zamknieciu frontu robdt i wytyczeniu objazdéw. Wykonawca w trakcie prowadzenia robét, zobligowany
jest zapewnié bezpieczny dostep mieszkaricom do posesji i do lokali uzytkowych

25. Dotyczy: Koordynacja roboét z innymi inwestycjami — pytanie nr 44
Wykonawca wnosi o:
a. wskazanie czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do dopasowania sie do
realizowanych inwestycji w sgsiedztwie, w tym do rozwigzan tymczasowej organizacji ruchu



b. przedstawienie przez Zamawiajgcego znanych mu informacji na temat plandw inwestycyjnych lub
remontowych gestoréw zewnetrznych, zwigzanych z sieciami i urzadzeniami planowanymi lub
funkcjonujacymi na obszarze objetym realizacjg Przedmiotu zamodwienia — w zakresie, o ktérym ma
informacje na dzien ogtoszenia przetargu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie przewiduje w okolicy wykonania przedmiotu zamoéwienia innych zadan
inwestycyjnych. Jednoczesnie nie s3 znane Zamawiajgcemu plany gestoréw sieci w tym zakresie.

26. Dotyczy: Koszty zajecia pasa drogowego — pytanie nr 45
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zadanie jest w catosci zwolnione z optat za zajecie pasa
drogowego.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zadanie jest w catosci zwolnione z optat za zajecie pasa drogowego.

27. Dotyczy: Oznakowanie poziome / oznakowanie cienkowarstwowe na kostce betonowej
oraz grubowarstwowe na nawierzchniach bitumicznych — pytanie nr 46
Oznakowanie poziome, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu ,nalezy wykona¢ jako

grubowarstwowe masq chemoutwardzalng do znakowania drég miejskich”. Wykonawca
whnioskuje o dopuszczenie dwdch technologii oznakowania poziomego — grubowarstwowej na
nawierzchni asfaltobetonowej oraz cienkowarstwowej na nawierzchni z kostki betonowej. Obie
technologie dopuszczajg zapisy STWIORB D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na nawierzchni z kostki betonowej

oraz na nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

28. Dotyczy: Oznakowanie poziome / Zakres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i
grubowarstwowe — pytanie nr 47
Oznakowanie poziome, zgodnie ze wzorem Umowy § 16, ust. 2: ,Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane w ramach zamowienia podstawowego gwarancji
jakosci na zadeklarowany w ofercie okres lat (3 lub 4 lub 5 lat), z wyjgtkiem
cienkowarstwowego oznakowania poziomego...”.

Wykonawca wnioskuje o wytgczenie oznakowania poziomego w podziale na: oznakowanie

cienkowarstwowe —do 12 m-cy oraz oznakowanie grubowarstwowe — do 36 m-cy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyjasnia, ze tg kwestie reguluje zapis §16 pkt. 3 Wzoru Umowy.

29. Dotyczy: Nadzér archeologiczny — pytanie nr 48
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach zadania nie przewiduje sie nadzoru archeologicznego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewnia¢ nadzoru archeologicznego.
ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie.

30. Dotyczy: Nadzér saperski— pytanie nr 49
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach zadania nie przewiduje sie nadzoru saperskiego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewnia¢ nadzoru saperskiego.
ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie.

31. Dotyczy: Nadzér przyrodniczy — pytanie nr 50
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach zadania nie przewiduje sie nadzoru przyrodniczego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

ODP. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ nadzér przyrodniczy. Do obowigzkéw
nadzoru przyrodniczego naleze¢ bedzie miedzy innymi:
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v'  sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystgpieniem do robét w zakresie
wystepowania gatunkdéw chronionych roslin, grzybdw oraz zwierzat przez przyrodnika lub zespot
przyrodnikéw,

v w przypadku koniecznosci podjecia czynnosci zakazanych wzgledem gatunkéw chronionych roslin,
grzybédw oraz zwierzat, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z
wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,

v' dopilnowanie spetnienia warunkdéw zapisanych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
innych decyzjach w zakresie ochrony srodowiska,

v" nadzorowanie prac zwigzanych z wykonaniem zieleni,

v" nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony $rodowiska i przyrody,

v' sprzedzenie sprawozdania koricowego z wykonanych prac pod wzgledem ochrony s$rodowiska,
przyrody i decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W

razie potwierdzenia przez nadzér przyrodniczy obecnosci w jego obrebie ptazéw, gazdéw lub innych

zwierzg nalezy zbiornika zabezpieczy¢ i uzyskac stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrebie.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami dotgczonej do dokumentacji projektowej decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

32. Dotyczy: Wartos¢ kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania — pytanie
nr 51
Zgodnie z ,,Planem postepowan o udzielenie zamdwien na rok 2023 r.” — wersja 7, poz. 1.1.25,
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje tego zadania 11.129.000,00 zt netto (w tym na czes¢ 1, ul.
Pogodng — 3.679.000,00 zt netto oraz na cze$¢ 2, ul. Syrokomli — 7.450.000,00 zt netto).
Wykonawca wnosi o potwierdzenie ww. kwot.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach postepowania nie podaje innych danych niz powszechnie dostepne.
Zamawiajacy zgodnie z pkt 1V.3 SWZ udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia — kazdej czesci/ zadania
(najpdzniej przed otwarciem ofert).

33. Dotyczy: Formularz ofertowy (zat. nr 2 do SWZ) — pytanie nr 52
Wraz z komunikatem z dn. 20.06.2023 r. Zamawiajgcy zamiescit (w pliku ‘019 _Zalaczniki do SWZ’) komplet
zatgcznikdw do SWZ (zataczniki nr 1+12). Z uwagi na kolejnos¢ zmian nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy
wprowadzajac ponownie pierwszg wersje Formularza oferty (zatgcznik nr 2 do SWZ), wycofuje
wprowadzony zmiang nr 1 z dn. 17.05.2023 r. formularz: ‘zatqcznik 2 wzor formularza ofertowego
019 ZMIANA Nr 1°.
Wykonawca wnosi o jednoznaczne okreslenie, ktéra wersja formularza jest obowigzujgca.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tak, zawsze nalezy stosowac najnowsze zatgczniki, na ktérych widnieje napis ZMIANA nr....., i
wyjasnienia tresci SWZ. Jesli natomiast zatgczniki stanowig jedynie uzupetnienie dokumentacji
przetargowej, jej uszczegdtowienie wszystkie dokumenty czytac nalezy tacznie. Jest to zawsze wyraznie
napisane przy zmianie tresci SWZ zamieszczanej na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

34. Dotyczy: Wyjasnienia udzielone przez Zamawiajacego / 07.06.2023 r. / pkt 4- pytanie nr 53
Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiajgcego wyjasnieniami z dn. 07.06.2023 r. / pkt 4: ,,Zamawiajacy
potwierdza, ze zatgcznik nr 5 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 2: Projektowanie
infrastruktury liniowej oraz Projektowanie przejs¢ dla pieszych stanowigce czes¢ OPZ zostaty
wprowadzone wyigcznie w celu prawidtowego skalkulowania robdt zwigzanych z ,wykonaniem
nawierzchni z betonu polimerowego - kierunkowych , ostrzegawczych z ptytek informacyjnych dla oséb z
dysfunkcjg wzroku na przejsciach dla pieszych”.

Wykonawca przypomina, ze Zamawiajgcy posiada inny dokument, ktéry obowigzuje przy
projektowaniu  ww. zakresu, tj. ,POPRAWIONE WYTYCZNE DO STOSOWANIA ELEMENTOW
INFORMACYINYCH DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH” (na podstawie opracowania Pana Marka
Woysockiego ,Projektowanie otoczenia dla oséb niewidomych — pozawzrokowa percepcja przestrzeni”),
ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, kwiecien 2013.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, ktéry z dokumentow nalezy przyjac przy kalkulacji
ceny ofertowe;.

11



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze uktad ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z nowymi Wytycznymi (ze zatgcznik nr 5 -
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej oraz
Projektowanie przejsé dla pieszych) w uzgodnieniu z ZDMIKP.

35. Dotyczy: STWIORB / ul. Pogodna i ul. Syrokomli / Ptytki polimerobetonowe — brak specyfikacji -
pytanie nr 54
Zatgczone STWIORB nie zawierajg specyfikacji dotyczacych wykonania ptytek polimerobotonowych.
Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie (dotyczy obu ulic).

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy dotgcza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. ptytek polimerowych obowigzujacg dla
obu zadan.

36. Dotyczy: STWIORB / ul. Pogodna — brak STWiORB D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA -
pytanie nr 55
Zatgczone STWIORB, dotyczgcej ul. Pogodnej nie zawierajg specyfikacji D-03.02.01 KANALIZACIA
DESZCZOWA (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji w tym
zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dotgcza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. kanalizacji deszczowej dla ulicy
Pogodne;j.

37. Dotyczy: STWIORB / ul. Pogodna — brak STWiORB D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWE)
KOSTKI BRUKOWEIJ - pytanie nr 56
Zatgczone STWIORB, dotyczacej ul. Pogodnej nie zawierajg specyfikacji D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupetnienie
dokumentacji w tym zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy dotgcza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. kostki betonowe;j.

38. Dotyczy: STWIORB / ul. Pogodna — brak STWiORB D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP- pytanie nr 57
Zatgczone STWIORB, dotyczgcej ul. Pogodnej nie zawierajg specyfikacji D-06.01.01 UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupetnienie
dokumentacji w tym zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy dotgcza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. umocnienia skarp dla ulicy Pogodnej.

39. Dotyczy: STWIORB / ul. Syrokomli — brak STWiORB D-08.05.06 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWE) —
pytanie nr 58
Zataczone STWIORB, dotyczacej ul. Pogodnej nie zawierajg specyfikacji D-08.05.06 SCIEKI Z KOSTKI
BETONOWEJ SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Pogodnej). Wykonawca wnosi o uzupetnienie dokumentacji
w tym zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy dotgcza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. $cieku dla ulicy Pogodnej i ulicy
Syrokomli.

II. Zamawiajgcy zmienia tresc zatacznika nr 1 do SWZ —wzér umowy poprzez zmiane Zatacznik nr 2 do Wzoru
Umowy — Opis przedmiotu zamoéwienia w nastepujacy sposdb:

W Uwagach:
a) wykresleniu ulega punkt 1a) w brzmieniu , nadzér archeologiczny i badania ratownicze ( w przypadku
koniecznosci), oraz
b) pkt 19 w brzmieniu :
, 19) Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na wybrukowaniach nalezy zastosowac spoine
trasowo-cementowa o parametrach :
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— wytrzymatosci na zginanie min. 8 MPa
— wytrzymatosci na $ciskanie min. 40 MPa
— dedykowana dla spoin o szerokosci 5-30mm
— mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na sol
—  kolor —szary,,
III. W zwigzku ze zmianami tresci SWZ nr 5, celem uszczegétowienia OPZ Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu
nastepujgca dokumentacje:

a) SSTWIOR- Pogodna i Syrokomli- ptytki polimerobetonowe;
b) SSTWIOR —ul. Pogodna- kanalizacja deszczowa , kostka betonowa, umocnienie skarp
c¢) STWIOR Pogodna i Syrokomli- $ciek uliczny

ktore stanowi uzupetnienie zatacznika nr 3 do SWZ- Dokumentacji projektowej.

IV. Ponadto, Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu zmieniony druk Opisu przedmiotu zamowienia- zatacznik nr
2 do Umowy po zmianach, ktdry staje sie obowigzujacy do stosowania z chwilg zamieszczenia niniejszych
wyjasnien nr 5 i zmiany tresci SWZ na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

V. Dokonana ZMIANA Nr 5 tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty i wymaga od wszystkich
Wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowanie ofert, w zwigzku z tym, w
oparciu o art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiajacy przedtuza termin sktadnia ofert, do dnia 30.09.2023 r. godz.10:00
i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany tresci SWZ nr 5 w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowa date: ,,30.09.2023 r.”, zawartg w pkt XIll. i XIV. SWZ, dotyczaca terminu sktadania
i otwarcia ofert, na date: ,, 02.10.2023.”.
Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

e dotychczasowa date: ,,30.10.2023 r.”, zawartg w pkt XV. SWZ, dotyczacy terminu zwigzania ofertg, na
date: ,,02.11.2023".

VI. ZMIANA Nr 5 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu.

VII. ZMIANA Nr 5 tresci SWZ wraz z wyjasnieniami tresci SWZ stajg sie obowigzujace dla wszystkich
Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na
stronie internetowej prowadzonego postepowania (ID 765398).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

Wojciech Nalazek
-//- podpis nieczytelny

(data i podpis Kierownika Zamawiajacego)

Kontakt:

Monika Sangorska,

Nr kont. 52 582-27-70,

e- mail: _monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl
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