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Wyjaśnienia i Zmiana Nr 5  
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7  oraz art. 271.1-4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605, dalej Pzp), 

w dniu  13.09.2023 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji pn.: ,,Przebudowa ulicy Pogodnej i Syrokomli w Bydgoszczy” - nr sprawy 019/2023 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,  
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ: 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści 
SWZ wraz z załącznikami. 

Pytania  do SWZ - zestaw  3 z dnia 24.05.2023 r. 

1. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.05.2023r. / Jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia- 
pytanie nr 20 we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.- pytanie nr 20 

 
Zgodnie z wyjaśnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 1: „Zamawiający dołącza do dokumentacji poglądowe 
przedmiary. Przedmiar ten nie stanowi podstawy określenia wielkości zamówienia i podstawy rozliczenia 
Umowy. Wykonawca zgodnie ze Wzorem Umowy zobowiązany jest do podania ryczałtowej ceny 
ofertowej. Zgodnie ze Wzorem Umowy wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczałtowy”.  
Zgodnie z treścią wzoru Umowy, do której odnoszą się powyższe wyjaśnienia - § 4, ust. 5: „Wykonawca 
uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania 
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w Umowie”. 
Dalej, § 4, ust. 6: „Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że : 
1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, 
2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy 
sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, 
które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy”. 
Dalej, § 4, ust. 7: „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że 
Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie 
przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu”. 
  Wykonawca przypomina, że obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność co do tego, jaki zakres robót jest wymagany do realizacji. Na 
etapie konstruowania treści SWZ Zamawiający winien dołożyć należytej staranności i wyeliminować w 
stopniu możliwie najwyższym wszelkie niejasności i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny 
ofert wyeliminować element subiektywnej oceny.  
  Wykonawca biorąc pod uwagę zdawkowe określenie zakresu inwestycji w Opisie przedmiotu 
zamówienia (zwłaszcza w zakresie robót branżowych), poglądowe określenie ilości robót wg przedmiarów 
robót (od poprawności których Zamawiający odcina się w swoich wyjaśnieniach), ograniczone możliwości 
przewidywania okoliczności i ryzyka (których sam Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie 
sporządzania SWZ) założy w kalkulacji oferty: 
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Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 – Roboty w 
zakresie budowy dróg), jakikolwiek zakres związany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/ 
optymalizacjami projektu jest poza zamówieniem. 
Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz („Zakres prac dla Zadania 1 i 
Zadania 2”). Jeżeli dokumentacja będzie obejmował szerszy zakres, niż wskazana na liście robót, to 
Wykonawca założy, że nie jest on ujęty zamówieniem. 
Zakres wskazany w Opz: „budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic” 
zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentację projektową (branże w wersji z 2010 r. poza 
zaktualizowanym oświetleniem z 2022 r.). W przypadku różnic z przedmiarami robót wiążący będzie 
projekt (nieaktualne uzgodnienia). 
Wszelkie zmiany ilości i/lub zakresu robót wynikające z treści nowych uzgodnień zostaną rozliczone jako 
roboty dodatkowe / uzupełniające (zwiększenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie zakresu)  
Załączniki do nr 1 do Opz – wskazuje dodatkowy zakres do uwzględnienia – tablice pamiątkowe -  
Załączniki do nr 3 do Opz – nie obowiązuje – w zakresie robót jest wyłącznie wykonanie trawników   
Załączniki do nr 4 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie konstrukcji drogowych, które są określone w 
projekcie, tj. zakres związany z wykonaniem robót asfaltowych oraz nawierzchni z kostki kamiennej nie 
obowiązuje  
Załączniki do nr 5 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie wykonania płytek dla niewidomych (zadanie 
nie obejmuje zakresu projektowania dróg)  
Przedmiar robót branży drogowej – wersja zamieszczona wewnątrz opisów technicznych jest 
obowiązująca (projektant ujednolicił ilości w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robót)  
Jeżeli powyższe założenia należy zmienić/ skorygować, to Wykonawca wnosi o wskazanie tych zmian. Brak 
odniesienia się do ww. założeń Wykonawca przyjmie jako akceptację przyjętego sposobu kalkulacji ceny 
oferty. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego 
załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i 
remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do 
realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze 
strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej 
uwzględni wynagrodzenie zapełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). 
Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych 
opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace 
projektowe i roboty budowlane  z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie. 
 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  określone 
są we Wzorze Umowy. 
 
Ponadto Zamawiający odnosi się do punktów wymienionych przez Wykonawcę: 
 
• Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie roboty budowlane (kod CPV wg SWZ: 45233120-6 – Roboty 
w zakresie budowy dróg), jakikolwiek zakres związany z projektowaniem/ przeprojektowywaniem/ 
optymalizacjami projektu jest poza zamówieniem. – TAK, z wyjątkiem okoliczności opisanych w akapicie 1 
odpowiedzi. 
• Zakres inwestycji obejmuje zakres wprost wylistowany wskazany z Opz („Zakres prac dla Zadania 
1 i Zadania 2”). Jeżeli dokumentacja będzie obejmowała szerszy zakres, niż wskazana na liście robót, to 
Wykonawca założy, że nie jest on ujęty zamówieniem. – TAK, 
• Zakres wskazany w Opz: „budowa, przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego i 
naziemnego ulic” zostaje skonkretyzowany w oparciu o dokumentację projektową (branże w wersji z 2010 
r. poza zaktualizowanym oświetleniem z 2022 r.). W przypadku różnic z przedmiarami robót wiążący 
będzie projekt (nieaktualne uzgodnienia). – TAK, 
• Wszelkie zmiany ilości i/lub zakresu robót wynikające z treści nowych uzgodnień zostaną 
rozliczone jako roboty dodatkowe / uzupełniające (zwiększenie zakresu) lub zaniechane (zmniejszenie 
zakresu) – TAK, zgodnie z opisem z akapitu 1 odpowiedzi, 
• Załączniki do nr 1 do Opz – wskazuje dodatkowy zakres do uwzględnienia – tablice pamiątkowe - 
TAK 
• Załączniki do nr 3 do Opz – nie obowiązuje – w zakresie robót jest wyłącznie wykonanie trawników  
TAK 
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• Załączniki do nr 4 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie konstrukcji drogowych, które są 
określone w projekcie, tj. zakres związany z wykonaniem robót asfaltowych oraz nawierzchni z kostki 
kamiennej nie obowiązuje, TAK 
• Załączniki do nr 5 do Opz – obowiązuje wyłącznie w zakresie wykonania płytek dla niewidomych 
(zadanie nie obejmuje zakresu projektowania dróg), TAK 
• Przedmiar robót branży drogowej – wersja zamieszczona wewnątrz opisów technicznych jest 
obowiązująca (projektant ujednolicił ilości w projekcie wykonawczym i te w tej wersji przedmiaru robót), 
TAK 
 

2. Dotyczy: Wyjaśnienia z dn. 22.05.2023r. / Optymalizacje i uzupełnianie projektu – pytanie nr 21  
Zgodnie z wyjaśnieniami z dn. 22.05.2023r., pkt 2: „Zamawiający wyjaśnia, że zakres ewentualnego 
uzyskania aktualizacji uzgodnień reguluje zapis w pkt. I OPZ tj.:„W przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i 
remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do 
realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze 
strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Przyjmuje się, że tego rodzaju działania 
zostały uwzględnione w wycenie Wykonawcy i nie będą przedmiotem roszczeń finansowych z jego strony. 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej określone 
są we Wzorze Umowy”. 
Wykonawca zauważa, że zgodnie z kodem CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, przyjętym 
przez Zamawiającego w SWZ, zadanie obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Wskazany w ww. 
wyjaśnieniach zakres dotyczy projektowania – kod CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania. 
Wykonawca wnioskuje o wycofanie ww. abuzywnych zapisów ze wzoru Umowy. 

Wykonawca zauważa, że zgodnie z kodem CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, 
przyjętym przez Zamawiającego w SWZ, zadanie obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Wskazany w ww. 
wyjaśnieniach zakres dotyczy projektowania – kod CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania. 

                Wykonawca wnioskuje o wycofanie ww. abuzywnych zapisów ze wzoru Umowy. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego 
załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i 
remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do 
realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze 
strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej 
uwzględni wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). 
Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych 
opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace 
projektowe i roboty budowlane  z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie. 

Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  
określone są we Wzorze Umowy. 

 
3. Dotyczy: Zakres zadania / Rozbiórka i utylizacja nieczynnego wodociągu z rur 

azbestocementowych – ul. Pogodna – pytanie 22 
Zgodnie z projektem kanalizacji (Opis techniczny ul. Pogodna, pkt 4.3.1÷4.3.3) zadanie obejmuje rozbiórkę 
100,5m nieczynnego wodociągu z rur azbestocementowych, a także ich wywóz i pełną utylizację jako 
materiału niebezpiecznego. Dołączony wraz z ostatnimi wyjaśnieniami przedmiar robót nie obejmuje tego 
zakresu robót (jednak zgodnie z wyjaśnieniami „przedmiar (…) nie stanowi podstawy określenia wielkości 
zamówienia i podstawy rozliczenia Umowy”). Z kolei Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że zadanie 
obejmuje: „budowę, przebudowę i rozbudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego ulic”, tj. brak 
„rozbiórek”.  
  Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie - czy w cenie oferty należy uwzględnić zakres robót 
związanych rozbiórką rur azbestocementowych. Jeżeli nie, to wykonawca wnioskuje o potwierdzenie,  
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że roboty te zostały już wykonane a pracownicy prowadzący roboty ziemne w pobliżu tego miejsca nie 
będą narażeni na kontakt z materiałami niebezpiecznymi. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy przyjąć zakres robót związanych z rozbiórką i utylizacją rur 
azbestocementowych w ilości określonej w dokumentacji projektowej. 

 
4. Dotyczy: Informacja o robotach prowadzonych w kontakcie lub w sąsiedztwie materiałów 

niebezpiecznych – pytanie nr 23 
Nawiązując do poprzedniego wniosku Wykonawca wnosi o wskazanie wszystkich znanych 
Zamawiającemu informacji o miejscach, gdzie zalegają materiały niebezpieczne lub 
potwierdzenie, że teren objęty zakresem zadania jest wolny od takich zagrożeń. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie są znane mu inne informację o materiałach niebezpiecznych w miejscu 
planowanej inwestycji poza rurami azbestocementowymi opisanymi w pyt. 22. 
 

5. Dotyczy: Nadzór archeologiczny – pytanie nr 24 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „1) Wykonawca za 
wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni w szczególności: a) nadzór 
archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku konieczności)”.  
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w cenie oferty należy uwzględnić nadzór 
archeologiczny. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru archeologicznego.  
Zamawiający dokonuje w tym zakresie zmiany OPZ poprzez wykreślenie w uwagach ( z załącznika nr 2 do 
wzoru Umowy) zapisu nr 1a)  w brzmieniu: „nadzór  archeologiczny i badania ratownicze (w przypadku 
konieczności)”; 
 

6. Dotyczy: Odwodnienie wykopów – pytanie nr 25 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „1) Wykonawca za 
wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni w szczególności: (…) b) w 
przypadku konieczności, odwodnienia wykopów”.  
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje konieczność uwzględnienia w cenie 
oferty odwodnienia wykopów.  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić odwodnienie wykopów./ Na podstawie 
dołączonej do dokumentacji projektowej opinii geotechnicznej należy ocenić konieczność odwodnienia 
pod kątem przyjętej przez Wykonawcę technologii  robót. 

 
7. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy – pytanie nr 26 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „6) W przypadku konieczności 
podjęcia czynności podlegających zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody lub 
ochrony środowiska, Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać stosowane 
zezwolenia/ decyzje na ich wykonanie. Spełnienie wymogów związanych w wykonaniem takich 
czynności  należy do Wykonawcy”.  
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy istnieje konieczność prowadzenia nadzoru 
przyrodniczego w trakcie budowy. 
 

                Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić nadzór przyrodniczy. Do obowiązków 
nadzoru przyrodniczego należeć będzie miedzy innymi: 
 sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do robót w zakresie 

występowania  gatunków chronionych roślin, grzybów  oraz zwierząt przez przyrodnika lub zespół 
przyrodników, 

 w przypadku konieczności podjęcia czynności zakazanych względem gatunków chronionych roślin, 
grzybów  oraz zwierząt, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z 
wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,  

 dopilnowanie spełnienia warunków zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 
innych decyzjach w zakresie ochrony środowiska,   
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 nadzorowanie prac związanych z wykonaniem zieleni,  
 nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody,  
 sprzędzenie sprawozdania końcowego z wykonanych prac pod względem ochrony środowiska, 

przyrody i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W 
razie potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy obecności w jego obrębie płazów, gazdów lub innych 
zwierzą należy zbiornika zabezpieczyć i uzyskać stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrębie. 
Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami dołączonej do dokumentacji projektowej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 

 
8. Dotyczy: Nawierzchnia z kostki kamiennej – potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje tego 

typu nawierzchni – pytanie nr 27 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz) I. Opis zadania: „19) Do spoinowania nawierzchni 
z kostki  kamiennej rzędowej na wybrukowaniach należy zastosować spoinę trasowo-cementową 
o parametrach…”.  
Zakres inwestycji nie obejmuje nawierzchni z kostki kamiennej. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie 
dlaczego wprowadzono ww. zapis.  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w załączeniu dołącza skorygowany OPZ. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 2 do wzoru Umowy usunięto zapis  nr 19 w Uwagach, w brzmieniu:  
„19) Do spoinowania nawierzchni z kostki  kamiennej rzędowej na wybrukowaniach należy zastosować 
spoinę trasowo-cementową o parametrach…”. 
 

9. Dotyczy: Konsultacje społeczne – pytanie nr 28  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania nie przewiduje się przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 
 

10. Dotyczy: Roboty prowadzone w bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia – pytanie nr 29 
Początek projektowanego odcinka ul. Syrokomli znajduje się bezpośrednio pod istniejącą linią 
wysokiego napięcia (vide: wycinek z planu sytuacyjnego oraz fotografia poniżej). Wykonawca 
wnosi o wskazanie, czy Zamawiający w ramach inwestycji wskazuje jakiekolwiek wymagania 
stawiane robotom w tym miejscu. 
 

 

 
 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty w tym miejscu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami gestora sieci oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisów BHP. 
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               Pytania  do SWZ- zestaw 4 z dnia 01.06.2023 

11. Dotyczy: Uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie porozumień z  gestorami sieci a termin 
rozpoczęcia robót budowlanych – pytanie nr 30  

Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: „Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren 
budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie 
później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy” 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: „Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu 
budowy będzie wykorzystany na: 
1) powiadomienie gestorów uzbrojenia…” 
Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są 
powielone dla obu części zadania):  
„Projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy dla części zadania inwestycyjnego, dla którego nie 
została przeprowadzona aktualizacja, mogą znacząco odbiegać od aktualnych standardów 
projektowo-wykonawczych w rozumieniu gestorów sieci elektrycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz zarządcy drogi – stąd też na etapie wykonawstwa 
Wykonawca jest zobligowany do roboczego uzgadniania wykonywanych prac (przed ich 
rozpoczęciem) z Inwestorem oraz odpowiednimi gestorami sieci; 
O ile to będzie wymagane Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona roboczego 
uzgodnienia z gestorami sieci „przed wejściem na budowę”; 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wg Zamawiającego 17 dni kalendarzowych (14+3) jest 
terminem wystarczającym na dokonanie wszystkich wymaganych porozumień z gestorami sieci. 
Co w przypadku ewentualnych opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury 
wypracowywania porozumienia z gestorami? 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Okoliczności opisane w pytaniu 30 reguluje Wzór Umowy, w szczególności §23. Zamawiający wyjaśnia, że 
ewentualne wydłużenie procedur związanych z rozpoczęciem robót budowlanych może wpłynąć na 
możliwość wydłużenia zakładanego terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że 
ewentualne opóźnienie będzie miało wpływ na rzeczywiste opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy 
na ścieżce krytycznej. 
 

12. Dotyczy: Koszty nadzoru projektowego – pytanie nr 31 
Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są 
powielone dla obu części zadania): 
„Nadzór projektowy dla niniejszej inwestycji będzie prowadzony w ramach odpłatnej konsultacji 
technicznej po wcześniejszym zleceniu nadzoru przez Inwestora lub Wykonawcę”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty nadzoru projektowego ponosi Zamawiający. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego 
załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i 
remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do 
realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze 
strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej 
uwzględni wynagrodzenie zapewnienia nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). 
Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych 
opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace 
projektowe i roboty budowlane  z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie. 
 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  określone 
są we Wzorze Umowy. 
 

13. Dotyczy: Określenie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych nieprawidłowości dokumentacji 
projektowej – pytanie nr 32 

Zgodnie z uwagami projektanta zamieszczonymi jako wstęp do STWiORB (te same uwagi są 
powielone dla obu części zadania):  
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„Firma Vertikal Błażej Binienda nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązania 
projektowowykonawcze dla dokumentacji wykonanej w roku 2010 i ich zgodność z obowiązującymi 
standardami zarządcy drogi oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu”;  
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, kto ponosi skutki ryzyka ewentualnych 
nieprawidłowości dokumentacji projektowej?  
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zadania realizowane będzie w formule „wybuduj” na podstawie OPZ i jego 
załączników w tym dokumentacji projektowej. Ponadto zgodnie z OPZ w przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ustaleniami dokumentacji 
projektowej (np. w związku ze zmianami w uzbrojeniu terenu na skutek działań inwestycyjnych i  
remontowych gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym w okresie od uzyskania decyzji ZRID do 
realizacji inwestycji) oraz w przypadku konieczności dokonania dodatkowych ustaleń i uzyskania zgód ze 
strony gestorów sieci objętych przebudową, obowiązek optymalizacji i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej w tym zakresie będzie spoczywał na Wykonawcy. Wykonawca w ramach ceny ofertowej 
uwzględni wynagrodzenie zapełnienie nadzoru autorskiego (nadzór autorski po stronie Wykonawcy). 
Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą wymagały sporządzenia dodatkowych 
opracowań projektowych (np. uzupełnień, uzgodnień) Wykonawca sporządzi takie opracowania. Prace 
projektowe i roboty budowlane  z tego tytułu będą wyceniane indywidualnie. 
 
Warunki zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa powyżej  określone 
są we Wzorze Umowy. 
 

14. Dotyczy: Realizacji całości w terminie krótszym niż wymagany w SWZ – pytanie nr 33 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że istnieje możliwość rozliczenia zadania w terminie krótszym 
niż wskazany w SWZ, tj. 8 miesięcy. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenie zadania jest możliwe w terminie krótszym niż 8 miesięcy, pod 
warunkiem wypełnienia wszystkich wymogów określonych Umową. 
 

15. Dotyczy: Termin realizacji zadania / Okresy zimowe – pytanie nr 34 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy okresy zimowe wliczają się do terminów na wykonanie 
zadania. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że okresy zimowe wliczają się do czasu realizacji przedmiotu Umowy. 
 

16. Dotyczy: Plansza rozbiórek  - pytanie nr 35 
Wykonawca wnosi o przedłożenie rysunku – Planszy rozbiórek. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie dysponuje takim rysunkiem. 
 

17. Dotyczy: Zakres materiału staroużytecznego do zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu  - 
pytanie nr 36 

Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: „Materiał z rozbiórki (w tym materiał pochodzący z 
frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, 
materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów (…)) powinien być 
zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o 
ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami…”. 
Jednocześnie, zgodnie z § 13, ust. 9: „Materiał użyteczny z rozbiórki wskazany przez Inspektora 
Nadzory w tym w szczególności kable elektryczne z demontażu należy zabezpieczyć i przewieźć do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego”. 
              Wykonawca zauważa, że oba powyższe zapisy nie rozstrzygają, który materiał wykonawca 
ma zutylizować we własnym zakresie, a który ma być dostarczony Zamawiającemu. Przykładowo 
frezowniny są materiałem użytecznym z rozbiórki, a w pierwszym z cytowanych ustępów wskazuje 
się, ze należy on do wykonawcy. Wykonawca zauważa, że istnieje znacząca różnica w cenie 
pomiędzy robotami rozbiórkowymi elementów z przeznaczeniem do utylizacji, a robotami 
rozbiórkowymi z przeznaczeniem do zabezpieczenia i odwiezienia w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  
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Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie listy elementów, które będą podlegać przekazaniu 
Zamawiającemu. W przypadku braku jasnych wyjaśnień wykonawca przyjmie ww. ilości i zakres wg 
własnych założeń. Jednocześnie wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji magazynu 
Zamawiającego.   

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że materiał pochodzący z rozbiórek np. frezowiny, nadmiar ziemi uzyskanej z 
wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów jest 
własnością Wykonawcy i powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z 
przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami.  
Materiały takie jak elementy stalowe, kable elektryczne i inne elementy branży elektrycznej (słupy, 
oprawy) z demontaży należy zabezpieczyć i przewieźć do magazynu przy ulicy Witebskiej w Bydgoszczy 
 

18. Dotyczy: Zakres zadania / Wycinka drzew i krzewów – pytanie nr 37 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 8: „Materiał z rozbiórki (w tym (…) pozostałości po wycince 
drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej) powinien być zagospodarowany przez 
Wykonawcę i wywieziony…” 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 13, ust. 10: „Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. 
Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na 
wykonanie wycinki”. 
 Wykonawca zauważa, że zadanie nie obejmuje wycinki drzew – tj. brak tego zakresu w 
Opisie przedmiotu zamówienia; także w terenie nie stwierdzono ewentualnych drzew lub krzewów 
do wycinki. 
 Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy zadanie obejmuje wycinki, a jeżeli tak, 
to wnosi o przedłożenie planszy wycinek lub jakiejkolwiek innej dokumentacji pozwalającej na 
określenie ilości robót do uwzględnienia w cenie oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Przedmiot Zamówienia nie przewiduje wycinek drzew. 
 

19. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia / Rozbiórka ogrodzeń oraz odbudowa ogrodzeń z rozbiórki – 
pytania nr 38 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Opz), zakres prac dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje: 
„rozbiórkę ogrodzenia i ponowne jego wbudowanie”. Projekt wykonawczy wskazuje, że zadanie 
obejmuje: 
Rozbiórka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym – 32,1m (ul. Pogodna - opis PW/ 
pkt 7, poz. 2) 
Ustawienie ogrodzenia – 45,0m (ul. Pogodna - opis PW/ pkt 7, poz. 21) 
Z uwagi na brak innych dokumentów pozwalających na określenie ilości robót do wykonania w 
ramach rozbiórki/odtworzenia ogrodzenia, wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie 
obejmuje wyłącznie podany powyżej zakres. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres rozbiórek określa opisany w pytaniu zapis. Ewentualne zmiany w tym 
zakresie reguluje Wzór Umowy. 
 

20. Dotyczy: Rozbiórka i dobudowa ogrodzeń – ogrodzenie wzdłuż granicy działki SP nr 29 - pytanie nr 
39 

Czy w ramach zadania naruszone zostanie ogrodzenie wzdłuż działki Szkoły Podstawowej nr 29? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje przebudowy ogrodzenia wzdłuż nieruchomości SP nr 29. 
 

21. Dotyczy: Czas potrzebny na przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu – pytanie nr 40  
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 2/ ust. 2: „Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy teren 
budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie 
później niż 3 dni po przekazaniu terenu budowy” 
Zgodnie ze wzorem Umowy - § 14/ ust. 4: „Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu 
budowy będzie wykorzystany na: 
(…) 2) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu…” 
 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wg Zamawiającego 10 dni kalendarzowych (14+3-
7) jest terminem wystarczającym na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz 
ukończenie procedury formalno-rzeczowej (w obliczeniach ujęto 7 dni kalendarzowych pomiędzy 
zgłoszeniem a wprowadzeniem COR).   
 Wykonawca jednocześnie zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt 
braku wpływu Wykonawcy na czas wydania uzgodnień projektu – tym samym potwierdzenia, że 
Wykonawca nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane 
wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W opinii Zamawiającego przyjęty we Wzorze Umowy przewidywany harmonogram rozpoczęcia prac jest 
prawidłowy. Zmiany w tym zakresie reguluje Wzór Umowy w §23. 
 

22. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Założenia do wstępnej kalkulacji kosztów / Tymczasowe 
miejsca parkingowe dla mieszkańców na czas prowadzenia robót – pytanie nr 41 

   Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany do zapewnienia 
tymczasowych miejsc parkingowych. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia tymczasowych miejsc 
parkingowych. 
 

23. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Założenia do wstępnej kalkulacji kosztów / Możliwość 
wykonania robót szybko postępujących wg projektu uproszczonego – pytanie nr 42 

 Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybko 
postępujących, np. wykonanie rozbiórek, wykonanie trawników. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybko postępujących, 
np. wykonanie rozbiórek, wykonanie trawników. 

 
24. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu / Możliwość pełnego zamknięcia obszaru prowadzonych 

robót i wytyczenia objazdów – pytanie nr 43 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 11 / ust. 15: „Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, 

zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji,  zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do 
posesji i do lokali użytkowych”. 

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na pełnym 
zamknięciu frontu robót i wytyczeniu objazdów? 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  dopuści wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu opartej na pełnym 
zamknięciu frontu robót i wytyczeniu objazdów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany 
jest zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych 

 
25. Dotyczy: Koordynacja robót z innymi inwestycjami – pytanie nr 44 

Wykonawca wnosi o: 
a. wskazanie czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do dopasowania się do 

realizowanych inwestycji w sąsiedztwie, w tym do rozwiązań tymczasowej organizacji ruchu 
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b. przedstawienie przez Zamawiającego znanych mu informacji na temat planów inwestycyjnych lub 
remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub 
funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu zamówienia – w zakresie, o którym ma 
informację na dzień ogłoszenia przetargu.  

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  nie przewiduje w okolicy  wykonania przedmiotu zamówienia innych zadań 
inwestycyjnych. Jednocześnie nie są znane Zamawiającemu plany gestorów sieci w tym zakresie. 

 
26. Dotyczy: Koszty zajęcia pasa drogowego – pytanie nr 45 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie jest w całości zwolnione z opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  zadanie jest w całości zwolnione z opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 

27. Dotyczy: Oznakowanie poziome / oznakowanie cienkowarstwowe na kostce betonowej  
oraz grubowarstwowe na nawierzchniach bitumicznych – pytanie nr 46  
  Oznakowanie poziome, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu „należy wykonać jako 
grubowarstwowe masą chemoutwardzalną do znakowania dróg miejskich”. Wykonawca 
wnioskuje o dopuszczenie dwóch technologii oznakowania poziomego – grubowarstwowej na 
nawierzchni asfaltobetonowej oraz cienkowarstwowej na nawierzchni z kostki betonowej. Obie 
technologie dopuszczają zapisy STWiORB D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na nawierzchni z kostki betonowej 
oraz na nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. 
 
28. Dotyczy: Oznakowanie poziome / Zakres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i 

grubowarstwowe – pytanie nr 47 
  Oznakowanie poziome, zgodnie ze wzorem Umowy § 16, ust. 2: „Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego gwarancji 
jakości na zadeklarowany w ofercie okres ____ lat (3 lub 4 lub 5 lat), z wyjątkiem 
cienkowarstwowego oznakowania poziomego…”. 

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie oznakowania poziomego w podziale na: oznakowanie 
cienkowarstwowe – do 12 m-cy oraz  oznakowanie grubowarstwowe – do 36 m-cy. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że tą kwestię reguluje zapis §16 pkt. 3 Wzoru Umowy. 

 
29. Dotyczy: Nadzór archeologiczny – pytanie nr 48 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru archeologicznego. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru archeologicznego. 
ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie. 

 
30. Dotyczy: Nadzór saperski – pytanie nr 49 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru saperskiego. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania Wykonawca nie musi zapewniać nadzoru saperskiego. 
ZDMIKP koryguje OPZ w tym zakresie. 

 
31. Dotyczy: Nadzór przyrodniczy – pytanie nr 50  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach zadania nie przewiduje się nadzoru przyrodniczego. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić nadzór przyrodniczy. Do obowiązków 
nadzoru przyrodniczego należeć będzie miedzy innymi: 
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 sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed przystąpieniem do robót w zakresie 

występowania  gatunków chronionych roślin, grzybów  oraz zwierząt przez przyrodnika lub zespół 
przyrodników, 

 w przypadku konieczności podjęcia czynności zakazanych względem gatunków chronionych roślin, 
grzybów  oraz zwierząt, konieczne jest uprzednie uzyskanie stosownego zezwolenia zgodnie z 
wymogami art. 56 ustawy o ochronie przyrody,  

 dopilnowanie spełnienia warunków zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 
innych decyzjach w zakresie ochrony środowiska,   

 nadzorowanie prac związanych z wykonaniem zieleni,  
 nadzorowanie prac zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody,  
 sprzędzenie sprawozdania końcowego z wykonanych prac pod względem ochrony środowiska, 

przyrody i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na zbiornik wodny w rejonie inwestycji. W 
razie potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy obecności w jego obrębie płazów, gazdów lub innych 
zwierzą należy zbiornika zabezpieczyć i uzyskać stosowane zgodny na prowadzenie prac w jego obrębie. 
Prace należy wykonywać zgodnie z postanowieniami dołączonej do dokumentacji projektowej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
 

32. Dotyczy: Wartość kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – pytanie 
nr 51 

  Zgodnie z „Planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.” – wersja 7, poz. 1.1.25, 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania 11.129.000,00 zł netto (w tym na część 1, ul. 
Pogodną – 3.679.000,00 zł netto oraz na część 2, ul. Syrokomli – 7.450.000,00 zł netto).  
  Wykonawca wnosi o potwierdzenie ww. kwot. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach postępowania nie podaje innych danych niż powszechnie dostępne. 
Zamawiający zgodnie z pkt IV.3 SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdej części/ zadania  
(najpóźniej przed otwarciem ofert). 
 

33. Dotyczy: Formularz ofertowy (zał. nr 2 do SWZ) – pytanie nr 52 
Wraz z komunikatem z dn. 20.06.2023 r. Zamawiający zamieścił (w pliku ‘019_Zalaczniki do SWZ’) komplet 
załączników do SWZ (załączniki nr 1÷12). Z uwagi na kolejność zmian należy przyjąć, że Zamawiający 
wprowadzając ponownie pierwszą wersję Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ), wycofuje 
wprowadzony zmianą nr 1 z dn. 17.05.2023 r. formularz: ‘załącznik 2 wzór formularza ofertowego 
019_ZMIANA Nr 1’. 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, która wersja formularza jest obowiązująca. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
                  Tak, zawsze należy stosować najnowsze załączniki, na których widnieje  napis ZMIANA nr….., i 
wyjaśnienia treści SWZ. Jeśli natomiast załączniki stanowią jedynie uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej, jej uszczegółowienie wszystkie dokumenty czytać należy łącznie. Jest to  zawsze wyraźnie 
napisane przy zmianie treści SWZ zamieszczanej na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 
 

34. Dotyczy: Wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego / 07.06.2023 r. / pkt 4- pytanie nr 53 
Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami z dn. 07.06.2023 r. / pkt 4: „Zamawiający 
potwierdza, że załącznik nr 5 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: Projektowanie 
infrastruktury liniowej oraz Projektowanie przejść dla pieszych stanowiące część OPZ zostały 
wprowadzone wyłącznie w celu prawidłowego skalkulowania robót związanych z „wykonaniem 
nawierzchni z betonu polimerowego - kierunkowych , ostrzegawczych z płytek informacyjnych dla osób z 
dysfunkcją wzroku na przejściach dla pieszych”. 

Wykonawca przypomina, że Zamawiający posiada inny dokument, który obowiązuje przy 
projektowaniu ww. zakresu, tj. „POPRAWIONE WYTYCZNE DO STOSOWANIA ELEMENTÓW 
INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (na podstawie opracowania Pana Marka 
Wysockiego „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych – pozawzrokowa percepcja przestrzeni”), 
ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, kwiecień 2013. 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, który z dokumentów należy przyjąć przy kalkulacji 
ceny ofertowej.  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że układ płytek należy wykonać zgodnie z nowymi Wytycznymi (że załącznik nr 5 - 
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej oraz 
Projektowanie przejść dla pieszych) w uzgodnieniu z ZDMiKP. 
 

35. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna i ul. Syrokomli / Płytki polimerobetonowe – brak specyfikacji - 
pytanie nr 54 

Załączone STWiORB nie zawierają specyfikacji dotyczących wykonania płytek polimerobotonowych. 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie (dotyczy obu ulic).  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. płytek polimerowych obowiązującą dla 
obu zadań. 
 

36. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA – 
pytanie nr 55  

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-03.02.01 KANALIZACJA 
DESZCZOWA (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji w tym 
zakresie.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. kanalizacji deszczowej dla ulicy 
Pogodnej. 
 

37. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ – pytanie nr 56 

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z 
BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie 
dokumentacji w tym zakresie.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
 Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. kostki betonowej. 
 

38. Dotyczy: STWiORB / ul. Pogodna – brak STWiORB D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 
SKARP- pytanie nr 57 

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-06.01.01 UMOCNIENIE 
POWIERZCHNIOWE SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Syrokomli). Wykonawca wnosi o uzupełnienie 
dokumentacji w tym zakresie. 
  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
 Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. umocnienia skarp dla ulicy Pogodnej. 
 

39. Dotyczy: STWiORB / ul. Syrokomli – brak STWiORB D-08.05.06 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ – 
pytanie nr 58 

Załączone STWiORB, dotyczącej ul. Pogodnej nie zawierają specyfikacji D-08.05.06 ŚCIEKI Z KOSTKI 
BETONOWEJ SKARP (istnieje taka tylko dla ul. Pogodnej). Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji 
w tym zakresie.  
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej STWIORB dot. ścieku dla ulicy Pogodnej i ulicy 
Syrokomli. 

 
II. Zamawiający zmienia  treść załącznika nr 1 do  SWZ –wzór umowy poprzez zmianę  Załącznik nr 2 do Wzoru 

Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

W  Uwagach:   
a) wykreśleniu ulega punkt 1a)  w brzmieniu „ nadzór  archeologiczny i badania ratownicze ( w przypadku 

konieczności),   oraz 
b) pkt 19 w brzmieniu :  
„ 19) Do spoinowania nawierzchni z kostki  kamiennej rzędowej na wybrukowaniach  należy zastosować spoinę 
trasowo-cementową o parametrach :  
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 wytrzymałości na zginanie min. 8 MPa 
 wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa 
 dedykowana dla spoin o szerokości 5-30mm 
 mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na sól 
 kolor – szary „ 

III. W związku ze zmianami treści SWZ nr 5 , celem uszczegółowienia OPZ Zamawiający  przekazuje  w załączeniu 
następująca dokumentację:  

a) SSTWIOR- Pogodna i Syrokomli- płytki polimerobetonowe; 
b) SSTWIOR – ul. Pogodna- kanalizacja deszczowa , kostka betonowa, umocnienie skarp 
c) STWIOR Pogodna i Syrokomli- ściek uliczny 

które  stanowi uzupełnienie załącznika nr 3 do SWZ- Dokumentacji projektowej. 

IV. Ponadto, Zamawiający przekazuje  w załączeniu zmieniony druk Opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 
2 do Umowy po zmianach, który staje się obowiązujący do stosowania z chwilą zamieszczenia niniejszych 
wyjaśnień nr 5  i zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

V.   Dokonana ZMIANA Nr 5 treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, w związku z tym, w 
oparciu o art. 286 ust.3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert, do dnia 30.09.2023 r. godz.10:00 
 i na postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ nr 5 w tym zakresie, tj.: 

• dotychczasową datę: „30.09.2023 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania  
i otwarcia ofert, na datę: „ 02.10.2023.”. 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• dotychczasową datę: „30.10.2023 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, na 
datę: „02.11.2023”. 

VI. ZMIANA Nr 5 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

VII. ZMIANA Nr 5 treści SWZ wraz z wyjaśnieniami treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 765398). 

 

                                                                                                              p.o. DYREKTORA ZDMiKP 
Wojciech Nalazek 

-//- podpis nieczytelny 
 
 
    

…………………………………………………………….. 

                                                                                                                                         (data i podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

Kontakt:  
Monika Sangórska,  
Nr kont. 52 582-27-70,  
e- mail:   monika.sangorska@zdmikp.bydgoszcz.pl  
 


