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ZADANIA  INŻYNIERA PROJEKTU 

 
 

Inżynierem Projektu dla zadania: 
 

„Pełnienie funkcji nadzoru nad realizacją robót dla inwestycji: „Przebudowa obiektu 
mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” 
 
będzie pracownik Wydziału Budowy  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
 

 
Do zadań Inżyniera Projektu należy: 
 

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru)  pod względem zgodności z dokumentami 
stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. 
Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów. 
 

2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania 
w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór. 
 

3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 
 

4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących: 
- przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu, 
- zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych, 
- płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany. 

 
5. Akceptowanie: 

- harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór, 
- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę 

Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru, 
- zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru, 
- protokołów odbioru robót, 
- Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór. 

 
 

Opracowała:  

Małgorzata Tromsa 


